

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Česká národní banka

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupená: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní
a

Ing. Pavlem Veselkou, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“)

a

Mgr. René Vlasák, akad. mal.

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
se sídlem: Mučednická 26/18, 616 00, Brno – Žabovřesky

IČO: 47386568

DIČ: CZ7006133959

číslo účtu: 171668240/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 6. května 2020 Smlouvu o dílo, evidenční číslo ČNB: 92-005-20 (dále jen „smlouva“). Během realizace díla vyvstala potřeba provedení nových prací nezbytných k jeho řádnému dokončení, současně nebyly provedeny klempířské práce v rámci II. a III. etapy a dále nebylo realizováno souvrství balkonu v I. etapě díla. Smluvní strany se proto v souladu s jejím článkem XIII odst. 2 dohodly, že se smlouva mění a doplňuje takto:

Článek I

Změny smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu prací. Specifikace víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Cena díla se zvyšuje o **78 975 Kč bez DPH** na **1 583 395 Kč bez DPH**.

Článek II

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn a vztahují se i na plnění dle tohoto dodatku.

2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.

Přílohy: č. 1 – Přehled změn plnění


V Praze dne: 23.10...... 2020

Vdne: 23.10......2020

Za objednatele:



Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní




Ing. Pavel Veselka
ředitel odboru technické

Zhotovitel:



Mgr. René Vlasák, akad. mal.



SOUPIS VÍCE PRACÍ A MÉNĚ PRACÍ I.etapa

Položka číslo	Popis položky	měrná jednotka	počet jednotek	cena za jednotku	cena celkem
VÍCEPRÁCE					
1	Doplnění měděného oplechování balkonu Piano Nobile: oplechování kolem prvků "vázy" - atika RŠ250mm - dl.: 1m, atika RŠ 670mm - dl.: 1,5m; vyplechování kapes ve vybouraných částech zábradlí RŠ300 mm - dl.: 1,5m; ukončení izolační folie RŠ100mm - dl.:8m krycí lišta v	kpl	1,00	10 300,00	10 300,00
2	Statický posudek kotvení zábradlí balkonu	kpl	1,00	13 000,00	13 000,00
3	Výřezy dlažby vodním paprskem, včetně opracování "radiusu" ve výřezech	m	11,00	454,00	4 994,00
4	Zpracování dokumentace pro realizaci nového madla zábradlí balkonu Piano Nobile, podání žádosti na NPÚ a OPP MB, včetně správních poplatků	kpl	1,00	4 213,00	4 213,00
VÍCEPRÁCE CELKEM BEZ DPH			32 507,00 Kč		
DPH 21%			6 826,47 Kč		
VÍCEPRÁCE CELKEM VČETNĚ DPH			39 333,47 Kč		
MÉNĚPRÁCE					
4	Nové souvrství podlahových vrstev dle kladečského plánu a detailního výkresu s okótovanými vrstvami, který bude odsouhlasen investorem a NPÚ. - ODPOČET NEPROVÁDĚNÉ VRSTVY TEPELNÉ IZOLACE	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
MÉNĚPRÁCE CELKEM BEZ DPH			5 000,00 Kč		
DPH 21%			1 050,00 Kč		
MÉNĚPRÁCE CELKEM VČETNĚ DPH			6 050,00 Kč		
CELKOVÁ CENA LISTU Č.1. BEZ DPH			27 507,00 Kč		
DPH 21%			5 776,47 Kč		
CELKOVÁ CENA LISTU I.etapa CELKEM VČETNĚ DPH			33 283,47 Kč		

Výměna klempířského oplechování kolem zdobných váz umístěných na zábradlí balkonu Piano Nobile, provedeno nové měděné oplechování. Z důvodu zjištěných poškození stávajícího oplechování kolem zdobných váz.

Doplnění měděného klempířského oplechování v prostoru vybouraných zazdívek zábradlí. Z důvodu vybourání nepůvodních zazdívek dle doporučení NPÚ.

Navržení způsobu kotvení zpětně osazeného restaurovaného litinového zábradlí balkonu Piano Nobile, včetně provedení statického posouzení kotvení a dimenze kotev. Vydání statické zprávy s výsledkem kotvení vyhovující.

Provedení výřezu pro řádné uložení nově pokládané dlažby na balkonu Piano Nobile pomocí vodního paprsku. Z důvodu umožnění zasunutí dlažby kolem stojných noh zábradlí a zajištění pevnosti a čistoty výřezů v dlažbě.

Zhotovení restaurátorské zprávy pro realizaci nového madla zábradlí, včetně vyřízení kladného vyjádření Národního památkového ústavu a Odboru památkové péče města Brna. Z důvodu odstranění nepůvodního prvku zábradlí a dodržení normové výšky zábradlí.

Odpočet neprováděného souvrství tepelné izolace pomocí extrudovaného polystyrenu. Z důvodu nedostatečného prostoru mezi stávající rovinou balkonu a prahem vstupních dveří nelze provádět tuto vrstvu.

SOUPIS VÍCE PRACÍ A MÉNĚ PRACÍ I.etapa - zábradlí

Položka číslo	Popis položky	měrná jednotka	počet jednotek	cena za jednotku	cena celkem
VÍCEPRÁCE					
Dodatečné prostorové ztužení litinového zábradlí Piana Nobile					
1	Doprava a zaměření, materiál plocháč 30/20mm + šrouby M6, M8, výroba vzpěr, pozinkování vzpěr a doprava do zinkovny, lakování vzpěr, montáž vzpěr a doprava k montáži	kpl	1,00	10 600,00	10 600,00
VÍCEPRÁCE CELKEM BEZ DPH		10 600,00 Kč			
DPH 21%		2 226,00 Kč			
VÍCEPRÁCE CELKEM VČETNĚ DPH		12 826,00 Kč			
CELKOVÁ CENA LISTU č.2. I.etapa -zábradlí BEZ DPH		10 600,00 Kč			
DPH 21%		2 226,00 Kč			
CELKOVÁ CENA LISTU č.2. I.etapa-zábradlí CELKEM VČETNĚ DPH		12 826,00 Kč			

SOUPIS VÍCE PRACÍ A MÉNĚ PRACÍ II.etapa

Položka číslo	Popis položky	měrná jednotka	počet jednotek	cena za jednotku	cena celkem
VÍCEPRÁCE					
Rekonstrukce prahu balustrády vč. Konsolidace, 9mb rekonstrukce prahu balustrády 15 x 22 cm					
1	Odstranění degradované části	kpl	1,00	2 058,00	2 058,00
2	Konsolidace pomocí esteru kys. Křemičité	kpl	1,00	1 890,00	1 890,00
3	Vytvoření fixační armatury z nerezového kovu	kpl	1,00	5 780,00	5 780,00
4	Doplnění chybějící části vč. Použití bitumenového tmelu do styčné hrany okapu	kpl	1,00	5 818,00	5 818,00
Rekonstrukce ornamentu a reliéfu z pilířků 4ks (včetně výroby 1 ks formy)					
5	Otisk a vytvoření arového modelu	ks	1,00	2 350,00	2 350,00
6	Výroba silikonové formy	ks	1,00	2 680,00	2 680,00
7	Výdusek včetně osazení	ks	4,00	937,00	3 748,00
8	Sejmutí ochranných trnů vč. Čištění lepidel	m	10,00	200,00	2 000,00
9	Dodávka a instalace nových ochranných trnů	m	10,00	394,00	3 940,00
Rekonstrukce stávajících klempířských prvků, krytí původních spojů					
10	Očištění a příprava podkladu	ks	8,00	130,00	1 040,00
11	Tmelení	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
12	Měděné klempířské prvky délka 35cm, překrytí původních spojů	ks	8,00	302,00	2 416,00
13	Doprava	kpl	1,00	500,00	500,00
VÍCEPRÁCE CELKEM BEZ DPH			36 220,00 Kč		
DPH 21%			7 606,20 Kč		
VÍCEPRÁCE CELKEM VČETNĚ DPH			43 826,20 Kč		
MÉNĚPRÁCE					
14	Zhotovení nového klempířského prvku (měď – tl.0,55 mm) a jeho osazení v místě styku stávajícího okapového plechu a fasády z důvodu eliminace zatékání spárou - RŠ 300 mm.	m	9,20	1 305,00	12 006,00
MÉNĚPRÁCE CELKEM BEZ DPH			12 006,00 Kč		
DPH 21%			2 521,26 Kč		
MÉNĚPRÁCE CELKEM VČETNĚ DPH			14 527,26 Kč		
CELKOVÁ CENA LISTU č.3. - II.etapa BEZ DPH			24 214,00 Kč		
DPH 21%			5 084,94 Kč		
CELKOVÁ CENA LISTU č.3. - II. etapa CELKEM VČETNĚ DPH			29 298,94 Kč		

SOUPIS VÍCE PRACÍ A MÉNĚ PRACÍ III.etapa

Položka číslo	Popis položky	měrná jednotka	počet jednotek	cena za jednotku	cena celkem
VÍCEPRÁCE					
Rekonstrukce prahu balustrády vč. Konsolidace, 9mb rekonstrukce prahu balustrády 15 x 22 cm					
1	Odstranění degradované části	kpl	1,00	2 230,00	2 230,00
2	Konsolidace pomocí esteru kys. Křemičité	kpl	1,00	1 370,00	1 370,00
3	Vytvoření fixační armatury z nerezového kovu	kpl	1,00	4 900,00	4 900,00
4	Doplnění chybějící části vč. Použití bitumenového tmelu do styčné hrany okapu	kpl	1,00	6 890,00	6 890,00
Rekonstrukce ornamentu a reliéfu z piliřků 4ks (včetně výroby 1 ks formy)					
5	Otisk a vytvoření arového modelu	ks	0,00	0,00	0,00
6	Výroba silikonové formy	ks	0,00	0,00	0,00
7	Výdusek včetně osazení	ks	2,00	937,00	1 874,00
8	Sejmutí ochranných trnů vč. Čištění lepidel	m	10,00	200,00	2 000,00
9	Dodávka a instalace nových ochranných trnů	m	10,00	394,00	3 940,00
Rekonstrukce stávajících klempířských prvků, krytí původních spojů					
10	Očištění a příprava podkladu	ks	8,00	130,00	1 040,00
11	Tmelení	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
12	Měděné klempířské prvky délka 35cm, překrytí původních spojů	ks	8,00	302,00	2 416,00
13	Doprava	kpl	0,00	0,00	0,00
VÍCEPRÁCE CELKEM BEZ DPH				28 660,00 Kč	
DPH 21%				6 018,60 Kč	
VÍCEPRÁCE CELKEM VČETNĚ DPH				34 678,60 Kč	
MÉNĚPRÁCE					
14	Zhotovení nového klempířského prvku (měď – tl.0,55 mm) a jeho osazení v místě styku stávajícího okapového plechu a fasády z důvodu eliminace zatékání spárou - RŠ 300 mm.	m	9,20	1 305,00	12 006,00
MÉNĚPRÁCE CELKEM BEZ DPH				12 006,00 Kč	
DPH 21%				2 521,26 Kč	
MÉNĚPRÁCE CELKEM VČETNĚ DPH				14 527,26 Kč	
CELKOVÁ CENA LISTU č.4. - III.etapa BEZ DPH				16 654,00 Kč	
DPH 21%				3 497,34 Kč	
CELKOVÁ CENA LISTU č.4. - III. etapa CELKEM VČETNĚ DPH				20 151,34 Kč	

STAVBA: Restaurování balkónů na budovách ČNB v Brně**REKAPITULACE LISTŮ**

Položka číslo	Popis položky	měrná jednotka	počet jednotek	cena za jednotku	cena celkem
1	Soupis víceprací a méně prací I.etapa - list č. 1.	kpl	1,00	27 507,00	27 507,00
2	Soupis víceprací a méně prací I.etapa - zábradlí - list č. 2.	kpl	1,00	10 600,00	10 600,00
3	Soupis víceprací a méně prací II.etapa - list č. 3.	kpl	1,00	24 214,00	24 214,00
4	Soupis víceprací a méně prací III.etapa - list č. 4.	kpl	1,00	16 654,00	16 654,00
CELKOVÁ CENA BEZ DPH				78 975,00 Kč	
DPH 21%				16 584,75 Kč	
CENA CELKEM VČETNĚ DPH				95 559,75 Kč	