

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
uzavřený mezi:**

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Pavlem Veselkou, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“)

a

AMIKA FIRST s.r.o.

Kladenská 20

252 64 Velké Přílepy

zastoupenou: Janem Kejklíčkem, jednatelem

IČO: 24219169

DIČ: CZ24219169

číslo účtu: 4377652349/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 189780

(dále jen „zhotovitel“)

**Článek I
Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 9. 9. 2020 smlouvu o dílo, ev. č. smlouvy ČNB: 92-162-20 (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „Renovace bankovního klubu ČNB“. Během realizace díla vyvstala potřeba nových dodávek a prací oproti projektové dokumentaci, nezbytných k jeho řádnému dokončení. Dále bylo zjištěno, že některé dodávky a práce nebudou realizovány. Smluvní strany se proto dohodly, že se smlouva v souladu s ustanovením čl. XV odst. 2 mění takto:

**Článek II
Změny smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly na zúžení rozsahu dodávek a prací na díle, blíže specifikovaných a vyčíslených v první tabulce Přílohy č. 1 dodatku (dále jen „méněpráce“) a dále se dohodly na rozšíření rozsahu dodávek a prací na díle, blíže specifikovaných a vyčíslených v druhé tabulce Přílohy č. 1 dodatku (dále jen „vícepráce“). Specifikace pracovního stolu, který je součástí víceprací tvoří Přílohu č. 2 tohoto dodatku.
2. Cena za dílo uvedená v čl. IV odst. 1 smlouvy se na základě méněprací (204 655,05 Kč bez DPH) a víceprací (68 556,- Kč bez DPH) snižuje na **2 197 105,65 Kč bez DPH**.

Článek III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

Přílohy:

- č. 1 – Návrh změnového listu č. 1
- č. 2 – Specifikace pracovního stolu

V Praze dne: 30.11. 2020

Za objednatele:

.....
[Redacted signature]

Ing. Zdeněk Vírius
ředitel sekce správní

[Redacted signature]

Ing. Pavel Veselka
ředitel odboru technického

V Praze dne: 30.11. 2020

Za zhotovitele:

.....
[Redacted signature]

Jan Kocourek
jedenatel

ČNB
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
48

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU

č.1

DATUM VYSTAVENÍ NÁVRHU: 26.11.2020

ČÁST OBJEKTU / PODLAŽÍ / MÍSTNOST: BANKOVNÍ KLUB MÍSTNOST PP601

POPIS ZMĚNY / SPECIFIKACE VÍCEPRACÍ / MĚNĚPRACÍ:

VLIV NA STANDARD PLNĚNÍ – BEZE ZMĚNY * / ~~ZVÝŠENÍ~~ *:

ROZDÍL V CENĚ PLNĚNÍ BEZ DPH - SNÍŽENÍ O **136 099,05 Kč** * / ~~BEZE ZMĚNY~~ * / ~~ZVÝŠENÍ~~ * O:

NOVĚ NAVRŽENÁ CENA PLNĚNÍ CELKEM BEZ DPH: **2 197 105,65 Kč**

VLIV NA DÍLČÍ LHŮTU PLNĚNÍ - ~~ZKRÁCENÍ~~ * / BEZE ZMĚNY * / ~~PRODLOUŽENÍ~~ * O:

VLIV NA CELKOVOU LHŮTU PLNĚNÍ - ~~ZKRÁCENÍ~~ * / BEZE ZMĚNY * / ~~PRODLOUŽENÍ~~ * O:

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU PŘEDKLÁDÁ ZA OBJEDNATELE* / ZHOTOVITELE*:

JMÉNO: Jan Kejklíček – jednatel společnosti AMIKAFIRST s.r.o.

PŘÍLOHY: VIZ NÍŽE

VYJÁDRĚNÍ K NÁVRHU ZMĚNOVÉHO LISTU:

OBJEDNATEL SOUHLASÍ* / NESOUHLASÍ*

JMÉNO:

ZDŮVODNĚNÍ NESOUHLASU:

ZHOTOVITEL SOUHLASÍ* / ~~NESOUHLASÍ~~

JMÉNO: Jan Kejklíček – jednatel společnosti AMIKAFIRST s.r.o.

ZDŮVODNĚNÍ NESOUHLASU:

Jan Kejklíček

Digitálně podepsal Jan Kejklíček
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-24219169,
o=AMIKA FIRST s.r.o., ou=2, cn=Jan
Kejklíček, sn=Kejklíček,
givenName=Jan,
serialNumber=P540125
Datum: 2020.11.26 15:21:00 +01'00'

*) nehodící se škrtněte!

ZMĚNOVÝ LIST 1 - ČNB BANKOVNÍ KLUB

ODPOČET ZA NEPROVEDENÉ PRÁCE:

CELKEM -

204 655,05 Kč

položka číslo	číslo položky	název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem
25	V.14	Keramická pracovní deska - Neolith pro stoly č.p. 05.02, 05.03, 05.06 a 05.07	ks	1,00	59 000,00 Kč	59 000,00 Kč
		STAVEBNÍ ČÁST				
6	61440111RS1	Oprava a začáštění hrany demolované příčky, včetně nerez. úhelníku-lišty	kpl	0,50	5 000,00 Kč	2 500,00 Kč
8	63241110MRT1	Výrovnávací sěrka Cemix 050, ruční zprac. tl.4 mm, samonivelační anhydritová směs 30 Cemix 050 30 Mpa, včetně penetrace	m2	166,97	580,00 Kč	96 842,60 Kč
14	968061125RS1	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2, odstrojiti, uiožit včetně leování do skladu obj.	kus	1,00	120,00 Kč	120,00 Kč
15a	965048516R00	Příplatek za každý další 1 mm broušení bet, povrchu	m2	166,97	85,00 Kč	14 192,45 Kč
37	782-RS1	Kamenické úpravy barového pultu	kpl	1,00	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
38	99878-2201.R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m	kpl	1,00	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč

PŘÍPOČET ZA PROVEDENÉ PRÁCE NAD RÁMEC SOD:

CELKEM

68 556,00 Kč

ELEKTROINSTALACE

741112061RE1

741310001RE

STAVEBNÍ ČÁST A GASTRO

766811211RT

766811411RG

Přístrojové krabice	ks	13,00	50,00 Kč	650,00 Kč
Nové přístroje v parapetní desce	ks	13,00	350,00 Kč	4 550,00 Kč
formátování desky, doprava formátovaných kusů na stavbu, montáž desek, vyřezání nových otvorů pro elektroinstalaci krabíčky	kpl	1,00	9 856,00 Kč	9 856,00 Kč
Pracovní stůl zavržený - gastro - doplňení baru	ks	1,00	53 500,00 Kč	53 500,00 Kč

CELKEM BEZ 21 % DPH

21 % DPH

CELKEM VČETNĚ 21 % DPH

- 136 099,05 Kč

- 28 580,80 Kč

- 164 679,85 Kč

výměna stávajících krabic v barovém soklu

výměna stávajících přístrojů v designu Tango

stávající sokl byl již po předchozích několikaletých přesunech elektroinstalací krabic zasle pován, stávající pozice větracích mřížek nejsou pro nové rozmístění spotřebičů třeba, doplněno vybavení elektroinstalace

Při demontáži vnitřních částí baru bylo zjištěno, že levá část baru tvořena skřínkami je ve špatném stavu. Korpus skříněk jsou na hranici své životnosti a nevydžij jako vaně stojící při demontáži osainho vybavení baru. Zhotovitel nabídne náhradu těchto skříněk za nové v nerez provedení dle osainho nového vybavení. Uzavírání skříněk bude nabídnuto ve dvou alternativách – dvířky, nebo roletkou. Skřínky jsou určeny převážně pro ukádaní sklenic. Vnitřní části budou vodotěrně děleny policemi.

práce neprováděny, po rozměření lze konstatovat, že nový kávovar lze umístit na pracovní desku stolu bez výřezu v kameni

práce neprováděny, viz kamenická dodávka


práce neprováděny, součástí dodávky jiného dodavatele

provedeno zednické začáštění neosazen úhelník

práce neprováděny, rovinnost po vybroušení vyhovuje pro pokládku nové krytiny

práce neprováděny, dveře již v při zahájení prací v oblože nebyli osazeny

práce naprováděny, nebylo provádět další broušení nerovnosti ani nové stěrky



1820mm

40mm

40mm

900mm

190mm

880mm