

## **DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo

### **Smluvní strany**

#### **Česká národní banka**

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupená: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Pavlem Veselkou, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“ nebo také „ČNB“)

a

#### **POZIMOS, a.s.**

se sídlem: K Pasekám 3663, 760 01 Zlín

jednající: Ing. Jiřím Havlíkem, předsedou představenstva

IČO: 00147389

DIČ: CZ00147389

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 1116448661/0100

(dále jen „zhotovitel“)

### **Preambule**

Smluvní strany uzavřely dne 21. října 2020 Smlouvu o dílo, evidenční číslo ČNB: 92-138-20 (dále jen „smlouva“). S ohledem na skutečnost, že během realizace díla vyvstala potřeba úpravy rozsahu plnění v souladu s článkem III a článkem IV odst. 6 smlouvy, dohodly se smluvní strany, že se smlouva mění a doplňuje v souladu s jejím článkem XX odst. 2 takto:

### **Článek I**

#### **Změny smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla a úpravě rozsahu prací, kdy změny vznikly na základě dodatečných požadavků objednatele, případně byly vyvolány zjištěním stavu na místě samém. Specifikace víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Cena díla se zvyšuje o **731 981 Kč bez DPH** na **20 497 281 Kč bez DPH**.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že v daňovém dokladu na úhradu ceny dle předchozího odstavce, který je zhotovitel oprávněn vystavit po uzavření tohoto dodatku, budou odečteny poskytnuté zálohy a zádržné ve výši 165 000 Kč. Zádržným se nesnižuje základ pro vyměření DPH, jde pouze o sjednanou platební podmínku.

4. Zádržné bude uhrazeno na základě dokladu k úhradě, který je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o odstranění všech vad a nedodělků díla uvedených v příloze č. 1 zápisu o předání a převzetí díla ze dne 26. 4. 2021. Splatnost dokladu k úhradě zádržného činí 7 dnů ode dne jeho doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

## Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn a vztahují se i na plnění dle tohoto dodatku.
2. Objednatel tímto dodatkem potvrzuje, že zhotovitel dílo zrealizoval v souladu s jeho požadavky.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.

**Přílohy:** č. 1 – Přehled změn plnění

V Praze dne: 5.5. 2021

V Praze dne: 5.5. 2021

Za objednatele:




Ing. Zdeněk Virius  
ředitel sekce správní



Ing. Pavel Veselka  
ředitel odboru technického

Za zhotovitele:



Ing. Jiří Havlík  
předseda představenstva

**Stavební úpravy dealingu v 1. patře budovy ústředí ČNB v Praze**  
**Seznam změnových listů**

| ZL číslo | Popis   | cena Kč bez DPH |
|----------|---|-----------------|
| 1        | Nahrazení stávajících optických kabelů za nový, umožňující přesun datového rozvaděče do požadovaného umístění.  | 91 786,03       |
| 2        | Doplnění nového datového konektoru RJ45 (tzv. keystone) jako náhrada za konektory v demontovaných zásuvkách a ve stávajících datových dvojzásuvkách. Demontované keystoney není možné znovu použít, pokud má být garantována kategorie 6. Konektor RJ45 FTP/STP CAT 6 samořezný umístěný v rozvaděči RD-DEA v patch panelu, celkem 379 ks a konektor RJ45 FTP/STP CAT 6 samořezný ve stávajících datových zásuvkách (110 ks datových dvojzásuvek zásuvek bez telefonu). | 18 581,20       |
| 3        | 1. Změna trasy stávajícího žlabu tak, aby došlo k odstranění kolize s rámy. Demontáž žlabů, dodávka nových žlabů jiných rozměrů, přeložení kabeláže bez možnosti odpojení. Poznámka: není garantováno vyvázání veškeré stávající kabeláže do nové trasy z důvodu nemožnosti odpojení. Návrh trasy viz. obrázek v příloze. 2. Spuštění žlabu.  | 55 313,78       |
| 4        | Náhrada obecných jističů z výkazu výměr za jistič a proudové chrániče definované v prováděcí dokumentaci. Upraven počet kusů dle skutečnosti.   | 36 265,11       |
| 5        | Doplnění HDMI a napájecí zásuvky do místnosti 1P309. Umístění bylo definováno investorem viz obr. v příloze. Zásuvka bude připojena z nejbližšího okruhu v parapetu.  | 14 619,02       |
| 6        | Odečet neprovedených položek 60 a 67 oddílu HSV,PSV (demontáž a zpětná montáž dveří D4d) a náhrada dané položky nově provedenou demontáží a zpětnou montáží dveřního křídla dveří D4d   | -6 819,01       |
| 7        | Demontáž a likvidace inergenu   | 3 971,92        |
| 8        | Provedení soklů z lina kolem SDK příček – 105m  | 24 212,67       |
| 9        | Navýšení délek slaboproudé kabeláže vč. navýšení souvisejících položek  | 223 859,44      |
| 10       | Doplnění myček do kuchyňských linek (Typ: Gorenje GV561D10)   | 23 648,80       |
| 11       | Změna umístění směšovacích uzlů chladu  | 2 342,22        |
| 12       | Změna počtů, rozměrů a provedení revizních dvířek   | 150 952,15      |
| 13       | Úpravy kuchyňka 1P326 – Demontáž podhledu, D+M nového podhledu, úpravy ÚT, doplnění omítek  | -12 908,36      |
| 14       | Doplnění nového akustického podhledu, SDK kastlíky, doplnění přeslechu nad příčkou Z4, nová čilka v podhledu, demontáže stávajících čílek v podhledu, demontáže rastrů z důvodu jejich kolizí s vedením instalací, doplnění SDK podhledu v místnosti 1P307, doplnění lišt podhledů, zbroušení podlahy v místnosti 1P307   | 94 053,64       |
| 15       | Neuznáno  | 0,00            |
| 16       | Doplnění přívodu pro hodiny   | 3 688,41        |
| 17       | Opravy omítek   | 3 151,80        |
| 18       | Čištění obvodových lišt podhledů po demontáži podhledů od zbytků tmelu a akrylu   | 2 147,04        |
| 19       | Zrušeno   | 0,00            |
| 20       | Ovládání rolet  | 26 237,24       |
| 21       | Přetrasování přívodního potrubí kondenzátu 1P809 - stávající potrubí odvodu kondenzátu z křehkého materiálu vadí novému umístění trámů a potrubí k nim  | 12 441,17       |
| 22       | Změna trasy připojení IJ 1PTCT1   | 14 071,86       |
| 23       | Zaizolování stávající splaškové kanalizace - m.č. 1P301.  | 5 223,65        |
| 24       | Doizolování stávajícího VZT potrubí   | 4 974,90        |
| 25       | Navýšení počtu odvodních elementů VZT   | 9 795,82        |
| 26       | Truhlářské konstrukce   | 31 710,68       |
| 27       | Dva nové ovladače Luxmate instalované na úzké sloupky v příčkách. Měření telefonních kabelů, které byly odstřiženy bez označení (A-B) - dle bodu 9.3. Zázpisu z KD.   | 45 865,90       |
| 28       | Odpčet neprováděných stavebních prací, dodávek a služeb (v souladu s přílohou č. 2 SoD)   | -147 206,08     |

Celkem Kč bez DPH

731 981,00