

#02803

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi:

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Jakubem Janákem, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“)

a

Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o.

Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4

zastoupenou: Ing. Igorem Berounem, jednatelem společnosti

IČO: 07868821

DIČ: CZ07868821

Městská soud v Praze, oddíl C, vložka 308965

Bank. č. účtu: 1387549392/2700

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 2. 7. 2020 smlouvu o dílo, evid. č. smlouvy 92-261-19, na veřejnou zakázku „Rekonstrukce rozvaděčů MaR v ústředí ČNB“ (dále také jako „smlouva“).

V průběhu provádění díla dle smlouvy vznikla potřeba nerealizovat některé práce, které byly předmětem smlouvy. Smluvní strany se tak dohodly na neprovedení prací a činností týkajících se rozvaděče CAP v celkové ceně 68 438,62 Kč bez DPH, které měly být realizovány v rámci 20. dílčího plnění.

Objednatel přistoupil ke změně smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 1 v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).

Článek I Změny smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že smlouva se v souladu s čl. XII odst. 3 mění takto:

1. Zhotovitel v rámci plnění díla dle smlouvy neprovede práce a dodávky, které měly být v rámci 20. dílčího plnění realizovány v souvislosti s rozvaděčem CAP. V návaznosti na tuto změnu dochází ke změně specifikace 20. dílčího plnění, včetně nacenění jednotlivých položkových cen, a to v souladu s přílohou č. 3a tohoto dodatku.

2. Celková cena za provedení díla dle smlouvy se po odečtení nerealizované části plnění snižuje na částku ve výši 9 231 938,57 Kč bez DPH, z toho cena za SW činí 2 406 918 Kč bez DPH a cena za zaškolení obsluhy pracovníků zhotovitele a objednatele činí celkem 52 000 Kč bez DPH.

Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Příloha č. 3a - Nová specifikace 20. dílčího plnění

V Praze dne: 18. 10. 2021

Za objednatele:

...
Ing. Zdeněk Viriáš
ředitel sekce správní

Ing. Jakub Janák
ředitel odboru technického

V dne: 4. 10. 2021

Za zhotovitele:

Ing. Igor Beroun
jednatel společnosti


Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.
Libalova 2348/1, 149 00 Praha 4
IČ: 07868821

 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
48

20. Dílčí plnění					
142	CBV 2.pole - tento rozvaděč bude napojen na řídicí jednotku NCE a bude použito místo DX regulátory s rozšiřitelnými moduly - 2DX	38208,00	1 kpl		38208,00
143	CBV - Úprava 2.vrstvy*	30663,24	0,5 kpl		15331,62
145	Zaškolení obsluhy objednatele	500,00	1 kpl		500,00
146	Zaškolení pracovníků společnosti JCBS	500,00	1 kpl		500,00
147	Ekologická likvidace odpadů	200,00	1 kpl		200,00
148	Ostatní jinde neuvedené náklady	0,00	1 kpl		0,00
149	Dokumentace skutečného provedení	3000,00	1 kpl		3000,00
Celková cena za realizaci 20. dílčího plnění					57739,62

*) Zahnuje parametrizaci stávajícího SW síťových komunikačních jednotek, včetně případného doplnění HW dle čl. I odst.3 písm. h) smlouvy



Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
47