

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi:

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Jakubem Janákem, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“)

a

Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o.

Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4

zastoupenou: Ing. Igorem Berounem, jednatelem společnosti

IČO: 07868821

DIČ: CZ07868821

Městská soud v Praze, oddíl C, vložka 308965

Bank. č. účtu: 1387549392/2700

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 2. 7. 2020 smlouvu o dílo, evid. č. smlouvy 92-261-19, na veřejnou zakázku „Rekonstrukce rozvaděčů MaR v ústředí ČNB“ (dále také jako „smlouva“).

V průběhu provádění díla dle smlouvy vznikla potřeba nerealizovat některé práce a dodávky, které byly předmětem smlouvy. Smluvní strany se tak dohodly na neprovedení některých prací a dodávek týkajících se 15. až 21. dílčího plnění, které měly být realizovány v rámci III. etapy.

Objednatel přistoupil ke změně smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 2 v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).

Článek I Změny smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že smlouva se v souladu s čl. XII odst. 3 mění takto:

1. Zhotovitel v rámci plnění díla dle smlouvy neprovede některé práce a dodávky, které měly být realizovány v rámci 15. a 17. až 21. dílčího plnění. V případě 16. dílčího plnění nebudou provedeny žádné práce a dodávky, resp. celé toto dílčí plnění nebude realizováno. V návaznosti na tuto změnu dochází ke změně

specifikace III. etapy (15 až 21. dílčího plnění), včetně nacenění jednotlivých položkových cen, a to v souladu s přílohou č. 3b tohoto dodatku.

2. Celková cena za provedení díla dle smlouvy se po odečtení nerealizované části plnění snižuje na částku ve výši 8 507 627,86 Kč bez DPH, z toho cena za SW činí 2 406 918 Kč bez DPH a cena za zaškolení obsluhy pracovníků zhotovitele a objednatele činí celkem 46 600 Kč bez DPH.

Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Příloha č. 3b - Nová specifikace III. etapy

V Praze dne: 28-03-2022

Vdne: 23/2/22

Za objednatele:

[Redacted signature]

Ing. Zdeněk Víršus
ředitel sekce správní

[Redacted signature]

Ing. Jakub Janák
ředitel odboru technického

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

Ing. Igor Beroun
jednatel společnosti

Johnson Controls
Johnson Controls Building Solutions
Libalova 2348/1, 149 00 Praha 4
IČ: 07868821

III. ETAPA

Renovace regulátorů DX na sběrnici NAE6b - Renovace rozvaděčů CB5, CB4; CC4, CC3, CB3.

15. Dílčí plnění

100	Projektová prováděcí dokumentace III. Etapy.	75000,00	1	kpl	75000,00
Celková cena za realizaci 15. dílčího plnění					75000,00

17. Dílčí plnění

118	CAV - rozvaděč bude napojen na stávající řídicí jednotku NAE, která bude přepnuta na komunikaci BACnet a původní regulátory DX budou vyměněny regulátory s rozšiřitelnými moduly - 3x DX	38540,00	1	kpl	38540,00
119	CAV - Úprava 2.vrstvy*	14200,00	1	kpl	14200,00
120	CAV - Vyzbrojení rozvaděče	13659,00	1	kpl	13659,00
121	Zaškolení obsluhy objednatele	300,00	1	kpl	300,00
122	Zaškolení pracovníků společnosti JCBS	300,00	1	kpl	300,00
123	Ekologická likvidace odpadů	130,00	1	kpl	130,00
124	Ostatní jinde neuvedené náklady	3000,00	1	kpl	3000,00
125	Dokumentace skutečného provedení	4000,00	1	kpl	4000,00
Celková cena za realizaci 17. dílčího plnění					74129,00

Renovace systému MaR regulátorů DX na sběrnici NAE8A - Renovace rozvaděčů CC2, CC1

18. Dílčí plnění

126	CC2,CC1 - tyto rozvaděče budou napojeny na stávající řídicí jednotku NAE, která bude přepnuta na komunikaci BACnet a původní regulátory DX budou	132151,00	1	kpl	132151,00
127	CC2,CC1 - Úprava 2.vrstvy*	61326,48	1	kpl	61326,48
128	CC2,CC1 - Vyzbrojení rozvaděčů	45549,00	1	kpl	45549,00
129	Zaškolení obsluhy objednatele	1000,00	1	kpl	1000,00
130	Zaškolení pracovníků společnosti JCBS	1000,00	1	kpl	1000,00
131	Ekologická likvidace odpadů	400,00	1	kpl	400,00
132	Ostatní jinde neuvedené náklady	6000,00	1	kpl	6000,00
133	Dokumentace skutečného provedení	10000,00	1	kpl	10000,00
Celková cena za realizaci 18. dílčího plnění					257426,48

Renovace regulátorů DX na sběrnici NAE8B - Renovace rozvaděčů CBV 1.pole; CBV 2.pole s CAP a CBM, CAM.

19. Dílčí plnění

134	CBV 1.pole - do rozvaděče bude osazena řídicí jednotka NCE, která bude doplněna dalšími regulátory s rozšiřitelnými moduly - 2 DX	133931,00	1	kpl	133931,00
135	CBV - Úprava 2.vrstvy*	30663,24	1	kpl	30663,24
136	CBV - Vyzbrojení rozvaděčů obou polí	62338,00	1	kpl	62338,00
137	Zaškolení obsluhy objednatele	1000,00	1	kpl	1000,00
138	Zaškolení pracovníků společnosti JCBS	1000,00	1	kpl	1000,00
139	Ekologická likvidace odpadů	400,00	1	kpl	400,00
140	Ostatní jinde neuvedené náklady	3000,00	1	kpl	3000,00
141	Dokumentace skutečného provedení	6000,00	1	kpl	6000,00

Celková cena za realizaci 19. dílčího plnění					238332,24
20. Dílčí plnění					
142	CBV 2.pole -rozvaděč bude napojen na řídicí jednotku NCE a bude použito místo DX regulátory s rozšiřitelnými moduly - 2DX	38208,00	1	kpl	38208,00
143	CBV - Úprava 2.vrstvy*	30663,24	0,50	kpl	15331,62
145	Zaškolení obsluhy objednatele	1000,00	0,5	kpl	500,00
146	Zaškolení pracovníků společnosti JCBS	1000,00	0,5	kpl	500,00
147	Ekologická likvidace odpadů	400,00	0,5	kpl	200,00
149	Dokumentace skutečného provedení	6000,00	0,5	kpl	3000,00
Celková cena za realizaci 20. dílčího plnění					57739,62
21. Dílčí plnění					
150	CBM, CAM - tyto rozvaděče budou napojeny na stávající řídicí jednotku NAE, která bude přepnuta na komunikaci BACnet a původní regulátory DX	159586,00	1	kpl	159586,00
151	CBM, CAM - Úprava 2.vrstvy	76658,10	1	kpl	76658,10
152	CBM, CAM - Vyzbrojení rozvaděčů	59639,00	1	kpl	59639,00
153	Zaškolení obsluhy objednatele	1000,00	1	kpl	1000,00
154	Zaškolení pracovníků společnosti JCBS	1000,00	1	kpl	1000,00
155	Ekologická likvidace odpadů	400,00	1	kpl	400,00
156	Ostatní jinde neuvedené náklady	6000,00	1	kpl	6000,00
157	Dokumentace skutečného provedení	10000,00	1	kpl	10000,00
Celková cena za realizaci 21. dílčího plnění					314283,10
Celkem III. ETAPA (součet položek 100 až 157)					1016910,44