

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Česká národní banka

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupená: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ditou Vejnárkovou, B. A., ředitelkou odboru Návštěvnické centrum

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“ nebo také „ČNB“)

a

Interier Říčany a.s.

se sídlem: V Chotejně 770/4, 102 00 Praha – Hostivař

jednající: Vladimírem Borovičkou, předsedou představenstva

a

Anežkou Znamenáčkovou, členem představenstva

IČO: 28162471

DIČ: CZ28162471

číslo účtu: 117412623/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Preamble

Smluvní strany uzavřely dne 14. prosince 2020 Smlouvu o dílo, evidenční číslo ČNB: 92-189-20, ve znění dodatků č. 1 a 2 (dále jen „smlouva“). Vzhledem k nepředvídatelné a podstatné změně okolností ve smyslu § 1765 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) způsobené celosvětovou epidemií „COVID-19“ a jí vyvolaných či na ni bezprostředně navazujících dopadů majících vliv na plnění dle uzavřené smlouvy, přičemž tato změna okolností nebyla v době zahájení původního zadávacího řízení vedeného pod názvem „Revitalizace bankovní haly v budově ústředí ČNB“ známa a nebylo možné s ní pro případ plnění smlouvy na straně zhotovitele počítat, a dále v návaznosti na související obnovení jednání o smlouvě podle výše uvedeného ustanovení občanského zákoníku mezi zhotovitelem a objednatel, a to na základě dopisu zhotovitele ze dne 21. 9. 2021, dohodly se smluvní strany, že se smlouva mění v souladu s jejím článkem XXI odst. 2 takto:

Článek I **Změny smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě ceny díla, která se zvyšuje o **11 818 624,32 Kč bez DPH** na **142 492 808,53 Kč bez DPH**.
2. Částka rovnající se hodnotě navýšení ceny díla dle odstavce 1 tohoto článku bude uhrazena na základě třech opravných daňových dokladů (vrubopisů) v členění dle jednotlivých předaných etap, v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku a v návaznosti na daňové doklady, na jejichž základě byla uhrazena cena za jednotlivé předané etapy. Zhotovitel je oprávněn vystavit jednotlivé opravné daňové doklady nejdříve v den účinnosti tohoto dodatku.
3. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravné daňové doklady, které budou obsahovat plnění, na něž bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti, nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž se uskutečnilo zdanitelné plnění. Objednatel v souladu s § 92a zákona o dani z přidané hodnoty daň odvede.
4. Splatnost dokladu činí 14 dnů ode dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Článek II **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.

Přílohy: č. 1 – Přehled navýšení cen (volně připojená příloha)

V Praze dne: **31-05-2022**

Vdne: **31-05-2022**

Za objednatele:

...

Ing. Zdeněk Vírůs
ředitel sekce správní

...

Dita Vejnářková, B. A.
ředitelka odboru Návštěvnícké centrum

Za zhotovitele:

...

Vladimír Borovička
předseda představenstva

...

Anežka Znamenáčková
člen představenstva