

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dodávce Entrust nShield Connect XC Mid včetně
poskytování podpory

uzavřené podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi:

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou:

Ing. Milanem Zirnsákem, ředitelem sekce informatiky

a

Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“)

a

SEFIRA spol. s r.o.

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 34572

sídlo: Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha

IČO: 62907760

DIČ: CZ62907760

zastoupenou:

Ing. Mariánem Juríkem, jednatelem

a

Ing. Petrem Dolejším, jednatelem

č. bank. účtu: 107-8809470257/0100 (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se v rámci dodatku č. 1 dohodly na následující změně smlouvy o dodávce Entrust nShield Connect XC Mid včetně poskytování podpory, evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-130-22, uzavřené dne 22. 8. 2022 (dále jen „smlouva“):

Článek I
Změna smlouvy

Článek II odst. 2 smlouvy se mění tak, že nově zní takto:

„Smluvní strany vzájemně dohodly pro jednotlivé etapy dle čl. I odst. 3 této smlouvy následující lhůty:

- a) zhotovitel předá objednateli realizační studii do 10 týdnů od obdržení výzvy k zahájení plnění. Tato doba zahrnuje i připomínková kola objednatele v délce nejvýše 1 týden pro každé připomínkové kolo (očekávají se nejméně 2 připomínková kola s tím, že objednatel vznesne připomínky vždy nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení návrhu realizační studie k případným připomínkám). Objednatel předá zhotoviteli písemnou výzvu k zahájení plnění nejpozději do 3 měsíců od uzavření této smlouvy na mailovou adresu pověřené osoby zhotovitele;*

- b) *druhá etapa bude ukončena nejpozději do **29 týdnů** od obdržení výzvy k zahájení plnění. Testovací provoz v délce 2 týdnů bude realizován jako poslední činnost druhé etapy;*
- c) *třetí etapa bude zhotovitelem dokončena nejpozději do **41 týdnů** od obdržení výzvy k zahájení plnění. Zkušební provoz v délce 2 týdnů bude probíhat po kompletní konfiguraci a migraci. V posledním týdnu zkušebního provozu bude provedeno vyhodnocení, na jehož základě zhotovitel vypracuje návrh případné optimalizace. Termíny zaškolení odborných zaměstnanců objednatele dohodnou smluvní strany podle realizační studie, zaškolení musí proběhnout po instalaci a konfiguraci nově dodaných technických a programových prostředků;*
- d) *čtvrtá etapa zahrnující dokumentaci specifikovanou v příloze č. 2 bude ukončena **do 46 týdnů** od obdržení výzvy k zahájení plnění. Tato doba zahrnuje i připomínková kola objednatele v délce nejvýše 2 týdnů pro každé připomínkové kolo (očekávají se nejméně 2 připomínková kola s tím, že objednatel vznese připomínky vždy nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení návrhu dokumentace k případným připomínkám).*“.

Článek II

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží vyhotovení opatřené elektronickými podpisy.

V Praze dne.....

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Milan Zirnsák
ředitel sekce informatiky

.....
Ing. Marián Jurík
jednatel

.....
Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní

.....
Ing. Petr Dolejší
jednatel