

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Česká národní banka

sídlo: Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

zastoupení: Ing. Zdeněk Virius, ředitel sekce správní
a

Ing. Jakub Janák, ředitel odboru technického

(dále jen „objednatel“ nebo „ČNB“)

a

V + W ELEKTRO s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 36998

sídlo: U Svitavy 1077/2
618 00 Brno - Černovice

IČO: 25596977

DIČ: CZ25596977

zastoupení: Zdeněk Vlaha, jednatel společnosti

č. účtu: 7970329001/5500

(dále jen „zhotovitel“).

Článek I

Předmět a místo plnění

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele rekonstrukci elektroinstalace v budově ČNB, Rooseveltova 18/20, včetně souvisejících stavebních úprav v budově ČNB, Rooseveltova 18/20, Brno podle Technického zadání, projektové dokumentace pro provedení stavby, zpracované firmou Falco computer, s.r.o. (DPS silnoproud), projektové dokumentace pro provedení stavby – architektonické a stavebně technické řešení, zpracované projektantem p. Jiří Dušek (DPS stavba), požárně bezpečnostního řešení, zpracované Ing. Mockem (PBŘ) a Technické zprávy - Zásad organizace výstavby (ZOV), které tvoří přílohu č. 3, této smlouvy, a cenové tabulky – výkazu výměr, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen „dílo“).
2. Součástí díla je dále:
 - a) vypracování podrobného harmonogramu průběhu realizace díla v členění na týdny, který bude následně připojen k této smlouvě jako příloha č. 5;
 - b) provedení veškerých prací vyplývajících z DPS silnoproud, DPS stavba, PBŘ, Technického zadání a ZOV včetně dočasných a nouzových opatření;

- c) provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí podle platných právních předpisů České republiky, právních předpisů EU závazných v České republice, a platných ČSN a EN, provedení měření a revizí potřebných pro ohlášení dokončení stavby (např. výchozí revize elektroinstalace) a ověření funkčnosti podle požadavků pověřených pracovníků objednatele;
- d) vypracování a předání dokladů prokazujících splnění všech požadavků podle příslušných platných právních předpisů České republiky, právních předpisů EU závazných v České republice, platných ČSN a EN a dalších předpisů vztahujících se k předmětu díla a požadavků objednatele stanovených touto smlouvou, a to v českém jazyce v elektronické podobě na flash disku (AutoCAD nejvýše verze 2010, formát *dwg, pdf, formáty čitelné MS Word, formáty čitelné MS Excel nejníže verze 2010) a 2x v listinné podobě (nejméně 1x originál), není-li dále uvedeno jinak nebo nedohodnou-li se pověřené osoby smluvních stran jinak;

Jedná se zejména o:

- prohlášení o shodě, resp. prohlášení o vlastnostech výrobků (u výrobků uvedených na trh po 1. 7. 2013);
 - technické a bezpečnostní listy použitých materiálů;
 - revizní zprávy;
 - zpráva o výchozí revizi;
 - doklady k protipožárním konstrukcím a uzávěrům, včetně vydání dokladu o kontrole provozuschopnosti dle vyhl. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
 - návody k obsluze a údržbě instalovaných výrobků;
 - prohlášení zhotovitele o provedení likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel;
 - originál stavebního deníku;
 - ostatní doklady požadované ve vyjádření dotčených organizací;
- e) proškolení zaměstnanců objednatele v maximálním počtu 5 osob bez zbytečného odkladu vždy po provedení revize podle ZOV, k obsluze elektroinstalace, v maximálním celkovém rozsahu 10 hodin.

3. Zhotovitel v součinnosti s objednatelem provede ověřovací provoz díla (elektroinstalace). Úspěšným provedením ověřovacího provozu se rozumí bezporuchový provoz v běžném provozu po dobu 5 pracovních dnů. Součástí ověřovacího provozu je provedení zkoušky funkčnosti DA a UPS, tedy zajištění funkčnosti navazujících el. systémů v režimu bez napětí z hlavní sítě. V případě, že dojde k přerušení ověřovacího provozu na dobu delší než 1 hodinu v pracovní době (pracovní dny od 6:00 do 16:00 hod.), prodlužuje se o dobu přerušení, nejméně však o jeden pracovní den, trvání ověřovacího provozu; tím nejsou dotčeny doby podle čl. II. V případě, že k obnovení provozu elektroinstalace dojde do 3 hodin, nepovažuje se toto přerušení ověřovacího provozu za poruchu. Nedohodnou-li se pověřené osoby smluvních stran jinak, při jakémkoliv poruše nebo zjevném nedodržení deklarovaných vlastností, bude ověřovací provoz opakován v celém rozsahu, doba stanovená pro předání díla tím není dotčena. Úspěšný ověřovací provoz bude ukončen na základě protokolu o úspěšném ukončení ověřovacího provozu, podepsaného kteroukoliv z pověřených osob za každou smluvní stranu.
4. Zhotovitel se dále zavazuje k vypracování a předání kompletní dokumentace skutečného provedení stavby, která bude obsahovat zapracování změn oproti DPS silnoprůd, DPS stavba a PBR, v podrobnostech předané DPS silnoprůd, DPS stavba a PBR,

v elektronické podobě na flash disku (AutoCAD max. verze 2010, formát *.dwg, pdf, formáty čitelné MS Word, formáty čitelné MS Excel max. verze 2010) a 2x v listinné podobě.

5. Zhotovitel se rovněž zavazuje k vypracování a podání ohlášení dokončení stavby, popř. zajištění účasti pracovníků zhotovitele na kontrolní prohlídce ve smyslu § 133 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, pokud tuto nařídí stavební úřad v návaznosti na uvedené ohlášení dokončení stavby.
6. Zhotovitel se taktéž zavazuje provádět po dobu záruky dle podmínek stanovených ve smlouvě pravidelnou údržbu v rozsahu a četnosti dle příslušných platných právních předpisů České republiky, právních předpisů EU závazných v České republice, platných ČSN a EN a dalších předpisů vztahujících se k předmětu díla a provádět mimozáruční opravy.
7. Zhotovitel se též zavazuje provést revizi elektroinstalace dle ČSN 33 1500, po 5 letech od převzetí díla.
8. Místem plnění je objekt ČNB na adrese: Rooseveltova 18/20, 601 10 Brno.

Článek II Doby plnění, doby realizace plnění

1. Zhotovitel se zavazuje:

a) nejpozději **do 10 pracovních dnů** od uzavření smlouvy vypracovat a elektronicky zaslat pověřeným osobám objednatele k odsouhlasení návrh harmonogramu provádění díla dle čl. I odst. 2 písm. a), který bude, mimo jiné, obsahovat následující doby:

- dokončení etapy II. – části 2. – výměna rozvaděčů R1.1, R1.2;
- dokončení etapy II. – části 3. – výměna rozvaděčů R1.3, R04.1;
- dokončení etapy II. – části 4. – výměna rozvaděčů R3.3, R03.1;
- dokončení etapy II. – jako celku – **nejpozději do 29. června 2023 do 22:00 hod.;**
- dokončení přípravy etapy III. – provedení zálohy komerčního prostoru (R-Komerce), toto bude provedeno přípravou kabelu H07RN-F 5Gx6 – **nejpozději do 29. června 2023 do 22:00 hod.;**
- dokončení přípravy etapy III. – provedení záložního přívodu pro rozvaděč R-MBS (UPS) pro velín v rozvodně HR18 – **nejpozději do 29. června 2023 do 22:00 hod.;**
- dokončení přípravy etapy III. – provedení testu funkce výtahu 2,5t a odpojení zálohovaného vývodu pro HR v rozvaděči RATS ve strojovně DA – **nejpozději do 29. června 2023 do 22:00 hod.;**
- dokončení přípravy etapy III. – provedení provizorního přepojení v rozvaděči R03.1, R04.1, R1.1 a R1.2 – **nejpozději do 29. června 2023 do 22:00 hod.;**
- dokončení etapy III. – kompletní provedení rozvaděče HR vč. demontáže rozvaděče HR-P a rozvaděče kompenzace – **nejpozději do 9. července 2023 do 22:00 hod.;**

příčemž za dokončení se vždy považuje provedení revize elektroinstalace v souladu se ZOV. Objednatel se zavazuje k harmonogramu vyjádřit nejpozději **do 10 pracovních dnů**. Zhotovitel je povinen zapracovat připomínky objednatele

- a) předat čistopis harmonogramu objednateli **do 5 pracovních dnů** od doručení připomínek objednatele. Odsouhlasený harmonogram je **závaznou přílohou č. 5** této smlouvy;
- b) zahájit stavební práce převzetím staveniště, o čemž bude sepsán protokol o předání staveniště, který podepíše alespoň jedna z pověřených osob za každou smluvní stranu; **zhotovitel si v předstihu zajistí dodávky materiálů a výrobků s dlouhou dodací lhůtou;**
- c) **vždy nejpozději do 5 dnů od okamžiku provedení revize podle ZOV** předložit objednateli veškeré příslušné dokumenty a doklady (jejich finální znění) dle čl. I odst. 2 písm. d);
- d) zahájit ověřovací provoz díla (elektroinstalace) **do 5 dnů od dokončení všech elektroinstalačních prací v rámci díla** a úspěšně ukončit ověřovací provoz díla (elektroinstalace) objednateli **do 10 dnů od jeho zahájení;**
- e) předat objednateli dokončené dílo **nejpozději do 31. října 2023 včetně souhrnné revizní zprávy;**
- f) podat ohlášení dokončení stavby podle čl. I odst. 5 této smlouvy **neprodleně po předání díla objednateli** a předat o tom doklad **nejpozději do 3 pracovních dnů** od podání na stavební úřad;
- g) odstranit drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla a předat dokumentaci skutečného provedení stavby ve formě podle čl. I odst. 4 **do 15 pracovních dnů** od předání díla;
2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli **nejpozději 10 pracovních dní** před zahájením prací příslušné montážní postupy, technologické předpisy a technické a bezpečnostní listy k použitým materiálům, konstrukcím a zařízením a zavazuje se realizovat dílo v souladu s těmito dokumenty.
3. U rozvaděčů HR, R3.1, R4, R5, R6, R7.1, R1.1, R1.2, R1.3, R02, R03.1 a R04.1 se dodavatel zavazuje notifikovat pověřené osoby objednatele o potřebě jejich otevření **nejméně 7 dní předem**, vzhledem k nutnosti zajistit spolupráci třetí osoby kvůli přítomnosti/závislosti technologií EZS v/na rozvaděči.
4. Pro jednotlivé části plnění jsou stanoveny následující doby realizace:
- a) Práce v rámci etapy I. budou prováděny v pracovních dnech od 7:00 do 18:00 hod., ve výjimečných případech a po dohodě s pověřenou osobou objednatele o víkendu, ve svátek či v den pracovního klidu od 8:00 do 18:00 hod.
- b) Přípravné a související práce (viz ZOV) v rámci etapy II. budou prováděny v pracovních dnech od 15:00 do 22:00 hod., ve výjimečných případech a po dohodě s pověřenou osobou objednatele o víkendu, ve svátek či v den pracovního klidu od 8:00 do 22:00 hod.
- c) Předání přípravných a souvisejících (viz ZOV) prací v rámci etapy II. objednateli bude vždy každý pracovní den na konci stanovené doby, zápisem do stavebního deníku; pokud byla provedena činnost na elektroinstalaci, která podléhá provedení revize, nemůže být zápis do stavebního deníku učiněn před provedením revize elektroinstalace.

- d) Výměny rozvaděčů a další práce jinde neuvedené v rámci etapy II. budou prováděny vždy v pátek od 15:00 do 22:00 hod., v sobotu od 8:00 do 22:00 hod. a v neděli od 8:00 do 22:00 hod.
- e) Předání provedených rozvaděčů v rámci etapy II., bude vždy v neděli na konci stanovené doby, zápisem do stavebního deníku a provedením revize elektroinstalace. Kontrola funkčnosti všech navazujících el. systémů v plném provozu, za účasti pověřených osob objednatele a dalších osob určených objednatelem, bude vždy v pondělí od 6:30 do 14:00 hod., nebude-li pověřenými osobami smluvních stran dohodnuto jinak.
- f) Předání provedených rozvaděčů RMS1.1 a RMS1.2 bude v pracovní den na konci stanovené doby, zápisem do stavebního deníku a provedením revize elektroinstalace.
- g) Přípravné a související práce v rámci etapy III., spočívající v:
- provedení zálohy komerčního prostoru (R-Komerce);
 - provedení zálohy pro rozvaděč R-MBS (UPS);
 - provedení testu funkce výtahu 2,5t;
 - odpojení zálohovaného vývodu pro HR v rozvaděči RATS ve strojovně DA;

budou prováděny v pracovních dnech od 7:00 do 22:00 hod., a to vždy po dohodě s pověřenou osobou objednatele.

- h) Přípravné a související práce v rámci etapy III., spočívající v:
- provedení provizorního přepojení v rozvaděči R03.1;
 - provedení provizorního přepojení v rozvaděči R04.1;
 - provedení provizorního přepojení v rozvaděči R1.1;
 - provedení provizorního přepojení v rozvaděči R1.2;

budou prováděny v pracovních dnech od 15:00 do 22:00 hod., a to vždy po dohodě s pověřenou osobou objednatele.

- i) Předání přípravných a souvisejících prací v rámci etapy III. objednateli bude **ve čtvrtek 29. června 2023**, zápisem do stavebního deníku; pokud byla provedena činnost na elektroinstalaci, která podléhá provedení revize, nemůže být zápis do stavebního deníku učiněn před provedením revize elektroinstalace. **Pro tuto dobu realizace neplatí odst. 5 tohoto článku; doba realizace je nepřekročitelná a její případné překročení způsobuje objednateli škody velkého rozsahu.**
- j) Výměna rozvaděče R3.2 (VZT), vč. demontáže rozvaděče R3.3.2 – bytová část, strojovna VZT 3.NP, v rámci etapy III. bude prováděna v pracovních dnech od 7:00 do 18:00 hod., ve výjimečných případech a po dohodě s pověřenou osobou objednatele o víkendu, ve svátek či v den pracovního klidu od 8:00 do 18:00 hod.
- k) Výměna rozvaděče HR, vč. demontáže rozvaděče HR-P a rozvaděče kompenzace – garáž, v rámci etapy III. bude prováděna **od pátku 30. června 2023 do neděle 9. července 2023** od 7:00 do 22:00 hod, ve výjimečných případech a po dohodě s pověřenou osobou objednatele též od 22:00 do 7:00 hod. **Pro tuto dobu realizace neplatí odst. 5 tohoto článku; doba realizace je nepřekročitelná a její případné překročení způsobuje objednateli škody velkého rozsahu.**

- 1) Předání provedených rozvaděčů v rámci etapy III., bude **v neděli 9. července 2023 na konci stanovené doby**, zápisem do stavebního deníku a provedením revize elektroinstalace. Kontrola funkčnosti všech navazujících el. systémů v plném provozu, za účasti pověřených osob objednatele a dalších osob určených objednatelem, bude **v pondělí 10. července 2023 od 6:30 hod. Pro tuto dobu realizace neplatí odst. 5 tohoto článku; doba realizace je nepřekročitelná a její případné překročení způsobuje objednateli škody velkého rozsahu.**
5. Objednatel si vyhrazuje možnost prodloužit dobu(y), popř. stanovit odlišnou dobu(y) realizace, (od doby) uvedenou(é) v tomto článku, a to přiměřeně okolnostem, na základě písemné a odůvodněné žádosti zhotovitele, ve které zhotovitel doloží, že objektivně nemůže pokračovat v plnění či plnit v určené době dle této smlouvy z důvodu neposkytnutí povinné a nezbytné součinnosti objednatelem, nebo z důvodu skutečností stojících na straně zhotovitele, které ani zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které sám nezpůsobil (včetně např. výpadku či zdržení v dodavatelsko-odběratelském řetězci, výpadku v pracovní síle zhotovitele z důvodu opatření uložených orgány veřejné moci, nikoli však v důsledku protiprávního jednání zhotovitele, zdržení v plnění jiných smluvních partnerů objednatele, kterého se plnění dle této smlouvy dotýká a které nebylo způsobeno objednatelem). Žádost zhotovitele dle tohoto odstavce musí být objednateli doručena v dostatečném předstihu před uplynutím dob(y) dle tohoto článku a musí obsahovat i návrh jejich prodloužení či změny, ten však není pro objednatele závazný. Úprava dob(y) bude provedena formou zápisu do stavebního deníku, který bude podepsán alespoň jednou pověřenou osobou objednatele.

Článek III

Cena a platební podmínky

1. Cena za plnění dle čl. I odst. 1 až 5 byla stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem **1 794 606 Kč bez DPH**, přičemž cena za proškolení zaměstnanců objednatele dle čl. I odst. 2 písm. e) činí 3 500 Kč bez DPH.
2. Podrobná specifikace ceny díla je uvedena v cenové tabulce – výkazu výměr, která tvoří přílohu č. 2 smlouvy.
3. V ceně dle odst. 1 tohoto článku jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla podle této smlouvy.
4. Objednatel si vyhrazuje právo zúžit či rozšířit rozsah dodávek a prací. Pokud dojde k této situaci, bude upravena cena plnění. Pro určení změny příslušné ceny/cen díla předloží zhotovitel návrh změnového listu, kdy při určení výše změny cen se bude vycházet z položek v cenové nabídce zhotovitele. Pokud tato položka nebude v cenové nabídce zhotovitele obsažena, budou pro ocenění této položky použity ceny dle cenové soustavy vydané ÚRS CZ a.s. (dále jen "ÚRS") v aktuální cenové úrovni. Pokud vzhledem k charakteru plnění nebude možné použít ocenění položkami z cenové nabídky zhotovitele ani dle cenové soustavy ÚRS, bude se při určení změny cen vycházet z rozboru obdobné položky obsažené v příloze č. 2 této smlouvy a pro novou položku se použije stejný kalkulační vzorec, jaký byl pro tuto obdobnou položku použit (se stejnou marží zisku a stejnými nebo obdobnými odůvodnitelnými mzdovými náklady, náklady pro strojní vybavení a ostatními náklady vztahujícími se k plnění a za jiných obdobných předpokladů). Objednatel si vyhrazuje právo ověřit, zda se jedná o cenu na trhu v místě a čase obvyklou a určit zhotoviteli, kde případně materiál nebo výrobek odebere.

V návaznosti na zápis změny díla a jeho ceny ve stavebním deníku a akceptaci změnového listu objednatelem, bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.

Změnový list vypracovaný zhotovitelem musí vždy obsahovat minimálně jednoznačný popis změny (textový popis a výkres), uvedení důvodů pro požadování takové změny ceny, podrobnou cenovou kalkulaci změny ceny a dopad změny do dob plnění, dob realizace, lhůt plnění a ceny díla.

5. Cena za dílo bude uhrazena následovně:

- a) Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad na dokončené části díla vždy po skončení kalendářního měsíce na základě zjišťovacího protokolu, a to nejdříve po jeho podpisu dle čl. VI odst. 1. V daňovém dokladu bude vždy odečteno zádržné ve výši 5 % z ceny příslušné části díla. Zádržným se nesnižuje základ pro vyměření DPH, jedná se o ujednání o lhůtě splatnosti části ceny.
 - b) Doklad k úhradě zádržného vystaví zhotovitel nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla dle čl. VI odst. 3, je-li dílo bez vad a nedodělků, jinak nejdříve v den podpisu protokolu o odstranění drobných vad a nedodělků nebránících užívání díla dle čl. VI odst. 4.
6. Cena za provádění pravidelné údržby dle čl. I odst. 6 je stanovena jako paušální a je uvedena v cenové tabulce – výkazu výměr, která tvoří přílohu č. 2 smlouvy. Cena zahrnuje náklady na výjezd a drobný materiál.
7. Cena za provedení mimozáruční opravy bude stanovena jako součet ceny prací, ceny za výjezd a popř. ceny náhradních dílů. Cena prací se stanoví jako součin skutečně odpracovaného času a příslušné hodinové sazby. Hodinové sazby a ceny za výjezd jsou uvedeny v cenové tabulce – výkazu výměr, která tvoří přílohu č. 2 smlouvy.
8. Případné potřebné náhradní díly na mimozáruční opravy zajistí zhotovitel, a to maximálně za cenu obvyklou v místě a čase plnění. V případě, že objednatel dodatečně zjistí, a to maximálně do doby 6 měsíců od dodání příslušného náhradního dílu, že zhotovitel dodal náhradní díl za cenu vyšší než obvyklou v místě a čase plnění, je zhotovitel povinen zjištěný rozdíl ceny oproti ceně obvyklé vyúčtovat jako slevu z ceny předmětného dílu, a to nejdéle do 10 dnů od obdržení výzvy objednatele k poskytnutí slevy. Součástí dodávky materiálů a náhradních dílů jsou příslušné dokumenty (atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, apod.).
9. Cena za revizi elektroinstalace dle čl. I odst. 7 je uvedena v cenové tabulce – výkazu výměr, která tvoří přílohu č. 2 smlouvy, a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele včetně ceny za výjezd.
10. Na provedení díla a zhotovení dokumentací podle čl. I odst. 1 až 5 a na další plnění, která spadají pod kódy klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, se uplatní režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad na cenu dílčího plnění (bez DPH) nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž se plnění uskutečnilo. Objednatel v souladu s § 92a zákona o DPH daň odvede.
11. Doklad k úhradě (fakturu) zašle zhotovitel elektronicky jako přílohu e-mailové zprávy na adresu faktury@cnb.cz ve formátu ISDOC. Pokud není možné vytvořit doklad ve formátu ISDOC, je možné zasílat jej ve formátu PDF. V jedné e-mailové zprávě smí být pouze jeden doklad k úhradě. Mimo vlastní doklad k úhradě může být přílohou e-mailové zprávy jedna až sedm příloh k dokladu ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS,

XLSX. Přijaty budou i doklady k úhradě v jiném formátu, který bude v souladu s evropským standardem elektronické faktury. Nebude-li možné zaslat doklad k úhradě elektronicky, zašle jej zhotovitel v analogové formě na adresu:

Česká národní banka
sekce rozpočtu a účetnictví
odbor účetnictví
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

12. Doklad k úhradě bude obsahovat údaje podle § 435 občanského zákoníku a bankovní účet, na který má být placeno a který je uveden v záhlaví této smlouvy nebo který byl později aktualizován zhotovitelem (dále jen „určený účet“). Daňový doklad bude nadto obsahovat náležitosti stanovené v zákoně o dani z přidané hodnoty. Nezbytnou náležitostí každého dokladu je také číslo této smlouvy (ve formátu ISDOC v poli ID ve skupině Contract References), nebo číslo objednávky (ve formátu ISDOC v poli External_Order_ID ve skupině OrderReference), jsou-li objednávky v rámci smlouvy vystavovány. Pokud doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu.
13. V případě, že bude v dokladu k úhradě uveden jiný než určený účet, je pověřený pracovník zhotovitele povinen na základě výzvy objednatele sdělit na e-mailovou adresu, ze které byla výzva odeslána, zda má být zaplacen na bankovní účet uvedený v dokladu, nebo na určený účet. V tomto případě se doklad k úhradě nevrací s tím, že lhůta splatnosti začíná běžet až dnem doručení sdělení zhotovitele podle předchozí věty.
14. Splatnost dokladů činí 14 dnů ode dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odesláním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
15. Smluvní strany se ve smyslu § 1991 občanského zákoníku dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.
16. Zhotovitel je oprávněn navrhnout objednateli změnu veškerých cen podle odst. 6 a 7 tohoto článku, s výjimkou cen za výjezd, uvedených v cenové tabulce – výkazu výměr, která tvoří přílohu č. 2 smlouvy, na kartě „Mimozáruční opravy a údržba“, v návaznosti na vývoj Indexu cen průmyslových výrobců, stejné období předchozího roku = 100, konkrétně index CM 331 Opravy a údržba kovodělných výrobků, strojů a zařízení, sloupec Průměr od počátku roku, a to průměr za předchozí kalendářní rok, který vyhláší Český statistický úřad. Úpravu cen je zhotovitel oprávněn navrhnout nejdříve po uplynutí jednoho roku ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Úpravy cen budou prováděny písemnými dodatky ke smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Článek IV Podmínky plnění

1. Při provádění díla je zhotovitel povinen:
 - a) Zajistit dodržení podmínek obsažených v závazných stanoviscích dotčených orgánů a organizací a v akceptaci ohlášení stavby, které jsou součástí přílohy č. 3 této smlouvy. Náklady související s jejich dodržením jsou součástí ceny díla.

- b) Postupovat v souladu s platnými právními předpisy České republiky, včetně právních předpisů EU závazných v České republice a to včetně obecně závazných předpisů týkajících se požárních, bezpečnostních a hygienických požadavků na stavby.
 - c) Postupovat v souladu s příslušnými ČSN a dalšími normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující), stejně jako s EN přijatými Evropským výborem pro normalizaci, Evropským výborem pro normalizaci v elektrotechnice nebo Evropským ústavem pro telekomunikační normy, o kterých tímto zhotovitel prohlašuje, že je s jejich obsahem seznámen.
 - d) Vést stavební deník v souladu s požadavky platných právních předpisů.
 - e) Postupovat v souladu s touto smlouvou včetně všech jejích příloh s důrazem na bezpečnostní požadavky objednatele.
 - f) Provádět práce na díle podle odsouhlaseného harmonogramu podle čl. I odst. 2 písm. a), který je přílohou č. 5 této smlouvy.
 - g) Dodržovat veškeré předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisy požární ochrany. Zhotovitel nesmí zahájit práce se zvýšeným požárním nebezpečím bez předchozího písemného povolení objednatele.
 - h) Přijmout v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, kvalitu prováděných prací a zavazuje se dodržovat platné právní předpisy o PO a o BOZP a předpisy na ochranu životního prostředí.
 - i) Zajistit okamžitě řádné plnění svých povinností, pakliže dojde k porušení předpisů BOZP a PO, nedodržení podmínek souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, nekvalitního provádění prací nebo nedodržování montážních nebo technologických předpisů. Objednatel má v takovém případě právo přerušit provádění prací a požadovat okamžitou nápravu.
 - j) Dodat objednateli v rámci provádění díla pouze taková zařízení, výrobky a další movité věci, které mají zajištěn servis v České republice, popř. na území státu Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace a předat k nim objednateli potřebnou dokumentaci.
2. V místě plnění se zhotovitel zavazuje:
- a) Převzít staveniště před zahájením prací a po ukončení provádění díla staveniště předat formou vyhotovení zápisu o předání a převzetí staveniště podepsaného pověřenými osobami za objednatele a zhotovitele.
 - b) Před zahájením prací provést řádnou ochranu konstrukcí, zařízení a vnitřního vybavení staveniště, popř. transportních cest před možným poškozením.
 - c) Dodržovat příslušné technologické a montážní předpisy vydané výrobcem.
 - d) Provést účinná opatření proti prašnosti. Zhotovitel je povinen zabránit průniku prachu do budovy ČNB, zejména do peněžního provozu, a v rámci peněžního provozu především do prostor počítařny bankovek – místnost číslo 202, 203 a to jak v průběhu prací, tak během transportu materiálů a zařízení. Rovněž je povinen provést účinná opatření na zabránění vniknutí prachu do systému VZT.

- e) Veškeré práce provádět pouze odborně způsobilými pracovníky, na vyzvání předložit jejich proškolení nebo odbornost pro jimi vykonávanou činnost dle platných právních předpisů.
 - f) Nepřerušovat započaté provádění plnění bez vážných důvodů a pokračovat v něm až do jeho úplného dokončení.
 - g) Zajistit průběžný a závěrečný řádný úklid a vyčištění staveniště, transportních cest a všech dalších prostor a konstrukcí dotčených stavební činností, dle standardů ČNB, tzn. odpovídající stavu před znečištěním.
 - h) Nevylévat zbytky tekutých materiálů a znečištěnou vodu po umytí pracovních nástrojů do kanalizace objednatele a zabezpečit jejich likvidaci mimo objekty objednatele v souladu s platnými právními předpisy.
 - i) Ukládat suť a odpadový materiál do prachotěsně uzavřených plastových pytlů a zajistit jejich denní odvoz po trasách určených objednatelem.
 - j) Určit pověřenou osobu zhotovitele (stavbyvedoucího, mistra), která bude trvale přítomna na pracovišti po dobu provádění prací a dosažitelná na tel.: +420777768649 v režimu 24/7; tato osoba musí být znalá probíhajících prací a smlouvy a může být zastoupena pouze na základě předchozí dohody s pověřenou osobou objednatele.
 - k) Zajistit osmihodinový dohled po provedení požárně nebezpečných prací (sváření, řezání, rozbrušování aj.), a to na vlastní náklady. Zhotovitel se zavazuje umístit na staveništi na svoje náklady potřebné množství hasiva, před započítím požárně nebezpečných prací je zhotovitel povinen požádat objednatele o vydání příkazu k provádění požárně nebezpečné činnosti.
 - l) Pro svoje pracovníky staveniště vybavit lékárníčkou první pomoci.
 - m) Zajistit, že pracovníci zhotovitele budou při plnění úkonů dodržovat pokyny bankovní policie, režim vstupu do provozních prostor objednatele a další bezpečnostní požadavky objednatele uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
 - n) Po celou dobu plnění nesmí být činností zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů ohroženo řádné fungování zálohované sítě, zejména možnost okamžitého užití náhradních zdrojů elektrické energie (UPS a dieselagregátu), mimo termíny dohodnuté ve stavebním deníku objednatelem a dodavatelem (ve smyslu harmonogramu; příloha č. 5), podepsané alespoň jednou pověřenou osobou za každou smluvní stranu. Rovněž nesmí být ohrožena požární bezpečnost objektů a fungování provozů objednatele, mimo termíny dohodnuté ve stavebním deníku objednatelem a dodavatelem, ve smyslu harmonogramu (příloha č. 5), podepsané alespoň jednou pověřenou osobou za každou smluvní stranu.
3. Zhotovitel je povinen strpět přítomnost třetích osob, které pro objednatele zajišťují servis a úpravu EZS, a koordinovat práce na díle s těmito osobami, resp. s jejich zástupci, počítaje v to především dobu provádění prací, způsob instalace kabeláže pro EZS a, v případě potřeby, poskytnutí stavební součinnosti v tomto smyslu. Spory mezi zhotovitelem a třetími osobami ve smyslu toho článku závazně rozhodne pověřená osoba objednatele, která o tom učiní zápis do stavebního deníku. Přítomnost třetích osob na staveništi zajistí objednatel.
4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo ve standardu budovy, jejích stávajících konstrukcí, resp. přilehlých prostor staveniště, nebude-li stanoveno v příloze č. 3 jinak.

5. Zhotovitel se zavazuje vždy nejpozději 1 pracovní den před demontáží stávajícího zařízení ověřit u objednatele, zda si zařízení nebo jeho část nepřeje ponechat.
6. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího a v případě jeho nepřítomnosti vyvolané závažnými důvody jeho zástupce na pravidelných kontrolních dnech stavby, které budou zpravidla jednou týdně v prostorách objednatele vždy v konkrétním termínu dohodnutém s objednatelem. Zhotovitel je povinen s ohledem na postup prací zajistit účast i dalších osob a členů týmu zhotovitele podílejících se na plnění díla, a to po dohodě s objednatelem.
7. Zhotovitel se zavazuje pořídit z každého kontrolního dne písemný zápis a doručit ho prostřednictvím e-mailu na adresu určené pověřené osoby objednatele ke kontrole nejpozději následující pracovní den.
8. Bourací práce a demontáže se zhotovitel zavazuje provádět způsobem, který zamezí pádu těžších kusů bouraného materiálu nebo demontované konstrukce na podlahu.
9. Zhotovitel se zavazuje umožnit účast pověřené osoby objednatele na všech zkouškách, měřeních a revizích prováděných v souvislosti s plněním této smlouvy. Den, hodinu a místo konání jakékoli zkoušky, měření či revize je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně 2 pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje zajistit provádění zkoušek, měření a revizí autorizovanou osobou nebo jinou k tomu oprávněnou osobou ve smyslu příslušných platných právních předpisů.
10. Veškeré zkoušky, měření a revize se zhotovitel zavazuje organizovat tak, aby nedošlo k omezení běžného provozu v budově objednatele.
11. Zhotovitel se zavazuje kontrolovat veškeré prostory a konstrukce, které se v průběhu provádění díla stanou nepřístupné, zejména z hlediska správného provedení všech zakrývaných konstrukcí, zařízení, rozvodů a čistoty zakrývaného prostoru. Zhotovitel je povinen přizvat nejpozději 1 pracovní den předem oprávněnou osobu objednatele ke kontrole zakrývaných částí díla a provést její zakrytí až po písemném souhlasu zapsaném ve stavebním deníku.
12. Zhotovitel je původcem odpadu a je povinen provést jeho ekologickou likvidaci v souladu s platnými předpisy o nakládání s odpadem.
13. V případě, že v důsledku provádění plnění zhotovitelem dojde k poškození majetku objednatele nebo k negativnímu ovlivnění provozu objednatele, zavazuje se zhotovitel provést urychlenou nápravu. Pokud tak zhotovitel neučiní v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo zadat opravu jinému zhotoviteli a vynaložené náklady přeučtovat zhotoviteli.
14. V případě, že zhotovitel neprovede řádně opatření proti prašnosti dle odst. 2 písm. d) tohoto článku a v důsledku toho dojde při provádění díla k průniku prachu do zařízení souvisejících se zpracováním bankovek, a tím k přerušení provozu zpracování bankovek, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu tím vznikne.
15. V případě využití výtahů je zhotovitel povinen provést jejich řádnou ochranu proti mechanickému poškození interiéru.

Článek V **Součinnost objednatele**

1. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště za podmínek stanovených v příloze č. 1.

2. Před započítáním prací dle této smlouvy určený pracovník ČNB provede seznámení s místními podmínkami BOZP a PO.
3. Objednatel umožní užívání hygienického zařízení (toaletu, umyvadlo) pro pracovníky zhotovitele (včetně pracovníků jeho poddodavatelů).
4. Objednatel souhlasí s uložením potřebného materiálu a pracovních nástrojů v rámci předaného staveniště.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli, výlučně pro účely plnění smlouvy, možnost připojení na odběr el. energie 230 V a užitkové vody v místech, která určí pověřená osoba objednatele.
6. Pro skladování materiálů v uzavřených obalech, určených k novému zabudování bude zhotoviteli poskytnut úložný prostor specifikovaný v protokolu o předání staveniště.
7. Objednatel zajistí součinnost s třetími osobami, které pro objednatele zajišťují servis a úpravu EZS, který bude v době prací na díle upravován.
8. Objednatel zmocní zhotovitele k ohlášení dokončení stavby.

Článek VI Předání a převzetí díla

1. Vždy do 5 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém zhotovitel realizoval plnění podle této smlouvy, vyjma plnění podle čl. I odst. 6 a 7, vyhotoví objednatel v součinnosti se zhotovitelem zjišťovací protokol, v němž uvede veškeré dokončené části díla (v členění dle cenové tabulky – výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy). Do 3 dnů od vyhotovení zjišťovacího protokolu zašle zhotovitel pověřeným osobám objednatele připomínky k obsahu zjišťovacího protokolu, které objednatel buď přijme, nebo odmítne. Zjišťovací protokol podepíše alespoň jedna pověřená osoba za každou smluvní stranu, a to nejpozději do 10 dnů po skončení kalendářního měsíce, ke kterému je protokol vyhotoven.
2. Zhotovitel je povinen v průběhu díla předávat objednateli dílčí revizní zprávy v souladu se ZOV, které jsou obsaženy v příloze č. 3 této smlouvy.
3. Dílo bude předáno formou protokolu o předání a převzetí díla, který podepíší dvě pověřené osoby objednatele a jedna z pověřených osob zhotovitele. Objednatel převezme dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících užívání díla ve smyslu § 2628 občanského zákoníku. Případné drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla budou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla. Lhůta pro jejich odstranění je stanovena v čl. II. odst. 1 písm. g). Objednatel dílo nepřevzme před úspěšným ukončením ověřovacího provozu podle čl. I odst. 3.
4. O odstranění drobných vad a nedodělků se sepíše protokol, který podepíší dvě pověřené osoby objednatele a jedna z pověřených osob zhotovitele.
5. O předání a převzetí dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu čl. I odst. 4 se sepíše protokol, který podepíše alespoň jedna pověřená osoba za každou smluvní stranu. Dokumentace bude předána zcela bez vad a nedodělků, jinak jí objednatel nepřevzme.
6. Pověřenými osobami smluvních stran k předání a převzetí díla jsou osoby uvedené v čl. XII.

Článek VII Přechod nebezpečí škody

Nebezpečí škody přechází na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla.

Článek VIII Záruka, odstranění záručních a mimozáručních vad

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců, a to vč. záruky za jakost dodaných a instalovaných zařízení, že si po dobu 60 měsíců zachovají plnou provozuschopnost bez ohledu na skutečnou míru užití. Záruka počíná běžet ode dne předání a převzetí díla.
2. Smlouva se v rozsahu poskytování mimozáručních oprav uzavírá na dobu neurčitou. Na mimozáruční opravy elektroinstalace poskytuje zhotovitel záruku 24 měsíců ode dne předání opravy objednateli, nedohodnou-li se pověřené osoby smluvních stran v konkrétním případě jinak.
3. Případné záruční a mimozáruční vady díla, popř. jiné požadavky na mimozáruční opravu nebo úpravu díla, ohlásí pověřená osoba objednatele zhotoviteli na číslo mobilního telefonu: [REDAKCE] s následným potvrzením na e-mailovou adresu: [REDAKCE]
4. **Záruční i mimozáruční vady** na elektroinstalační části díla započne zhotovitel odstraňovat **nejpozději následující pracovní den od jejich ohlášení**, nebude-li pověřenými osobami smluvních stran dohodnuto jinak. Za okamžik ohlášení vady se považuje již okamžik telefonického ohlášení, nejpozději však okamžik písemného potvrzení dle odst. 3 tohoto článku. Ostatní vady na stavebních částech díla započne zhotovitel odstraňovat **do 3 pracovních dnů** od jejich ohlášení, nebude-li dohodnuto pověřenými osobami smluvních stran jinak. V jakékoliv zahájené opravě bude pokračovat zhotovitel bez zbytečného přerušení až do odstranění vady, nebude-li dohodnuto pověřenými osobami smluvních stran jinak.
5. Zhotovitel odstraní jakoukoliv záruční a mimozáruční vadu ve lhůtě dohodnuté pověřenými osobami smluvních stran. V případě, že pověřené osoby smluvních stran lhůtu nedohodnou, platí lhůta pro odstranění vady **5 pracovních dnů** ode dne ohlášení vady. V případě nedodržení těchto lhůt má objednatel právo sám zajistit odstranění vady a takto vynaložené náklady zhotoviteli přeúčtovat. Tímto postupem není dotčena záruka poskytnutá zhotovitelem.

Článek IX Podmínky provádění pravidelné údržby

1. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli nejméně 2 pracovní dny předem konkrétní datum a čas konání údržby.
2. Provádění pravidelné údržby bude probíhat zpravidla v pracovních dnech v pracovní době objednatele v době 15:00 – 18:00 hod., nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak.

Článek X Smluvní pokuty, úrok z prodlení

1. V případě prodlení zhotovitele v dobách, které musí obsahovat harmonogram podle čl. II odst. 1 písm. a), mimo prodlení s dokončením etapy III. podle odrážky poslední, je

- objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou započatou hodinu prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokumentů a dokladů dle čl. II odst. 1 písm. c) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.
 3. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla dle čl. II odst. 1 písm. e) je objednatel oprávněn požadovat pokutu 1 000 Kč za každý den prodlení.
 4. V případě prodlení zhotovitele s podáním ohlášení dokončení stavby čl. II odst. 1 písm. f) nebo s předáním dokladů dle čl. II odst. 1 písm. f) nebo g) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.
 5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků nebránících užívání díla dle čl. II odst. 1 písm. g) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení.
 6. V případě provádění prací mimo doby realizace určené v čl. II odst. 4 písm. a), b), d), g), h) a j) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou započatou hodinu prací.
 7. V případě prodlení zhotovitele v době, kterou musí obsahovat harmonogram podle čl. II odst. 1 písm. a) odrážky poslední, **tj. prodlení s dokončením etapy III.**, kompletní provedení rozvaděče HR vč. demontáže rozvaděče HR-P a rozvaděče kompenzace, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši **100 000 Kč za každý den prodlení**.
 8. V případě zahájení (provádění) prací, určených v čl. II odst. 4 písm. k), **před prvním dnem doby realizace** (30. června 2023), **určeným v čl. II odst. 4 písm. k)** je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši **500 000 Kč za každý takový případ a každý den trvání (provádění) prací**.
 9. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro doručení daňového dokladu podle čl. III odst. 10 je objednatel oprávněn za každý den prodlení účtovat smluvní pokutu ve výši 0,04 % z částky odpovídající výši DPH, kterou je objednatel povinen odvést, minimálně však 500 Kč celkem.
 10. V případě nedodržení podmínek uvedených v čl. IV odst. 1 písm. j) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý případ.
 11. Dojde-li v době záruky za jakost podle čl. VIII odst. 1 k poruše na jakémkoliv, zhotovitelem dodaném a instalovaném zařízení, která nebude mít původ v jiné činnosti objednatele nebo třetích osob, než je užívání zařízení, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý takový případ poruchy.
 12. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené k zahájení odstraňování vad podle čl. VIII odst. 4 nebo v případě neodůvodněného přerušení odstraňování vady je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý pracovní den prodlení v zahájení opravy nebo neodůvodněného přerušení odstraňování vady.
 13. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro odstranění vady dle čl. VIII odst. 5 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý pracovní den prodlení.
 14. V případě prodlení zhotovitele v kterékoliv lhůtě dle čl. XIV odst. 4 nebo 5 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení.

15. V případě, že se ukáže tvrzení zhotovitele uvedené v čl. XIV odst. 1 nebo 3 jako nepravdivé nebo poruší-li zhotovitel závazek stanovený v čl. XIV odst. 2, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé jednotlivé nepravdivé tvrzení zhotovitele či za každé jednotlivé porušení závazku zhotovitele.
16. V případě porušení povinností stanovených v příloze č. 1 odst. 9, 11, 15, 23, 29, 34, 35, nebo 37 ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení.
17. V případě prodlení objednatele v úhradě daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
18. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení dokladu k úhradě povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinného ve prospěch účtu oprávněného.
19. Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.


Článek XI Pojištění

1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun českých) s maximální spoluúčastí 10 %.
2. Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu účinnosti této smlouvy a do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele je zhotovitel povinen toto objednateli doložit.

Článek XII Pověřené osoby smluvních stran

1. Pověřenými osobami jsou:

a) **za objednatele:**



b) **za zhotovitele:**



2. V případě změny v osobě nebo údajích uvedených v odst. 1 je změna účinná dnem doručení e-mailu pověřeným osobám druhé smluvní strany bez nutnosti uzavření dodatku.

Článek XIII Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že dokumentace vytvořené podle této smlouvy nebo některé, resp. jejich části, návrhy nebo koncepty, mohou být považovány za autorské dílo ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AutZ“), poskytuje zhotovitel objednateli výhradní a časově neomezené právo užití autorské dílo (dále též „licence“), zejména, avšak nikoliv výlučně, ke způsobům užití stanoveným v této smlouvě.

2. Zhotovitel souhlasí s rozpracováním autorského díla či zapracováním částí autorského díla a to i prostřednictvím třetí osoby.
3. Objednatel je rovněž oprávněn autorské dílo nebo jeho části samostatně nebo v jejich celku: zveřejnit (sdělit veřejnosti), a to i dálkově a hromadně účinným způsobem;
 - rozšiřovat nebo pořízovat rozmnoženiny pro svou potřebu, a to v nezměněné podobě, jakož i po úpravě, zpracování, samostatně i ve spojení nebo v souboru s jinými autorskými díly či jinými prvky;
 - sám nebo prostřednictvím třetí osoby upravovat, zpracovávat či jinak měnit, spojovat s jiným (autorským) dílem/prvky či zařazovat do (autorského) díla souborného, byť nepodléhajícího ochraně podle AutZ;
 - objednatel může jakékoli oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě, a to i bezúplatně;
 - dokončit nehotové autorské dílo.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy duševního vlastnictví týkajícími se předmětu plnění dle této smlouvy, včetně práv autorských, do něj zahrnutých, a zavazuje se zajistit řádné a nerušené užívání autorského díla objednatelem, včetně zajištění souhlasů všech nositelů práv duševního vlastnictví do autorského díla zahrnutých. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že by objednatel nemohl předmět plnění dle této smlouvy nebo jakoukoli jeho část užívat řádně nerušeně.
5. Objednatel není povinen licenci využít.
6. Převzetím předmětného autorského díla se objednatel současně stane vlastníkem médií, na kterých je autorské dílo zachyceno.
7. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně dle čl. III odst. 1.

Článek XIV **Další závazky zhotovitele**

1. Zhotovitel potvrzuje, že ke dni účinnosti této smlouvy není osobou uvedenou v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 269/2014“) nebo v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 6. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 208/2014“) nebo v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 765/2006“) nebo v příloze rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění jeho změn (dále také jako „rozhodnutí 2014/145/SZBP“). Osoba uvedená v příloze I nařízení č. 269/2014 nebo v příloze I nařízení č. 208/2014 nebo v příloze I nařízení č. 765/2006 nebo v příloze rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP bude dále označována jako „určená osoba“.
2. Zhotovitel se současně zavazuje, že určeným osobám dle předchozího odstavce (není-li jí sám) nebo v jejich prospěch nezpřístupní žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje získané v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to přímo ani nepřímo.

3. Zhotovitel dále potvrzuje, že plnění jím poskytované dle této smlouvy neporušuje žádným způsobem jakékoliv platné právní předpisy vydané zejména orgány Evropské unie [tj. zejména zákazy dovozu výrobků ze železa a oceli ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 2022/428 ze dne 15. března 2022, kterým se mění „základní“ nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, nebo nařízení Rady (EU) č. 2022/355 ze dne 2. března 2022, kterým se mění „základní“ nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku apod.]. Objednatel je oprávněn při porušení této povinnosti zhotovitele plnění nepřevzít v jakékoliv jeho části.
4. V případě, že by se v průběhu účinnosti této smlouvy zhotovitel nebo jeho jakýkoliv poddodavatel stal určenou osobou, je zhotovitel povinen o takové skutečnosti objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 pracovních dnů od nastání takové skutečnosti, písemně informovat.
5. Dojde-li za dobu účinnosti této smlouvy ke změnám v kterémkoliv z výše uvedených nařízeních Rady (EU) či rozhodnutí Rady nebo k přijetí jakékoliv jiné nové legislativy tak, že bude nezbytné dát tuto smlouvu s nařízením Rady (EU), rozhodnutím Rady nebo jinou novou legislativou do souladu, zavazují se smluvní strany uzavřít písemný dodatek k této smlouvě, jehož předmětem bude úprava či doplnění práv a povinností smluvních stran v rámci této smlouvy (sankční mechanismy či nové možnosti ukončení smlouvy z toho nevyjímaje), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 pracovních dnů poté, co změny nařízení Rady (EU), rozhodnutí Rady či jiná nová legislativa nabudou platnosti, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. Vznikne-li objednateli v souvislosti s nepravdivým prohlášením nebo porušením povinností zhotovitele dle tohoto článku smlouvy jakákoliv škoda, je zhotovitel tuto škodu objednateli povinen v plné výši nahradit.

Článek XV **Uveřejnění smlouvy**

1. Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy.
2. Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je <https://ezak.cnb.cz>.
3. Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 219 ZZVZ.
4. Uveřejnění bude provedeno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu.

Článek XVI **Odstoupení od smlouvy a výpověď**

1. V případě, že některá ze smluvních stran podstatně poruší smluvní povinnost vyplývající pro ni z této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

2. Za porušení podstatné smluvní povinnosti se považuje zejména:
 - a) ze strany zhotovitele prodlení ve lhůtě pro předání plnění podle čl. II odst. 1 písm. e) o více než 15 kalendářních dnů;
 - b) ze strany zhotovitele provádění prací mimo doby realizace určené v čl. II odst. 4 písm. k);
 - c) ze strany zhotovitele jakékoliv prodlení s předáním provedeného rozvaděče HR, vč. demontáže rozvaděče HR-P a rozvaděče kompenzace – garáž, rozvaděčů v rámci etapy III. podle čl. II odst. 4 písm. l);
 - d) ze strany zhotovitele porušení závazku doložit platnost sjednaného pojištění dle čl. XI odst. 2, a to ani na základě opakované výzvy;
 - e) ze strany objednatele neposkytnutí součinnosti podle čl. V smlouvy, a to i přes písemnou výzvu zhotovitele.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení zahájeného na majetek zhotovitele odstoupit od této smlouvy.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, a to i v její jakékoliv části, v případě, kdy na základě písemné informace od zhotovitele či z vlastní iniciativy shledá, že zhotovitel nebo jeho kterýkoliv poddodavatel se stane určenou osobou nebo zhotovitel neuzavře dodatek ke smlouvě ve smyslu čl. XIV odst. 5 nebo zhotovitel poruší povinnost nezpřístupnit jakékoliv určené osobě (není-li jí sám) nebo v její prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje získané v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to přímo ani nepřímo, nebo povinnost dodat či poskytnout plnění, které neporušuje žádným způsobem jakékoliv platné právní předpisy vydané zejména orgány Evropské unie.
5. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu, a to i v její jakékoliv části, bez výpovědní doby v případě, kdy na základě písemné informace od zhotovitele či z vlastní iniciativy shledá, že zhotovitel se stane určenou osobou nebo zhotovitel neuzavře dodatek ke smlouvě ve smyslu čl. XIV odst. 5 nebo zhotovitel poruší povinnost nezpřístupnit jakékoliv určené osobě (není-li jí sám) nebo v její prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje získané v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to přímo ani nepřímo, nebo povinnost dodat či poskytnout plnění, které neporušuje žádným způsobem jakékoliv platné právní předpisy vydané zejména orgány Evropské unie. Tato výpověď je účinná dnem jejího doručení zhotoviteli.

Článek XVII

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Dodatek v elektronické podobě se považuje za řádně podepsaný kupujícím/objednatelem, je-li podepsán kvalifikovanými elektronickými podpisy.
3. Závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

4. Spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny především dohodou smluvních stran. Nebude-li možné dosáhnout dohody, bude spor řešen před místně a věcně příslušným soudem České republiky, a to výlučně podle českého práva.
5. Tato smlouva je sepsána v českém jazyce. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami vztahující se k této smlouvě bude probíhat v českém nebo slovenském jazyce, nebude-li pověřenými osobami smluvních stran v konkrétním případě dohodnuto jinak.
6. Práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy mohou být postoupena pouze po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu se nepovažuje e-mail či jiné elektronické zprávy.
7. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou, čímž se ruší nárok dodavatele na jednání podle § 1765 odst. 1 občanského zákoníku. Dodavatel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
8. Odpověď stran této smlouvy podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
9. Uplatnění domněnky doby dojití dle § 573 občanského zákoníku se vylučuje.
10. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou stejnopisech a zhotovitel jeden stejnopis.

Přílohy:

- č. 1 – Bezpečnostní podmínky objednatele
- č. 2 – Cenová tabulka – výkaz výměr
- č. 3 – složená z následujících částí:
 - DPS silnoproud
 - DPS stavba
 - PBŘ
 - Technické zadání
 - Závazná stanoviska
 - ZOV(volně připojená příloha)
- č. 4 – Seznam zkratk
- č. 5 – Harmonogram (volně připojená příloha)

V Praze dne: 28.4. 2023


Za objednatele:

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní

Ing./Jakub Janák
ředitel odboru technického

V Brně dne: 27.4. 2023

Za zhotovitele: **V + W ELEKTRO s.r.o.**



Zdeněk Vlaha
jednatel společnosti
V + W ELEKTRO s.r.o.

Bezpečnostní požadavky objednatele

1. Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat pouze ti jeho pracovníci nebo pracovníci poddodavatelů (dále jen „pracovníci zhotovitele“), kteří jsou jmenovitě uvedeni v seznamu pracovníků schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Seznam zhotovitel předloží ČNB nejpozději pět pracovních dní před zahájením prací.
2. Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti každého z pracovníků zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu byli ještě před předložením seznamu ČNB proškoleni o podmínkách zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Zhotovitel se zejména zavazuje, že všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu budou nejpozději do okamžiku předložení seznamu ČNB poučeni:
 - a) o tom, že zhotovitel předá jejich osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, číslo průkazu totožnosti a aktuální výpis s rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce) České národní bance, sídlem Na Příkopě 28, Praha 1 v rámci plnění této smlouvy, a to za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů ČNB (zajištění evidence osob vstupujících do budovy ČNB z důvodu ochrany majetku a osob a správy přístupového systému ČNB);
 - b) o veškerých právech subjektu údajů, která mohou uplatnit vůči zhotoviteli a ČNB, zejména o právu na přístup k osobním údajům, které jsou o nich zpracovávány, právu na námitku proti zpracování osobních údajů, právu požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, a to zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, jakož i o právu podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
3. Za poučení svých pracovníků ponese zhotovitel vůči ČNB následně odpovědnost. V případě nesplnění povinnosti podle bodu 2. nahradí zhotovitel újmu, která v souvislosti s uvedeným ČNB vznikne, a to včetně případné nemajetkové újmy vzniklé poškozením dobrého jména a dobré pověsti, újmy vzniklé v důsledku postihu pravomocně uloženého ČNB správním nebo jiným k tomu oprávněným orgánem veřejné moci a újmy vzniklé ČNB v důsledku úspěšného uplatnění práv pracovníků zhotovitele vůči ČNB.
4. Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu je nutno neprodleně oznámit ČNB písemnou formou (e-mail: [REDACTED]), minimálně jeden (1) pracovní den před požadovanou účinností, a to nejpozději do 16:00 hodin. Případné doplňky a změny seznamu podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení. Jestliže bude zhotovitel zařazovat na seznam pracovníky, kteří jsou cizími státními příslušníky, ručí zhotovitel za to, že tito pracovníci setrvávají na území ČR na základě platného povolení pro pobyt cizinců, ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., „o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů“.
5. Zhotovitel určí předem ty své pracovníky, pro které požaduje vystavení vstupních karet ke vstupu do objektů ČNB. Vystavení vstupních karet podléhá schválení ze strany ČNB.

První vstupní karty budou vystaveny na náklady ČNB. Každé další vystavení vstupní karty může být zpoplatněno částkou 200,- Kč (vč. DPH) s tím, že tato částka bude zhotoviteli vyfakturována. Vystavení nové vstupní karty se nebude platit v případech, kdy:

- dosavadní karta přestane fungovat bez viditelného mechanického poškození,
 - dojde-li ke změně příjmení pracovníka,
 - byla-li karta odcizena a událost je doložitelná protokolem od Policie ČR.
6. Zhotovitel bude při zahájení činnosti pro ČNB vybaven vstupními kartami pro určené pracovníky podle schváleného seznamu. Vstupní karta umožní oprávněnému pracovníkovi zhotovitele samostatný vstup do vyhrazených prostor objektu ČNB a samostatný pohyb v nich. Každá vstupní karta bude nepřenosná a bude vydávána odborem bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB.
 7. Vstupní karty budou vydávány ze strany ČNB pro každého pracovníka zhotovitele jednotlivě proti podpisu, a to po předložení výpisu z rejstříku trestů, který nebude starší než tři měsíce. Výpis z rejstříku trestů bude pracovníkovi vrácen. Při převzetí vstupní karty bude dotčený pracovník zhotovitele poučen o způsobu používání vstupní karty a o režimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objektů ČNB a o pohybu v nich.
 8. Vydaná vstupní karta musí být nošena v budově ČNB viditelně na přední části oděvu, vyjma prostoru staveniště, kde tato povinnost odpadá. Vstupní karta slouží jako identifikátor konkrétní osoby a je nepřenosná. Pracovník zhotovitele, kterému byla vydána vstupní karta, je povinen okamžitě po zjištění ztráty, odcizení, zneužití, zničení nebo poškození vstupní karty, které brání jejímu řádnému užívání, toto oznámit odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB na telefon 731 597 091 s nepřetržitou službou. Pracovník zhotovitele je odpovědný za případné zneužití karty při ztrátě nebo odcizení, pokud tuto skutečnost řádným způsobem neohlásí.
 9. Při ukončení pracovního poměru pracovníka zhotovitele uvedeného v seznamu nebo při ukončení plnění podle smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně vrátit vstupní kartu dotčeného pracovníka odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB.
 10. Pracovníci zhotovitele uvedení na seznamu, kterým nebyla vydána vstupní karta dle bodu 6 – 8, budou po příchodu do objektu ČNB, bankovními policisty na vstupu, vybaveni identifikační visačkou ČNB.
 11. Identifikační visačka ČNB opravňuje pracovníka zhotovitele ke vstupu a pohybu výhradně v prostoru staveniště v objektu ČNB. Vstup a pohyb v ostatních prostorech objektu ČNB včetně prostoru pracoviště je možný pouze v doprovodu zaměstnance ČNB. Pracovník zhotovitele je povinen vydanou identifikační visačku ČNB denně vrátit při svém posledním odchodu ze staveniště v objektu ČNB zpět bankovním policistům na vstupu, kteří vedou evidenci vydaných identifikačních visaček pro daný den.
 12. Pracovník zhotovitele, kterému byla vydána identifikační visačka ČNB, je povinen okamžitě po zjištění ztráty, odcizení, zneužití, zničení nebo jejího poškození, které brání řádnému užívání, toto oznámit odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB na telefon 731 597 091 nepřetržitá služba. Pracovník zhotovitele je odpovědný za případné zneužití visačky při ztrátě nebo odcizení, pokud tuto skutečnost řádným způsobem neohlásí.
- Pokud zhotovitel nedodal předem výpis s rejstříku trestů pracovníků vstupujících do prostor staveniště, musí tak učinit přímo tito pracovníci před prvním vstupem na staveniště. Výpis s rejstříku trestů nebude objednatel vyžadovat od osob zhotovitele, pokud se budou zdržovat jen v prostoru dotačních boxů.

13. ČNB si vyhrazuje právo vstupní kartu nebo identifikační visačku ČNB pracovníkovi zhotovitele odebrat z důvodu porušení režimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objektu ČNB nebo porušení režimu pohybu v něm.
14. Při příchodu do objektů ČNB pracovníci zhotovitele sdělí důvod vstupu, prokáží se průkazem totožnosti a podrobí se bezpečnostní kontrole prováděné bankovními policisty.
15. Pracovníci zhotovitele, včetně příslušníků vlastní ostrahy staveniště, nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny apod. O tom, co je či není nebezpečný předmět, rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.
16. Vstup do objektů ČNB se zvířaty je zakázán.
17. Vstup soukromých návštěv pracovníků zhotovitele do vnitřních prostor objektů ČNB, včetně předaného staveniště, je zakázán.
18. Vjezd vozidel zhotovitele nebo jeho dodavatelů do dotačních boxů nebo garáže může být umožněn pouze za účelem vykládky nebo nakládky materiálu. Požadavek na vjezd vozidla musí být zadán určeným zaměstnancem sekce správní v souladu s platnou metodikou ČNB, a to na základě písemného požadavku pověřené osoby zhotovitele (e-mail, sms). Požadavek bude obsahovat tyto povinné položky: registrační značku vozidla, jméno a příjmení řidiče, typ vozidla a kontaktní osobu za zhotovitele nebo za ČNB.
Řidič i případná posádka vozidla musí splnit standardní podmínky pro vstup do objektu ČNB (podrobí se bezpečnostní kontrole, předloží doklad totožnosti, obdrží vstupní kartu/visačku a budou mít doprovod zaměstnancem ČNB).
19. ČNB si vyhrazuje právo nepustit do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.
20. ČNB nezodpovídá za zajištění ani za ostrahu dočasného záboru pro potřeby stavby Sukova případně Rooseveltova. Dále pak ČNB neodpovídá za ztráty nebo odcizení materiálu nebo věcí pracovníků zhotovitele v prostoru staveniště ani v prostoru pracoviště.
21. Pracovníci zhotovitele musí dbát pokynů bankovních policistů, které se týkají režimu vstupu, pohybu a vjezdu do objektu ČNB. Pracovníci zhotovitele, kteří nebudou vybaveni vlastní vstupní kartou, budou do prostor ČNB vstupovat a v těchto prostorách se pohybovat v režimu návštěv, to znamená vždy pouze v doprovodu zaměstnance ČNB. Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni vždy na vyzvání dozorující osoby objednavatele nebo bankovního policisty daný prostor banky opustit a setrvat na určeném místě nebo mimo prostory ČNB.
22. Zhotovitel musí akceptovat dočasné nebo dlouhodobé uzavření dveří a jiných mechanických předělů (mříže, turnikety) na transportních trasách nebo v jiném prostoru mimo staveniště v objektu ČNB. Vstup resp. průchod takto uzavřeným místem je možný pouze po telefonickém vyžádání asistence bankovní policie a za jejího dohledu.
23. Práce v prostoru pracoviště (tzn. mimo prostor staveniště) bude prováděna dle minimálně týden předem oznámeného a potvrzeného harmonogramu prací, případné změny je zhotovitel oznámit minimálně 24 hodin před započatím činnosti v prostoru daného pracoviště. Pohyb pracovníků zhotovitele mezi prostorem staveniště a prostorem pracoviště, případně vstupem do budovy ČNB musí být realizován v souladu s těmito bezpečnostními požadavky objednatele.
24. Zhotovitel nebude plánovat provádění prací vyžadujících doprovod zaměstnancem ČNB pro více než dva prostory pracoviště zároveň během jednoho pracovního dne (24 hodin).

25. Zhotovitel oznámí objednateli minimálně 24 hodin předem požadavek na zajištění transportní trasy pro materiál, který nebude možno dopravit do prostoru staveniště nebo prostoru pracoviště standardní přístupovou trasou (bez doprovodu zaměstnancem ČNB nebo nutnosti zpřístupnit jinak uzavřené prostory) dle právě probíhající etapy dílčího plnění.
26. V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícího zaměstnance ČNB, a dále instrukcemi vyhlášenými vnitřním rozhlasem ČNB.
27. Pracovníci zhotovitele jsou povinni hlásit objednateli veškeré mimořádné události bezodkladně, a to telefonicky na tel. [REDAKCE], v budově na linku [REDAKCE]. Pověření pracovníci zhotovitele (stavbyvedoucí nebo jeho zástupce) jsou následně povinni zaslat informace o mimořádné události bez zbytečného odkladu v písemné podobě (e-mail) na adresu: [REDAKCE]
28. Zhotovitel je povinen zajistit, že jeho pracovníci budou vstupovat do prostorů ČNB a zdržovat se v nich pouze ve vhodném pracovním oděvu.
29. Zhotovitel a jeho pracovníci budou věnovat při plnění díla v oblasti požární ochrany zvýšenou pozornost:
 - dodržování právních předpisů o požární ochraně,
 - předpisům ČNB při provádění požárně nebezpečných prací se zvýšeným požárním nebezpečím (svařování, řezání plamenem, pájení, broušení, rozbrušování apod.),
 - zhotovitel zajistí, že práce se zvýšeným požárním nebezpečím budou prováděny vždy jen osobou s příslušnou odbornou kvalifikací,
 - průrazům a průchodům u rozvodů instalací a technologií hranicemi požárních úseků, včetně zachování, obnovení nebo nového vyhotovení jejich protipožárních ucpávek.
 - před započítím prací se zvýšeným požárním nebezpečím vždy tuto skutečnost ohlásí na ŘM TBS Brno tel. [REDAKCE] a vyčká souhlasu operátora ŘM TBS. Ukončení prací ohlásí stejným způsobem.
30. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho pracovníci, jakož i pracovníci případných jeho poddodavatelů, kteří se budou na plnění podle této smlouvy podílet, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se v průběhu plnění seznámí a které nejsou veřejně známy. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.
31. Bez písemného povolení ČNB (ředitel odboru bankovní bezpečnost a krizového řízení) je zakázáno fotografování a pořizování videozáznamů z interiéru objektů ČNB. Výjimku tvoří pořizování dokumentace technických havárií a poruch a fotografování v prostoru staveniště v souvislosti s dokumentací průběhu stavby.
32. Ve všech prostorech objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací dozorujícího zaměstnance ČNB. Dále se pracovníci zhotovitele musí zdržet poškozování či odcizování majetku ČNB, a dále i jakéhokoli nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.
33. Pracovníci zhotovitele uvedení v seznamu se musí před započítím výkonu práce v objektech ČNB prokazatelně seznámit s „Pravidly pro smluvní partnery ČNB k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí v ČNB“ (dále jen „pravidla“). Pravidla předá v listinné formě zástupci zhotovitele požární a bezpečnostní technik ČNB. Zástupce zhotovitele s pravidly seznámí všechny dotčené pracovníky zhotovitele.

34. ČNB je oprávněna v objektu ČNB kdykoliv podrobit kontrole kterékoliv pracovníka zhotovitele uvedeného na seznamu ohledně dodržování požární ochrany, bezpečnosti práce a všech výše uvedených ustanovení.
35. Pokud bude zhotovitel uzamykat některé dveře v rámci prostoru staveniště, je povinen předat objednateli záložní klíče od těchto dveří pro případ mimořádné situace (ověření poplachu EPS – požár, jiná havárie). Tyto záložní klíče musí být opatřeny visačkou, na které bude uvedeno, které dveře a v kterých prostorech lze klíčem odemknout.
36. Záložní klíče budou uloženy v řídicí místnosti technicko–bezpečnostních systémů ČNB Brno a objednatel je může použít pouze v mimořádných a odůvodněných případech (EPS – požár, jiná havárie apod.). O případném použití záložních klíčů musí být bez zbytečného odkladu informován pověřený pracovník zhotovitele.
37. Pověřený pracovník zhotovitele (stavbyvedoucí nebo jeho zástupce) je povinen telefonicky informovat operátora řídicí místnosti technicko–bezpečnostních systémů ČNB Brno o zahájení a ukončení prací v daný den, a to na tel. [REDACTED], nebo lince [REDACTED].
38. Zhotovitel je povinen sdělit objednavateli a bankovní policii kontaktní odpovědnou osobu za zhotovitele včetně telefonního čísla případně e-mailu. Změnu kontaktní osoby je povinen zhotovitel oznámit s předstihem.

Rekonstrukce elektroinstalace v budově ČNB – Rooseveltova 20, Brno - Etapa I. - bytová část R20

Název	Mj	Počet	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
Přípravné práce, odpojení, demontáž, dodání, montáž, připojení a zprovoznění nového rozvaděče dle DPS silnoproud, kontrola funkčnosti navazujících zařízení				
Rozvaděč R3.1	kpl	1	34 736,00	34 736,00
Rozvaděč R4	kpl	1	29 476,00	29 476,00
Rozvaděč R5	kpl	1	34 736,00	34 736,00
Rozvaděč R6	kpl	1	34 736,00	34 736,00
Zapuštěný rám s dveřmi EKO 2U33E, EI30/DP1-S - zakrytí niky s rozvody silnoproudu a slaboproudu pro rozvaděče R3.1, R4, R5, R6	kpl	8	18 535,00	148 280,00
Prodlužování krátké kabeláže pro připojení do nového rozvaděče	kpl	1	5 500,00	5 500,00
Stavební přípomoc, bourací práce, zdíci práce, práce s SDK, stavební zapravení včetně potřebného materiálu, výmalba a dále dle DPS, splnění podmínek PBŘ				
Demontáž a vystavění nové stoupačky (viz. technická zpráva ZOV)	kpl	4	950,00	3 800,00
Rozvaděč R3.1	kpl	1	2 500,00	2 500,00
Rozvaděč R4	kpl	1	2 500,00	2 500,00
Rozvaděč R5	kpl	1	2 500,00	2 500,00
Rozvaděč R6	kpl	1	2 500,00	2 500,00
Instalace zapustného rámu s dveřmi EKO 2U33E, EI30/DP1-S - zakrytí niky s rozvody silnoproudu a slaboproudu	kpl	8	2 500,00	20 000,00
Provedení požárních ucpávek (součástí je materiál) R3.1, R4, R5 a R6 (příprava, dodání a montáž), sekce silnoproud	kpl	1	8 500,00	8 500,00
Provedení požárních ucpávek rozebíratelným způsobem (součástí je materiál) R3.1, R4, R5 a R6, sekce slaboproud	kpl	1	6 500,00	6 500,00

Ostatní požadované práce související s realizací					
Provedení prostupu a osazení chráničky průměr 50 mm mezi 3. 4. 5. a 6.NP (R3.1, R4, R5 a R6) rámci prostoru rozvaděčů, sekce slaboproud	kpl	1	6 500,00	6 500,00	
Provedení průřazů mezi 3. 4. 5. a 6.NP (R3.1, R4, R5 a R6) v rámci prostoru rozvaděčů, sekce silnoproud	kpl	1	1 750,00	1 750,00	
Demontáž stávajícího zakrytování prostoru nad rozvaděčem ve 3., 4., 5. a 6.NP	kpl	1	990,00	990,00	
Kontrolní měření izolčního odporu odvodu do jednotlivých bytů	kpl	1	1 950,00	1 950,00	
Příprava, dodání a instalace kabeláže Cyky-J 5x16 mezi patry – provizorní stoupačí vedení (viz. technická zpráva ZOV)	kpl	1	11 500,00	11 500,00	
Provizorní rozbočovací a přípojovací boxy, vč. výzbroje a montáže (viz technická zpráva ZOV)	kpl	4	5 500,00	22 000,00	
Provizorní rozvodnice pro společnou spotřebu bytového prostoru, vč. výzbroje a montáže (viz. technická zpráva ZOV)	kpl	1	6 500,00	6 500,00	
Demontáž veškeré el. výstroje a konstrukcí v rozvaděčích dotčené výměnou (sinoproud/slaboproud)	kpl	1	2 500,00	2 500,00	
Odpojování, zapojování, přepojování hlavního přívodu a provizorního napájení bytů do provizorních boxů a rozvodnic a zpět	kpl	2	2 500,00	5 000,00	
Zbudování nových el. rozvaděčů včetně zapojení na stávající stupačkové vedení	kpl	4	3 500,00	14 000,00	
Odkoušení funkčnosti všech bytových jednotek a společných prostor	kpl	1	1 500,00	1 500,00	
Osazení zabezpečovacích prvků EZS do rámu s dvěma EKO 2U33E pro zakrytí nízkých rozvodů slaboproudů (viz. technická zpráva ZOV)	kpl	1	1 500,00	1 500,00	
Kompletní demontáž provizorního vedení (kabely, boxy, rozvodnice, atd.)	kpl	1	750,00	750,00	
Dohledání a popis neoznačené kabeláže, kontrola funkčnosti zařízení	kpl	1	750,00	750,00	
Kontrola provozuschopnosti PBZ - požární rozvaděče, požární ucpávky, doložení dokladů	kpl	1	4 500,00	4 500,00	
Dokumentace skutečného provedení elektroinstalace	kpl	1	3 500,00	3 500,00	
Práce jinde neuvedené specifickované technikou zprávou ZOV	kpl	1	2 500,00	2 500,00	
Podružný materiál pro montáž	kpl	1	1 200,00	1 200,00	
Ekologická likvidace odpadu	kpl	1	1 200,00	1 200,00	
Průběžný a závěrečný úklid	kpl	1	650,00	650,00	
Provedení všech dílčích revízi a vytvoření revizních zpráv (viz technická zpráva ZOV)	kpl	1	2 500,00	2 500,00	
Výchozí revizní zpráva	kpl	1	2 500,00	2 500,00	
Doprava a parkovné	kpl	1	950,00	950,00	
CELKEM bez DPH				432 954,00 Kč	

Rekonstrukce elektroinstalace v budově ČNB – Rooseveltova 20, Brno - Etapa II. - peněžní provoz a ostatní budovy

Název	Mj	Počet	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
Přípravné práce, odpojení, demontáž, dodání, montáž, připojení a zprovoznění nového rozvaděče dle DPS silnoproud, kontrola funkčnosti navazujících zařízení				
Rozvaděč R7.1 (výzbroj viz DPS silnoproud), EI45/DPI-S	kpl	1	49 170,00	49 170,00
Rozvaděč R3.3.1 (výzbroj viz DPS silnoproud), bez požární odolnosti	kpl	1	35 624,00	35 624,00
Rozvaděč R3.3 (výzbroj viz DPS silnoproud), bez požární odolnosti	kpl	1	71 100,00	71 100,00
Rozvaděč R1.1 (výzbroj viz DPS silnoproud), EI30/DPI-S	kpl	1	87 672,00	87 672,00
Rozvaděč R1.2 (výzbroj viz DPS silnoproud), EI30/DPI-S	kpl	1	89 870,00	89 870,00
Rozvaděč R1.3 (výzbroj viz DPS silnoproud), bez požární odolnosti	kpl	1	5 960,00	5 960,00
Rozvaděč R02 (výzbroj viz DPS silnoproud), EI45/DPI-S	kpl	1	131 596,00	131 596,00
Rozvaděč R03.1 (výzbroj viz DPS silnoproud), EI45/DPI-S	kpl	1	94 480,00	94 480,00
Rozvaděč R04.1 (výzbroj viz DPS silnoproud), EI45/DPI-S	kpl	1	93 760,00	93 760,00
Rozvaděč - zásuvková skříň RMS1.1 (výzbroj viz technická zpráva ZOV), bez požární odolnosti	kpl	1	8 500,00	8 500,00
Rozvaděč - zásuvková skříň RMS1.2 (výzbroj viz technická zpráva ZOV), bez požární odolnosti	kpl	1	8 500,00	8 500,00
Prodlužování krátké kabeláže pro připojení do nového rozvaděče	kpl	1	5 500,00	5 500,00
Stavební přípomocce, bourací práce, zdíci práce, práce s SDK, stavební zapravení včetně potřebného materiálu, výmalba a dále dle DPS, splnění podmínek PBŘ				
Rozvaděč R7.1	kpl	1	2 500,00	2 500,00
Rozvaděč R3.3.1	kpl	1	2 500,00	2 500,00
Rozvaděč R3.3	kpl	1	3 500,00	3 500,00
Rozvaděč R1.1	kpl	1	3 500,00	3 500,00
Rozvaděč R1.2	kpl	1	3 500,00	3 500,00
Rozvaděč R1.3	kpl	1	550,00	550,00
Rozvaděč R02	kpl	1	5 500,00	5 500,00
Rozvaděč R03.1	kpl	1	5 500,00	5 500,00
Rozvaděč R04.1	kpl	1	5 500,00	5 500,00
Rozvaděč - zásuvková skříň RMS1.1 (výzbroj viz technická zpráva ZOV)	kpl	1	850,00	850,00
Rozvaděč - zásuvková skříň RMS1.2 (výzbroj viz technická zpráva ZOV)	kpl	1	850,00	850,00
Vytvoření průrazů pro rezervní kabeláž z rozvaděče R1.1 do mezipatra (viz. technická zpráva ZOV) rezerva EZS a rezerva vrata	kpl	1	850,00	850,00
Vytvoření průrazů pro novou kabeláž z rozvaděče R1.1 do mezipatra a dále k R1.3 (viz. technická zpráva ZOV)	kpl	1	850,00	850,00
Vytvoření průrazů pro prodlužovací přívod z rozvaděče R3.3.1 do chodby č. 401, včetně kotvení kabeláže	kpl	1	850,00	850,00
Vytvoření průrazů pro novou kabeláž z rozvaděče R03.1 do R02 (viz. technická zpráva ZOV)	kpl	1	850,00	850,00
Provedení požárních ucpávek (příprava, dodání a montáž, včetně použitého materiálu)	kpl	1	6 500,00	6 500,00

Ostatní požadované práce související s realizací					
Provizorní rozvodnice, osazená u rozvaděče R1.1. a R1.2., vč. výzbroje a montáže (viz technická zpráva ZOV)	kpl	1	1 250,00		1 250,00
Provizorní rozvodnice, osazená u rozvaděče R03.1, vč. výzbroje a montáže (viz technická zpráva ZOV)	kpl	1	1 250,00		1 250,00
Provizorní rozvodnice, osazená u rozvaděče R04.1, vč. výzbroje a montáže (viz technická zpráva ZOV)	kpl	1	1 250,00		1 250,00
Připojení kabelu VDO BP (Prafladur 5x10) v hlavní rozvodně R18 (do části DA-UPS), vč. potřebného materiálu (viz. technická zpráva ZOV)	kpl	2	4 700,00		9 400,00
Úprava v rozvaděči R2 (demontáž propoje z DO do VDO a připojení kabelů VDO BP)	kpl	1	1 450,00		1 450,00
Příprava nové kabeláže pro zdroje EZS (EZS 35.1, EZS 35.2) – 2x kabel Prafladur-J 3x1.5 z rozvaděče R1.1 do rozvaděče R1.3, vč. dodávky a montáže (viz. technická zpráva ZOV)	kpl	1	2 200,00		2 200,00
Příprava nové kabeláže pro EZS (EZS REZ1, EZS REZ2, EZS REZ3) – 3x kabel Prafladur-J 3x2.5 z rozvaděče R1.1 do mezizpatra, vč. dodávky a montáže (viz. technická zpráva ZOV)	kpl	1	4 500,00		4 500,00
Příprava nové kabeláže pro technologii, vývod R-VRATA – 1x kabel Prafladur-J 5x2.5 z rozvaděče R1.1 do mezizpatra, vč. dodávky a montáže (viz. technická zpráva ZOV)	kpl	1	3 600,00		3 600,00
Příprava nové kabeláže pro VDO BP (BP1-REZ, BP2-REZ, BP3-REZ) – 3x kabel Prafladur-J 3x2.5 z rozvaděče R03.1 nad rozvaděč R03.1, vč. dodávky a montáže (viz. technická zpráva ZOV)	kpl	1	1 600,00		1 600,00
Příprava nové kabeláže pro VDO BP (BP2-REZ, BP3-REZ, BP4-REZ) – 3x kabel Prafladur-J 3x2.5 z rozvaděče R04.1 nad rozvaděč R04.1, vč. dodávky a montáže (viz. technická zpráva ZOV)	kpl	1	1 900,00		1 900,00
Doplnění kabelového propoje (Prafladur 5x10) mezi rozvaděči R1.1 a R1.2, vč. dodávky a montáže (viz. technická zpráva ZOV)	kpl	1	3 500,00		3 500,00
Příprava nové kabeláže z rozvaděče R03.1 do R02, pro zdroje EZS (D11) kabel Prafladur 3x2.5, vč. dodávky a montáže (viz. technická zpráva ZOV)	kpl	1	1 900,00		1 900,00
Odpojení, zapojení, demontáž, montáž, přepojení rozvaděčů/zásuvková skříň RMS1.1 a RMS 1.2	kpl	1	1 200,00		1 200,00
Vypínání, zapínání hlavního přívodu a přepojování zálohovaných okruhů z rozvaděčů R1.1, R1.2, R1.3, R03.1, R04.1, R7.1, R02, R3.3, R3.3.1 do provizorních rozvodnic a zpět (viz. technická zpráva ZOV)	kpl	2	850,00		1 700,00
Provedení zálohy okruhu M11 a V13 (datová síť pro R 20) z rozvaděče R3.3.1 prodlužovacím přívodem, vč. potřebného materiálu a přepojení zálohovaného okruhu (viz. technická zpráva ZOV)	kpl	1	850,00		850,00

Provedení přívodu pro stavební práce prodlužovacím přívodem k rozvaděči R3.3.1, vč. potřebného materiálu (viz technická zpráva ZOV)	kpl	1	850,00	850,00
Provizorní rozvodnice, osazená u rozvaděče R7.1, vč. přívodního kabelu, výzbroje a montáže, zhotovení průrazu a připojení na zálohu (viz technická zpráva ZOV)	kpl	1	1 970,00	1 970,00
Přepojování zálohovaných okruhů z rozvaděče R7.1 do provizorní rozvodnice a zpět (viz technická zpráva ZOV)	kpl	2	1 250,00	2 500,00
Zasekání stávající kabeláže vedoucí v PVC liště u rozvaděče R7.1 pod omítku, vč. potřebného materiálu	kpl	1	2 500,00	2 500,00
Přepojení vývodu pro kamerový systém umístěný vedle rozvaděče KAM23 a KAM25, budou nově zapojeny do nového rozvaděče R7.1, provést stavební zapravení a dále viz. technická zpráva ZOV	kpl	1	2 500,00	2 500,00
Provizorní rozvodnice, osazená u rozvaděče R02, vč. výzbroje a montáže (viz technická zpráva ZOV)	kpl	1	2 500,00	2 500,00
Přepojování zálohovaných okruhů z rozvaděče R02 do provizorní rozvodnice a zpět (viz technická zpráva ZOV)	kpl	2	1 250,00	2 500,00
Kontrola funkčnosti – včetně funkčního testu záložního zdroje (UPS a DA) všech navazujících prvků a zařízení	kpl	1	850,00	850,00
Kompletní demontáž všech provizorních rozvodnic a kabeláže	kpl	1	4 500,00	4 500,00
Dohledání a popis neoznačené kabeláže, kontrola funkčnosti zařízení	kpl	1	1 200,00	1 200,00
Kontrola provozuschopnosti PBZ a doložení dokumentace PO - požární rozvaděče, požární ucpávky	kpl	1	1 500,00	1 500,00
Dokumentace skutečného provedení elektroinstalace	kpl	1	3 500,00	3 500,00
Práce jinde neuvedené specifikované technikou zprávou ZOV	kpl	1	2 500,00	2 500,00
Podružný materiál pro montáž	kpl	1	1 200,00	1 200,00
Ekologická likvidace odpadu	kpl	1	1 200,00	1 200,00
Průběžný a závěrečný úklid	kpl	1	650,00	650,00
Provedení všech dílčích revizí a vytvoření revizních zpráv (viz. technická zpráva ZOV)	kpl	1	2 500,00	2 500,00
Výchozí revizní zpráva	kpl	1	2 500,00	2 500,00
Doprava a parkovné	kpl	1	950,00	950,00
CELKEM bez DPH				801 802,00 Kč

Rekonstrukce elektroinstalace v budově ČNB – Rooseveltova 20, Brno - Etapa III. - hlavní rozvaděč HR - odpojení celé budovy, vč. rozvaděče R3.2 (VZT)

Název	Mj	Počet	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
Přípravné práce, odpojení, demontáž, dodání, montáž, připojení a zprovoznění nového rozvaděče dle DPS silnoproud, kontrola funkčnosti navazujících zařízení				
Rozvaděč R3.2 (VZT), bez požární odolnosti	kpl	1	71 396,00	71 396,00
Rozvaděč HR_EI45/DPI-S	kpl	1	417 964,00	417 964,00
Prodlužování krátké kabeláže pro připojení do nového rozvaděče	kpl	1	1 250,00	1 250,00
Stavební přípomoc, zapravení včetně potřebného materiálu, výmalba a dále dle DPS, splnění podmínek PBR				
Rozvaděč R3.2 (VZT), vč. demontáže rozvaděče R3.3.2	kpl	1	2 500,00	2 500,00
Rozvaděč HR, vč. demontáže rozvaděče HR-P	kpl	1	5 500,00	5 500,00
Ocelová konstrukce pod nový rozvaděč HR - zámečnický výrobek, vč. montáže	kpl	1	3 500,00	3 500,00
Provedení požárních ucpávek (příprava, dodání a montáž)	kpl	1	4 500,00	4 500,00
Ostatní požadované práce související s realizací				
Záložní rozvaděč osazený před rozvaděčem HR, vč. výžboje a montáže (viz technická zpráva ZOV)	kpl	1	6 500,00	6 500,00
Provedení zálohy rozvaděče komerčního prostoru (R-Komerce), viz technická zpráva ZOV	kpl	1	1 200,00	1 200,00
Provedení zálohy rozvaděče R-MBS (UPS), viz technická zpráva ZOV	kpl	1	395,00	395,00
Provedení provizorního přepojení vývodu v rozvaděči R03.1, viz technická zpráva ZOV	kpl	2	325,00	650,00
Provedení provizorního přepojení vývodu v rozvaděči R04.1, viz technická zpráva ZOV	kpl	2	325,00	650,00
Provedení provizorního přepojení vývodu v rozvaděči R1.1, viz technická zpráva ZOV	kpl	2	325,00	650,00
Provedení provizorního přepojení vývodu v rozvaděči R1.2, viz technická zpráva ZOV	kpl	2	325,00	650,00

Provedení testu funkce výtahu 2.5t, viz. technická zpráva ZOV	kpl	1	395,00	395,00
Odpojení přívodního zálohovaného vývodu pro rozvaděč HR v rozvaděči RATS, viz. technická zpráva ZOV	kpl	2	325,00	650,00
Zpětné připojení přívodního zálohovaného vývodu pro rozvaděč HR v rozvaděči RATS, viz. technická zpráva ZOV	kpl	2	325,00	650,00
Přepojování zálohovaných okruhů z rozvaděčů HR a HR-P do záložního rozvaděče a zpět (viz. technická zpráva ZOV)	kpl	2	325,00	650,00
Vypnutí přívodního napájení MDO a DO do rozvaděče HR, v rozvodně HR18 a uvedení DA agregátu do nečinnosti po dobu přepojování kabelů do provizorního rozvaděče	kpl	4	325,00	1 300,00
Zapojení a zprovoznění přívodu MDO a DO (pro rozvaděč HR), který se použije pro napájení záložního rozvaděče a zároveň uvedení DA agregátu do provozu, viz. technická zpráva ZOV	kpl	4	325,00	1 300,00
Odpojení kabeláže a popis kabeláže z jednotlivých rozvaděčů HR, R3.2	kpl	1	350,00	350,00
Kompletní demontáž všech provizorních rozvaděčů a kabeláže	kpl	1	1 250,00	1 250,00
Dohledání a popis neoznačené kabeláže, kontrola funkčnosti zařízení	kpl	1	350,00	350,00
Kontrola funkčnosti – včetně funkčního testu záložního zdroje (UPS a DA)	kpl	1	350,00	350,00
Kontrola provozuschopnosti PEZ a doložení dokumentace PO - požární rozvaděče, požární ucpávky	kpl	1	1 500,00	1 500,00
Dokumentace skutečného provedení elektroinstalace	kpl	1	1 500,00	1 500,00
Práce jiné neuvedené specifikované technickou zprávou ZOV	kpl	1	3 500,00	3 500,00
Podružný materiál pro montáž	kpl	1	2 500,00	2 500,00
Ekologická likvidace odpadu	kpl	1	1 200,00	1 200,00
Průběžný a závěrečný úklid	kpl	1	650,00	650,00
Provedení všech dílčích revizí a vytvoření revizních zpráv (viz. technická zpráva ZOV)	kpl	1	3 500,00	3 500,00
Výchozí revizní zpráva	kpl	1	3 500,00	3 500,00
Doprava a parkovné	kpl	1	950,00	950,00
CELKEM bez DPH				543 350,00 Kč

Rekonstrukce elektroinstalace v budově ČNB – Rooseveltova 20, Brno - Inženýring

Název	Počet	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
Ostatní požadované práce související s realizací			
Zajištění BOZP ve všech prostorech realizace (bezpečnostní ohraničení prostoru, označení prostoru - tabulky, atd.)	kpl	3500,00	3 500,00
Práce jinde neuvedené	kpl	3500,00	3 500,00
Zkouška DA a UPS po ukončení realizace včetně měření zatížení DA a UPS	kpl	1500,00	1 500,00
Dvě kompletní paré dokumentace pro objednatel (jedno provedení s razítkem SU) + otevřená elektronická verze + licence	kpl	4500,00	4 500,00
Školení zaměstnanců v max. počtu 5 osob v rozsahu celkem 10 hod	kpl	3500,00	3 500,00
CELKEM bez DPH			16 500,00 Kč

**Rekonstrukce elektroinstalace v budově ČNB – Rooseveltova 20, Brno -
Mimozáruční opravy a údržba**

	<i>Mimozáruční opravy *)</i>	<i>jednotka</i>	<i>Jednotková cena v Kč bez DPH</i>
1	Hodinová sazba za mimozáruční opravy v pracovních dnech tj. pondělí až pátek v době od 6:00 do 22:00 hod.	hod	450,00
2	Hodinová sazba za mimozáruční opravy v pracovních dnech tj. pondělí až pátek v době od 22:00 do 06:00 hod.následujícího dne a dnech pracovního volna (po celý den)	hod	450,00
3	Výjezd zhotovitele (tam i zpět) na provedení mimozáruční opravy v pracovních dnech tj. pondělí až pátek v době od 6:00 do 22:00 hod.	výjezd	1200,00
4	Výjezd zhotovitele (tam i zpět) na provedení mimozáruční opravy v pracovních dnech tj. pondělí až pátek v době od 22:00 do 06:00 hod. následujícího dne a ve dnech pracovního volna (po celý den)	výjezd	1200,00
5	Provedení pravidelné údržby (vizuální a teplotní kontrola všech komponentů, vyčištění rozvaděče, dotažení šroubových spojů)	kpl	950,00
6	Provedení el. revize po 5 letech dle ČSN 33 1500	kpl	3500,00

Seznam zkratek

- BOZP** – bezpečnost a ochrana zdraví při práci
DA – dieselagregát
DPS – projektová dokumentace pro provedení stavby
 DPS silnoproud – projektová dokumentace pro provedení stavby, zpracovaná firmou Falco computer, s.r.o.,
 DPS stavba – projektové dokumentace pro provedení stavby – architektonické a stavebně technické řešení, zpracované projektantem p. Jiří Dušek
EZS – elektronický zabezpečovací systém
PBŘ – požárně bezpečnostního řešení, zpracované Ing. Mockem
PO – požární ochrana
PP – podzemní podlaží
NP – nadzemní podlaží
VZT – vzduchotechnická zařízení (vzduchotechnika a klimatizace)
ZOV – Technická zpráva - Zásady organizace výstavby

Smlouva a její přílohy obsahují i další platnými právními předpisy definované nebo oborově užívané zkratky. V pochybnostech o významu zkratky rozhodne kterákoliv pověřená osoba objednatele.