

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

Smluvní strany

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Jakubem Janákem, ředitelem technického odboru

IČ: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“ nebo také „ČNB“)

a

ARPIK OSTRAVA s r.o.

sídlo: Masarykovo náměstí 5

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,

zastoupení: Ing. Jaroslav Mikulín, prokurista

zápis v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4942

IČO: 47667419

DIČ: CZ47667419

Bankovní spojení/číslo účtu: 188647761/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 10. 2. 2023 smlouvu o dílo o úpravě a dopracování projektové dokumentace pro provádění stavebních úprav v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby pro akci „ČNB – Ostrava – výstavní expozice 6.NP“, v rozsahu pro výběr dodavatele, včetně veřejnoprávních projednání a zajištění stavebního povolení, evidenční číslo ČNB: 92-044-23 (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se dohodly, že se smlouva mění v souladu s jejím čl. XV odst. 2 takto:

Článek I

Změny smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozpracovaného díla, a to vzhledem k potřebě změn zejména v oblasti architektonicko stavební části, kde je upravován středový prvek, dále v oblastech silnoproudých rozvodů a slaboproudých rozvodů z důvodu úpravy požadavků na rozmístění a počty připojovacích bodů v celé expozici. Tyto změny je nutno promítnout

do průvodní a technické zprávy a rovněž do zadávacího rozpočtu, a to v rozsahu služeb uvedených v rámci přílohy č. 1 tohoto dodatku.

2. V návaznosti na změnu dle odst. 1 se cena díla dle čl. III odst. 1 smlouvy zvyšuje o 98 600 Kč bez DPH na 391 650 Kč bez DPH.
3. Zhotovitel je povinen po zapracování změn dle odst. 1 předat objednateli čistopis DPS do 3 týdnů od uzavření tohoto dodatku.

Článek II **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn a vztahují se i na plnění dle tohoto dodatku.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží vyhotovení smlouvy opatřené elektronickými podpisy.

Příloha:

Cenová nabídka projekčních prací

V Praze

V Ostravě

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky

.....
Ing. Jaroslav Mikulín
prokurista
podepsáno elektronicky

.....
Ing. Jakub Janák
ředitel technického odboru
podepsáno elektronicky

CENOVÁ NABÍDKA PROJEKČNÍCH PRACÍ

název akce: "ČNB - Ostrava - Výstavní expozice 6.NP"

Stupeň: DPS

GP: ARPIK OSTRAVA

Datum: 25.7.2023

Zpracoval: Ing. Jaroslav Mikulín, ředitel společnosti, prokurista
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby



označ.		hod	Kč	cena
1	Projekční práce - DPS			
	A.Průvodní zpráva + B.Souhrnná technická zpráva + TZ.Technická zpráva	10	850	8 500 Kč
	D.1.1. Architektonick stavebně technické řešení + koordinace PD	40	850	34 000 Kč
	D.1.4.A Zdravotechnika - beze změny			-
	D.1.4.B Vytápění - beze změny			-
	D.1.4.C Vzduchotechnika - beze změny			-
	D.1.4.D Silnoproud	30	850	25 500 Kč
	D.1.4.E Slaboproud	24	850	20 400 Kč
	Rozpočet stavby	12	850	10 200 Kč
	Celkem část 1			98 600 Kč

Celková cena bez DPH	98 600 Kč
DPH 21%	20 706 Kč
Celková cena včetně DPH	119 306 Kč

Termíny zpracování:

Do 3 -týdnů od uzavření dodatku č.1 k SOD