

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

uzavřený mezi smluvními stranami:

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Jakubem Janákem, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

dále jen „objednatel“

a

AMIKA FIRST s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 189780

Kladenská 20

252 64 Velké Přílepy

zastoupenou: Janem Kejklíčkem, jednatelem

IČO: 24219169

DIČ: CZ24219169

bankovní spojení/číslo účtu: 4377652349/0800

dále jen „zhotovitel“

objednatel a zhotovitel dále jen „smluvní strany“

Smluvní strany uzavřely dne 21. 7. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Realizace úpravy toalet ve vstupní hale objektu ČNB“, evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-168-23 (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. XVI odst. 2 smlouvy dohodly na následující změně smlouvy:

Článek I

Změna smlouvy

1. Smluvní strany se kvůli úpravě rozsahu prací na základě skutečností zjištěných při provádění díla dohodly na změně ceny díla.
2. Cena za dílo uvedená v čl. IV odst. 1 smlouvy **se zvyšuje o 120 511,25 Kč bez DPH na 1 456 194,05 Kč bez DPH.**

Článek II

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží vyhotovení opatřené elektronickými podpisy.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: Změnový list č. 1 až 5

V Praze 28. 11. 2023

Za objednatele:

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky

Ing. Jakub Janák
ředitel odboru technického
podepsáno elektronicky

Ve Velkých Přílepech 27. 11. 2023

Za zhotovitele:

AMIKA FIRST s.r.o.

Jan Kejklíček
jednatel
podepsáno elektronicky

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

DATUM VYSTAVENÍ NÁVRHU: 23.10.2023

ČÁST OBJEKTU / PODLAŽÍ / MÍSTNOST: PP107A/PP107A

POPIS ZMĚNY / SPECIFIKACE VÍCEPRACÍ / MĚNĚPRACÍ:

VLIV NA STANDARD PLNĚNÍ – BEZE ZMĚNY * / ZVÝŠENÍ *:

ROZDÍL V CENĚ PLNĚNÍ BEZ DPH - SNÍŽENÍ O* / BEZE ZMĚNY* / ZVÝŠENÍ * O: 57.750,- Kč bez DPH

NOVĚ NAVRŽENÁ CENA PLNĚNÍ CELKEM BEZ DPH: 1 393 432,80,- Kč bez DPH

VLIV NA DÍLČÍ LHŮTU PLNĚNÍ - ZKRÁCENÍ O* / BEZE ZMĚNY* / PRODLOUŽENÍ O*:

VLIV NA CELKOVOU LHŮTU PLNĚNÍ - ZKRÁCENÍ* / BEZE ZMĚNY* / PRODLOUŽENÍ* O:

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU PŘEDKLÁDÁ ZA OBJEDNATELE* / ZHOTOVITELE*:

JMÉNO: Jan Kejklíček

PŘÍLOHY: CENOVÁ NABÍDKA NA DODÁVKU A MONTÁŽ DVEŘÍ D03 - KOPIE PROVEDENÍ ROITH

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Dodatečná dodávka a montáž dveří, které chyběly ve výkazu výměr. Režie k dodatečné dodávce obložkové zárubně a dveří zahrnující poprávku a vyhodnocení nabídek vhodných truhlářů, koordinace na místě realizace, vedlejší finanční náklady s objednávkou atypických dveří, provádění hlučných prací souvisejících s montáží v mimopracovní době objednatele, zisk generálního dodavatele.

VYJÁDŘENÍ K NÁVRHU ZMĚNOVÉHO LISTU:

OBJEDNATEL SOUHLASÍ* / NESOUHLASÍ*

JMÉNO: Jan Dvořák, ing. Petr Černý

ZDŮVODNĚNÍ NESOUHLASU:

ZHOTOVITEL SOUHLASÍ* / NESOUHLASÍ

JMÉNO: Jan Kejklíček

ZDŮVODNĚNÍ NESOUHLASU:

*) nehodící se škrtněte!

stola:
KLAD
DIE: CENZ

R.O. ①
MA
STANOVIS
257 64
KAFISTY.CZ

Cenová nabídka na dodávku dveří D03 - zhotovitel AMIKA ZL01				
Dveře - dodávka a montáž - viz nabídka			1	ks
Režie k dodatečné dodávce obložkové zárubně a dveří zahrnující poptávku a vyhodnocení nabídek vhodných truhlářů, koordinace na místě realizace, vedlejší finanční náklady s objednávkou atypických dveří, provádění hlučných prací souvisejících s montáží v mimopracovní době objednatele, zisk generálního dodavatele		10	%	52 500,00 Kč
				5 250,00 Kč
Celkem bez DPH				57 750,00 Kč
DPH 21%				12 127,50 Kč
Celkem včetně 21% DPH				69 877,50 Kč



Milan Švácha

Školní 634

273 02 Tuchlovice

IČ: 15829880 CZ: 6504110789

Cenová nabídka na dodávku a montáž repliky dveří ROITH dle specifikace níže.

D03	Dveře jednokřídlové vnitřní otevíravé nová dřevěná mřížka kód MBD 4005 (rozměry 480x65) dveřní zarážka konstrukce dveří např. DTD	stavební otvor 800 2150 zárubeň předpokl. dveře předpokl. 700 2100	prava prava	100	Z03	truhlářská – tvarová kopie ROITH	kování bílý kov, kopie ROITH klíka/klíka dělené rozety provedení WC tj s ukazatelem	barva bílá ICLA PUR EMAIL PO3 35	PP107A	PP107A	1
	ref. v. - vzor	původní dveře MAA0140					3 závěsy tvarová replika				

Zaměření –	4 500 Kč
Výroba dveří	- 38 000 Kč
Montáž dveří	- 5 000 Kč
Doprava	- 5 000 Kč
Celkem bez 21 % DPH =	52 500 Kč

Milan Švácha
Školní 634, 273 02 Tuchlovice
tel./fax: 313 502 336
IČ: 158 29 880, DIČ: CZ6504110789

Nové Strašecí 11.09.2023

Milan Švácha

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

DATUM VYSTAVENÍ : 23.10.2023

ČÁST OBJEKTU / PODLAŽÍ / MÍSTNOST: PP107, PP107A

POPIS ZMĚNY / SPECIFIKACE VÍCEPRACÍ / MĚNĚPRACÍ:

VLIV NA STANDARD PLNĚNÍ – BEZE ZMĚNY * / ZVÝŠENÍ*:

ROZDÍL V CENĚ PLNĚNÍ BEZ DPH - ~~SNÍŽENÍ O*~~ / ~~BEZE ZMĚNY*~~ / ZVÝŠENÍ * O: 5 598,00 Kč bez DPH

NOVĚ NAVRŽENÁ CENA PLNĚNÍ CELKEM BEZ DPH: 1 399 030,80 Kč bez DPH

VLIV NA DÍLČÍ LHŮTU PLNĚNÍ - ~~ZKRÁCENÍ O*~~ / BEZE ZMĚNY* / ~~PRODLOUŽENÍ O*~~:

VLIV NA CELKOVOU LHŮTU PLNĚNÍ - ~~ZKRÁCENÍ*~~ / BEZE ZMĚNY * / ~~PRODLOUŽENÍ* O~~:

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU PŘEDKLÁDÁ ZA ~~OBJEDNATELE*~~ / ZHOTOVITELE*:

JMÉNO: Jan Kejklíček

PŘÍLOHY: CENOVÁ NABÍDKA NA DOPLNĚNÍ LIŠTY OBKLADU

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Požadavek objednatele – pro provedení čistého detailu napojení obkladu k mosaznému rámu oken.

VYJÁDRĚNÍ K NÁVRHU ZMĚNOVÉHO LISTU:

OBJEDNATEL SOUHLASÍ* / ~~NESOUHLASÍ*~~

JMÉNO: Jan Dvořák, ing. Petr Černý

ZDŮVODNĚNÍ NESOUHLASU:

ZHOTOVITEL SOUHLASÍ* / ~~NESOUHLASÍ*~~

JMÉNO: Jan Kejklíček

ZDŮVODNĚNÍ NESOUHLASU:

FIRST S.R.O. ①
VNÍ FİRMA
PRÁVNÍ ZÁKLADY PRÁVNÍ ÚPRAVY
PRÁVNÍ ÚPRAVY V TĚCHTO PŘÍPÁDECH
PŘÍLEPY ZS2 64
KAPITULACI AMIKAFIRST.CZ
2 415 418

*) nehodící se škrtněte!

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-23
Stavba: ČNB - DOPLNĚNÍ LIŠTY K OBKLADU

KSO: ZL02
Místo: PRAHA 1

CC-CZ:
Datum: 23.10.2023

Zadavatel:
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
AMIKA FIRST s.r.o.

IČ: 24219169
DIČ: CZ24219169

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů			5 598,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			5 598,00
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	5 598,00	1 175,58
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 773,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

23.10.2023

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2023-23	Datum:	23.10.2023
Stavba:	ČNB - DOPLNĚNÍ LIŠTY K OBKLADU	Projektant:	
Místo:	PRAHA 1	Zpracovatel:	
Zadavatel:	ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA		
Zhotovitel:	AMIKA FIRST s.r.o.		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	5 598,00	6 773,58
2023-23	ČNB - DOPLNĚNÍ LIŠTY K OBKLADU	5 598,00	6 773,58
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		5 598,00	6 773,58

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČNB - DOPLNĚNÍ LIŠTY K OBKLADU

KSO:

ZLO2

Místo:

PRAHA 1

CC-CZ:

Datum:

23.10.2023

Zadavatel:

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

AMIKA FIRST s.r.o.

IČ:

24219169

DIČ:

CZ24219169

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

5 598,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

5 598,00

DPH základní
snížená

Základ daně

5 598,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

1 175,58

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

6 773,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 23.10.2023

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČNB - DOPLNĚNÍ LIŠTY K OBKLADU

Místo: PRAHA 1

Datum: 23.10.2023

Zadavatel: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

Projektant:

Zhotovitel: AMIKA FIRST s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

5 598,00

PSV - Práce a dodávky PSV

5 598,00

781 - Dokončovací práce - obklady


5 598,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5 598,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČNB - DOPLNĚNÍ LIŠTY K OBKLADU

Místo: PRAHA 1
Zadavatel: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Zhotovitel: AMIKA FIRST s.r.o.

Datum: 23.10.2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 5 598,00

D		PSV	Práce a dodávky PSV				5 598,00
D		781	Dokončovací práce - obklady				5 598,00
1	K	781492111	Montáž profilů rohových kladených do malty	m	6,000	183,00	1 098,00
2	M	28342255	profil mosazný ukončovací 10mm	m	6,000	750,00	4 500,00

ZMĚNOVÝ LIST č. 3

DATUM VYSTAVENÍ NÁVRHU: 23.10.2023

ČÁST OBJEKTU / PODLAŽÍ / MÍSTNOST: PP107, PP107A

POPIS ZMĚNY / SPECIFIKACE VÍCEPRACÍ / MĚNĚPRACÍ:

VLIV NA STANDARD PLNĚNÍ – BEZE ZMĚNY * / ZVÝŠENÍ*:

ROZDÍL V CENĚ PLNĚNÍ BEZ DPH - ~~SNÍŽENÍ O*~~ / ~~BEZE ZMĚNY*~~ / ZVÝŠENÍ * O: 20 467,15 Kč bez DPH

NOVĚ NAVRŽENÁ CENA PLNĚNÍ CELKEM BEZ DPH: 1 419 497,95 Kč bez DPH

VLIV NA DÍLČÍ LHŮTU PLNĚNÍ - ~~ZKRÁCENÍ O*~~ / ~~BEZE ZMĚNY*~~ / ~~PRODLOUŽENÍ O*~~:

VLIV NA CELKOVOU LHŮTU PLNĚNÍ - ~~ZKRÁCENÍ*~~ / ~~BEZE ZMĚNY*~~ / ~~PRODLOUŽENÍ O*~~:

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU PŘEDKLÁDÁ ZA ~~OBJEDNATELE*~~ / ZHOTOVITELE*:

JMÉNO: Jan Kejklíček


PŘÍLOHY: CENOVÁ NABÍDKA NA OPRAVU OMÍTEK

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Požadavek objednatele – Oprava a vyrovnaní omítek, doplnění ploch pro vytvoření řádné rovinnosti pro obklady.

VYJÁDRĚNÍ K NÁVRHU ZMĚNOVÉHO LISTU:

OBJEDNATEL SOUHLASÍ* / ~~NESOUHLASÍ*~~

JMÉNO: Jan Dvořák, ing. Petr Černý

ZDŮVODNĚNÍ NESOUHLASU: 

ZHOTOVITEL SOUHLASÍ* / ~~NESOUHLASÍ~~

JMÉNO: Jan Kejklíček

ZDŮVODNĚNÍ NESOUHLASU:



*) nehodící se škrtněte!

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČNB - OPRAVA OMÍTEK

KSO: ZL03
Místo: PRAHA 1

CC-CZ:
Datum: 6. 10. 2023

Zadavatel:
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
AMIKA FIRST s.r.o.

IČ: 24219169
DIČ: CZ24219169

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	20 467,15
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	20 467,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 467,15	21,00%	4 298,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **24 765,25**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 23.10.2023 Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČNB - OPRAVA OMÍTEK

Místo: PRAHA 1

Datum: 6. 10. 2023

Zadavatel: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

Projektant:

Zhotovitel:	AMIKA FIRST s.r.o.	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
1) Náklady ze soupisu prací		20 467,15	
HSV - Práce a dodávky HSV		20 467,15	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		12 384,50	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		3 671,60	
997 - Přesun sutě		2 167,55	
998 - Přesun hmot		2 243,50	
2) Ostatní náklady		0,00	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		20 467,15	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČNB - OPRAVA OMÍTEK

Místo: PRAHA 1

Datum: 6. 10. 2023

Zadavatel: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

Projektant:

Zhotovitel: AMIKA FIRST s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							20 467,15	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				20 467,15	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				12 384,50	
2	K	612135000	Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn maltou vápennou tl do 10 mm	m2	10,500	479,00	5 029,50	KROS
3	K	612135090	Příplatek k vyrovnaní vnitřních stěn maltou vápennou za každých dalších 5 mm tl	m2	15,000	170,00	2 550,00	KROS
6	K	612100030RAA	Omitka stěn vnitřní vápenocementová štuková, otlučení a zřízení ze 100 %, malba - oprava ve vazbě na bourání nových stavebních otvorů a úpravy rozvodů sítí, odhad výměry 1 m2	m2	-1,000	1 000,00	-1 000,00	SOD
4	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	22,500	258,00	5 805,00	KROS
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 671,60	
9	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	8,000	65,20	521,60	KROS
1	K	978021161	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	22,500	140,00	3 150,00	KROS
D		997	Přesun sutě				2 167,55	
16	K	979100012RA0	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m	t	0,563	1 000,00	563,00	SOD
17	K	979 081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	22,520	40,00	900,80	SOD
18	K	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu,cihel,dřeva	t	0,563	1 250,00	703,75	SOD
D		998	Přesun hmot				2 243,50	
19	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,641	3 500,00	2 243,50	SOD

ZMĚNOVÝ LIST č. 4

DATUM VYSTAVENÍ NÁVRHU: 23.10.2023

ČÁST OBJEKTU / PODLAŽÍ / MÍSTNOST: PP107, PP107A

POPIS ZMĚNY / SPECIFIKACE VÍCEPRACÍ / MĚNĚPRACÍ:

VLIV NA STANDARD PLNĚNÍ – BEZE ZMĚNY * / ~~ZVÝŠENÍ~~ *:

ROZDÍL V CENĚ PLNĚNÍ BEZ DPH - ~~SNÍŽENÍ~~ O* / ~~BEZE ZMĚNY~~* / ZVÝŠENÍ * o: 28 043,90 Kč bez DPH

NOVĚ NAVRŽENÁ CENA PLNĚNÍ CELKEM BEZ DPH: 1 447 541,85 Kč bez DPH

VLIV NA DÍLČÍ LHŮTU PLNĚNÍ - ~~ZKRÁCENÍ~~ O* / BEZE ZMĚNY* / ~~PRODLOUŽENÍ~~ O*:

VLIV NA CELKOVOU LHŮTU PLNĚNÍ - ~~ZKRÁCENÍ~~* / BEZE ZMĚNY * / ~~PRODLOUŽENÍ~~* O:

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU PŘEDKLÁDÁ ZA ~~OBJEDNATELE~~* / ZHOTOVITELE*:

JMÉNO: Jan Kejklíček

PŘÍLOHY: CENOVÁ NABÍDKA NA PROVEDENÍ BETONOVÉ MAZANINY

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Požadavek objednatele – při odsekání keramické dlažby z podlahy byly zjištěny výškové nerovnosti mezi jednotlivými plochami. Rovněž tak byl špatný stav betonové mazaniny, který neumožňuje řádnou pokládku nové keramické dlažby.

VYJÁDRĚNÍ K NÁVRHU ZMĚNOVÉHO LISTU:

OBJEDNATEL SOUHLASÍ* / ~~NESOUHLASÍ~~*

JMÉNO: Jan Dvořák, ing. Petr Černý

ZDŮVODNĚNÍ NESOUHLASU:

ZHOTOVITEL SOUHLASÍ* / ~~NESOUHLASÍ~~*

JMÉNO: Jan Kejklíček

ZDŮVODNĚNÍ NESOUHLASU:

*) nehodící se škrtněte!



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČNB - BETONOVÁ MAZANINA

KSO: ZL04
Místo: PRAHA 1

CC-CZ:
Datum: 23.10.2023

Zadavatel:
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
AMIKA FIRST s.r.o.

IČ: 24219169
DIČ: CZ24219169

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	28 043,90
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	28 043,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 043,90	21,00%	5 889,22
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **33 933,12**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

23.10.2023

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČNB - BETONOVÁ MAZANINA

Místo: PRAHA 1

Datum: 23.10.2023

Zadavatel: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

Projektant:

Zhotovitel:	AMIKA FIRST s.r.o.	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
1) Náklady ze soupisu prací		28 043,90	
HSV - Práce a dodávky HSV		28 043,90	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		9 162,40	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		6 073,60	
997 - Přesun sutě		8 985,90	
998 - Přesun hmot		3 822,00	
2) Ostatní náklady		0,00	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		28 043,90	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČNB - BETONOVÁ MAZANINA

Místo: PRAHA 1

Datum: 23.10.2023

Zadavatel: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

Projektant:

Zhotovitel: AMIKA FIRST s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							28 043,90	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				28 043,90	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				9 162,40	
3	K	632450133	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 30 do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	10,400	583,00	6 063,20	KROS
4	K	632451034	Vyrovnávací potěr tl přes 40 do 50 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	10,400	298,00	3 099,20	KROS
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 073,60	
1	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,040	3 780,00	3 931,20	KROS
2	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	1,040	2 060,00	2 142,40	KROS
D	997		Přesun sutě				8 985,90	
16	K	979100012RA0	Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m	t	2,334	1 000,00	2 334,00	SOD
17	K	979 081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	93,360	40,00	3 734,40	SOD
18	K	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	2,334	1 250,00	2 917,50	SOD
D	998		Přesun hmot				3 822,00	
19	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,092	3 500,00	3 822,00	SOD

ZMĚNOVÝ LIST č. 5

DATUM VYSTAVENÍ NÁVRHU: 23.10.2023

ČÁST OBJEKTU / PODLAŽÍ / MÍSTNOST: PP107, PP107A

POPIS ZMĚNY / SPECIFIKACE VÍCEPRACÍ / MĚNĚPRACÍ:

VLIV NA STANDARD PLNĚNÍ – BEZE ZMĚNY * / ZVÝŠENÍ*:

ROZDÍL V CENĚ PLNĚNÍ BEZ DPH - ~~SNÍŽENÍ~~ 0* / ~~BEZE ZMĚNY~~* / ZVÝŠENÍ * O: 8 652,20 Kč bez DPH

NOVĚ NAVRŽENÁ CENA PLNĚNÍ CELKEM BEZ DPH: 1 456 194,05 Kč bez DPH

VLIV NA DÍLČÍ LHŮTU PLNĚNÍ - ~~ZKRÁCENÍ~~ 0* / BEZE ZMĚNY* / ~~PRODLOUŽENÍ~~ 0*:

VLIV NA CELKOVOU LHŮTU PLNĚNÍ - ~~ZKRÁCENÍ~~* / BEZE ZMĚNY * / ~~PRODLOUŽENÍ~~* 0:

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU PŘEDKLÁDÁ ZA ~~OBJEDNATELE~~* / ZHOTOVITELE*:

JMÉNO: Jan Kejklíček

PŘÍLOHY: CENOVÁ NABÍDKA NA PROVEDENÍ ZMĚNY SDK KONSTRUKCÍ

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Po zaměření skutečných rozměrů prostoru a umístění prostupu dle jádrového vrtu bylo nutno upravit a rozšířit SDK konstrukce.

VYJÁDRĚNÍ K NÁVRHU ZMĚNOVÉHO LISTU:

OBJEDNATEL SOUHLASÍ* / ~~NESOUHLASÍ~~*

JMÉNO: Jan Dvořák, ing. Petr Černý

ZDŮVODNĚNÍ NESOUHLASU: [REDACTED]

ZHOTOVITEL SOUHLASÍ* / ~~NESOUHLASÍ~~*

JMÉNO: Jan Kejklíček

ZDŮVODNĚNÍ NESOUHLASU: [REDACTED]



*) nehodící se škrtněte!

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČNB - ZMĚNA SDK KONSTRUKCÍ

KSO: ZL05
Místo: PRAHA 1

CC-CZ:
Datum: 23.10.2023

Zadavatel:
ČNB

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
AMIKA FIRST

IČ: 24219169
DIČ: CZ24219169

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	8 652,20
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	8 652,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 652,20	21,00%	1 816,96
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	10 469,16
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

23.10.2023

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČNB - ZMĚNA SDK KONSTRUKCÍ

Místo: PRAHA 1

Datum: 23.10.2023

Zadavatel: ČNB

Projektant:

Zhotovitel: AMIKA FIRST

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	8 652,20
------------------------------------	-----------------

PSV - Práce a dodávky PSV	8 652,20
---------------------------	----------

763 - Konstrukce suché výstavby	8 652,20
---------------------------------	----------

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČNB - ZMĚNA SDK KONSTRUKCÍ

Místo: PRAHA 1

Datum: 23.10.2023

Zadavatel: ČNB

Projektant:

Zhotovitel: AMIKA FIRST

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

8 652,20

D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 652,20
---	-----	--	---------------------	--	--	--	----------

D	763		Konstrukce suché výstavby				8 652,20
---	-----	--	---------------------------	--	--	--	----------

3	K	342261211RS3	S12-Příčka sádrok. ocel.kce, 2x oplášt. tl.100 mm, desky impreg.tl.12,5 mm, minerál. izolace, viz Tabulka SDK příček	m2	-9,460	1 650,00	-15 609,00	položka odečtena dle SOD
2	K	3422261212RS31	S11-Příčka sádrok. ocel.kce, 2x oplášt. tl.125 mm, desky impreg.tl.12,5 mm, minerál. izolace, viz Tabulka SDK příček	m2	-3,710	1 850,00	-6 863,50	položka odečtena dle SOD
1	K	342018522RS1	S10-Příčka SDK tl.200 mm, ocel.kce, 2x oplášt., desky impreg. Tl.12,5mm, viz Tabulka SDK příček	m2	-6,010	2 000,00	-12 020,00	položka odečtena dle SOD
9	K	763111720	SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd.	m	4,300	687,00	2 954,10	položka použita dle URS a skutečnosti
7	K	763172325	Montáž dveří revizních jednoplášťových SDK kci vel. 600x600 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	1,000	517,00	517,00	položka použita dle URS
8	M	59030714	dviřka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm	kus	1,000	1 170,00	1 170,00	položka použita dle URS
5	K	342018522RS1	S10-Příčka SDK tl.200 mm, ocel.kce, 2x oplášt., desky impreg. Tl.12,5mm, viz Tabulka SDK příček	m2	3,710	2 000,00	7 420,00	položka použita dle SOD
6	K	763111531	S12- Příčka SDK tl 225 mm profil CW+UW 150 desky 3xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 60 dB	m2	6,010	2 260,00	13 582,60	položka použita dle URS
4	K	3422261212RS31	S11-Příčka sádrok. ocel.kce, 2x oplášt. tl.125 mm, desky impreg.tl.12,5 mm, minerál. izolace, viz Tabulka SDK příček	m2	9,460	1 850,00	17 501,00	položka použita z SOD