

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

uzavřený mezi smluvními stranami:

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Jakubem Janákem, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“)

a

Bohemik s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 198858

Pražská 636

263 01 Dobříš

zastoupenou: Janem Dmitrijevem, jednatelem

a

Pavlem Rejskem, jednatelem

IČO: 24265021

DIČ: CZ24265021

bankovní spojení: 229549771/0600

(dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále jen „smluvní strany“

Smluvní strany uzavřely dne 14. 8. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace akce „ČNB - Bezbariérový vstup Na Příkopě 28“, evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-181-23 (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. XVI odst. 2 smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy:

Článek I

Změny smlouvy

1. Smluvní strany se kvůli úpravě rozsahu prací na základě skutečností zjištěných při provádění díla dohodly na změně ceny díla.
2. Cena za dílo uvedená v čl. IV odst. 1 smlouvy se zvyšuje o 2 724,34 Kč bez DPH na 2 642 188,39 Kč bez DPH.

Článek II

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží vyhotovení smlouvy opatřené elektronickými podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
 - Příloha č. 2 – Změnový list č. 2
 - Příloha č. 3 – Změnový list č. 3
 - Příloha č. 4 – Změnový list č. 4
 - Příloha č. 5 – Změnový list č. 5

V Praze dne 29. 11. 2023

Za objednatele:

.....
Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky

.....
Ing. Jakub Janák
ředitel odboru technického
podepsáno elektronicky

V dne 28.11.2023

Za zhotovitele:

.....
Jan Dmitrijev
jednatel
podepsáno elektronicky

.....
Pavel Rejsek
jednatel
podepsáno elektronicky

„ČNB BEZBARIÉROVÝ VSTUP NA PŘÍKOPĚ 28“

ZMĚNOVÝ LIST č. 01

DATUM VYSTAVENÍ NÁVRHU: 10.10.2023

ČÁST OBJEKTU / PODLAŽÍ / MÍSTNOST: Nová podlaha ve VP102B

POPIS ZMĚNY / SPECIFIKACE VÍCEPRACÍ / MĚNĚPRACÍ:

VLIV NA STANDARD PLNĚNÍ – ~~BEZE ZMĚNY~~ * / ZVÝŠENÍ *:

ROZDÍL V CENĚ PLNĚNÍ BEZ DPH - ~~SNÍŽENÍ~~ 0* / ~~BEZE ZMĚNY~~ * / ZVÝŠENÍ * O: 46.965,13,- Kč

NOVĚ NAVRŽENÁ CENA PLNĚNÍ CELKEM BEZ DPH: 2.686.429,18,- Kč

VLIV NA DÍLČÍ LHŮTU PLNĚNÍ – ~~ZKRÁCENÍ~~ 0* / BEZE ZMĚNY * / ~~PRODLOUŽENÍ~~ 0*:

VLIV NA CELKOVOU LHŮTU PLNĚNÍ - ~~ZKRÁCENÍ~~ * / BEZE ZMĚNY * / ~~PRODLOUŽENÍ~~ 0*:

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU PŘEDKLÁDÁ ZA OBJEDNATELE* / ZHOTOVITELE*:

JMÉNO: 

PŘÍLOHY: ZL01 - ČNB - BEZBARIÉROVÝ VSTUP NA PŘÍKOPĚ 28

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Po demontáži stávajícího VZT zařízení a rozvodů bylo možné provést kompletní prohlídku povrchů podlahy. Stávající podlaha je poškozena a dochází ke vzdutí stěrkových vrstev. Rozsah oprav předpokládaný v projektu v rozsahu do 20% je nedostatečný. Bude provedena kompletní nové souvrství epoxidové podlahy. Bude tak obnovena řádná funkce povrchů podlah v technické místnosti VP102B

VYJÁDRĚNÍ K NÁVRHU ZMĚNOVÉHO LISTU:

OBJEDNATEL SOUHLASÍ* / ~~NESOUHLASÍ~~ *

JMÉNO: 

ZDŮVODNĚNÍ NESOUHLASU: 

ZHOTOVITEL SOUHLASÍ* / ~~NESOUHLASÍ~~ *

JMÉNO: Jan Dmitrijev a Pavel Rejsek

ZDŮVODNĚNÍ NESOUHLASU:

Jan

Dmitrijev

Digitálně
podepsal Jan
Dmitrijev
Datum: 2023.10.23
13:06:09 +02'00'

Pavel
Rejsek

Digitálně
podepsal Pavel
Rejsek
Datum:
2023.10.23
13:06:24 +02'00'

*) nehodící se škrtněte!

„ČNB BEZBARIÉROVÝ VSTUP NA PŘÍKOPĚ 28“

ZMĚNOVÝ LIST č. 02

DATUM VYSTAVENÍ NÁVRHU: 24.10.2023

ČÁST OBJEKTU / PODLAŽÍ / MÍSTNOST: PP801 – VSTUPNÍ HALA

POPIS ZMĚNY / SPECIFIKACE VÍCEPRACÍ / MĚNĚPRACÍ:

VLIV NA STANDARD PLNĚNÍ – BEZE ZMĚNY * / ZVÝŠENÍ*:

ROZDÍL V CENĚ PLNĚNÍ BEZ DPH - ~~SNÍŽENÍ O*~~ / ~~BEZE ZMĚNY*~~ / ZVÝŠENÍ * O: 7.444,81 Kč

NOVĚ NAVRŽENÁ CENA PLNĚNÍ CELKEM BEZ DPH: 2.646.908,86 Kč

VLIV NA DÍLČÍ LHŮTU PLNĚNÍ - ~~ZKRÁCENÍ O*~~ / BEZE ZMĚNY* / ~~PRODLOUŽENÍ O*~~:

VLIV NA CELKOVOU LHŮTU PLNĚNÍ - ~~ZKRÁCENÍ*~~ / BEZE ZMĚNY * / ~~PRODLOUŽENÍ*~~ O:

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU PŘEDKLÁDÁ ZA ~~OBJEDNATELE*~~ / ZHOTOVITELE*:

JMÉNO: [REDACTED]

PŘÍLOHY: ZL02 - ČNB - BEZBARIÉROVÝ VSTUP NA PŘÍKOPĚ 28

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: požadavek zvýšení technických parametrů krycí stěny

VYJÁDRĚNÍ K NÁVRHU ZMĚNOVÉHO LISTU:

OBJEDNATEL SOUHLASÍ* / ~~NESOUHLASÍ*~~

JMÉNO: [REDACTED]

ZDŮVODNĚNÍ NESOUHLASU: [REDACTED]

ZHOTOVITEL SOUHLASÍ* / ~~NESOUHLASÍ~~

JMÉNO: Jan Dmitrijev a Pavel Rejsek

ZDŮVODNĚNÍ NESOUHLASU:

Jan
Dmitrijev
Digitálně podepsal
Jan Dmitrijev
Datum: 2023.10.25
16:13:36 +02'00'

Pavel
Rejsek
Digitálně podepsal Pavel
Rejsek
Datum: 2023.10.25
16:13:44 +02'00'

*) nehodící se škrtněte!

„ČNB BEZBARIÉROVÝ VSTUP NA PŘÍKOPĚ 28“

ZMĚNOVÝ LIST č. 03

DATUM VYSTAVENÍ NÁVRHU: 8.11.2023

ČÁST OBJEKTU / PODLAŽÍ / MÍSTNOST:

Úpravy zámečnických konstrukcí v prostředním vstupu PP801

POPIS ZMĚNY / SPECIFIKACE VÍCEPRACÍ / MĚNĚPRACÍ:

VLIV NA STANDARD PLNĚNÍ – ~~BEZE ZMĚNY*~~ / **ZVÝŠENÍ***:

ROZDÍL V CENĚ PLNĚNÍ BEZ DPH - ~~SNÍŽENÍ O*~~ / ~~BEZE ZMĚNY*~~ / **ZVÝŠENÍ* O: 19.526,12 Kč**

NOVĚ NAVRŽENÁ CENA PLNĚNÍ CELKEM BEZ DPH: **2.713.400,11 Kč**

VLIV NA DÍLČÍ LHŮTU PLNĚNÍ – ~~ZKRÁCENÍ O*~~ / **BEZE ZMĚNY*** / ~~PRODLOUŽENÍ O*~~:

VLIV NA CELKOVOU LHŮTU PLNĚNÍ - ~~ZKRÁCENÍ*~~ / **BEZE ZMĚNY*** / ~~PRODLOUŽENÍ* O:~~

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU PŘEDKLÁDÁ ZA ~~OBJEDNATELE*~~ / ZHOTOVITELE*:

JMÉNO: [REDAKCE] stavbyvedoucí BOHEMIK s.r.o.

PŘÍLOHY: **ZL03 - Úpravy zámečnických konstrukcí** - BEZBARIÉROVÝ VSTUP NA PŘÍKOPĚ 28

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Na základě vyjádření statika není třeba provádět vynášecí konstrukci pro strop pod VP102B.

Dále na základě výrobní dokumentace bylo zjištěno, že je třeba provést nový mosazný podhled v kruhových dveřích a doplnit stávající konstrukci o nové mosazné prvky.

VYJÁDŘENÍ K NÁVRHU ZMĚNOVÉHO LISTU:

OBJEDNATEL SOUHLASÍ* / ~~NESOUHLASÍ*~~

JMÉNO: [REDAKCE]

ZDŮVODNĚNÍ NESOUHLASU: [REDAKCE]

ZHOTOVITEL SOUHLASÍ* / ~~NESOUHLASÍ~~

JMÉNO: Jan Dmitrijev a Pavel Rejsek jednatelé BOHEMIK s.r.o.

ZDŮVODNĚNÍ NESOUHLASU:

Jan

Dmitrijev

Digitálně podepsal
Jan Dmitrijev
Datum: 2023.11.23
15:29:11 +01'00'

Pavel

Rejsek

Digitálně podepsal
Pavel Rejsek
Datum: 2023.11.23
15:29:20 +01'00'

*) nehodící se škrtněte!

„ČNB BEZBARIÉROVÝ VSTUP NA PŘÍKOPĚ 28“

ZMĚNOVÝ LIST č. 04

DATUM VYSTAVENÍ NÁVRHU: 8.11.2023

ČÁST OBJEKTU / PODLAŽÍ / MÍSTNOST:

Změny specifikace podlahových krytin v prostředním vstupu PP801

POPIS ZMĚNY / SPECIFIKACE VÍCEPRACÍ / MĚNĚPRACÍ:

VLIV NA STANDARD PLNĚNÍ – **BEZE ZMĚNY** * / ~~ZVÝŠENÍ~~ *:

ROZDÍL V CENĚ PLNĚNÍ BEZ DPH - **SNÍŽENÍ** O* / ~~BEZE ZMĚNY~~ * / ~~ZVÝŠENÍ~~ * O: - **74.291,81 Kč**

NOVĚ NAVRŽENÁ CENA PLNĚNÍ CELKEM BEZ DPH: **2.639.108,30 Kč**

VLIV NA DÍLČÍ LHŮTU PLNĚNÍ – ~~ZKRÁCENÍ~~ O* / **BEZE ZMĚNY** * / ~~PRODLOUŽENÍ~~ O*:

VLIV NA CELKOVOU LHŮTU PLNĚNÍ – ~~ZKRÁCENÍ~~ * / **BEZE ZMĚNY** * / ~~PRODLOUŽENÍ~~ * O:

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU PŘEDKLÁDÁ ZA ~~OBJEDNATELE~~ * / ZHOTOVITELE*:

JMÉNO: [REDAKCE] stavbyvedoucí BOHEMIK s.r.o.

PŘÍLOHY: **ZL04 - Koberce** - BEZBARIÉROVÝ VSTUP NA PŘÍKOPĚ 28

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Od objednatele byl požadavek na odstranění loga ČNB a změna specifikace kobercové krytiny v čistící zóně včetně ponechání větší části původního koberce v hale s doplněním ke kruhové části. Úprava v žulové kamenné podlaze a s tím spojených podlahových lišt ve vchodu.

VYJÁDRĚNÍ K NÁVRHU ZMĚNOVÉHO LISTU:

OBJEDNATEL SOUHLASÍ* / ~~NESOUHLASÍ~~ *

JMÉNO: [REDAKCE]

ZDŮVODNĚNÍ NESOUHLASU: [REDAKCE]

ZHOTOVITEL SOUHLASÍ* / ~~NESOUHLASÍ~~

JMÉNO: Jan Dmitrijev a Pavel Rejsek jednatelé BOHEMIK s.r.o.

ZDŮVODNĚNÍ NESOUHLASU:

Jan
Dmitrijev

Digitálně podepsal
Jan Dmitrijev
Datum: 2023.11.23
15:30:17 +01'00'

Pavel
Rejsek

Digitálně
podepsal Pavel
Rejsek
Datum:
2023.11.23
15:30:26 +01'00'

*) nehodící se škrtněte!

„ČNB BEZBARIÉROVÝ VSTUP NA PŘÍKOPĚ 28“

ZMĚNOVÝ LIST č. 05

DATUM VYSTAVENÍ NÁVRHU: 13.11.2023

ČÁST OBJEKTU / PODLAŽÍ / MÍSTNOST:

Změna osvětlení dveří v prostředním vstupu PP801

POPIS ZMĚNY / SPECIFIKACE VÍCEPRACÍ / MĚNĚPRACÍ:

VLIV NA STANDARD PLNĚNÍ – ~~BEZE ZMĚNY*~~ / **ZVÝŠENÍ***:

ROZDÍL V CENĚ PLNĚNÍ BEZ DPH - ~~SNÍŽENÍ O*~~ / ~~BEZE ZMĚNY*~~ / **ZVÝŠENÍ*** O: **3.080,09 Kč**

NOVĚ NAVRŽENÁ CENA PLNĚNÍ CELKEM BEZ DPH: **2.642.188,39 Kč**

VLIV NA DÍLČÍ LHŮTU PLNĚNÍ – ~~ZKRÁCENÍ O*~~ / **BEZE ZMĚNY*** / ~~PRODLOUŽENÍ O*~~:

VLIV NA CELKOVOU LHŮTU PLNĚNÍ – ~~ZKRÁCENÍ*~~ / **BEZE ZMĚNY*** / ~~PRODLOUŽENÍ O*~~:

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU PŘEDKLÁDÁ ZA ~~OBJEDNATELE*~~ / ZHOTOVITELE*:

JMÉNO: [REDAKCE] stavbyvedoucí BOHEMIK s.r.o.

PŘÍLOHY: **ZL05 - Změna osvětlení dveří - BEZBARIÉROVÝ VSTUP NA PŘÍKOPĚ 28**

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

V ZL05 je vyčísleno zrušení středového světla, které muselo být z technických důvodů nahrazeno 4mi menšími světly. Oproti tomu jsme započítali úpravu servisního přístupu, resp. pouze plynové vzpěry s montáží a přípravou pro jejich instalaci.

VYJÁDRĚNÍ K NÁVRHU ZMĚNOVÉHO LISTU:

OBJEDNATEL SOUHLASÍ* / ~~NESOUHLASÍ*~~

JMÉNO [REDAKCE]

ZDŮVODNĚNÍ NESOUHLASU: [REDAKCE]

ZHOTOVITEL SOUHLASÍ* / ~~NESOUHLASÍ~~

JMÉNO: Jan Dmitrijev a Pavel Rejsek jednatelé BOHEMIK s.r.o.

ZDŮVODNĚNÍ NESOUHLASU:

Jan

Dmitrijev

Digitálně
podepsal Jan
Dmitrijev
Datum:
2023.11.23
15:29:52 +01'00'

Pavel

Rejsek

Digitálně podepsal
Pavel Rejsek
Datum: 2023.11.23
15:30:00 +01'00'

*) nehodící se škrtněte!