

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo, uzavřený
mezi:

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Jakubem Janákem, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“ či „ČNB“)

a

PEKO-GDS s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 137428
se sídlem/místem podnikání: Na Veselí 825/3, Nusle, 140 00 Praha 4

zastoupenou: Tomášem Petrikem, jednatelem společnosti

IČO: 28379861

DIČ: CZ28379861

č. účtu: 43-2006250237/kód banky: 0100

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 7. září 2023 Smlouvu o dílo, evidenční číslo ČNB: 92-147-23 (dále jen „smlouva“). S ohledem na skutečnost, že během realizace díla vyvstala potřeba úpravy rozsahu plnění v souladu s článkem III a článkem IV odst. 4 smlouvy a s ohledem na zjištěné skutečnosti při realizaci díla se smluvní strany dohodly, že se smlouva mění a doplňuje v souladu s jejím článkem XVII odst. 2 takto:

Článek I

Změny smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla a úpravě rozsahu prací, kdy změny vznikly na základě dodatečných požadavků objednatele, případně byly vyvolány zjištěním stavu na místě samém. Specifikace víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Cena díla se zvyšuje o **194 431,28 Kč bez DPH** na **6 880 522,18 Kč bez DPH**.
3. Smluvní strany se dohodly na **úpravě lhůty pro zaškolení pracovníků objednatele a pro předání dokončeného díla**. Předmětná lhůta **30. listopadu 2023**, uvedená v čl. II odst. 1 písm. f), se prodlužuje do **11. prosince 2023**.

Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn a vztahují se i na plnění dle tohoto dodatku.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.

Přílohy: č. 1 – Přehled změn plnění

V Praze dne: 30.11.2023

Za objednatele:

.....
Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní

.....
Ing. Jakub Janák
ředitel odboru technického

V Praze dne: 30.11.2023

Za zhotovitele:

.....
Tomáš Petrik, jednatel
PEKO-GDS s.r.o.

"Stavební úpravy „Hovorny Senovážná - ČNB Praha“

SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ - dodatek č. 1

NÁZEV	ČÍSLO	POPIS	ČÁSTKA	PŘÍPOČTY	ODPOČTY	SCHVÁLENO ANO/NE	Poznámka	CELKOVÁ CENA ZMĚNY BEZ DPH	Metodické zařazení ZL	Fakturace / číslo dodatku
			194 431,28 Kč	289 301,50 Kč	- 94 870,22 Kč			384 171,72 Kč		
Dveře D2 a nový podlahový pětěr	1	Na základě zjištěných skutečností nesouladu výšek podlah po vybourání bylo přistoupeno k vybourání podlahy mezi stěnovými otvory a vyrovnání podlahy v celé ploše. V té souvislosti bylo domluveno nerealizovat sklenění posuvné dveře D2.	43 009,30 Kč	33 310,70 Kč	- 76 320,00 Kč	ANO		109 630,70 Kč	§ 222 odst. 4 ZZVZ (de minimis);	Dodatek č. 1
Svítilna, grafické práce a revizní dvířka	2	Dle skutečností upřesněny specifikace nouzových svítidel, navýšen počet potřebných revizních dvířek. Z důvodu změny podkladů pro fototapety z fotografií na grafiku, bylo potřeba navíc grafické zpracování dodaných podkladů.	33 250,50 Kč	37 919,50 Kč	- 4 669,00 Kč	ANO		42 588,50 Kč	§ 222 odst. 4 ZZVZ (de minimis);	Dodatek č. 1
Změna obkladů na WC	3	Změna typu obkladu od stejného výrobce a stejné série. Na základě upřesnění skutečností navýšena výměra.	36 458,73 Kč	36 458,73 Kč	- Kč	ANO		36 458,73 Kč	§ 222 odst. 4 ZZVZ (de minimis);	Dodatek č. 1
Povrchy stěn pro PP204	4	Doplnění povrchů stěn příruční kuchyňky jako rozšíření kolaudačního minima na konkrétní přípravu.	39 064,87 Kč	43 303,93 Kč	- 4 239,06 Kč	ANO	prodloužení termínu o 7 pracovních dnů do 11.12.	47 542,99 Kč	§ 222 odst. 4 ZZVZ (de minimis);	Dodatek č. 1
Úpravy ZTI	5	Dle zjištěné skutečnosti doplněny uzavírací armatury a pro PP204 rozšířeno na konkrétní požadavek finálního vybavení, které není součástí dodávky.	14 586,00 Kč	14 586,00 Kč	- Kč	ANO		14 586,00 Kč	§ 222 odst. 4 ZZVZ (de minimis);	Dodatek č. 1
Změna PVC krytiny pro PP204	6	Z důvodu údržby bylo přistoupeno ke změně PVC z protiskluz třídy R12 na třídu R10, která je pro daný provoz dostatečná a vyhovující.	9 642,16 Kč	- Kč	9 642,16 Kč	ANO		9 642,16 Kč	§ 222 odst. 4 ZZVZ (de minimis);	Dodatek č. 1
Úpravy elektroinstalace	7	Změna kategorie kabelů, prodloužení tras navíc, navýšení vstrojení rozvaděčů, zjištěných skutečností stávajícího zapojení, přehodnocení zálohovacích schémat zásuvek, doplnění rezervního trubkování, doplnění kabeláže pro konkrétní vybavení PP204, změny ovládání Luxmate, doplnění vstrojení podlahových krabic	116 815,50 Kč	116 815,50 Kč	- Kč	ANO	prodloužení termínu o 7 pracovních dnů do 11.12.	116 815,50 Kč	§ 222 odst. 4 ZZVZ (de minimis);	Dodatek č. 1
VRN	8	VRN v souvislosti ze změnovými listy 1-7	6 907,14 Kč	6 907,14 Kč	- Kč	ANO		6 907,14 Kč	§ 222 odst. 4 ZZVZ (de minimis);	Dodatek č. 1

ÚJDNÍ BANKA
 Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
 47