

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

uzavřený mezi smluvními stranami:

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Jakubem Janákem, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“)

a

UPS CZ spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 128782

Kutnauerova 2275

253 01 Hostivice

zastoupenou: Lenkou Horálkovou, jednatelkou

IČO: 27950123

DIČ: CZ27950123

bankovní spojení/číslo účtu: 115-2339250227/0100

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále jen „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo ze dne 4. 12. 2023, ev. č. ČNB: 92-279-23 (dále jen „smlouva“), se z důvodu neposkytnutí nezbytné součinnosti objednatele v souladu s jejím čl. II odst. 2 a čl. XVI odst. 4 mění takto:

Článek I

Změny smlouvy

1. Článek II – Lhůty provádění díla – odst. 1 písm. c) nově zní:
„c) předat objednateli dokončené dílo nejpozději **do 14. 6. 2024.**“

Článek II

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží vyhotovení dodatku opatřené elektronickými podpisy.

V Praze dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky

.....
Lenka Horáková
jednatelka společnosti
podepsáno elektronicky

.....
Ing. Jakub Janák
ředitel odboru technického
podepsáno elektronicky