

## **Dodatek č. 2**

### **ke smlouvě o dílo**

uzavřený mezi smluvními stranami:

#### **Českou národní bankou**

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Jakubem Janákem, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“)

a

#### **UPS CZ spol. s r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 128782

Kutnauerova 2275

253 01 Hostivice

zastoupenou: Lenkou Horálkovou, jednatelkou

IČO: 27950123

DIČ: CZ27950123

bankovní spojení/číslo účtu: 115-2339250227/0100

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále jen „smluvní strany“)

Dne 4. 12. 2023 smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo, evidenční číslo ČNB: 92-279-23, k níž byl následně dne 5. 3. 2024 uzavřen dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“). Z důvodu neposkytnutí nezbytné součinnosti objednatel v souladu s čl. II odst. 2 a čl. XVI odst. 4 smlouvy se smlouva mění takto:

### **Článek I**

#### **Změna smlouvy**

1. Článek II – Lhůty provádění díla – odst. 1 písm. c) nově zní:  
*„c) předat objednateli dokončené dílo nejpozději dne 14. 9. 2024.“*

### **Článek II**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží vyhotovení dodatku opatřené elektronickými podpisy.

V Praze

V Hostivicích

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Zdeněk Virius  
ředitel sekce správní  
podepsáno elektronicky

.....  
Lenka Horáková  
jednatelka společnosti  
podepsáno elektronicky

.....  
Ing. Jakub Janák  
ředitel odboru technického  
podepsáno elektronicky