

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo
uzavřené mezi:

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Jakubem Janákem, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“ či „ČNB“)

a

FUTURA CZECH s.r.o.

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 145011

se sídlem: Kudrnova 61/14, 150 00 Praha 5 – Motol

zastoupenou: Pavlem Plasem, jednatelem společnosti

a

Petrem Budinským, jednatelem společnosti

IČO: 28485203

DIČ: CZ28485203

Bankovní spojení/číslo účtu: ČS, a.s. 2196834339/0800

(dále jen „zhotovitel“ či „dodavatel“)

Preambule

Smluvní strany spolu dne 26. dubna 2024 uzavřely smlouvu o dílo, evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-396-23 (dále jen „smlouva“).

S ohledem na skutečnost, že během realizace díla vyvstala potřeba úpravy rozsahu plnění v souladu s Článkem III odst. 4 smlouvy a s ohledem na skutečně prováděný rozsah prací, dohodly se smluvní strany, že se smlouva mění a doplňuje takto:

Článek I

Změny smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu prací, kdy změny vznikly na základě dodatečných požadavků objednatel, případně byly vyvolány zjištěním stavu na místě samém. Specifikace méněprací je uvedena v nedílné příloze č. 1 tohoto dodatku (Změnový list č. 1).
2. Cena díla se snižuje o **50 034,00 Kč bez DPH** na **664 968,50 Kč bez DPH**.

Článek II Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn a vztahují se i na plnění dle tohoto dodatku.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Praze dne:1.9.-07-2024


V Praze dne: 23.7.2024

Za objednatele:


Za zhotovitele:




Ing. Zdeněk Vírnis
ředitel sekce správní



Pavel Plas
jednatel společnosti



Ing. Jakub Janák
ředitel odboru technického



Petr Budinský
jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST

č. 1

DATUM VYSTAVENÍ NÁVRHU: 04. 07. 2024

ČÁST OBJEKTU / PODLAŽÍ / MÍSTNOST: Výměna požárního zasklení stěn a dveří, objekt ústředí ČNB,

POPIS ZMĚNY / SPECIFIKACE VÍCEPRACÍ / MĚNĚPRACÍ:

VLIV NA STANDARD PLNĚNÍ – BEZE ZMĚNY * / ZVÝŠENÍ*:

ROZDÍL V CENĚ PLNĚNÍ BEZ DPH - SNÍŽENÍ O* / BEZE ZMĚNY* / ZVÝŠENÍ * O: 50.034,- Kč

NOVĚ NAVRŽENÁ CENA PLNĚNÍ CELKEM BEZ DPH: 664.968,50 Kč

VLIV NA DÍLČÍ LHŮTU PLNĚNÍ - ZKRÁCENÍ O* / BEZE ZMĚNY* / PRODLOUŽENÍ O*:

VLIV NA CELKOVOU LHŮTU PLNĚNÍ - ZKRÁCENÍ* / BEZE ZMĚNY * / PRODLOUŽENÍ* O:

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU PŘEDKLÁDÁ ZA OBJEDNATELE* / ZHOTOVITELE*:

JMÉNO: Jan Bergmann

PŘÍLOHY: PŘÍLOHA Č. 1 - ZL_1_ODPOČET

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

- SESTAVA S DVEŘMI „A“ - DLE POŽADAVKU OBJEDNATELE NEBUDOU DODÁNY A INSTALOVÁNY ZNEPRŮHLEDŇUJÍCÍ FOLIE S GRAFIKOU NA SESTAVU

- SESTAVA S DVEŘMI „SÁL“ PO PROVEDENÍ DEMONTÁŽE MOSAZNÉHO OPLECHOVÁNÍ BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE NENÍ NUTNO VYRÁBĚT NOVÉ ZASKLÍVACÍ LIŠTY Z OCELOVÉHO JEKLU, VYUŽÍT JE MOŽNÉ STÁVAJÍCÍ SYSTÉM ZASKLENÍ

- SESTAVA S DVEŘMI „A“; DVEŘE „B“; DVEŘE „C“; SESTAVA S DVEŘMI „SÁL“ PO DEMONTÁŽI MOSAZNÉHO OPLECHOVÁNÍ ZJIŠTĚNO, ŽE MONTÁŽNÍ STRANA PRO NOVÉ ZASKLENÍ, TEDY STRANA SE ZASKLÍVACÍMI LIŠTAMI JE STRANA DVEŘÍ BEZ SAMOZAVÍRAČE A PANTŮ, NEBUDE PROVÁDĚNO ČIŠTĚNÍ A LEŠTĚNÍ KRYTEK ZÁVĚSŮ A KRYTŮ SAMOZAVÍRAČŮ

VYJÁDRĚNÍ K NÁVRHU ZMĚNOVÉHO LISTU:

OBJEDNATEL SOUHLASÍ* / ~~NESOUHLASÍ*~~

JMÉNO A PODPIS / ELEKTRONICKÝ PODPIS:

ZHOTOVITEL SOUHLASÍ* / ~~NESOUHLASÍ*~~

JMÉNO A PODPIS / ELEKTRONICKÝ PODPIS: Jan Bergmann

*) nehodící se škrtněte!

Soupis prací pro změnový list č.1 - odpočet neprováděných prací

Položka	Popis položky	Měrná jednotka	Množství měrných jednotek celkem	Jednotková cena v Kč bez DPH	Cena za položku celkem v Kč bez DPH
Sestava s dveřmi "A" - celá plocha včetně rámu cca 8,55 m² ³⁾					
6	Dodávka a montáž zneprůhledňující folie s grafikou, dle stávajícího provedení (zhotovitel předloží vzorek k odsouhlasení) ¹⁾	soubor	-1,00	14 799,00	-14 799,00 Kč
Dveře "B" - celá plocha včetně rámu cca 3,7 m² ³⁾					
11	Očištění a oprava rámu, opravy základového nátěru ocelové konstrukce	soubor	-1,00	3 500,00	-3 500,00 Kč
Dveře "C" - celá plocha včetně rámu cca 3,7 m² ³⁾					
18	Očištění a oprava rámu, opravy základového nátěru ocelové konstrukce	soubor	-1,00	3 500,00	-3 500,00 Kč
Sestava s dveřmi "Sál" - celá plocha včetně rámu cca 12,5 m² ³⁾					
23	Výroba noých zasklívacích lišt, ocelový jekl	soubor	-1,00	7 735,00	-7 735,00 Kč
Ostatní náklady					
39	Ostatní náklady jinde neuvedené ²⁾ (demontáž a zpětná montáž krytek závěsů, krytů dveřních zavíračů včetně nákladů na dopravu.)	kpl	-1,00	20 500,00	-20 500,00 Kč
Celková cena v Kč bez DPH					-50 034,00 Kč

ČNB
Na příkop
47



ČI BANKA
řaha 1