

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo
mezi:

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou:

Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Pavlem Veselkou, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“)

a

COMPLETE CZ, spol. s r.o.

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88727

Legerova 1853/22

120 00 Praha 2

za níž jedná:

Martin Petrovka, jednatel společnosti

IČO: 26707829

DIČ: CZ26707829

(dále jen „zhotovitel“).

(společně dále též jako „smluvní strany“)

Článek I

Úvodní ustanovení

Smluvní strany se v souladu s čl. XIV odst. 2 smlouvy o dílo č. 92-278-14 ze dne 27. srpna 2014 (dále jen „smlouva“) dohodly na následující změně smlouvy:

Článek II

Změny smlouvy

1. Článek II – Lhůty plnění – odstavec 1 písm. c) zní:

„c) zahájit odstavení stávajícího zdroje chladu nejdříve 3 pracovní dny po podpisu protokolu o předání a převzetí staveniště dle předchozího písmena tohoto odstavce,“.

Článek III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dne podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, po třech pro objednatele a po jednom pro zhotovitele.

V Praze dne: 25. 9. 2014

V Praze dne: 25. 9. 2014


Za objednatele

Ing. Zdeněk Vírius
ředitel/sekce správní

Ing. Pavel Veselka
ředitel odboru technického

Za zhotovitele:

Martin Petrovka
jednatel



COMPLETE CZ, spol. s r.o.
V Rovínách 520/46, CZ-100 00 Praha 4
IČ: 26707929, DIČ: CZ26707929

Na příkopě 28, 115 03 Praha 1
40

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA