

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

uzavřený mezi smluvními stranami:

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Jakubem Janákem, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“)

a

PEKO-GDS s.r.o.

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 137428

sídlo: Na Veselí 825/3, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 28379861

DIČ: CZ28379861

zastoupenou: Tomáš Petrik, jednatel společnosti

č. účtu: 43-2006250237/0100

(dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále jen „smluvní strany“

Smluvní strany uzavřely dne 24. 7. 2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace akce „ČNB - Úpravy suterénu (místnosti č. 1S405, 1S405A, 1S405B, 1S824, 1S837, 1S838)“, evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-095-24 (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. XVIII odst. 2 smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy:

Článek I

Změny smlouvy

1. Smluvní strany se kvůli úpravě rozsahu prací na základě skutečností zjištěných při provádění díla dohodly na změně ceny díla.
2. Cena za dílo uvedená v čl. IV odst. 1 smlouvy se zvyšuje o 75 194,88 Kč bez DPH na 2 431 730,15 Kč bez DPH.

Článek II

Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou stejnopisech a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1


V Praze dne: 24 -10- 2024

Za objednatele:



v z. Ing. Ladislav Zelenka
náměstek ředitele sekce správní


Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní



Ing. Jakub Janák
ředitel odboru technického

V Praze dne: 24 -10- 2024

Za zhotovitele:



.....
Tomáš Petrik, jednatel společnosti

Změnový list č. 1

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU **č. 1**

DATUM VYSTAVENÍ NÁVRHU: 8. 10. 2024

ČÁST OBJEKTU / PODLAŽÍ / MÍSTNOST: 1S837, 1S405A, 1S405

- 1) Z důvodu požadavku investora, byly dveře D1 – D5 osazeny okapovým plechem.
- 2) Z důvodu požadavku investora na sjednocení typu obkladů, došlo k navýšení plochy za osekání a dodávku obkladů.
- 3) Z důvodu zjištěné skutečnosti byl upraven požadovaný rozsah provedení keramického obkladu a SDK předstěny.
- 4) Z důvodu zjištěné skutečnosti byl upraven požadovaný rozsah provedení maleb.
- 5) Z důvodu požadavku investora došlo k navýšení protipožárních ucpávek – nutno doplnit na prostupech rozvodu chlazení (souvisí s bodem 9).
- 6) Z důvodu změny výrobce poklopu, došlo ke snížení ceny.
- 7) Z důvodu požadavku investora, byla změněna trasa vedení ZTI a došlo ke snížení rozsahu prací.
- 8) Z důvodu požadavku investora – úprava trasy s ohledem na ostatní rozvody, bylo upraveno provedení prací na potrubí ÚT a došlo k navýšení délky potrubí a příslušenství.
- 9) Z důvodu požadavku investora, došlo ke snížení rozsahu prací na rozvodech chlazení – provozní důvody.
- 10) Snížení počtu sprinklerů – optimalizace návrhu s ohledem na zjištěné skutečnosti.

POPIS ZMĚNY / SPECIFIKACE VÍCEPRACÍ / MĚNĚPRACÍ:

VLIV NA STANDARD PLNĚNÍ – BEZE ZMĚNY * / ZVÝŠENÍ *:

ROZDÍL V CENĚ PLNĚNÍ BEZ DPH - SNÍŽENÍ O* / BEZE ZMĚNY * / ZVÝŠENÍ * O: **75.194,88 Kč**

NOVĚ NAVRŽENÁ CENA PLNĚNÍ CELKEM BEZ DPH: **2.431.730,15 Kč**

VLIV NA DÍLČÍ LHŮTU PLNĚNÍ - ZKRÁCENÍ O* / BEZE ZMĚNY * / PRODLOUŽENÍ O*:

VLIV NA CELKOVOU LHŮTU PLNĚNÍ - ZKRÁCENÍ* / BEZE ZMĚNY * / PRODLOUŽENÍ* O:

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU PŘEDKLÁDÁ ZA OBJEDNATELE* / ZHOTOVITELE*:

JMÉNO: Tomáš Petrik – jednatel společnosti PEKO-GDS s.r.o.

PŘÍLOHY: SOUPIS PRACÍ

VYJÁDRĚNÍ K NÁVRHU ZMĚNOVÉHO LISTU:

OBJEDNATEL SOUHLASÍ* / NESOUHLASÍ*

JMÉNO:

ZDŮVODNĚNÍ NESOUHLASU:

ZHOTOVITEL SOUHLASÍ* / NESOUHLASÍ

JMÉNO: Tomáš Petrik – jednatel společnosti PEKO-GDS s.r.o.

ZDŮVODNĚNÍ NESOUHLASU:

*) nehodící se škrtněte!

REKAPITULACE, méněpráce a vícepráce - příloha k ZL č. 1			
Stavba	ČNB - Úpravy suterén - místnosti č. 1S405, 1S405A, 1S405B, 1S824, 1S837, 1S838		
Místo	Hlavní budova a Plodinová burza		
Objednatel:			IČ: DIČ:
Zhotovitel:	PEKO-GDS s.r.o. Na Veselí 825/3 140 00 Praha 4		IČ: 28379861 DIČ: CZ28379861
Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 314,36
PSV			55 237,34
ZTI, UT, VZT, elektroinstalace, SHZ			17 531,20
Vedlejší náklady a ostatní náklady			1 111,98
Celkem			75 194,88
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		75 194,88 CZK
Základní DPH	21 %		15 790,92 CZK
Cena celkem vč. DPH			90 985,80 CZK
v <u>PRAGU</u> dne <u>2. 10. 2024</u>			
			
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-8 745,84
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 897,48
97	Prorážení otvorů	HSV			7 084,22
99	Staveništní přesun hmot	HSV			78,50
713	Izolace tepelné	PSV			45 423,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-32 455,30
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			3 024,00
781	Obklady keramické	PSV			13 653,03
784	Malby	PSV			25 592,61
ZTI, UT	Zdravotechnika a vytápění	ZTI, UT			22 971,20
VZT	Vzduchotechnika	VZT			-2 000,00
EI	Elektroinstalace	EI			0,00
SHZ	Stabilní hasicí zařízení	SHZ			-3 440,00
VN+ON	Vedlejší a ostatní náklady	VN+ON			1 111,98
Cena celkem					75 194,88

VN + ON, méněpráce a vicepráce - příloha k ZL č. 1

Stavba	ČNB - Úpravy suterén - místnosti č. 1S405, 1S405A, 1S405B, 1S824, 1S837, 1S83
Místo	Hlavní budova a Plodinová burza

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cen. soustava
Díl:	VN	Vedlejší náklady				1 111,98	
		Koordinátní činnost	Soubor	1,00000	1 111,98	1 111,98	Vlastní

Celkem: 1 111,98

ASŘ, méněpráce a vícepráce - příloha k ZL č. 1

Stavba:	ČNB - Úpravy suterén - místnosti č. 1S405, 1S405A, 1S405B, 1S824, 1S837, 1S838
Místo:	Hlavní budova a Plodňová burza

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Can. soustava
Díl: 3	1347RS1	Svislé a kompletní konstrukce Předstěna SDK, ozn.B07 viz tabulka N03 Předstěna sádkokartonová stěna Jedná se o systémovou předstěnu vystavěnou až k základním nosným konstrukcím (od podlahy s odstraněnou vrchní nákladovou vrstvou po nosný strop, ke zděné stěně). Jako zvuková izolace bude celoplošně vložena zvukově pohltivá minerální vlna příslušné tloušťky s objemovou hmotností m40 kg/m3 ref.v. ISOVER UNI nebo ISOVER AKU apod., jednostranně dvojité opláštění do vlnka	m2	-4,04900	2 160,00	-8 745,84 -8 745,84	0,01389 -0,05624	0 -0,05624	0 0	0 0	vlastní
Díl: 4	7a	Vodotěsné konstrukce Dodatečné osazení válcovaných nosníků, B03, de25-viz tabulka bourac.pr.	m	3,40000	685,00	2 897,48 2 329,00	0,03796 0,12906	0,14346 0,0833	0,0245 0,0833	0,0833 0,0833	RTS
8A	13385379R	Tyč průřezul.50/50/5, síťední, jakost oceli S235, 11375	bm	3,74000	152,00	568,48	0,00385	0,0144	0	0	RTS
Díl: 97	28 978500010RA0	Prorážení otvorů Odsekání vnitřních obkladů, součást pol.de 20, tabulka B03	m2	14,83000	190,00	7 084,22 2 817,70	0 0	0 0	0,068 1,00844	1,00844 1,00844	RTS
29 979082111R00		1S405A: 20.73-2,40+1,50)-2	t	14,83000	500,00	545,87	0	0	0	0	RTS
30 979082121R00		Vnitrostavěbní doprava suti do 10 m	t	1,09174	48,00	52,40	0	0	0	0	RTS
31 979990107R00		Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,09174	1 480,00	1 615,78	0	0	0	0	RTS
32 979100012RS1		Poplatek za skládku suti - směr beton.cihel.dřeva Odvoz suti a vyb.hmot. vnitrost., svislá doprava z 1S ručním nošením	t	1,09174	1 880,00	2 052,47	0	0	0	0	RTS
Díl: 99	33 999281105R00	Stavěbní přesun hmot Přesun hmot pro opravy a udržbu do výšky 6 m	t	0,08722	900,00	78,50 78,50	0	0	0	0	RTS
Díl: 713	37 713RS2	Izolace tepelné Protipož. ucpávka, podrobný popis viz B13, tabulka N03	kus	9,00000	4 900,00	45 423,00 44 100,00	0,00612 0,00612	0,00612 0,00612	0	0	vlastní

8

Díl: 784	Malby								
68 784RS1	Malba dle stávající, akrylátová, dvojnásobná, bílá Primalex-Polar	m2	-145,45008	140,00	25 592,61	0,04361	-0,032	0	0 vlastní
	1S405: 29,60*(3,275*3,00)		8,14000		-20 363,01	0,00022			
	1S405A: 19*3,33		63,27000						
68 784RS1a	Malba dle stávající, akrylátová, dvojnásobná, bílá Mistral klása	m2	168,28900	140,00	23 561,88	0,00022	0,03703	0	0 vlastní
	1S837: (28,285*3,25)+(10,87*2,2*2)+(1*2,2*2)		100,15400						
	1S837, strop		48,14500						
	(5,515*2,36)+(4,965*1,56)+(4,965*0,4)+(4,965*0,1)+(5,745*3,91)								
	1S804, 1S835, 1S838, 1S820: 5*4		20,00000						
68 784RS1b	Malba dle stávající, akrylátová, dvojnásobná, bílá Tollens	m2	187,38400	140,00	26 233,76	0,00022	0,04122	0	0 vlastní
	Idrotop mat		62,47100						
	1S405A: (18,75*3,33)		32,38300						
	1S405A, strop (6,76*2,82)+(2,62*0,35*16)		9,63700						
	1S405: (27,535*0,35)		82,89300						
	1S405, strop (6,06*6,54)+(1*1*1)		-12,00000						
	(0,85*0,45)+(5,46*0,35*16)+(5,04*0,7*4)		26,18000						
70 784RS3	Malba dle stávající, silikátová, na sádkové omítku, s fungicidní přísadou, omyvatelná (1xzářka + 2xkrýcí)	m2	3,00000	320,00	-3 840,00	0,00022	-0,00264	0	0 vlastní
	1S837, 20% z celé místnosti + špatla vrat: (3,20*3,40-4,02*2,98)*0,20=6,00		2,00000						
	1S804, oprava odhad:3		2,00000						
	1S820, oprava odhad:2								
	1S835,2								
CELKEM					56 551,70				

ZTI, méněpráce a vícepráce - příloha k ZL č. 1

ČNB - Úpravy sušen - místnost č. 1S405, 1S405A, 1S405B, 1S824, 1S837, 1S838
Hlavní budova a Plodňová burza

Stavba	Místo	Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady dodávka (Kč)	Náklady montáž (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Číslo účtu
				Vnitřní kanalizace							
2			721	721152303R00				958,78	2 171,22	3 030,00	
			722	7221152303R00	m	15,00	202,00	858,78	2 171,22	3 030,00	RTS
8			722123321R00	722123321R00				5 455,05	17 254,95	22 710,00	
9			722123322R00	722123322R00	m	10,00	542,00	1 536,16	3 883,84	5 420,00	RTS
11			722174912R00	722174912R00	m	15,00	586,00	2 797,04	5 992,96	8 790,00	RTS
12			722181211RT7	722181211RT7	m	25,00	163,00	414,16	3 660,84	4 075,00	RTS
13			722181211RV9	722181211RV9	m	10,00	55,00	121,36	536,64	660,00	RTS
				722181211RV9	m	15,00	126,00	511,53	1 378,47	1 890,00	RTS
18			722280106R00	722280106R00							
19			722290234R00	722290234R00	m	25,00	26,00	10,96	680,04	700,00	RTS
				722290234R00	m	25,00	47,00	63,83	1 111,17	1 175,00	RTS
29			733	733123911R00				-2 731,30	-2 308,70	-5 040,00	RTS
				733123911R00	kus	-2,00	2 520,00	-2 731,30	-2 308,70	-5 040,00	RTS
32a			734233233R00	734233233R00				563,66	147,54	711,20	
32b			734209103R00	734209103R00	kus	2,00	285,00	491,66	78,34	570,00	RTS
32c			196330453R	196330453R	kus	2,00	34,60	0,00	69,20	69,20	RTS
				196330453R	kus	2,00	36,00	72,00	0,00	72,00	RTS
36			95	953941721R00				1 345,59	214,41	1 560,00	
				953941721R00	kus	20,00	78,00	1 345,59	214,41	1 560,00	RTS
Celkem:										22 971,20	

Pozadí:

KONKRETNÍ UVEDENÉ SPECIFIKACE TYPU VÝROBKU JSOU UVÁDĚNY JAKO PŘÍKLAD, LZE ZAMĚNIT ZA JINÉ, ALE SE STEJNÝMI PARAMETRY A KVALITOU. DODAVATEL V TOMTO PŘÍPADĚ UVEDE KONKRETNÍ OCENOVANÝ TYP DO SAMOSTATNEHO SOUPISU V PŘÍLOZE

VZT, méněpráce a vicepráce - příloha k ZL č. 1

Stavba	ČNB - Úpravy suterén - místnosti č. 1S405, 1S405A, 1S405B, 1S824, 1S837, 1S838					
Místo	Hlavní budova a Plodinová burza					
č. pol	Hlavní budova					
6a	6	DMTZ, Jednotka chlazení vč armatur a části potrubního systému a to i v m. č. 1S405, kde se potrubí ocel (2xZ 5/4" i) a plast (PN16 EN1452 42.1 x 2.z) propojí, ukončení ocel opatřit KK 5/4" a zátkou	MJ	množst ví	cena/MJ	celkem cenová soustava
		DMTZ, Jednotka chlazení vč armatur - ukončení v m. č. 1S405A	kpl	1	-8 600,00	-8 600,00
			kpl	1	6 600,00	6 600,00

Celkem:

-2 000,00

KONKRÉTNĚ UVEDENÉ SPECIFIKACE TYPU VÝROBKU JSOU UVÁDĚNY JAKO PŘÍKLAD, LZE ZAMĚNIT ZA JINÉ, ALE SE STEJNÝMI PARAMETRY A KVALITOU, DODAVATEL V TOMTO PŘÍPADĚ UVEDE KONKRÉTNÍ OCEŇOVANÝ TYP DO SAMOSTATNÉHO SOUPISU V PŘÍLOZE

Poznámka:

Stabilní hasicí zařízení, Položkový soupis prací, dodávek a služeb

ČNB - Úpravy suterén - místnosti č. 1S405, 1S405A, 1S405B, 1S824, 1S837, 1S838						
Stavba	Místo	Hlavní budova a Plodínová burza				
č. pol.	ozn. pol.	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	cena celkem
		ČNB - 1S sklad pneu	ks			
		Sprinkler SSP/SSU, chrom 3/4", K=115, 5 mm bulb		-4,00	860,00	-3 440,00
8						-3 440,00
Celkem:						-3 440,00

