

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

uzavřený mezi smluvními stranami:

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Jakubem Janákem, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“)

a

PROFITEAM topení – voda – plyn s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 58792

sídlo: Tovární 807, 664 61 Rajhrad

IČO: 28287967

DIČ: CZ28287967

zastoupená: Petrem Konečným, jednatelem

číslo účtu: 2500635001 / 2010

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále jen „smluvní strany“)

Smluvní strany spolu dne 14. 8. 2024 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je rekonstrukce spodního rozvodu vody studené, teplé a cirkulace v budově ČNB v Hradci Králové, evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-086-24 (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. III odst. 5 a čl. XVI odst. 2 smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy:

Článek I

Změny smlouvy

1. Smluvní strany se kvůli úpravě rozsahu prací na základě skutečností zjištěných při provádění díla dohodly na změně ceny díla.
2. Cena za dílo uvedená v čl. III odst. 1 smlouvy se zvyšuje o **33 924,40 Kč bez DPH** na **1 215 362,47 Kč bez DPH**.

Článek II

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží vyhotovení dodatku opatřené elektronickými podpisy. Obě smluvní strany jsou oprávněny

zhotovit libovolný počet kopií dodatku potřebných k plnění smlouvy.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

V Praze dne

V Praze dne


Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zdeněk Vírůs
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky

.....
Petr Konečný
jednatel
podepsáno elektronicky

.....
Ing. Jakub Janák
ředitel odboru technického
podepsáno elektronicky



ZMĚNOVÝ LIST

č. 1

DATUM VYSTAVENÍ NÁVRHU: 4.11.2024

ČÁST OBJEKTU / PODLAŽÍ / MÍSTNOST: objekt Hradec Králové, rekonstrukce rozvodů vody

POPIS ZMĚNY / SPECIFIKACE VÍCEPRACÍ / MĚNĚPRACÍ:

VLIV NA STANDARD PLNĚNÍ – BEZE ZMĚNY * / ZVÝŠENÍ*:

ROZDÍL V CENĚ PLNĚNÍ BEZ DPH - SNÍŽENÍ* / ~~BEZE ZMĚNY*~~ / ZVÝŠENÍ * O: 33.924,40 Kč

NOVĚ NAVRŽENÁ CENA PLNĚNÍ CELKEM BEZ DPH: 1. 215.362,47 Kč

VLIV NA DÍLČÍ LHŮTU PLNĚNÍ - ZKRÁCENÍ* / BEZE ZMĚNY* / ~~PRODLOUŽENÍ*~~:

VLIV NA CELKOVOU LHŮTU PLNĚNÍ - ZKRÁCENÍ* / BEZE ZMĚNY* / ~~PRODLOUŽENÍ*~~ O:

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU PŘEDKLÁDÁ ZA ~~OBJEDNATELE*~~ / ZHOTOVITELE*:

JMÉNO: Petr Konečný

PŘÍLOHA Č. 1 - Vícepráce 228-2024

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

- Doplnění konzolí vodovodního potrubí plastového PPR, dle doporučení výrobce,
- doplnění izolačního potrubí z minerální vlny s Al folií

VYJÁDRĚNÍ K NÁVRHU ZMĚNOVÉHO LISTU:

OBJEDNATEL SOUHLASÍ* / ~~NE~~SOUHLASÍ*

JMÉNO A PODPIS / ELEKTRONICKÝ PODPIS:

Hana Horáková

David Mařáček

ZHOTOVITEL SOUHLASÍ* / ~~NE~~SOUHLASÍ*

JMÉNO A PODPIS / ELEKTRONICKÝ PODPIS:

Petr Konečný

*) nehodící se škrtněte!

PROFITEAM topení-voda-plyn s.r.o.					
Tovární 807					
Rajhrad 664 61					
E-mail:					
Tepelná čerpadla ,rekuperace vzduchu -řízené větrání,klimatizace a chlazení					
Cenová nabídka: <i>Doplnění konzolí uchycení</i>					
Datum:		04.11.2024			
Akce:		ČNB			
Investor:		Hradec Králové			
Zpracoval Petr Konečný tel: 777 11 33 71				č.cen. nabídky	228-2024
č.p	Materiál	Typ	Množství	Cena	Cena celkem
1	C profil děrovaný	C40	20	215,00 Kč	4 300,00 Kč
2	Objímka s gumoéu dělená	Huds	65	65,00 Kč	4 225,00 Kč
3	Závitová tyč M8	bm	40	38,00 Kč	1 520,00 Kč
4	Kovová hmoždinka	ks	40	42,00 Kč	1 680,00 Kč
5	Přechodová matka	ks	40	3,55 Kč	142,00 Kč
6	Matka závitová M8	ks	100	2,85 Kč	285,00 Kč
7	Podložka velkoplošná	ks	80	1,34 Kč	107,20 Kč
8	Montáž uchycení potrubí	ks	20	560,00 Kč	11 200,00 Kč
9	Stěnová konzole T	ks	5	455,00 Kč	2 275,00 Kč
10	Hmoždinka stěnová 14	ks	20	1,22 Kč	24,40 Kč
11	Vruto šroub s šesti hranou hlavou	ks	20	3,55 Kč	71,00 Kč
12	Podložka vekloplošná M10	ks	20	1,54 Kč	30,80 Kč
13	Montáž konzol stě T	ks	5	450,00 Kč	2 250,00 Kč
14	Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	15,000	110,00	1 650,00
15	Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 64/50mm	m	15,000	222,00	3 330,00
16	Technické a koordinační zajištění zakázky	pol	1	70,00 Kč	70,00 Kč
17	Ostatní náklady a reže	sou	1	14,00 Kč	14,00 Kč
18	Montážní a těsnící materiál	sou	1	50,00 Kč	50,00 Kč
19	Doprava: přesun hmot, materiálu a montážních pracovníků	sou	1	500,00 Kč	500,00 Kč
20	Ekologická likvidace obalových materiálů a vzniklých odpadů-reciklační poplatek	sou	1	200,00 Kč	200,00 Kč
21	Cena celkem bez DPH				33 924,40 Kč
!!!! Nabídnuté ceny můžeme garantovat pouze 30 dní od datumu vypracování cenové nabídky !!!!					