

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Česká národní banka

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupená: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Jakubem Janákem, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“ nebo také „ČNB“)

a

EXX s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 38083

se sídlem: Karlovarská 1104/14, 161 00 Praha 6 – Ruzyně

zastoupená: Jindřichem Lukavským, jednatelem

IČO: 63984261

DIČ: CZ63984261

č. účtu: 7071773002/5500

(dále jen „zhotovitel“)

Preamble

Smluvní strany uzavřely dne 26. června 2024 Smlouvu o dílo, evidenční číslo ČNB: 92-036-24 (dále jen „smlouva“). S ohledem na skutečnost, že během realizace díla vyvstala potřeba úpravy rozsahu plnění, dohodly se smluvní strany, že se smlouva mění a doplňuje v souladu s jejím článkem XIV odst. 2 takto:

Článek I

Změny smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla a úpravě rozsahu prací, kdy k dokončení díla je nutná dodatečná dodávka svítidel. Specifikace víceprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Cena za 2. dílčí plnění se zvyšuje o **21 900 Kč bez DPH** na **145 350 Kč bez DPH** a cena za 3. dílčí plnění se zvyšuje o **53 100 Kč bez DPH** na **437 200 Kč bez DPH**. Celková cena za dílo se tedy zvyšuje o **75 000 Kč bez DPH** na **736 543 Kč bez DPH**.

Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn a vztahují se i na plnění dle tohoto dodatku.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží vyhotovení dodatku opatřené elektronickými podpisy.

Přílohy: č. 1 – Přehled změn plnění

V Praze

Za objednatele:

V Praze

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky

.....
Jindřich Lukavský
jednatel
podepsáno elektronicky

.....
Ing. Jakub Janák
ředitel odboru technického
podepsáno elektronicky

		Prostor pokladen ústředí ČNB - PP105, PP109, PP118-128, PP806 - doplnění počtu svítidel					
3. plnění	1	materiál	Nové svítidlo dle technických požadavků	ks	3 210,00 Kč	9	28 890,00 Kč
	2	práce	Demontáž a likvidace stávajících svítidel	ks	890,00 Kč	9	8 010,00 Kč
	3	práce	Montáž nových svítidel, zkouška	ks	1 800,00 Kč	9	16 200,00 Kč

		SRC čekárny - doplnění počtu svítidel					
2. plnění	11	materiál	Nové svítidlo dle technických požadavků	ks	2 120,00 Kč	6	12 720,00 Kč
	12	práce	Demontáž a likvidace stávajících svítidel	ks	450,00 Kč	6	2 700,00 Kč
	13	práce	Montáž nových svítidel, zkouška	ks	1 080,00 Kč	6	6 480,00 Kč

Cena celkem za vícepráce v Kč bez DPH						75 000,00 Kč
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--------------