

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Česká národní banka

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupená: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Jakubem Janákem, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“ nebo také „ČNB“)

a

Bohemik s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 198858
se sídlem: Pražská 636, 263 01 Dobříš

zastoupená: Janem Dmitrijevem, jednatelem společnosti

a

Pavlem Rejskem, jednatelem společnosti

IČO: 24265021

DIČ: CZ24265021

číslo účtu: 229549771/0600

(dále jen „zhotovitel“)

Preamble

Smluvní strany uzavřely dne 20. června 2024 Smlouvu o dílo, evidenční číslo ČNB: 92-229-23 (dále jen „smlouva“). S ohledem na skutečnost, že během realizace díla vyvstala potřeba úpravy rozsahu plnění v souladu s článkem III odst. 19 smlouvy, dohodly se smluvní strany, že se smlouva mění a doplňuje v souladu s jejím článkem XVI odst. 2 takto:

Článek I

Změny smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla a úpravě rozsahu prací, kdy změny byly vyvolány zjištěním stavu na místě samém a způsobem montáže stoupacího potrubí. Specifikace víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Cena díla se zvyšuje o **171 596,38 Kč bez DPH** na **66 685 197,19 Kč bez DPH**.

Článek II

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn a vztahují se i na plnění dle tohoto dodatku.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží vyhotovení dodatku opatřené elektronickými podpisy.

Přílohy: č. 1 – Přehled změn plnění

V Praze

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky

.....
Jan Dmitrijev
jednatel
podepsáno elektronicky

.....
Ing. Jakub Janák
ředitel odboru technického
podepsáno elektronicky

.....
Pavel Rejsek
jednatel
podepsáno elektronicky

Dochlazení budovy ústředí ČNB								Zhotovitel: Bohemik s.r.o.				Příloha č. 1	
Celková cena díla po započtení změnových listů (Kč bez DPH) 66 685 197,19												Cena za dílo dle SOD 66 513 600,81 Kč	s DPH 80 481 456,98 Kč
NÁZEV	ČÍSLO	POPIS	HODNOTA ZMĚNY CENY PLNĚNÍ DÍLA	PŘÍPOČTY	ODPOČTY	SCHVÁLENO ANO/NE	Poznámka	CELKOVÁ CENA ZMĚNY BEZ DPH	Metodické zařazení ZL	Fakturace / číslo dodatku			
			171 596,38 Kč	260 555,88 Kč	- 88 959,50 Kč							207 631,62 Kč	
ZL01		Doplnění FCU Atalian	81 473,68 Kč	81 473,68 Kč		ano	21.10.2024 obdržen návrh ZL: 31.10.2024 obdržen a od zhotovitele oprava dle diskuze na místě stavby; 11.11.2024 odesláno zpět s připomínkami , aktualizovaná nabídka dne 14.11., 20.11.2024 opraveno a doplněno FINÁLNÍ VERZE; 25.11.2024 předal zhotovitel podepsaný ZL	81 473,68 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ („běžné“ vícepráce a méněpráce, tj. i ty vyvolané dodatečnou potřebou ČNB)	Dodatek č. 1		66 595 074,49 Kč	80 580 040,13 Kč
ZL02		Změna potrubí na PPR u DP03	90 122,70 Kč	179 082,20 Kč	- 88 959,50 Kč	ano	6.11. obdržen návrh ZL k posouzení; 14.11 aktualizace ZL; 20.11.2024 opraveno a doplněno FINÁLNÍ VERZE; 25.11.2024 předal zhotovitel podepsaný ZL	268 041,70 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ („běžné“ vícepráce a méněpráce, tj. i ty vyvolané dodatečnou potřebou ČNB)	Dodatek č. 1		66 685 197,19 Kč	80 689 088,60 Kč
			0,00 Kč			-		- Kč					
			0,00 Kč			-		- Kč					
			0,00 Kč			-		- Kč					
NÁZEV	ČÍSLO	POPIS	ČÁSTKA	PŘÍPOČTY	ODPOČTY	SCHVÁLENO ANO/NE	Poznámka	CELKOVÁ CENA ZMĚNY BEZ DPH	Metodické zařazení ZL	Fakturace / číslo dodatku			
§ 222 odst. 4 ZZVZ (de minimis);			0,00 Kč					- Kč					
§ 222 odst. 5 ZZVZ („běžné“ vícepráce a méněpráce, tj. i ty vyvolané dodatečnou potřebou ČNB)			171 596,38 Kč					349 515,38 Kč					
§ 222 odst. 6 ZZVZ (pouze „nepředvídané“ vícepráce a méněpráce)			0,00 Kč					- Kč					