

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

uzavřený mezi smluvními stranami:

Česká národní banka

sídlo: Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

zastoupení: Ing. Zdeněk Virius, ředitel sekce správní

a

Ing. Jakub Janák, ředitel odboru technického

(dále jen „objednatel“)

a

Bohuslav Tomec

místo podnikání: Na Důchodě 432/17, 503 01, Hradec Králové – Plotiště nad Labem

IČO: 05477999

DIČ: CZ6407092505

č. účtu: 115-3540700247/0100

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále jen „smluvní strany“)

Smluvní strany spolu dne 21. 11. 2024 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace akce „**Revitalizace 4 sprchových koutů v objektu Hradec Králové**“, evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-254-24 (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. III odst. 5 a čl. XVI odst. 2 smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy:

Článek I

Změny smlouvy

1. Smluvní strany se kvůli úpravě rozsahu prací na základě skutečností zjištěných při provádění díla dohodly na změně ceny díla.
2. Cena za dílo uvedená v čl. III odst. 1 smlouvy se zvyšuje o **224 634,20 Kč včetně DPH** na **1 098 405,40 Kč včetně DPH**.

Článek II Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou stejnopisech a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

19 -03- 2025

V Praze dne

Za objednatele:




Ing. Zdeněk Vírjůs
ředitel sekce správní



19 -03- 2025

V Hradci Králové dne

Za zhotovitele:



Bohuslav Tomec



Ing. Jakub Janák
ředitel odboru technického

ZMĚNOVÝ LIST

č. 1

DATUM VYSTAVENÍ NÁVRHU: 13.3.2025

ČÁST OBJEKTU / PODLAŽÍ / MÍSTNOST: objekt Hradec Králové, revitalizace sprchových koutů

POPIS ZMĚNY / SPECIFIKACE VÍCEPRACÍ / MĚNĚPRACÍ:

VLIV NA STANDARD PLNĚNÍ – BEZE ZMĚNY * / ZVÝŠENÍ *:

ROZDÍL V CENĚ PLNĚNÍ BEZ DPH - ~~SNÍŽENÍ~~ * / ~~BEZE ZMĚNY~~ * / ZVÝŠENÍ * O: 185.648,10 Kč

NOVĚ NAVRŽENÁ CENA PLNĚNÍ CELKEM BEZ DPH: 907.773,06 Kč

VLIV NA DÍLČÍ LHŮTU PLNĚNÍ - ~~ZKRÁCENÍ~~ * / BEZE ZMĚNY * / ~~PRODLOUŽENÍ~~ * O:

VLIV NA CELKOVOU LHŮTU PLNĚNÍ - ~~ZKRÁCENÍ~~ * / BEZE ZMĚNY * / ~~PRODLOUŽENÍ~~ * O:

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU PŘEDKLÁDÁ ZA OBJEDNATELE* / ZHOTOVITELE*:

JMÉNO: Bohuslav Tomec

PŘÍLOHA Č. 1 - VÍCEPRÁCE TABULKA

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

- zdi sprchových koutů jsou řešeny jako SDK předstěny, bylo zjištěno zatečení do skladby předstěn (po 30 letech provozu) ve všech sprchách s výskytem plísní, nutná byla oprava ocelových konstrukcí - částečná výměna a natírání zinkovou barvou, nová izolační výplň
- výmalby sprch, předstíní a částí šaten dotčených stavbou
- likvidace SDK – v místních podmínkách je třeba separovat stavební odpad (SDK zvlášť) pro další recyklaci

VYJÁDRĚNÍ K NÁVRHU ZMĚNOVÉHO LISTU:

OBJEDNATEL SOUHLASÍ* / ~~NESOUHLASÍ*~~

JMÉNO A PODPIS / ELEKTRONICKÝ PODPIS:

Hana Horáková

David Mařáček

Petr Černý

Tomáš Rokos

ZHOTOVITEL SOUHLASÍ* / ~~NESOUHLASÍ*~~

JMÉNO A PODPIS / ELEKTRONICKÝ PODPIS:

Bohuslav Tomec

*) nehodící se škrtněte!

Stavební úpravy „Revitalizace zázemí šaten Hradec Králové“

Příloha k ZL č. 1

NÁZEV	ČÍSLO	POPIS	ČÁSTKA	PŘÍPOČTY	ODPOČTY	SCHVÁLENO ANO/NE	Poznámka	CELKOVÁ CENA ZMĚNY BEZ DPH	Metodické zařazení ZL	Fakturační číslo dodatku
			<u>185 648,10 Kč</u>	185 648,10 Kč	- Kč			185 648,10 Kč		
Sádkartonové příčky vč. ekologické likvidace	1	Na základě až po zahájení dílů zjištěných skutečností - provedení původních příček z SDK a ne zdiva a zatečení do SDK - bylo po vybourání obkladů přistoupeno úpravám SDK příček, byl provedený nový záklop, doplněna a natřena ocelové konstrukce, nová izolace. Oprava byla provedena i na SDK příčce odděluji sprchy od šaten.	164 453,50 Kč	164 453,50 Kč	- Kč	ANO		164 453,50 Kč	§ 222 odst. 6 ZZVZ	Dodatek č. 1
Výmalby	2	Dle popisu dle bodu 1 vznikla potřeba realizovat výmalby v interiéru, protože stavbou byly dotčeny sousední místnosti.	7 236,60 Kč	7 236,60 Kč	- Kč	ANO		7 236,60 Kč	§ 222 odst. 6 ZZVZ	Dodatek č. 1
Dlažby	3	Dokoupení dlažby - vzhledem k tomu, že některé kusy dlažby vykazovaly větší odchylky rovinnosti povrchu, nebylo je žádoucí použít (z estetického i funkčního hlediska) a musely být nahrazeny. Ač se jednalo o 1. jakostní třídu, ČSN i norma výrobce dovolují poměrně velké tolerance, tudíž nevýhovující kusy nešlo reklamovat.	4 455,00 Kč	4 455,00 Kč	- Kč	ANO		4 455,00 Kč	§ 222 odst. 6 ZZVZ	Dodatek č. 1

Věšák chrom	4	Podle požadavku investora byl doplněn 1 věšák stejný a za stejnou cenu jako v zakázce, a to pro zvýšení komfortu uživatelů.	155,00 Kč	155,00 Kč	- Kč	ANO		155,00 Kč	§ 222 odst. 4 ZZVZ (de minimis);	Dodatek č. 1
Vypínače	5	Výměna 30 let starých vypínačů, které nekorrespondovaly s celkovým vzhledem díla.	3 392,00 Kč	3 392,00 Kč	- Kč	ANO		3 392,00 Kč	§ 222 odst. 4 ZZVZ (de minimis);	Dodatek č. 1
Změna sprchových dveří	6	Záměna sprchových dveří za obdobný typ s praktičtějším uchycením, zadání typ nebyl dostupný.	5 956,00 Kč	5 956,00 Kč	- Kč	ANO		5 956,00 Kč	§ 222 odst. 4 ZZVZ (de minimis);	Dodatek č. 1

