

evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-229-23
evidenční číslo dodatku č. 1 ČNB: 92-392-24
evidenční číslo dodatku č. 2 ČNB: 92-123-25
evidenční číslo dodatku č. 3 ČNB: 92-145-25
evidenční číslo dodatku č. 4 ČNB: 92-196-25
evidenční číslo dodatku č. 5 ČNB: 92-252-25
evidenční číslo dodatku č. 6 ČNB: 92-258-25
evidenční číslo dodatku č. 7 ČNB: 92-301-25
evidenční číslo dodatku č. 8 ČNB: 92-340-25
evidenční číslo dodatku č. 9 ČNB: 92-374-25

Č. j.: 2025/154923/CNB/420

DODATEK č. 9

ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Česká národní banka

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupená: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Jakubem Janákem, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“ nebo také „ČNB“)

a

Bohemik s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 198858

se sídlem: Pražská 636, 263 01 Dobříš

zastoupená: Janem Dmitrijevem, jednatelem společnosti

a

Pavlem Rejskem, jednatelem společnosti

IČO: 24265021

DIČ: CZ24265021

číslo účtu: 229549771/0600

(dále jen „zhotovitel“)

Preamble

Smluvní strany uzavřely dne 20. června 2024 Smlouvu o dílo, evidenční číslo ČNB: 92-229-23, ve znění dodatků č. 1 až 8 (dále jen „smlouva“). S ohledem na skutečnost, že během realizace díla vyvstala nezbytná potřeba úpravy rozsahu plnění v souladu s článkem III odst. 19 smlouvy, dohodly se smluvní strany, že se smlouva mění a doplňuje v souladu s jejím článkem XVI odst. 2 takto:

evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-229-23
evidenční číslo dodatku č. 1 ČNB: 92-392-24
evidenční číslo dodatku č. 2 ČNB: 92-123-25
evidenční číslo dodatku č. 3 ČNB: 92-145-25
evidenční číslo dodatku č. 4 ČNB: 92-196-25
evidenční číslo dodatku č. 5 ČNB: 92-252-25
evidenční číslo dodatku č. 6 ČNB: 92-258-25
evidenční číslo dodatku č. 7 ČNB: 92-301-25
evidenční číslo dodatku č. 8 ČNB: 92-340-25
evidenční číslo dodatku č. 9 ČNB: 92-374-25

Č. j.: 2025/154923/CNB/420

Článek I

Změny smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla a úpravě rozsahu prací, a to u dílčího plnění DP08. Změny byly vyvolány zjištěním stavu při samotné realizaci díla a jsou nezbytné k jeho řádnému dokončení. Specifikace víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Celková cena díla se zvyšuje o **245 374,47 Kč bez DPH** na **69 078 159,43 Kč bez DPH**.

Článek II

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn a vztahují se i na plnění dle tohoto dodatku.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží vyhotovení dodatku opatřené elektronickými podpisy.

Přílohy: č. 1 – Přehled změn plnění

V Praze

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky

.....
Jan Dmitrijev
jednatel
podepsáno elektronicky

.....
Ing. Jakub Janák
ředitel odboru technického
podepsáno elektronicky

.....
Pavel Rejsek
jednatel
podepsáno elektronicky

Dochlazení budovy ústředí ČNB

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.

SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ a ZMĚN CENY DILA												Cena dle SOD	s DPH
Celková cena díla po započtení změnových listů (Kč bez DPH)												66 513 600,81 Kč	80 481 456,98 Kč
ZKR.	NÁZEV	ČÍSLO	POPIS	ZMĚNA CENY PLNĚNÍ DILA	PŘÍPOČTY	ODPOČTY	SCHVÁL ENO ANO/NE	Poznámka	CELKOVÁ CENA ZMĚNY BEZ DPH	Metodické zařazení ZL	Fakturace / číslo dodatku	Cena díla včetně DODATKŮ 1 až 8	s DPH
				245 374,47 Kč	566 100,02 Kč	- 320 725,55 Kč			886 825,57 Kč			68 832 784,96 Kč	83 287 669,80 Kč
ZL17	RTCH - servisní body, změna trasy DP08	17	Rozvod tepla – v místnostech 1P128 až 1P134, 1P102 až 1P107. Doplnění servisních bodů na potrubí rozvodů chladicí vody pro případ nutnosti servisního zásahu FCU v místnostech 1P102 (2ks), 1P103 (2ks), 1P104 (2ks), 1P105 (2ks), 1P106 (2ks), 1P108 (2ks), 1P109 (2ks), 1P110 (2ks), 1P111 (2ks), 1P112 (2ks), 1P113 (2ks), 1P114 (2ks), 1P115 (2ks), 1P130 (2ks), 1P131 (2ks), 1P132 (2ks), 1P133 (2ks) a 1P134 (2ks).	258 015,44 Kč	258 015,44 Kč	- Kč	ANO	21.11.2025 podepsaný ZL17. Na stavbě byla po odkrytí parapetních konstrukcí zjištěna kolize se stávajícími rozvody přívodního potrubí ÚT s budoucími FCU. Stávající rozvod ÚT v místnostech 1P128 - 1P134 a 1P102 – 1P107 je nutné přeložit, aby bylo možné nové FCU v požadovaných rozměrech zavěsit. Trasa ÚT bude nově vedena u podlahy, nemění se tak půdorys rozvodu, pouze výškové umístění. Nový rozvod bude proveden z materiálu AL-PEX a izolace tohoto potrubí bude provedena izolací z pěnového polyetylenu. Doplnění servisních bodů umožní demontáž částí potrubí rozvodů chladicí vody vedené podél přední strany FCU, aniž by bylo třeba vypouštět celou větev rozvodu chladicí vody.	258 015,44 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ („běžné“ vícepráce a méněpráce, §. 1 ty vyvolané dodatečnou potřebou ČNB)	Dodatek č. 9	69 090 800,40 Kč	83 599 868,48 Kč
ZL18	SPP - změny během výstavby DP08	18	Změny oproti smluvnímu rozpočtu vyvolané při realizaci díla. Zjištění skutečné provedených prací oproti plánovanému rozpočtu v DPS dle SdO a doplnění víceprací či méněprací dle požadavků objednatel v DP08.	- 12 640,97 Kč	308 084,58 Kč	- 320 725,55 Kč	ANO	8.12.2025 podepsaný ZL18. Při realizaci díla DP08 byl vyhotoven soupis prací s výkazem změn, ze kterého je zřejmé, že některé práce nebyly realizovány a jsou proto započteny do „odpočtů.“ Některé práce zase vyžadovali navýšení oproti projektovanému rozsahu a tyto jsou započteny do „přípočtů“. Na požadavek investora byly zohledněny požadované vícepráce, uvedené v tomto soupisu, který tvoří přílohu tohoto změnového listu ZL18. Jmenovitě se jedná o Doplnění protipožárních ucpávek, Výmalbu celých kanceláří, Změnu materiálu potrubí odvodu kondenzátu z původně projektovaného PVC-C na HT, Doplnění SDK konstrukcí o revizní dvířka.	628 810,13 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ („běžné“ vícepráce a méněpráce, §. 1 ty vyvolané dodatečnou potřebou ČNB)	Dodatek č. 9	69 078 159,43 Kč	83 584 572,91 Kč