

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“)

mezi:

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Jakubem Janákem, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“ či „ČNB“)

a

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

zastoupenou: Ing. Martinem Dvořákem, prokuristou

IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

bankovní spojení/číslo účtu: ČSOB, a.s., č. účtu: 8010-0308211883/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I

Předmět a místo plnění

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „**Sanace spodní stavby Plodinové burzy, Senovážné náměstí 866/30, 110 00 Praha 1 – Nové Město**“ spočívající v provedení sanačního systému proti vlhkosti technologií mírné drátové elektroosmózy dle ČSN P 730610 pod úroveň terénu a suterénních prostorech budovy Plodinové burzy, včetně obnovy ochranných vrstev a restaurování kamenných prvků objektu, a to podle projektové dokumentace pro provedení stavby vypracované Ing. Josefem Kolářem - PRINS, IČO: 10637028, se sídlem Havlíčkova 1289/24, 750 02 Přerov, která tvoří volně připojenou přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „DPS“), cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, a v souladu s vyjádřeními a stanovisky správců sítí, dotčených orgánů státní správy a Policie ČR (dále též souhrnně „DOSS“) a za podmínek v této smlouvě dále stanovených (dále jen „dílo“).
2. Předmětem díla je rovněž provedení ručního výkopu včetně zajištění záborů, zařízení staveniště a oplocení staveniště v souladu se stavebním povolením a DPS, výkon inženýrské činnosti nutný pro řádné provedení díla a zaškolení cca 5 pracovníků objednatele k obsluze a odečtu hodnot kontrolních měřidel dodané technologie.
3. Plnění zahrnuje zejména:

a) **vypracování podrobného harmonogramu.** V harmonogramu **musí být stanoveny lhůty (termíny) při dodržení níže uvedených podmínek:**

- aa) **venkovní práce mohou být prováděny v období od 16. 3. 2026 do 30. 6. 2026 a od 1. 9. 2026 do 31. 10. 2026** – viz stanoviska Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK“), stanovující zákaz prací v zimním období a odboru dopravy Městské části Praha 1 stanovující podmínku provádění prací mimo hlavní turistickou sezónu. **Po dokončení venkovních prací zajistí zhotovitel předání komunikace zpět TSK, a to nejpozději do 31. 10. 2026. Zhotovitel v průběhu zásypu zajistí předání sítí dotčených realizací zpět jednotlivým správcům sítí;**
- ab) **vnitřní práce musí být prováděny bez omezení provozu objednatele. V gastro provozu – konkrétně v místnostech č. 1S609A, 1S609, 1S601, 1S610A, 1S612, 1S834, 1S840, 1S842 lze provádět práce pouze během jeho letní odstávky, tj. od 17. 7. 2026 do 7. 8. 2026.** Výjimkou může být odstraňování drobných vad či nedodělků, které mimo jeho provozní dobu lze provádět na základě odsouhlasení pověřené osoby objednatele.

Harmonogram plnění bude zpracován v editovatelné podobě, v členění na týdny, se specifikací termínů jednotlivých činností, včetně uvedení dopadů na běžný provoz ČNB, který bude zahrnovat zejména termín podání a plánované získání DIO a DIR, zřízení staveniště, zahájení a ukončení prací v exteriéru, zahájení a ukončení prací v interiéru po jednotlivých místnostech, revizí a zkoušek, předávání plnění správcům jednotlivých sítí, předání prací objednateli dle čl. I odst. 3 písm. a), podbody aa) a ab), předání jednotlivým správcům sítí před zásypem, předání komunikace zpět TSK, zaškolení pracovníků objednatele k obsluze a odečtu hodnot kontrolních měřidel dodané technologie, předání dokončeného díla objednateli.

Harmonogram odsouhlasený objednatelem se stává volně připojenou přílohou č. 6 této smlouvy; harmonogram musí rovněž respektovat provádění hlučných prací v souladu s čl. VI odst. 6 písm. h);

- b) povinnost zhotovitele prokazatelně ohlásit příslušnému stavebnímu úřadu fáze výstavby pro kontrolní prohlídky: předání a převzetí staveniště, dokončení prací, závěrečná kontrolní prohlídka;
- c) povinnost zhotovitele oznámit příslušnému stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavbyvedoucího, který bude stavbu provádět, včetně kontaktních údajů, **a to nejméně 7 dnů před zahájením stavebních prací** a převzetí štítku s povolením stavby, který je zhotovitel povinen umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště;
- d) zajištění a předložení vzorků v souladu s čl. VII;
- e) provedení veškerých stavebních, montážních a dalších prací, jakož i veškerých předepsaných zkoušek a revizí podle příslušných právních předpisů platných na území České republiky, tj. včetně všech příslušných přímo použitelných právních předpisů Evropských společenství a Evropské unie, a platných norem ČSN, ČSN EN a EN, včetně autorizovaného měření akustických požadavků, v počtu opakování potřebném k dosažení výsledku bez závad;
- f) vypracování a předání dokladů prokazujících splnění všech požadavků podle příslušných právních předpisů platných na území České republiky, tj. včetně všech příslušných přímo použitelných právních předpisů Evropských společenství a Evropské unie, platných norem ČSN, ČSN EN a EN, dalších předpisů vztahujících

se k předmětu díla a požadavků objednatele stanovených touto smlouvou, a to v českém jazyce ve 2 vyhotoveních (1x originál, 1x kopie), nedohodnou-li se smluvní strany jinak; jedná se zejména o:

- prohlášení o shodě, resp. prohlášení o vlastnostech výrobků (u zařízení uvedených na trh po 1. 7. 2013),
- technické listy použitých výrobků, zařízení a materiálů,
- revizní zprávy,
- protokoly, např. protokol o dokončení hydroizolačních opatření, protokol o zaměření skutečného stavu sítí, protokol o provedení geodetického zaměření skutečného provedení, protokol o provedení kontroly a zkoušky zhutnění, provedení revizí stavebního elektroinstalace,
- restaurátorská zpráva,
- zápis o revizi elektrického zařízení,
- prohlášení zhotovitele o provedení ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými předpisy,
- návody k obsluze a plány údržby,
- originál stavebního deníku;

- g) vypracování a předání kompletní dokumentace skutečného provedení stavby v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně všech řemesel, a to 1x v listinné formě a 1x v elektronické formě na USB disku nebo přes datové uložení objednatele [1x celou kompletní dokumentaci ve formátu PDF a zároveň veškeré výkresy ve formátu DWG (max. verze 2013, s rozvrženími, připravenou k tisku identických výkresů jako verze PDF, včetně rozpisek, externích referencí a tiskových souborů CTB) a veškeré texty ve formátech DOC, DOCX, XLS, XLSX];
- h) v zastoupení objednatele zajištění veškerých souhlasných stanovisek DOSS a správců sítí nezbytných k užívání příslušného plnění, jsou-li vyžadovány právními předpisy, a dále zajištění prodloužení vydaných stanovisek/vyjádření k realizaci díla příslušnými orgány, která pozbydou během provádění díla svou platnost (byly vydány na dobu určitou);
- i) v zastoupení objednatele či společně s objednatelem se účastnit předání komunikace dotčené prováděním plnění zpět TSK, včetně zajištění a předání veškerých TSK vyžadovaných protokolů. O předání bude učiněn zápis.
4. Součástí díla jsou i práce a dodávky v této smlouvě výslovně nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět nebo je mohl předpokládat. Provedení těchto prací a dodávek nezvyšuje cenu díla dle čl. IV této smlouvy.
5. Zhotovitel se dále v zastoupení objednatele zavazuje k:
- a) vyřízení a předání veškerých souhlasných stanovisek DOSS, zejména pak Hasičského záchranného sboru, Hygienické stanice Hl. m. Prahy, Odboru památkové péče Hlavního města Prahy, Národního památkového ústavu, pokud budou nezbytná k zahájení užívání díla, resp. vyžadovaných právními předpisy platnými na území České republiky, tj. včetně všech příslušných přímo použitelných právních předpisů Evropských společenství a Evropské unie;

- b) obstarání kladného kolaudačního rozhodnutí a zajištění závěrečné kontrolní prohlídky příslušného stavebního úřadu včetně podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, a to v souladu s podmínkami uvedenými v rozhodnutí stavebního úřadu Městské části Praha 1 dle přílohy č. 3 této smlouvy.

Veškeré správní poplatky a další náklady, související s plněním dle tohoto odstavce, jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV této smlouvy.

- 6. Předmětem plnění dle této smlouvy je rovněž závazek zhotovitele provádět v rámci záruky opravy vad způsobených dotvarováním (sedáním) provedených zásypů komunikací, a to i opakovaně, bude-li to zapotřebí, a dále provádět po dobu záruky na dílo pravidelné prohlídky dodané technologie, blíže viz čl. XI této smlouvy.
- 7. Místem plnění je objekt objednatele na adrese Senovážná 864/1, Praha 1 – Nové Město a dotčené komunikace.
- 8. Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu díla uvedenou v čl. IV této smlouvy.

Článek II Lhůty plnění

- 1. Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění díla:

- a) **Do 20 pracovních dnů** od uzavření smlouvy vypracovat a zaslat e-mailem pověřeným osobám objednatele k odsouhlasení návrh harmonogramu prací [podrobného harmonogramu provádění díla dle čl. I odst. 3 písm. a)] v elektronické formě. Objednatel se zavazuje k harmonogramu vyjádřit na e-mailu pověřených osob zhotovitele **do 5 pracovních dnů od jeho obdržení**. Zhotovitel je povinen vypořádat připomínky objednatele a zaslat e-mailem pověřeným osobám objednatele čistopis harmonogramu nejpozději **do 5 pracovních dnů** od doručení připomínek objednatele. Výše popsané připomínkování včetně termínů bude opakováno v počtu nezbytném pro vydání oboustranně odsouhlaseného čistopisu harmonogramu.

Harmonogram je pro zhotovitele závazný. Lhůty v odsouhlaseném harmonogramu mohou být v průběhu provádění plnění po dohodě pověřených osob smluvních stran aktualizovány v souladu s touto smlouvou, bez povinnosti uzavření dodatku k této smlouvě, nedojde-li tímto k prodloužení termínu pro předání díla. Aktualizovaný harmonogram musí být podepsán alespoň jednou pověřenou osobou za každou smluvní stranu. Bez objednatelem odsouhlaseného harmonogramu nemůže být příslušné plnění zahájeno;

- b) **Do 20 pracovních dnů** od uzavření smlouvy vyvzorkovat dle čl. VII požadované výrobky, stavební materiály a zařízení a rovněž předat objednateli příslušné montážní a technologické předpisy a postupy k použitým materiálům, konstrukcím a zařízením; objednatel se zavazuje k předloženým vzorkům/technickým listům, předpisům a postupům vyjádřit **do 5 pracovních dnů od jejich předložení**;
- c) předat objednateli dokončené dílo **nejpozději do 31. 10. 2026**;
- d) nejpozději v den předání díla předat doklady a dokumentaci dle čl. I odst. 3 písm. f) a g);
- e) odstranit drobné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla **do 4 týdnů od převzetí díla objednatelem**, pokud se pověřené osoby smluvních stran nedohodnu jinak. O odstranění těchto vad a nedodělků bude zhotovitelem sepsán samostatný protokol, který podepíše alespoň jedna pověřená osoba za každou smluvní stranu;

- f) předat originály dokumentů dle čl. I odst. 3 písm. h) objednateli bez zbytečného odkladu poté, co je obdrží od příslušných DOSS.
2. Lhůty uvedené v tomto článku (či na základě této smlouvy – např. v harmonogramu) je oprávněna kterákoliv z pověřených osob objednatele, na písemnou a odůvodněnou žádost zhotovitele, přiměřeně okolnostem prodloužit, pokud zhotovitel doloží, že objektivně nemůže pokračovat v plnění dle této smlouvy z důvodu neposkytnutí povinné a nezbytné součinnosti objednatelem, nebo z důvodu skutečností stojících na straně zhotovitele, které ani zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které sám nezpůsobil (včetně např. výpadku či zdržení v dodavatelsko-odběratelském řetězci, výpadku v pracovní síle zhotovitele z důvodu opatření uložených orgány veřejné moci, nikoli však v důsledku protiprávního jednání zhotovitele, zdržení v plnění jiných smluvních partnerů objednatele, kterého se plnění dle této smlouvy dotýká a které nebylo způsobeno objednatelem ani zhotovitelem). Žádost zhotovitele musí být objednateli doručena v dostatečném předstihu před uplynutím lhůty a musí obsahovat i návrh jejího prodloužení, ten však není pro objednatele závazný. Každé prodloužení lhůty (nemající vliv na lhůtu pro předání díla) zaznamená pověřená osoba objednatele do stavebního deníku. Prodloužení lhůty, kterým by došlo k prodloužení lhůty pro předání díla, musí být provedeno formou dodatku ke smlouvě.

Článek III Změna plnění

1. V případě změn této smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) je možné na písemnou a odůvodněnou žádost zhotovitele či na základě projednání smluvních stran lhůty uvedené v této smlouvě a/nebo lhůty uvedené v podrobném harmonogramu přiměřeně okolnostem prodloužit nebo určit pro plnění přiměřenou lhůtu novou. Při změně lhůt(y) bude postupováno obdobně s čl. II odst. 2 této smlouvy.
2. S nepodstatnými odchylkami od DPS, které nemají vliv na lhůty ani ceny plnění dle této smlouvy, je objednatel dle svého uvážení oprávněn projevit souhlas zápisem ve stavebním deníku. Za nepodstatnou odchylku od DPS se považuje i jiné stavebně-technické řešení na stejné či vyšší kvalitativní úrovni, použití materiálů či jiných movitých věcí stejné nebo vyšší kvality, než je vyžadováno DPS, pokud zhotovitel v souvislosti s ní nepožaduje změnu cen či lhůt plnění.
3. Veškeré změny plnění, s výjimkou nepodstatných odchylek dle předchozího odstavce, bude smluvní strana, která se změny dovolává, předkládat druhé smluvní straně k projednání formou návrhu změnového listu, jehož vzor tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. Změnový list vypracovaný zhotovitelem musí vždy obsahovat jednoznačný popis změny (text, výkres), odůvodnění změny, její cenovou kalkulaci, včetně odpočtu nerealizovaného plnění a dopad změny do lhůt plnění a ceny díla. Návrh změnového listu předkládaný objednatelem bude obsahovat popis změny a její odůvodnění, kdy ostatní náležitosti dle tohoto odstavce doplní zhotovitel do 3 pracovních dnů od doručení návrhu změnového listu objednatelem. Změnové listy budou číslovány vzestupnou číselnou řadou. Smluvní strany návrhy změnových listů vzájemně projednají a po odsouhlasení změnového listu uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

Článek IV Cena a platební podmínky

1. Cena díla bude stanovena podle skutečného rozsahu provedeného plnění, tj. součinem jednotkových položkových cen uvedených v příloze č. 2 této smlouvy a skutečně provedeného množství, které zhotovitel doloží soupisem provedených prací a dodávek podepsaným alespoň jednou pověřenou osobou objednatele, vyjma položek označených komplet či soubor, které budou účtovány ve výši uvedené v příloze č. 2 této smlouvy.
2. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním podle této smlouvy, včetně nákladů na provedení veškerých zkoušek a revizí a veškerých případných správních poplatků.
3. Objednatel si vyhrazuje právo zúžit či rozšířit rozsah prací. Pokud dojde k této situaci, bude upravena cena plnění. Pro určení změny příslušného plnění bude provedena individuální kalkulace, při které se bude vycházet z rozboru položky v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Pokud tato položka nebude v cenové nabídce zhotovitele obsažena, budou pro ocenění této položky použity ceny ÚRS CZ a.s. v aktuální cenové úrovni. Pokud charakter prací nebude možno ocenit položkami dle ÚRS CZ a.s., bude se při individuální kalkulaci vycházet z rozboru obdobné položky obsažené v cenové nabídce zhotovitele a pro novou položku se použije stejný kalkulační vzorec, jaký byl pro tuto obdobnou položku použit (se stejnou marží zisku a stejnými nebo obdobnými odůvodnitelnými mzdovými náklady, náklady pro strojní vybavení a ostatními náklady vztahujícími se k plnění a za jiných obdobných předpokladů). V případě dodávky materiálu si objednatel vyhrazuje právo ověřit, zda se jedná o cenu na trhu obvyklou a určit zhotoviteli, kde materiál odebere. V návaznosti na vyhotovení změnového listu v souladu s čl. III bude uzavřen dodatek k této smlouvě.
4. Cena za dílo bude uhrazena následovně:
 - a) zálohovou fakturu ve výši ceny prací uvedených na listech „práce exteriér“ a „restaurátorské a kamenické práce“ cenové tabulky (doložených soupisem skutečně provedených prací podepsaným oprávněnou osobou objednatele) je zhotovitel oprávněn vystavit po předání komunikace zpět správci komunikace (TSK) a inženýrských sítí správcům sítí,
 - b) daňový doklad na cenu díla je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla. V daňovém dokladu bude vyúčtována poskytnutá záloha a dále bude odečteno zádržné ve výši 10 % z ceny díla (v úrovni bez DPH) v případě, že bude dílo převzato s drobnými vadami a/nebo nedodělkami a dále zádržné ve výši 1 % z ceny díla (v úrovni bez DPH) pro případné vady plnění uplatněné ze strany TSK. Zádržným se nesnižuje základ pro vyměření DPH, jedná se o ujednání o lhůtě splatnosti části ceny,
 - c) doklad k úhradě zádržného ve výši 10 % z ceny díla je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků díla, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla,
 - d) doklad k úhradě zádržného ve výši 1 % z ceny díla je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu zápisu objednatele s TSK, že neuplatňuje žádné vady, nebo vyjádření objednatele, že TSK neuplatňuje vady, a to po uplynutí období 2 let od převzetí díla.
5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn použít příslušné zádržné dle odst. 4 písm. c) či d) tohoto článku (dle toho, zda se jedná o vady vzniklé dotvarováním zásypů či o jiné vady/nedodělkami díla) k úhradě neuhrazených splatných smluvních pokut za prodlení zhotovitele s odstraněním vad či nedodělků díla účtovaných zhotoviteli dle čl. XII či ho použít v souladu s čl. XI odst. 7. O použití zádržného bude zhotovitel

předem písemně informován oznámením zaslaným na e-mailové adresy pověřených osob zhotovitele.

6. Cena za provedení pravidelné servisní prohlídky dle čl. XI odst. 11 činí 6 600 Kč bez DPH. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s prováděním prohlídky, včetně případných náhradních dílů/materiálu, dopravného či času pracovníků zhotovitele stráveného prohlídkou či na cestě do místa plnění a zpět.
7. Na plnění dle této smlouvy bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH, vyjma ceny dle odst. 6 tohoto článku. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad na úhradu ceny plnění (bez DPH) nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž se příslušné plnění uskutečnilo. Objednatel v souladu s § 92a zákona o DPH daň odvede, a to z ceny plnění bez ohledu na zádržné.
8. Doklad k úhradě (fakturu) zašle zhotovitel elektronicky jako přílohu e-mailové zprávy na adresu faktury@cnb.cz ve formátu ISDOC. Pokud není možné vytvořit doklad ve formátu ISDOC, je možné zasílat jej ve formátu PDF. V jedné e-mailové zprávě smí být pouze jeden doklad k úhradě. Mimo vlastní doklad k úhradě může být přílohou e-mailové zprávy jedna až sedm příloh k dokladu ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Přijaty budou i doklady k úhradě v jiném formátu, který bude v souladu s evropským standardem elektronické faktury. Nebude-li možné zaslat doklad k úhradě elektronicky, zašle jej zhotovitel v analogové formě na adresu:
Česká národní banka
sekce rozpočtu a účetnictví
odbor účetnictví
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
9. Doklad k úhradě bude obsahovat údaje podle § 435 občanského zákoníku a bankovní účet, na který má být placeno a který je uveden v záhlaví této smlouvy nebo který byl později aktualizován zhotovitelem (dále jen „určený účet“). Daňový doklad bude nadto obsahovat náležitosti stanovené v zákoně o dani z přidané hodnoty. Nezbytnou náležitostí každého dokladu je také číslo této smlouvy (ve formátu ISDOC v poli ID ve skupině Contract References), nebo číslo objednávky (ve formátu ISDOC v poli External_Order_ID ve skupině OrderReference), jsou-li objednávky v rámci smlouvy vystavovány. Pokud doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu.
10. V případě, že bude v dokladu k úhradě uveden jiný než určený účet, je pověřený pracovník zhotovitele povinen na základě výzvy objednatele sdělit na e-mailovou adresu, ze které byla výzva odeslána, zda má být zapláceno na bankovní účet uvedený v dokladu, nebo na určený účet. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, musí být účet, na který má být zapláceno, zveřejněn podle § 98 zákona o dani z přidané hodnoty nebo musí být objednateli výše uvedeným způsobem sděleno číslo jiného účtu, který je tímto způsobem zveřejněn. V těchto případech se doklad k úhradě nevrací s tím, že lhůta splatnosti začíná běžet až dnem doručení sdělení zhotovitele podle tohoto odstavce.
11. Splatnost dokladu k úhradě činí 14 dnů ode dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
12. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoliv peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

Článek V

Předání a převzetí staveniště a díla, pověřené osoby smluvních stran

1. O předání a převzetí staveniště vypracuje objednatel protokol, který podepíše alespoň jedna z pověřených osob za každou smluvní stranu. Zhotovitel zajistí provedení podrobné fotodokumentace stávajícího stavu, zejména pro prokázání, že v průběhu prací nebyly poškozeny konstrukce se stavbou přímo nesouvisející. Fotodokumentace bude přílohou předávacího protokolu staveniště.
2. Objednatel převezme dílo bez vad či nedodělků, vyjma případných vad ve smyslu § 2628 občanského zákoníku. Případné ojedinělé drobné vady či nedodělky budou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla a budou odstraněny ve lhůtě uvedené v čl. II odst. 1 písm. e). Předávací protokol bude podepsán alespoň jednou osobou za každou smluvní stranu. Dílo nebude převzato, nebudou-li předány objednateli doklady a dokumenty uvedené v čl. I odst. 3 písm. f) a g) a nebudou-li provedeno zaškolení obsluhy dle čl. I odst. 2.
3. Pověřenými osobami smluvních stran jsou:
 - za objednatele (ve věcech technických a ostatních záležitostech týkajících se plnění dle této smlouvy, podpisu protokolů, či např. uplatňování záručních vad):
 - za zhotovitele ve věcech technických:
4. V případě změny v osobě nebo údajích uvedených v odst. 3 tohoto článku je změna účinná dnem doručení e-mailu pověřeným osobám druhé smluvní strany, bez povinnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.
5. Tam, kde se v této smlouvě hovoří o dohodě pověřených osob smluvních stran, není třeba o dohodě uzavírat dodatek k této smlouvě.

Článek VI

Podmínky plnění

1. Zhotovitel musí v průběhu celého provádění díla zajistit volný průchod do prostoru pasáže a objektu ČNB všemi přístupy a volný vjezd do všech vrat. Výjimka pro provedení potřebných prací musí být dohodnuta a odsouhlasena minimálně 5 pracovních dnů předem. Vstup do pasáže bude zajištěn minimálně z poloviny světlé šířky.
2. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele vstup do objektu objednatele za podmínek stanovených v příloze č. 5 této smlouvy – Bezpečnostní požadavky objednatele.
3. Zhotovitel je povinen před zahájením prací převzít protokolárně staveniště a po ukončení prací staveniště protokolárně předat zpět objednateli s tím, že v protokolu o převzetí

staveniště budou upřesněny transportní cesty a rozsah součinnosti objednatele (zejména umožnění přístupu, připojení na odběr elektrické energie a užitkové vody) a dále kontrolní dny, nebyly-li určeny v harmonogramu prací.

4. Objednatel se zavazuje seznámit pracovníky zhotovitele, kteří se budou podílet na plnění dle této smlouvy, s místními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a požární ochrany (dále jen „PO“) na pracovišti objednatele. Zhotovitel se zavazuje tyto podmínky dodržovat.
5. Objednatel se dále zavazuje poskytnout zhotoviteli, výlučně pro účely plnění smlouvy, možnost připojení na odběr elektrické energie 400V s jištěním (B16) a možnost připojení na odběr užitkové vody na místě určeném objednatelem. Objednatel rovněž zhotoviteli umožní uložení potřebného materiálu a pracovních nástrojů v rámci předaného staveniště.
6. Zhotovitel se zavazuje zejména:
 - a) provádět plnění dle této smlouvy v souladu s platnými právními předpisy České republiky, včetně právních předpisů EU závazných v České republice, příslušnými ČSN a EN, požadavky výrobce, touto smlouvou, pokyny objednatele a v souladu s obecně závaznými předpisy týkajícími se požárních, bezpečnostních a hygienických požadavků na stavby;
 - b) vést stavební deník v souladu s platnou legislativou;
 - c) provádět plnění způsobem, který vyloučí poškození nebo zničení zařízení a majetku objednatele a třetích osob;
 - d) učinit taková opatření, aby bylo vyloučeno rovněž omezení provozu objednatele nebo odstavení z provozu s výjimkou případů, kdy je toto omezení nebo odstavení povoleno pověřenou osobou objednatele zápisem ve stavebním deníku;
 - e) v případě jakéhokoli poškození majetku, zařízení či rozvodů nebo omezení provozu neschváleného objednatelem provést neprodleně opravu poškozeného majetku, zařízení či rozvodů a obnovit urychleně provoz objednatele v plném rozsahu;
 - f) zajistit při realizaci díla plnění všech podmínek uvedených ve vyjádřeních DOSS a dále zajistit kladné vyjádření DOSS k požadovanému vzorkování;
 - g) každodenně hlásit dohodnutým způsobem pověřeným osobám objednatele zahájení a ukončení prací,
 - h) provádět **veškeré hlučné práce a činnosti**, při kterých vznikají vibrace ve stavebních konstrukcích (**bourání, řezání, broušení a vrtání**), případně práce, u nichž bude nutné zkoordinovat s ostatními dodavateli na ostatních akcích v prostoru provozu, zejména o **víkendech nebo v pracovních dnech v době od 17:00 do 6:00 hod.** následujícího dne nebo mimo uvedenou dobu po dohodě s objednatelem;
 - i) **zajistit, aby hlučné práce a činnosti byly před jejich zahájením vždy nahlášeny a odsouhlaseny dohlížejícím pracovníkem ČNB, který zajistí souhlas bezpečnostního velínu objednatele. Důvodem tohoto opatření je zamezení aktivace bezpečnostních systémů objednatele;**
 - j) provádět ostatní práce v pracovních dnech od 7:30 do 20:00 hod. a ve dnech pracovního klidu od 8:00 do 20:00 hod. V případě potřeby je možno provádět práce mimo uvedenou dobu pouze po předchozí dohodě s objednatelem;
 - k) zajistit, aby veškeré odborné práce byly prováděny pouze odborně způsobilými pracovníky, a to tak, aby neohrožovaly a neomezovaly provoz objednatele s výjimkou

omezení předem dohodnutých s objednatelem;

- l) provádět ochranu konstrukcí a zařízení objednatele před poškozením a znečištěním a provádět opatření proti prašnosti, a to i na transportní cestě. Projednat a odsouhlasit si s objednatelem rozsah a způsob provedení ochranných opatření před jejich instalací;
- m) v průběhu provádění prací vlastními prostředky a na svoje náklady provádět průběžný denní úklid staveniště, popř. dalších prostor, komunikací a konstrukcí dotčených činností zhotovitele, pokud je zhotovitel znečistil v souvislosti s poskytováním plnění. Zhotovitel se zavazuje po ukončení prací provést vlastními prostředky a na svoje náklady vyklizení staveniště tak, aby v prostorách objednatele nezůstal žádný materiál ani pracovní nástroje, ochranné prostředky či jakékoli nečistoty, a provést před předáním objednateli čistý úklid celého staveniště a prostor dotčených činností zhotovitele;
- n) zajistit stálou přítomnost odpovědného pracovníka zhotovitele při provádění prací. Odpovědný pracovník zhotovitele bude řídit a kontrolovat práce, koordinovat činnosti pracovníků zhotovitele, koordinovat činnosti různých profesí, rozhodovat ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele o případné změně postupu prací apod. V případě nepřítomnosti určí svého zástupce a musí být po celou dobu provádění prací dosažitelný telefonicky;
- o) provést před zahájením prací účinná opatření proti průniku prašnosti ze staveniště, při řezání drážek, provádění prostupů ve stavebních konstrukcích, broušení sádkokartonu atd., provádět práce výhradně nástroji s integrovaným odsáváním prachu. V průběhu prací ochránit zakrytím čidla EPS;
- p) zajistit, že zbytky tekutých materiálů a znečištěná voda po umytí pracovních nástrojů nebudou vylévány do kanalizace objednatele; zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci znečištěné vody mimo budovu ústředí objednatele v souladu s příslušnými předpisy;
- q) při nakládání se stavebním odpadem postupovat podle obecně závazné vyhlášky č. 20/2022 hlavního města Prahy o stanovení obecního systému odpadového hospodářství hlavního města Prahy (vyhláška o odpadech);
- r) provádět přesun stavební suti, odpadu (výhradně v uzavřených obalech), objemných materiálů a zařízení po předchozí dohodě s pověřenou osobou za objednatele (vždy minimálně 1 den předem), a to mimo pracovní dobu objednatele, která je v pracovních dnech (pondělí až pátek) od 7:30 hod. do 17:00 hod., pokud se pověřené osoby smluvních stran nedohodnou jinak. Transportní a přístupová cesta na staveniště bude stanovena předáním staveniště;
- s) zajistit na své náklady případné potřebné záборы a parkování vozidel zásobování stavby;
- t) zajistit dodržování zákazu používání osobních výtahů v budově ústředí objednatele jak pro přepravu svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů, tak i pro jakýkoli přesun materiálů či vybouraných hmot;
- u) pro dopravu uvnitř budovy používat výhradně manipulační vozíky s gumovými kolečky;
- v) neomezovat funkčnost technických a bezpečnostních zařízení objednatele (např. zakrývání kamer a čidel) bez souhlasu objednatele;
- w) vyzvat pověřenou osobu objednatele ke kontrole jakékoliv části díla, která bude následně zakryta, nejméně 1 pracovní den předem. Kontrolou objednatel nepřejímá

odpovědnost za bezvadné provedení zakrývaných konstrukcí. Zhotovitel je povinen zohlednit oprávněné připomínky pověřených osob objednatele. Pokud zhotovitel zakryje určitou konstrukci bez kontroly objednatelem, má objednatel právo nechat zakrytou konstrukci odkrýt ke kontrole na náklady zhotovitele;

- x) provádět všechny činnosti v budově a na pozemcích objednatele tak, aby neohrožovaly a neomezovaly nad míru nezbytnou provoz objednatele, nájemců a veřejnosti;
- y) strpět a umožnit vstup na staveniště pro zástupce specialistů a technických odborníků přizvaných objednatelem na základě písemného zápisu do knihy návštěv staveniště;
- z) v průběhu provádění díla umožnit přístup a strpět na staveništi pracovníky servisních organizací objednatele (třetí osoby) zajišťující modernizaci, servis a údržbu sítí, zařízení a systémů budovy ČNB, umožnit a poskytnout jim součinnost při instalaci potřebných systémů a koordinovat s nimi postup prací, např. umožnit přístup do výkopu pro revizi a opravu zemnicích prvků, potřebné instalace kabelových tras do SDK příček a podhledů, umožnit doplnění kabelů do chrániček, přeložení kabelů, doplnění chrániček, atd. Potřebný vstup do prostor bude objednatelem ohlášen na e-mailly pověřeným osobám zhotovitele 1 pracovní den předem. Spory mezi zhotovitelem a třetími osobami ve smyslu toho článku závazně rozhodne pověřená osoba objednatele, která o tom učiní zápis do stavebního deníku;
- aa) umožnit účast pověřené osoby objednatele na všech zkouškách, měřeních a revizích prováděných v souvislosti s plněním této smlouvy. Den, hodinu a místo konání jakékoli zkoušky, měření či revize je zhotovitel povinen oznámit na e-mailly pověřeným osobám objednatele nejméně 2 pracovní dny předem. Zajistit provádění zkoušek, měření a revizí autorizovanou osobou nebo jinou k tomu oprávněnou osobou ve smyslu příslušných platných právních předpisů;
- bb) veškeré mimořádné události nahlásit na technologický velín tel.: [REDACTED]
- cc) provést potřebné odborné demontáže a zpětné montáže pracemi dotčených koncových prvků bezpečnostních systémů a systémů požární ochrany (čidla EPS, tlačítkové hlásiče EPS, reproduktory evakuačního rozhlasu apod.); v případě, že pro provádění díla bude nezbytné provést přeložku nebo zrušení jakékoli kabeláže neuvedené v projektové dokumentaci, je zhotovitel povinen ihned kontaktovat pověřenou osobu objednatele, která zápisem do stavebního deníku určí další postup;
- dd) zajistit účast stavbyvedoucího na kontrolních dnech, které se budou konat v termínech určených objednatelem či oznámených zhotoviteli nejpozději 3 dny před konáním kontrolního dne, nedohodnou-li se pověřené osoby smluvních stran jinak. Zhotovitel je povinen s ohledem na postup prací zajistit účast i dalších jeho pověřených osob nebo členů týmu, a to na žádost objednatele. Zhotovitel pořídí z každého kontrolního dne písemný zápis a doručí ho objednateli ke kontrole nejpozději následující pracovní den po konání kontrolního dne k připomínkám. Zápis je považován za platný odsouhlasením alespoň jednou pověřenou osobou za každou smluvní stranu;
- ee) v případě porušení předpisů BOZP a PO, nekvalitního provádění prací nebo nedodržování montážních a technologických předpisů, po přerušení prací na pokyn objednatele, zajistit okamžitě řádné plnění svých povinností;
- ff) umístit na staveništi na svoje náklady dva přenosné práškové hasicí přístroje s náplní 6 kg;
- gg) nepřerušovat plnění bez vážných důvodů a pokračovat v něm až do jeho úplného dokončení;

- hh) vést knihu návštěv staveniště, do níž bude stavbyvedoucí nebo jím určený odpovědný zástupce zapisovat návštěvy osob třetích stran, jimž bude umožněn vstup na staveniště zhotovitele;
 - ii) řídit se plánem BOZP v průběhu provádění díla a splnit veškerá požadovaná oprávněná opatření koordinátora BOZP vztahující se k předmětu díla dle této smlouvy. Koordinátor BOZP má pravomoc zastavit provádění díla zápisem do stavebního deníku v případě, kdy nejsou dodržována potřebná bezpečnostní opatření nebo je ohrožena bezpečnost osob na staveništi. Zastavení provádění díla nemá v takovém případě dopad na lhůty stanovené v čl. II této smlouvy;
 - jj) přijmout v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a kvality jejich provedení, dodržování předpisů o PO, vč. zajištění asistenčního a následného požárního dozoru při provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, a dodržování předpisů o BOZP, blíže specifikované v ustanoveních zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů;
 - kk) realizovat dílo v souladu s bezpečnostními požadavky objednatele uvedenými v příloze č. 5 této smlouvy a pokyny pověřené osoby objednatele udělenými v průběhu realizace díla.
7. Na pokyn pověřené osoby objednatele, nebo jiného pracovníka objednatele, nesnese-li věc odkladu, kdykoli přerušit práce na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu; pokyn může být dán jakoukoliv formou, bude však bez zbytečného odkladu potvrzen na e-mail pověřené osoby zhotovitele, pokud o to tato osoba požádá. Tento pokyn objednatel vydá za předpokladu, že:
- a) budou na pracovišti v souvislosti s plněním dle této smlouvy porušovány předpisy BOZP, PO či bezpečnostní požadavky objednatele;
 - b) plnění není poskytováno v kvalitě stanovené v této smlouvě nebo nejsou dodržovány montážní a technologické předpisy;
 - c) v souvislosti s plněním dle této smlouvy je ohrožen život nebo zdraví osob, nebo vzniká-li či hrozí-li vznik škody na majetku objednatele nebo třetích osob;
 - d) v souvislosti s plněním dle této smlouvy je ohrožen provoz objednatele;
 - e) plnění je poskytováno v rozporu s touto smlouvou.
8. Přerušeni plnění z důvodů uvedených v předchozím odstavci tohoto článku zaznamená objednatel do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen zjednat neprodleně nápravu, přičemž přerušeni plnění není důvodem pro změnu lhůt uvedených v čl. II této smlouvy. Zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu vynaložených nákladů spojených s nápravou ani nárok na úhradu škody vzniklé v důsledku přerušeni plnění.
9. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého při plnění dle této smlouvy a je povinen veškerý

odpad vzniklý při plnění dle této smlouvy na své náklady zlikvidovat v souladu s platnými předpisy na ochranu životního prostředí. Zhotovitel naloží s nashromážděným odpadem jako původce odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

10. Zhotovitel je povinen v objektech objednatele dodržovat a zajistit dodržování zákazu kouření a užívání otevřeného ohně.

11. Zhotovitel je povinen si zajistit vše potřebné pro řádnou realizaci díla.

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provádění díla zajišťoval stavbyvedoucí splňující kvalifikaci dle bodu 8.3 písm. b) podbod ba) zadávací dokumentace veřejné zakázky na předmět této smlouvy (dále jen „zadávací dokumentace“). Zhotovitel je dále povinen, aby plnění (činnosti) blíže vymezené v příloze č. 2 této smlouvy – Cenová nabídka zhotovitele, list „restaurátorské práce“ a v Koordinovaném závazném stanovisku Magistrátu hl. m. Prahy, č.j. MHMP 2070911/2024, ze dne 31. 12. 2024 prováděl restaurátor splňující kvalifikaci dle bodu 8.3 písm. b) podbod bb) zadávací dokumentace. V případě výměny stavbyvedoucího či restaurátora je zhotovitel povinen o tom informovat e-mailem pověřené osoby objednatele včetně doložení splnění požadované kvalifikace, a to nejpozději 3 pracovní dny před výměnou.

13. Zhotovitel je dále povinen:

- a) poskytnout objednateli identifikační údaje poddodavatelů, kteří se zapojí do plnění předmětu dle této smlouvy, a to nejpozději před zahájením plnění poddodavatelem;
- b) nést odpovědnost za plnění poskytovaná poddodavatelem, jako by toto plnění poskytoval sám. Zhotovitel se zavazuje plnění poskytované poddodavatelem řádně koordinovat;
- c) poskytnout objednateli, pokud bude i část plnění poskytována poddodavatelem, seznam kontaktních údajů na osoby provádějící plnění za poddodavatele.

14. Zhotovitel se zavazuje zajistit:

- a) legální zaměstnávání osob a férové a důstojné pracovní podmínky pro všechny pracovníky podílející se na plnění této smlouvy. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se přitom rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků dle tohoto ustanovení i u svých poddodavatelů;
- b) zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá zhotovitelem v souvislosti s touto smlouvou, a to nejpozději do 14 dnů od obdržení platby ze strany objednatele. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům.

15. Zhotovitel bere na vědomí, že vjezd vozidel do garáží objednatele je omezen maximálními provozními rozměry: šířkou 2680 mm, výškou 2650 mm a sklonem komunikace mezi ulicí Senovážnou a úrovní podlahy garáží 13 % a že zhotoviteli nebude umožněno umístit kontejner na odpad v prostorách budovy. Zhotovitel dále bere na vědomí, že mu objednatel nemůže v pracovních dnech poskytnout parkování vozidel ve svých garážích, a to včetně parkování vozidel jeho poddodavatelů; v sobotu a v neděli je možné parkování vozidel stavby po předchozím odsouhlasení pověřenou osobou za objednatele. Pro vjezd a parkování za vnitřní závorou je maximální výška vozidel omezena na 2260 mm. Žádost o vjezd veškerých vozidel do garáží je nutné podat nejpozději 24 hod. před plánovaným

vjezdem v pracovních dnech, žádost o vjezd na sobotu a neděli musí být podána nejpozději ve čtvrtek. Do žádosti se uvádí jméno a příjmení řidiče, registrační značka vozidla, tovární značka a typ vozidla.

Článek VII

Vzorky

1. Zhotovitel předloží s dostatečným předstihem před jejich objednáním objednateli k odsouhlasení vzorky následujících požadovaných výrobků/stavebních materiálů/zařízení: opravné a spárovací hmoty, umělý kámen pro kamenicko-restaurátorské práce, výmalby, doplňované obklady, dlažby a dále předá technické listy k systémům suché výstavby, hydroizolačním systémům, tepelně izolačním systémům, vyrovnávacím a podlahovým hmotám, prvkům dodávané technologie a vzorkování v rozsahu stanoveném ve vyjádřeních DOSS (dále jen „vzorky“, jednotlivě „vzorek“).
2. Zhotovitel je oprávněn objednat výrobky, stavební materiály a zařízení, které se musí vyzorkovat, až po jejich odsouhlasení objednatelem, zapsaném objednatelem ve stavebním deníku. Vzorky budou prezentovány objednateli vhodnou formou dohodnutou pověřenými osobami smluvních stran, v případě technických listů budou tyto objednateli předávány na USB nebo přes datové úložiště objednatele.
3. Objednatel předaný vzorek buď odsouhlasí, nebo vzorek odmítne s odůvodněním zapsaným do stavebního deníku. Objednatel je oprávněn odmítnout vzorek pouze tehdy, pokud jeho parametry či vlastnosti nejsou v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami (tímto se nevylučuje kvalita vyšší) nebo by použití vzorku, zejména z důvodu jeho povrchové úpravy či barevného provedení, mělo negativní vliv na výsledný vzhled díla.
4. V případě odmítnutí vzorku objednatelem je zhotovitel povinen předložit nový vzorek daného výrobku/materiálu/zařízení nebo jeho části odpovídající této smlouvě, a to i opakovaně. Odmítnutí vzorku nemá vliv na lhůty plnění. Smluvní strany se rovněž mohou dohodnout na materiálu/výrobku/zařízení kvalitativně vyššího, než byl v případě nahrazovaného vzorku. Bude-li to mít vliv na příslušnou položku v cenové tabulce dle přílohy č. 2, bude uzavřen dodatek k této smlouvě.
5. **Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla výrobky, stavební materiály a zařízení, které byly formou vzorků odsouhlaseny objednatelem, a tyto zabudovávat pouze po jejich řádném vyzorkování a odsouhlasení objednatelem. Zhotovitel je povinen zajistit kladné stanovisko DOSS, zejména ke vzorkům předkládaným dle požadavků uvedených v Koordinovaném závazném stanovisku Magistrátu hl. m. Prahy, č.j. MHMP 2070911/2024.**

Článek VIII

Bezpečnostní požadavky objednatele, mlčenlivost

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho pracovníci či poddodavatelé, jakož i pracovníci těchto poddodavatelů, budou v plném rozsahu dodržovat bezpečnostní požadavky objednatele, které jsou uvedeny v příloze č. 5 této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že on či jeho pracovníci či poddodavatelé a jejich pracovníci, kteří se budou na plnění podle této smlouvy podílet, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se u objednatele seznámí a které nejsou veřejně dostupné. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.

Článek IX Licenční ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje, vzhledem k tomu, že dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) vytvořená podle této smlouvy, resp. její části, návrhy nebo koncepty, mohou být považovány za autorské dílo ve smyslu § 2 autorského zákona, poskytnout objednateli v tomto případě výhradní a časově neomezené právo užít autorské dílo (dále též „licence“), zejména, avšak nikoliv výlučně, ke způsobům užití stanoveným v této smlouvě.
2. Zhotovitel souhlasí s rozpracováním autorského díla či zapracováním částí autorského díla do dalších projekčních či realizačních fází staveb objednatele, a to i prostřednictvím třetí osoby.
3. Objednatel je rovněž oprávněn autorské dílo nebo jeho části samostatně nebo v jejich celku:
 - a) zveřejnit (sdělit veřejnosti), a to i dálkově a hromadně účinným způsobem;
 - b) rozšiřovat nebo pořizovat rozmnoženiny pro svou potřebu, a to v nezměněné podobě, jakož i po úpravě, zpracování, samostatně i ve spojení nebo v souboru s jinými autorskými díly či jinými prvky;
 - c) sám nebo prostřednictvím třetí osoby upravovat, zpracovávat či jinak měnit, spojovat s jiným (autorským) dílem/prvky či zařazovat do (autorského) díla souborného, byť nepodléhajícího ochraně podle autorského zákona;
 - d) objednatel může jakékoli oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě, a to i bezúplatně;
 - e) dokončit nehotové autorské dílo.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy duševního vlastnictví týkajícími se předmětu plnění dle této smlouvy, včetně práv autorských do něj zahrnutých (jedná-li se o dílo podléhající ochraně dle autorského zákona), a zavazuje se zajistit řádné a nerušené užívání autorského díla objednatelem, včetně zajištění souhlasů všech nositelů práv duševního vlastnictví do autorského díla zahrnutých. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že by objednatel nemohl předmět plnění dle této smlouvy nebo jakoukoli jeho část užívat řádně nerušeně.
5. Objednatel není povinen licenci využít, a to ani z části. Převzetím předmětného autorského díla se objednatel současně stane vlastníkem médií, na kterých je autorské dílo zachyceno.
6. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.

Článek X Přechod nebezpečí škody

1. Zhotovitel nese odpovědnost za nebezpečí škody na staveništi okamžikem převzetí staveniště.
2. Nebezpečí škody přechází na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla.

Článek XI Záruka, odstranění záručních vad, pravidelné prohlídky

1. Zhotovitel poskytuje na **dílo (včetně dodané technologie) záruku v délce 60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla, vyjma provedených **zásypů dotčených komunikací** v souvislosti s prováděním díla ve správě TSK, na které poskytuje záruku **v délce 24 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

2. Případné záruční vady díla ohlásí pověřená osoba objednatele zhotoviteli na telefonní číslo: [REDAKCE], s následným potvrzením na e-mailovou adresu: [REDAKCE] a to současně s popisem vady. Nahlášení zjištěné vady je zhotovitel povinen potvrdit objednateli nejpozději do 8:00 hod. následujícího pracovního dne na kteroukoliv e-mailovou adresu pověřených osob objednatele.
3. Zhotovitel je povinen nahlásit případnou změnu kontaktních údajů uvedených v odstavci 2 tohoto článku nejpozději následující pracovní den po provedení změny na e-mailové adresy pověřených osob objednatele. Změna je účinná dnem jejího oznámení druhé smluvní straně, a to bez povinnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.
4. Nedohodnou-li se pověřené osoby smluvních stran písemně jinak, je zhotovitel povinen se dostavit do místa plnění, prověřit povahu vady a navrhnout způsob jejího odstranění nejpozději:
 - a) **následující pracovní den od nahlášení vady** v případě **závažné** vady,
 - b) **do 5 pracovních dnů** od nahlášení vady v případě ostatních vad díla.Kategorizaci vady (a to i u vad způsobených dotvarováním provedených zásypů) stanoví objednatel při nahlášení vady.
5. Lhůta pro odstranění vady bude dohodnuta mezi pověřenými osobami smluvních stran (popř. mezi pracovníkem provádějícím opravu a pověřenou osobou objednatele) s přihlédnutím k povaze vady, vhodnosti provádění prací apod. formou podepsaného zápisu. V případě, že nebude dohodnuta jiná lhůta, je zhotovitel povinen vadu díla odstranit nejpozději:
 - a) **do 2 pracovních dnů** od nahlášení **závažné** vady,
 - b) **do 14 dnů od nahlášení vady týkající se oprav souvisejících s dotvarováním (sedáním) zásypů komunikací,**
 - c) **do 5 pracovních dnů** od nahlášení v případě **ostatních vad** díla.
6. Odstraňování vad bude prováděno v exteriéru v pracovní dny v době od 7:00 hod. do 18:00 hod., v interiéru mimo pracovní dobu ČNB, tj. zejména o **víkendech nebo** v pracovních dnech v době **od 17:00 do 6:00 hod.** následujícího dne, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.
7. V případě, že zhotovitel neodstraní záruční vadu (včetně vad/nedodělků dle čl. V odst. 2) ani v dodatečně objednatel stanovené lhůtě, má objednatel právo zajistit odstranění takové vady třetí osobou a takto vynaložené náklady zhotoviteli přeúčtovat, případně použít zádržné dle čl. IV odst. 5. Tímto postupem není dotčena záruka poskytnutá zhotovitelem.
8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které jsou způsobeny vyšší mocí nebo plněním pokynů objednatele, a to za předpokladu, že objednatel na jejich nevhodnost písemně upozornil a objednatel i přes toto upozornění na plnění takových pokynů písemně trval.
9. Zhotovitel se zavazuje, že při odstraňování vad bude respektovat veškeré pokyny objednatele související zejména s časovým omezením provádění prací při odstraňování vad.
10. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli v důsledku vady v plné výši.
11. Pravidelné servisní prohlídky budou prováděny 1x ročně v rozsahu stanoveném výrobcem dodané technologie, a to v termínu uvedeném ve výzvě objednatele zaslané na e-mailové adresy pověřených osob zhotovitele alespoň 10 pracovních dnů předem, nedohodnou-li pověřené osoby smluvních stran termín jiný.

12. Po provedení záruční opravy/pravidelné prohlídky vystaví zhotovitel servisní list, který potvrdí pověřená osoba objednatele, ve kterém bude uveden rozsah provedené prohlídky/opravy.

Článek XII

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

1. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě dle čl. II odst. 1 písm. a), b), d) až f) či v kterékoliv lhůtě stanovené v závazném harmonogramu je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení, je-li lhůta stanovena v kalendářních dnech, či za každý započatý pracovní den prodlení, je-li lhůta stanovena v pracovních dnech.
2. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě dle čl. II odst. 1 písm. c) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro doručení daňového dokladu dle čl. IV odst. 7 je objednatel oprávněn požadovat za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,04 % z částky odpovídající výši DPH, kterou je objednatel povinen odvést, minimálně však 500 Kč celkem.
4. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené pro dostavení se do místa plnění u vady dle čl. XI odst. 4 písm. a) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý pracovní den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené pro dostavení se do místa plnění u záruční vady dle čl. XI odst. 4 písm. b) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý pracovní den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené pro odstranění záruční vady dle čl. XI odst. 5 písm. a) či čl. XI odst. 5 písm. b) kategorie závažná, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý pracovní den prodlení.
7. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené pro odstranění záruční vady dle čl. XI odst. 5 písm. b), která nespadá do kategorie závažná, či vady dle čl. XI odst. 5 písm. c) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý pracovní den prodlení. V případě souběhu smluvních pokut dle tohoto odstavce a odstavce předchozího bude účtována pouze jedna smluvní pokuta.
8. V případě prodlení zhotovitele v termínu pro provedení pravidelné prohlídky sjednaném dle čl. XI odst. 11 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý pracovní den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené v čl. XIII odst. 2 pro doložení sjednaného pojištění je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý pracovní den prodlení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. I odst. 3 písm. a) podbod ab), tj. provádět práce v gastro provozu pouze v období jeho letní odstávky, je objednatel oprávněn požadovat 20 000 Kč za každý den provádění prací mimo stanovené období (vyjma v uvedeném odkazu objednatelem umožněné výjimky pro odstranění drobných vad a nedodělků).
11. V případě porušení jakéhokoliv závazku/povinnosti zhotovitele stanoveného v čl. VI (vyjma povinnosti stanovené v odst. 1 a 12 uvedeného článku) či bezpečnostního požadavku objednatele dle přílohy č. 5 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý zjištěný případ takového porušení,

a to i opakovaně.

12. V případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. VI odst. 1 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý případ tohoto porušení.
13. V případě, že zhotovitel neoznámí změnu v osobě stavbyvedoucího či restaurátora dle čl. VI odst. 12, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den, který uplynul od výměny stavbyvedoucího/restaurátora do prokázání kvalifikace nového stavbyvedoucího/restaurátora.
14. V případě porušení závazku mlčenlivosti dle čl. VIII odst. 2 této smlouvy má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ tohoto porušení.
15. V případě, že se ukáže tvrzení zhotovitele uvedené v čl. XIV odst. 1, 2 nebo 4 této smlouvy jako nepravdivé nebo poruší-li zhotovitel závazek stanovený v čl. XIV odst. 3, vzniká objednateli nárok účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé jednotlivé nepravdivé tvrzení zhotovitele či za každé jednotlivé porušení závazku zhotovitele.
16. Smluvní pokuta se neuplatní, pokud prodlení zhotovitele bylo způsobeno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele či z jiného důvodu na straně objednatele.
17. Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.
18. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle předpisů občanského práva.
19. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení dokladu k úhradě povinné smluvní straně.

Článek XIII

Pojištění

1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun českých).
2. Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu trvání této smlouvy, a do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele je zhotovitel povinen toto objednateli doložit.
3. Nesplnění povinnosti zhotovitele uvedené v odstavci 1 tohoto článku je považováno za podstatné porušení smlouvy.

Článek XIV

Prohlášení a závazky zhotovitele

1. Zhotovitel potvrzuje, že ke dni účinnosti této smlouvy on ani jeho poddodavatelé nenaplnují definiční znaky subjektů uvedených v čl. 5k nařízení (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 833/2014“), nebo subjektů uvedených v čl. 1h rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění jeho změn (dále jen „rozhodnutí 2014/512/SZBP“), kterým je zakázáno zadat či plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu ve smyslu v tomto ustanovení

uvedeného nařízení či rozhodnutí. Subjekty naplňující definiční znaky subjektů uvedených v čl. 5k nařízení č. 833/2014 nebo subjektů uvedených v čl. 1h rozhodnutí 2014/512/SZBP budou dále označovány jako „určené subjekty“.

2. Zhotovitel potvrzuje, že ke dni účinnosti této smlouvy není osobou uvedenou v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 269/2014“), nebo v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 208/2014“), nebo v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 765/2006“), nebo v příloze rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění jeho změn (dále také jako „rozhodnutí 2014/145/SZBP“). Osoba uvedená v příloze I nařízení č. 269/2014 nebo v příloze I nařízení č. 208/2014 nebo v příloze I nařízení č. 765/2006 nebo v příloze rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP bude dále označována jako „určená osoba“.
3. Zhotovitel se současně zavazuje, že určeným osobám dle předchozího odstavce (není-li jí sám) nebo v jejich prospěch nepřístupní žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje získané v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to přímo ani nepřímo.
4. Zhotovitel dále potvrzuje, že plnění jím poskytované dle této smlouvy neporušuje žádným způsobem jakékoliv platné právní předpisy vydané zejména orgány Evropské unie [tj. zejména zákazy dovozu výrobků ze železa a oceli ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 2022/428 ze dne 15. března 2022, kterým se mění „základní“ nařízení (EU) č. 833/2014, nebo nařízení Rady (EU) č. 2022/355 ze dne 2. března 2022, kterým se mění „základní“ nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku apod.]. ČNB je oprávněna při porušení této povinnosti zhotovitele plnění nepřevzít v jakékoliv jeho části.
5. V případě, že by v průběhu účinnosti této smlouvy zhotovitel nebo jeho jakýkoliv poddodavatel naplnili definiční znaky určeného subjektu nebo se zhotovitel stal určenou osobou, je zhotovitel povinen o takové skutečnosti ČNB bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 pracovních dnů od nastání takové skutečnosti, písemně informovat.
6. Dojde-li za dobu účinnosti této smlouvy ke změnám v kterémkoliv z výše uvedených nařízení Rady (EU) či rozhodnutí Rady nebo k přijetí jakékoliv jiné nové legislativy tak, že bude nezbytné dát tuto smlouvu s nařízením Rady (EU), rozhodnutím Rady nebo jinou novou legislativou do souladu, zavazují se smluvní strany uzavřít písemný dodatek k této smlouvě, jehož předmětem bude úprava či doplnění práv a povinností smluvních stran v rámci této smlouvy (sankční mechanismy či nové možnosti ukončení smlouvy z toho nevyjímaje), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 pracovních dnů poté, co změny nařízení Rady (EU), rozhodnutí Rady či jiná nová legislativa nabudou platnosti, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
7. Vznikne-li ČNB v souvislosti s nepravdivým prohlášením nebo porušením povinností či závazků zhotovitele dle tohoto článku jakákoliv škoda, je zhotovitel tuto škodu ČNB povinen v plné výši nahradit.

Článek XV

Odstoupení od smlouvy

1. V případě, že kterákoliv ze smluvních stran podstatně poruší smluvní povinnost vyplývající pro ni z této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy nebo její části.
2. Za podstatné porušení smlouvy dle předchozího odstavce se považuje, kromě případů uvedených jinde v této smlouvě, zejména:
ze strany zhotovitele:
 - a) prodlení ve lhůtě pro předání díla podle čl. II odst. 1 písm. c) o více než 30 dnů,
 - b) opakované provádění prací na díle v rozporu s touto smlouvou, a to i přes opakované písemné upozornění objednatele,
 - c) přerušení provádění díla bez souhlasu objednatele na více než 10 pracovních dnů;
 - d) dílo nebude v souladu s čistopisem DSPS;ze strany objednatele:
 - neposkytnutí součinnosti podle čl. VI odst. 4 či 5, a to i přes písemnou výzvu zhotovitele.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, a to i v její jakékoliv části, v případě, kdy na základě písemné informace od zhotovitele či z vlastní iniciativy shledá, že zhotovitel nebo jeho kterýkoliv poddodavatel se stane určenou osobou nebo zhotovitel neuzavře dodatek ke smlouvě ve smyslu čl. XIV odst. 5 této smlouvy nebo zhotovitel poruší povinnost nezpřístupnit jakékoliv určené osobě (není-li jí sám) nebo v její prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje získané v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to přímo ani nepřímo, nebo povinnost dodat či poskytnout plnění, které neporušuje žádným způsobem jakékoliv platné právní předpisy vydané zejména orgány Evropské unie.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v celém či částečném rozsahu kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení zahájeného na majetek zhotovitele či v případě vstupu zhotovitele do likvidace.
5. Odstoupení od smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně.
6. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu.
7. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy zahájí smluvní strany inventuru provedeného plnění ve lhůtě nejpozději 3 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel neposkytne objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru plnění objednatel.

Článek XVI

Uveřejnění smlouvy a skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy

1. Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy.
2. Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle ZZVZ, uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je <https://ezak.cnb.cz/>.

3. Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 219 ZZVZ.
4. Uveřejňování bude prováděno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu k ZZVZ.

Článek XVII

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu trvání záruky dle této smlouvy.
2. Smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Dodatek v elektronické podobě se považuje za řádně podepsaný kupujícím/objednatel, je-li podepsán kvalifikovanými elektronickými podpisy.
3. Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem či příslušnými ustanoveními autorského zákona. Smluvní strany se dohodly, že případný spor, který vznikne z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, bude rozhodován výlučně podle českého práva obecnými soudy v České republice.
4. Tato smlouva je sepsána v českém jazyce. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami vztahující se k této smlouvě bude probíhat v českém nebo slovenském jazyce, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak.
5. Práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy mohou být postoupena pouze po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu se nepovažuje e-mail či jiné elektronické zprávy.
6. Odpověď stran této smlouvy podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
7. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou, čímž se ruší nárok zhotovitele na jednání podle § 1765 odst. 1 občanského zákoníku. Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Uplatnění domněnky doby dojití dle § 573 občanského zákoníku se vylučuje.
8. Ukončením/zrušením smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se případných nároků z odpovědnosti za škodu či nároků ze smluvních pokut.
9. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží vyhotovení smlouvy opatřené elektronickým podpisem. Obě smluvní strany jsou oprávněny zhotovit libovolný počet kopií smlouvy potřebných k jejímu plnění.
10. Nedílnou součástí smlouvy jsou všechny její přílohy. V případě rozporu mezi některými ustanoveními smlouvy a jejími přílohami má přednost smlouva, nedohodnou-li se smluvní strany (pověřené osoby smluvních stran) v konkrétním případě jinak.

Přílohy smlouvy:

1. DPS (*volně připojená příloha*)
2. Cenová nabídka zhotovitele (*bude připojena při uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem dle jeho nabídky*)
3. Vyjádření a stanoviska DOSS (*volně připojená příloha*)
4. Vzor změnového listu
5. Bezpečnostní požadavky objednatele

6. Harmonogram *(po odsouhlasení objednatelem se stává volně připojenou přílohou)*

V Praze 9. 2. 2026

Za objednatele:

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky

Ing. Jakub Janák
ředitel odboru technického
podepsáno elektronicky

V Pardubicích 2. 2. 2026

Za zhotovitele:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Ing. Martin Dvořák
prokurista
podepsáno elektronicky

Příloha č. 2 - Cenová nabídka zhotovitele

Stavba: 26442 Sanace spodní stavby Plodinové burzy

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Zadavatel	Česká národní banka Na Příkopě 864/28 115 03 Praha 1	IČO: 48136450 DIČ: CZ48136450
-----------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. K Vápence 2677 53002 Pardubice - Zelené Předměstí	IČO: 25253361 DIČ: CZ25253361
-------------	---	----------------------------------

Vypracoval: Petr Zlámal

Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 383 209,32
PSV	1 257 036,39
MON	525 285,34
Vedlejší náklady	237 368,00
Ostatní náklady	1 307 300,00
Celkem	5 710 199,05

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 710 199,05 CZK
Základní DPH	21 %	1 199 141,80 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 6 909 340,85 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
1	Sanace spodní stavby Plodinové burzy - restaurátorské a kamenické	0,00	1 712 251,29	359 572,77	2 071 824,06	30
2	Sanace spodní stavby Plodinové burzy - práce exteriér - odstranění a	0,00	1 616 999,57	339 569,91	1 956 569,48	28
3	Sanační a stavební práce	0,00	2 380 948,19	499 999,12	2 880 947,31	42
Celkem za stavbu		0,00	5 710 199,05	1 199 141,80	6 909 340,85	100

Popis stavby: 26442 - Sanace spodní stavby Plodinové burzy

Popis rozpoetu: 1 - Sanace spodní stavby Plodinové burzy - restaurátorské a kamenické práce

Popis rozpoetu: 2 - Sanace spodní stavby Plodinové burzy - práce exteriér - odstranění a zřízení dlažeb, zemní práce
Izolační práce v exteriéru v rámci výkopů a shora na stropu 1.PP viz. rozpočet "sanační a stavební práce"

Popis rozpoetu: 3 - Sanační a stavební práce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			384 315,36	7
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			169 380,32	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			68 388,80	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			41 761,40	1
5	Komunikace	HSV			393 911,08	7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			25 410,00	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			696 157,59	12
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			22 896,45	0
900	HZS	HSV			297 136,88	5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			19 050,20	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			13 169,20	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			31 918,17	1
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			44 299,64	1
S01	Prorážení otvorů	HSV			63 250,00	1
711	Izolace proti vodě	PSV			175 856,35	3
715	Izolace chemické	PSV			34 202,84	1
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			1 020 584,70	18
784	Malby	PSV			26 392,50	0
M21	Elektromontáže	MON			525 285,34	9

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			112 164,23	2
VN	Vedlejší náklady	VN			237 368,00	4
ON	Ostatní náklady	ON			1 307 300,00	23
Cena celkem					5 710 199,05	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26442	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
O:	1	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
R:	1	Sanace spodní stavby Plodinové burzy - restaurátorské a kamenické práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					691 666,59		836 916,57		
1	622904117H	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 6 - 7	m2	62,73220	154,50	9 692,12	21,00	11 727,47	801-1	RTS 25/ I

Práce prováděné restaurátorem s oprávněním MK

(1,26+0,16+0,26)*0,86	1,44480
(0,79+0,26+0,26)*0,77	1,00870
(0,8+0,26+0,26)*0,78	1,02960
(0,26+0,8+0,15+0,45+0,7+0,26)*0,77	2,01740
(0,26+0,3+0,33+0,15+1,32+0,15+0,95+0,39)*0,48	1,84800
(0,3+0,81+0,14+1,45+0,14+0,5)*0,48	1,60320
(5,3+0,93+0,16+0,16+0,3+0,16)*((0,86+0,74)/2)	5,60800
(5,3+0,93+0,16+0,16+0,3+0,16)*0,1	0,70100
(2,06+0,16+0,16+0,74+0,95)*0,9	3,66300
(2,06+0,16+0,16+0,74+0,95)*0,1	0,40700
(0,95+0,75+0,16+7+0,3+4,85+0,28)*0,9	12,86100
(0,95+0,75+0,16+7+0,3+4,85+0,28)*0,1	1,42900
(2,45+0,16+8,95+0,16+2,38+0,16+10,85+0,3)*0,95	24,13950
(2,45+0,16+8,95+0,16+2,38+0,16+10,85+0,3)*0,1	2,54100
(1,7+0,35+0,16)*1	2,21000
(1,7+0,35+0,16)*0,1	0,22100

2	Sokl 1	Předzpevnění konsolidantem na bázi ortokřemičitanů.	m2	62,73220	510,00	31 993,42	21,00	38 712,04		Vlastní
---	--------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------	--	---------

Práce prováděné restaurátorem s oprávněním MK

(1,26+0,16+0,26)*0,86	1,44480
(0,79+0,26+0,26)*0,77	1,00870
(0,8+0,26+0,26)*0,78	1,02960
(0,26+0,8+0,15+0,45+0,7+0,26)*0,77	2,01740
(0,26+0,3+0,33+0,15+1,32+0,15+0,95+0,39)*0,48	1,84800
(0,3+0,81+0,14+1,45+0,14+0,5)*0,48	1,60320
(5,3+0,93+0,16+0,16+0,3+0,16)*((0,86+0,74)/2)	5,60800
(5,3+0,93+0,16+0,16+0,3+0,16)*0,1	0,70100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26442	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
O:	1	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
R:	1	Sanace spodní stavby Plodinové burzy - restaurátorské a kamenické práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,06+0,16+0,16+0,74+0,95)*0,9			3,66300					
		(2,06+0,16+0,16+0,74+0,95)*0,1			0,40700					
		(0,95+0,75+0,16+7+0,3+4,85+0,28)*0,9			12,86100					
		(0,95+0,75+0,16+7+0,3+4,85+0,28)*0,1			1,42900					
		(2,45+0,16+8,95+0,16+2,38+0,16+10,85+0,3)*0,95			24,13950					
		(2,45+0,16+8,95+0,16+2,38+0,16+10,85+0,3)*0,1			2,54100					
		(1,7+0,35+0,16)*1			2,21000					
		(1,7+0,35+0,16)*0,1			0,22100					
3	Sokl 10	Barevná retuš, především opravovaných partií do 20% celk. plochy, Po technologické přestávce	m2	62,73220	1 200,00	75 278,64	21,00	91 087,15		Vlastní
		Práce prováděné restaurátorem s oprávněním MK								
		(1,26+0,16+0,26)*0,86			1,44480					
		(0,79+0,26+0,26)*0,77			1,00870					
		(0,8+0,26+0,26)*0,78			1,02960					
		(0,26+0,8+0,15+0,45+0,7+0,26)*0,77			2,01740					
		(0,26+0,3+0,33+0,15+1,32+0,15+0,95+0,39)*0,48			1,84800					
		(0,3+0,81+0,14+1,45+0,14+0,5)*0,48			1,60320					
		(5,3+0,93+0,16+0,16+0,3+0,16)*((0,86+0,74)/2)			5,60800					
		(5,3+0,93+0,16+0,16+0,3+0,16)*0,1			0,70100					
		(2,06+0,16+0,16+0,74+0,95)*0,9			3,66300					
		(2,06+0,16+0,16+0,74+0,95)*0,1			0,40700					
		(0,95+0,75+0,16+7+0,3+4,85+0,28)*0,9			12,86100					
		(0,95+0,75+0,16+7+0,3+4,85+0,28)*0,1			1,42900					
		(2,45+0,16+8,95+0,16+2,38+0,16+10,85+0,3)*0,95			24,13950					
		(2,45+0,16+8,95+0,16+2,38+0,16+10,85+0,3)*0,1			2,54100					
		(1,7+0,35+0,16)*1			2,21000					
		(1,7+0,35+0,16)*0,1			0,22100					
4	Sokl 11	Závěrečná konzervace na bázi hydrofobních roztoků	m2	62,73220	690,00	43 285,22	21,00	52 375,12		Vlastní
		Práce prováděné restaurátorem s oprávněním MK								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26442	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
O:	1	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
R:	1	Sanace spodní stavby Plodinové burzy - restaurátorské a kamenické práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,26+0,16+0,26)*0,86				1,44480				
		(0,79+0,26+0,26)*0,77				1,00870				
		(0,8+0,26+0,26)*0,78				1,02960				
		(0,26+0,8+0,15+0,45+0,7+0,26)*0,77				2,01740				
		(0,26+0,3+0,33+0,15+1,32+0,15+0,95+0,39)*0,48				1,84800				
		(0,3+0,81+0,14+1,45+0,14+0,5)*0,48				1,60320				
		(5,3+0,93+0,16+0,16+0,3+0,16)*((0,86+0,74)/2)				5,60800				
		(5,3+0,93+0,16+0,16+0,3+0,16)*0,1				0,70100				
		(2,06+0,16+0,16+0,74+0,95)*0,9				3,66300				
		(2,06+0,16+0,16+0,74+0,95)*0,1				0,40700				
		(0,95+0,75+0,16+7+0,3+4,85+0,28)*0,9				12,86100				
		(0,95+0,75+0,16+7+0,3+4,85+0,28)*0,1				1,42900				
		(2,45+0,16+8,95+0,16+2,38+0,16+10,85+0,3)*0,95				24,13950				
		(2,45+0,16+8,95+0,16+2,38+0,16+10,85+0,3)*0,1				2,54100				
		(1,7+0,35+0,16)*1				2,21000				
		(1,7+0,35+0,16)*0,1				0,22100				
5	Sokl 12	Restaurátorská zpráva vč. fotodokumentace	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00		Vlastní
		Pořízení fotodokumentace a se psaní restaurátorské zprávy..Vyhотовena restaurátorská zpráva, ve které je uvedeno způsob provedení s fotodokumentací a použité materiály. Postupy jsou konzultovány se zástupci NPÚ								
6	Sokl 13	HZS - restaurátorské práce nezahrnuté v položkách, stavební dělník v tarifní třídě 7	h	28,00000	1 000,00	28 000,00	21,00	33 880,00		Vlastní
		vzorkování : 12			12,00000					
		účast na KD - konzultace NPÚ : 16			16,00000					
7	Sokl 2	Demontáž destruovaných a dožilých partií kamene	kpl	1,00000	18 000,00	18 000,00	21,00	21 780,00		Vlastní
		Soubor odpovídá ploše cca 4m2								
		Práce prováděné restaurátorem s oprávněním MK								
8	Sokl 3	Výsek rozvolněné spárové hmoty do 20% plochy		62,73220	650,00	40 775,93	21,00	49 338,88		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26442	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
O:	1	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
R:	1	Sanace spodní stavby Plodinové burzy - restaurátorské a kamenické práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Práce prováděné restaurátorem s oprávněním MK								
		(1,26+0,16+0,26)*0,86				1,44480				
		(0,79+0,26+0,26)*0,77				1,00870				
		(0,8+0,26+0,26)*0,78				1,02960				
		(0,26+0,8+0,15+0,45+0,7+0,26)*0,77				2,01740				
		(0,26+0,3+0,33+0,15+1,32+0,15+0,95+0,39)*0,48				1,84800				
		(0,3+0,81+0,14+1,45+0,14+0,5)*0,48				1,60320				
		(5,3+0,93+0,16+0,16+0,3+0,16)*((0,86+0,74)/2)				5,60800				
		(5,3+0,93+0,16+0,16+0,3+0,16)*0,1				0,70100				
		(2,06+0,16+0,16+0,74+0,95)*0,9				3,66300				
		(2,06+0,16+0,16+0,74+0,95)*0,1				0,40700				
		(0,95+0,75+0,16+7+0,3+4,85+0,28)*0,9				12,86100				
		(0,95+0,75+0,16+7+0,3+4,85+0,28)*0,1				1,42900				
		(2,45+0,16+8,95+0,16+2,38+0,16+10,85+0,3)*0,95				24,13950				
		(2,45+0,16+8,95+0,16+2,38+0,16+10,85+0,3)*0,1				2,54100				
		(1,7+0,35+0,16)*1				2,21000				
		(1,7+0,35+0,16)*0,1				0,22100				
9	Sokl 4	Provedení čištění tlakovým parním čističem, dočištění pomocí rýžových kartáčů, a chemických tenzidů.	m2	62,73220	520,00	32 620,74	21,00	39 471,10		Vlastní

Práce prováděné restaurátorem s oprávněním MK

(1,26+0,16+0,26)*0,86	1,44480
(0,79+0,26+0,26)*0,77	1,00870
(0,8+0,26+0,26)*0,78	1,02960
(0,26+0,8+0,15+0,45+0,7+0,26)*0,77	2,01740
(0,26+0,3+0,33+0,15+1,32+0,15+0,95+0,39)*0,48	1,84800
(0,3+0,81+0,14+1,45+0,14+0,5)*0,48	1,60320
(5,3+0,93+0,16+0,16+0,3+0,16)*((0,86+0,74)/2)	5,60800
(5,3+0,93+0,16+0,16+0,3+0,16)*0,1	0,70100
(2,06+0,16+0,16+0,74+0,95)*0,9	3,66300

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26442	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
O:	1	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
R:	1	Sanace spodní stavby Plodinové burzy - restaurátorské a kamenické práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,06+0,16+0,16+0,74+0,95)*0,1			0,40700					
		(0,95+0,75+0,16+7+0,3+4,85+0,28)*0,9			12,86100					
		(0,95+0,75+0,16+7+0,3+4,85+0,28)*0,1			1,42900					
		(2,45+0,16+8,95+0,16+2,38+0,16+10,85+0,3)*0,95			24,13950					
		(2,45+0,16+8,95+0,16+2,38+0,16+10,85+0,3)*0,1			2,54100					
		(1,7+0,35+0,16)*1			2,21000					
		(1,7+0,35+0,16)*0,1			0,22100					
10	Sokl 5	Provedení odsolovacích zábalů za pomoci buničiny smíšené s demineralizovanou vodou ve třech krocích, Po paplíkách buničiny vyckat 7-14 dní následně zábal opakovat .	m2	62,73220	3 100,00	194 469,82	21,00	235 308,48		Vlastní
		Práce prováděné restaurátorem s oprávněním MK								
		(1,26+0,16+0,26)*0,86			1,44480					
		(0,79+0,26+0,26)*0,77			1,00870					
		(0,8+0,26+0,26)*0,78			1,02960					
		(0,26+0,8+0,15+0,45+0,7+0,26)*0,77			2,01740					
		(0,26+0,3+0,33+0,15+1,32+0,15+0,95+0,39)*0,48			1,84800					
		(0,3+0,81+0,14+1,45+0,14+0,5)*0,48			1,60320					
		(5,3+0,93+0,16+0,16+0,3+0,16)*((0,86+0,74)/2)			5,60800					
		(5,3+0,93+0,16+0,16+0,3+0,16)*0,1			0,70100					
		(2,06+0,16+0,16+0,74+0,95)*0,9			3,66300					
		(2,06+0,16+0,16+0,74+0,95)*0,1			0,40700					
		(0,95+0,75+0,16+7+0,3+4,85+0,28)*0,9			12,86100					
		(0,95+0,75+0,16+7+0,3+4,85+0,28)*0,1			1,42900					
		(2,45+0,16+8,95+0,16+2,38+0,16+10,85+0,3)*0,95			24,13950					
		(2,45+0,16+8,95+0,16+2,38+0,16+10,85+0,3)*0,1			2,54100					
		(1,7+0,35+0,16)*1			2,21000					
		(1,7+0,35+0,16)*0,1			0,22100					
11	Sokl 6	Zpevnění konsolidantem na bázi ortokřemičitanů	m2	62,73220	510,00	31 993,42	21,00	38 712,04		Vlastní
		Tech. Přestávka 3tydny								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26442	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
O:	1	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
R:	1	Sanace spodní stavby Plodinové burzy - restaurátorské a kamenické práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

Práce prováděné restaurátorem s oprávněním MK

(1,26+0,16+0,26)*0,86	1,44480
(0,79+0,26+0,26)*0,77	1,00870
(0,8+0,26+0,26)*0,78	1,02960
(0,26+0,8+0,15+0,45+0,7+0,26)*0,77	2,01740
(0,26+0,3+0,33+0,15+1,32+0,15+0,95+0,39)*0,48	1,84800
(0,3+0,81+0,14+1,45+0,14+0,5)*0,48	1,60320
(5,3+0,93+0,16+0,16+0,3+0,16)*((0,86+0,74)/2)	5,60800
(5,3+0,93+0,16+0,16+0,3+0,16)*0,1	0,70100
(2,06+0,16+0,16+0,74+0,95)*0,9	3,66300
(2,06+0,16+0,16+0,74+0,95)*0,1	0,40700
(0,95+0,75+0,16+7+0,3+4,85+0,28)*0,9	12,86100
(0,95+0,75+0,16+7+0,3+4,85+0,28)*0,1	1,42900
(2,45+0,16+8,95+0,16+2,38+0,16+10,85+0,3)*0,95	24,13950
(2,45+0,16+8,95+0,16+2,38+0,16+10,85+0,3)*0,1	2,54100
(1,7+0,35+0,16)*1	2,21000
(1,7+0,35+0,16)*0,1	0,22100

12	Sokl 7	Tvarová náprava vložení odpovídajících kamenných vložek	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00	21,00	24 200,00		Vlastní
----	--------	---	-----	---------	-----------	-----------	-------	-----------	--	---------

Práce prováděné restaurátorem s oprávněním MK

13	Sokl 8	Tvarová náprava umělým kamenem na minerální bázi do 10% plochy	m2	62,73220	1 200,00	75 278,64	21,00	91 087,15		Vlastní
----	--------	--	----	----------	----------	-----------	-------	-----------	--	---------

Plnivo musí odpovídat jak barevně tak i složením původnímu opravovanému kameni, také povrchová struktura musí být vhodně zpracována.

Práce prováděné restaurátorem s oprávněním MK

(1,26+0,16+0,26)*0,86	1,44480
(0,79+0,26+0,26)*0,77	1,00870
(0,8+0,26+0,26)*0,78	1,02960

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26442	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
O:	1	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
R:	1	Sanace spodní stavby Plodinové burzy - restaurátorské a kamenické práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,26+0,8+0,15+0,45+0,7+0,26)*0,77				2,01740				
		(0,26+0,3+0,33+0,15+1,32+0,15+0,95+0,39)*0,48				1,84800				
		(0,3+0,81+0,14+1,45+0,14+0,5)*0,48				1,60320				
		(5,3+0,93+0,16+0,16+0,3+0,16)*((0,86+0,74)/2)				5,60800				
		(5,3+0,93+0,16+0,16+0,3+0,16)*0,1				0,70100				
		(2,06+0,16+0,16+0,74+0,95)*0,9				3,66300				
		(2,06+0,16+0,16+0,74+0,95)*0,1				0,40700				
		(0,95+0,75+0,16+7+0,3+4,85+0,28)*0,9				12,86100				
		(0,95+0,75+0,16+7+0,3+4,85+0,28)*0,1				1,42900				
		(2,45+0,16+8,95+0,16+2,38+0,16+10,85+0,3)*0,95				24,13950				
		(2,45+0,16+8,95+0,16+2,38+0,16+10,85+0,3)*0,1				2,54100				
		(1,7+0,35+0,16)*1				2,21000				
		(1,7+0,35+0,16)*0,1				0,22100				
14	Sokl 9	Spárování - Doplnění spárové hmoty do 20% plochy	m2	62,73220	1 200,00	75 278,64	21,00	91 087,15		Vlastní
		Práce prováděné restaurátorem s oprávněním MK								
		(1,26+0,16+0,26)*0,86				1,44480				
		(0,79+0,26+0,26)*0,77				1,00870				
		(0,8+0,26+0,26)*0,78				1,02960				
		(0,26+0,8+0,15+0,45+0,7+0,26)*0,77				2,01740				
		(0,26+0,3+0,33+0,15+1,32+0,15+0,95+0,39)*0,48				1,84800				
		(0,3+0,81+0,14+1,45+0,14+0,5)*0,48				1,60320				
		(5,3+0,93+0,16+0,16+0,3+0,16)*((0,86+0,74)/2)				5,60800				
		(5,3+0,93+0,16+0,16+0,3+0,16)*0,1				0,70100				
		(2,06+0,16+0,16+0,74+0,95)*0,9				3,66300				
		(2,06+0,16+0,16+0,74+0,95)*0,1				0,40700				
		(0,95+0,75+0,16+7+0,3+4,85+0,28)*0,9				12,86100				
		(0,95+0,75+0,16+7+0,3+4,85+0,28)*0,1				1,42900				
		(2,45+0,16+8,95+0,16+2,38+0,16+10,85+0,3)*0,95				24,13950				
		(2,45+0,16+8,95+0,16+2,38+0,16+10,85+0,3)*0,1				2,54100				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26442	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
O:	1	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
R:	1	Sanace spodní stavby Plodinové burzy - restaurátorské a kamenické práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,7+0,35+0,16)*1		2,21000						
		(1,7+0,35+0,16)*0,1		0,22100						

Díl: 782	Konstrukce z přírodního kamene	1 020 584,70	1 234 907,49
-----------------	---------------------------------------	---------------------	---------------------

15	Žula 1	Demontáž kamených prvků - plošných včetně schodiťových stupňů, včetně uložení na kamenické dílně	m2	44,34000	4 500,00	199 530,00	21,00	241 431,30		Vlastní
----	--------	--	----	----------	----------	------------	-------	------------	--	---------

Práce prováděné restaurátorem s oprávněním MK

Plocha nad 1.PP : 30,78 30,78000

Žulové schody u vstupu do PB : 4,86 4,86000

Chodník podél budovy v návaznosti na 1.PP : 8,7 8,70000

16	Žula 10	HZS - restaurátorské práce nezahrnuté v položkách, stavební dělník v tarifní třídě 7	h	28,00000	1 000,00	28 000,00	21,00	33 880,00		Vlastní
----	---------	--	---	----------	----------	-----------	-------	-----------	--	---------

značení prvků : 12 12,00000

účast na KD - konzultace NPÚ : 16 16,00000

17	Žula 2	Úprava hran a povrchů restaurátorem	m2	44,34000	5 100,00	226 134,00	21,00	273 622,14		Vlastní
----	--------	-------------------------------------	----	----------	----------	------------	-------	------------	--	---------

Repase jednotlivých kamenných dílců

Čištění tlakovou párou

Povrchová úprava – jemné pemrlování

Tvarové doplnění umělým kamenem na bázi epoxidů

Práce prováděné restaurátorem s oprávněním MK

Plocha nad 1.PP : 30,78 30,78000

Žulové schody u vstupu do PB : 4,86 4,86000

Chodník podél budovy v návaznosti na 1.PP : 8,7 8,70000

18	Žula 3	Usazení prvků do betonového lože restaurátorem, včetně dodávky lože	m2	44,34000	8 000,00	354 720,00	21,00	429 211,20		Vlastní
----	--------	---	----	----------	----------	------------	-------	------------	--	---------

Práce prováděné restaurátorem s oprávněním MK

Plocha nad 1.PP : 30,78 30,78000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26442	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
O:	1	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
R:	1	Sanace spodní stavby Plodinové burzy - restaurátorské a kamenické práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Žulové schody u vstupu do PB : 4,86			4,86000					
		Chodník podél budovy v návaznosti na 1.PP : 8,7			8,70000					
19	Žula 4	Kamenné náhrady (vložky) zhotovené restaurátorem	m3	0,27414	105 000,00	28 784,70	21,00	34 829,49		Vlastní
		Práce prováděné restaurátorem s oprávněním MK								
		2,66*0,29*0,16			0,12342					
		2,44*0,29*0,16			0,11322					
		0,25*0,3*0,25			0,01875					
		0,25*0,3*0,25			0,01875					
20	Žula 5	Spárování žulových prvků restaurátorem	m2	44,34000	1 200,00	53 208,00	21,00	64 381,68		Vlastní
		Práce prováděné restaurátorem s oprávněním MK								
		Plocha nad 1.PP : 30,78			30,78000					
		Žulové schody u vstupu do PB : 4,86			4,86000					
		Chodník podél budovy v návaznosti na 1.PP : 8,7			8,70000					
21	Žula 6	Závěrečná tvarová a barevná retuš restaurátorem	m2	44,34000	1 200,00	53 208,00	21,00	64 381,68		Vlastní
		Práce prováděné restaurátorem s oprávněním MK								
		Plocha nad 1.PP : 30,78			30,78000					
		Žulové schody u vstupu do PB : 4,86			4,86000					
		Chodník podél budovy v návaznosti na 1.PP : 8,7			8,70000					
22	Žula 7	Restaurátorská zpráva vč. fotodokumentace	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00	21,00	24 200,00		Vlastní
		Pořízení fotodokumentace a se psaní restaurátorské zprávy. Vyhотовena restaurátorská zpráva, ve které je uvedeno způsob provedení s fotodokumentací a použité materiály. Postupy jsou konzultovány se zástupci NPÚ								
23	Žula 8	Přeprava žulových prvků do restaurátorské dílny a zpět	kpl	10,00000	2 500,00	25 000,00	21,00	30 250,00		Vlastní
		Opakovaná přeprava vozy do 3,5t								
		odvoz : 5			5,00000					
		návoz : 5			5,00000					
24	Žula 9	Nájem zdvihací techniky	den	8,00000	4 000,00	32 000,00	21,00	38 720,00		Vlastní
		Dovoz, nájem, obsluha, odvoz								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26442	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
O:	1	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
R:	1	Sanace spodní stavby Plodinové burzy - restaurátorské a kamenické práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		demontáž prvků : 4		4,00000						
		montáž prvků : 4		4,00000						

Celkem	1 712 251,29									
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26442	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
O:	1	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
R:	2	Sanace spodní stavby Plodinové burzy - práce exteriér - odstranění a zřízení dlažeb, zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava platnost
Díl: 1		Zemní práce				384 315,36	0,00	0,00		465 021,59		
1	113107510R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	163,29000	325,00	53 069,25	0,00	0,00	21,00	64 213,79	822-1	RTS 25/ I
Podklad pod betonovu vrstvou dlažby - odvoz a skládkování												
kostka drobná : (3,22+9,78+124,1)+12,75				149,85000								
kostka velká : 13,44				13,44000								
2	113109315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	163,29000	971,00	158 554,59	0,00	0,00	21,00	191 851,05	822-1	RTS 25/ I
kostka drobná : (3,22+9,78+124,1)+12,75				149,85000								
kostka velká : 13,44				13,44000								
3	113111212R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 120 mm	m2	163,29000	44,70	7 299,06	0,00	0,00	21,00	8 831,86	822-1	RTS 25/ I
ložná vrstva dlažby - odvoz a skládkování												
kostka drobná : (3,22+9,78+124,1)+12,75				149,85000								
kostka velká : 13,44				13,44000								
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	26,00000	126,00	3 276,00	0,00	0,00	21,00	3 963,96	822-1	RTS 25/ I
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek												
5	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	40,07790	2 435,00	97 589,69	0,00	0,00	21,00	118 083,52	800-1	RTS 25/ I
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek												
rýha kolem objektu :				33,45300								
(2,06+0,16+0,16+0,74+0,95+12,55+2,2+0,95+0,75+0,16+7+0,3+4,85+0,28+2,45+0,16+8,95+0,16+2,38+0,16+10,85+0,3+1,7+0,35+0,16+2,82+3,5+4+1,6+7)*0,7*0,6												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26442	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
O:	1	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
R:	2	Sanace spodní stavby Plodinové burzy - práce exteriér - odstranění a zřízení dlažeb, zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zasakovací rýha : (10,9+5,75+23,6+3,86+29,5)*0,3*0,3			6,62490							
6	162301102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. doprava jílu : (2,06+0,16+0,16+0,74+0,95+12,55+2,2+0,95+0,75+0,16+7+0,3+4,85+0,28+2,45+0,16+8,95+0,16+2,38+0,16+10,85+0,3+1,7+0,35+0,16+2,82+3,5+4+1,6+7)*0,7*0,6	m3	33,45300	67,80	2 268,11	0,00	0,00	21,00	2 744,41	800-1	RTS 25/ I
					33,45300							
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. rýha kolem objektu : (2,06+0,16+0,16+0,74+0,95+12,55+2,2+0,95+0,75+0,16+7+0,3+4,85+0,28+2,45+0,16+8,95+0,16+2,38+0,16+10,85+0,3+1,7+0,35+0,16+2,82+3,5+4+1,6+7)*0,7*0,6 zasakovací rýha : (10,9+5,75+23,6+3,86+29,5)*0,3*0,3	m3	40,07790	321,50	12 885,04	0,00	0,00	21,00	15 590,90	800-1	RTS 25/ I
					33,45300							
					6,62490							
8	162701109RT3	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. doprava jílu : ((2,06+0,16+0,16+0,74+0,95+12,55+2,2+0,95+0,75+0,16+7+0,3+4,85+0,28+2,45+0,16+8,95+0,16+2,38+0,16+10,85+0,3+1,7+0,35+0,16+2,82+3,5+4+1,6+7)*0,7*0,6)*45	m3	1 505,38500	24,50	36 881,93	0,00	0,00	21,00	44 627,14	800-1	RTS 25/ I
					1 505,38500							
9	181101111R00	Úprava pláně v zářezích bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	163,29000	76,50	12 491,69	0,00	0,00	21,00	15 114,94	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26442	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
O:	1	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
R:	2	Sanace spodní stavby Plodinové burzy - práce exteriér - odstranění a zřízení dlažeb, zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Dodávka celk.	Montáž ž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	----------	--------	------------------	-------------------	-----	---------------	-------	--------------------------------

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

podklad dlažeb : 163,29

163,29000

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					136 588,60	0,00	0,00		165 272,21		
10	235681111R00	Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou dodání jílu	m3	33,45300	3 860,00	129 128,58	0,00	0,00	21,00	156 245,58	800-2	RTS 25/ I

ze ztuhlé sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze ztuhlé sypaniny mezi stěnami,

těsnící jíl v rámci výkopové rýhy kolem objektu včetně dodávky (lokalita Nové Strašecí)

rýha kolem objektu :

33,45300

(2,06+0,16+0,16+0,74+0,95+12,55+2,2+0,95+0,75+0,1

6+7+0,3+4,85+0,28+2,45+0,16+8,95+0,16+2,38+0,16+

10,85+0,3+1,7+0,35+0,16+2,82+3,5+4+1,6+7)*0,7*0,6

11	58125110R	jíl slévarenský; zrnitost max. do 300,0 mm; vlhkost max. 25 až 30 %; surový	t	33,45300	223,00	7 460,02	0,00	0,00	21,00	9 026,62	SPCM	RTS 25/ I
----	-----------	---	---	----------	--------	----------	------	------	-------	----------	------	-----------

rýha kolem objektu :

33,45300

(2,06+0,16+0,16+0,74+0,95+12,55+2,2+0,95+0,75+0,1

6+7+0,3+4,85+0,28+2,45+0,16+8,95+0,16+2,38+0,16+

10,85+0,3+1,7+0,35+0,16+2,82+3,5+4+1,6+7)*0,7*0,6

Díl: 5	Komunikace					393 911,08	0,00	0,00		476 632,41		
12	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po ztuhnutí 100 mm, Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 32,0 mm	m2	163,29000	120,50	19 676,45	0,00	0,00	21,00	23 808,50	822-1	RTS 25/ I

s rozprostřením, vlhčením a ztuhnutím

Podklad dlažeb na zemní pláni pod beton. vrstvou

kostka drobná : (3,22+9,78+124,1)+12,75

149,85000

kostka velká : 13,44

13,44000

13	567211215R00	Podklad z prostého betonu třídy II., tloušťky 150 mm	m2	163,29000	662,00	108 097,98	0,00	0,00	21,00	130 798,56	822-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	------	------	-------	------------	-------	-----------

kostka drobná : (3,22+9,78+124,1)+12,75

149,85000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26442	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
O:	1	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
R:	2	Sanace spodní stavby Plodinové burzy - práce exteriér - odstranění a zřízení dlažeb, zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<i>kostka velká : 13,44</i>			<i>13,44000</i>							
14	591141111R00	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm	m2	13,44000	1 230,00	16 531,20	0,00	0,00	21,00	20 002,75	822-1	RTS 25/ I
		s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici										
		<i>kostka velká : 13,44</i>			<i>13,44000</i>							
15	591241111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm	m2	149,85000	1 274,00	190 908,90	0,00	0,00	21,00	230 999,77	822-1	RTS 25/ I
		s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici										
		<i>kostka drobná : (3,22+9,78+124,1)+12,75</i>			<i>149,85000</i>							
16	DI. 1	Příplatek za kladení vzoru dlažby kostka drobná	m2	149,85000	350,00	52 447,50	0,00	0,00	21,00	63 461,48		Vlastní
		<i>(3,22+9,78+124,1)+12,75</i>			<i>149,85000</i>							
17	58380056R	mozaika dlažební štípaná; materiálová skupina I/2 (žula); 4/6 cm	m2	14,98500	365,00	5 469,53	0,00	0,00	21,00	6 618,13	SPCM	RTS 25/ I
		doplnění 10% zbytek stávající : <i>((3,22+9,78+124,1)+12,75)*0,1</i>			<i>14,98500</i>							
18	58380120.AR	kostka dlažební; žula; 8/10 cm; třída I; štípaná	m2	1,34400	580,00	779,52	0,00	0,00	21,00	943,22	SPCM	RTS 25/ I
		<i>Doplnění 10% zbytek původní : 13,44*0,1</i>			<i>1,34400</i>							
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				19 050,20	0,00	0,00		23 050,74		
19	634601141R00	Zaplnění dilatačních spár v mazaninách tl. do 10 cm v šířce spáry od 30 do 40 mm	m	26,00000	189,50	4 927,00	0,00	0,00	21,00	5 961,67	801-1	RTS 25/ I
		50 % zasypaní pískem a 50 % zalití asfaltem										
20	917762111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	26,00000	454,00	11 804,00	0,00	0,00	21,00	14 282,84	822-1	RTS 25/ I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.										
		<i>Přeosazení původních obrub kamenných</i>										
21	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	26,00000	89,20	2 319,20	0,00	0,00	21,00	2 806,23	822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26442	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
O:	1	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
R:	2	Sanace spodní stavby Plodinové burzy - práce exteriér - odstranění a zřízení dlažeb, zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně spotřeby vody										

Díl: 97	Přesuny suti a vybouraných hmot					44 299,64	0,00	0,00		53 602,56		
22	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	147,66545	300,00	44 299,64	0,00	0,00	21,00	53 602,56	801-3	RTS 25/ I

skládkovné podkladů dlažeb

podklad 25cm kostka drobná : 69,30563

$((3,22+9,78+124,1)+12,75)*0,25*1,85$

podklad 25cm kostka velká : 13,44*0,25*1,85 6,21600

zemina : 40,0799*1,8 72,14382

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					96 434,69	0,00	0,00		116 685,97		
23	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	40,43110	336,50	13 605,07	0,00	0,00	21,00	16 462,13	801-3	RTS 25/ I

Odvoz a dovoz dlažeb

ODVOZ :

kostka drobná : $((3,22+9,78+124,1)+12,75)*0,115$ 17,23275

kostka velká : 13,44*0,25*(0,115*2) 0,77280

obruba : 26*0,085 2,21000

NÁVOZ :

kostka drobná : $((3,22+9,78+124,1)+12,75)*0,115$ 17,23275

kostka velká : 13,44*0,25*(0,115*2) 0,77280

obruba : 26*0,085 2,21000

24	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	75,52163	335,50	25 337,51	0,00	0,00	21,00	30 658,39	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	------	------	-------	-----------	-------	-----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

podklad dlažeb 25cm

podklad 25cm kostka drobná : 69,30563

$((3,22+9,78+124,1)+12,75)*0,25*1,85$

podklad 25cm kostka velká : 13,44*0,25*1,85 6,21600

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26442	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
O:	1	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
R:	2	Sanace spodní stavby Plodinové burzy - práce exteriér - odstranění a zřízení dlažeb, zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	979081121RT2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	604,17304	27,40	16 554,34	0,00	0,00	21,00	20 030,75	801-3	RTS 25/ I
		75,52163*8		604,17304								
26	979081121RT2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	242,58666	27,40	6 646,87	0,00	0,00	21,00	8 042,71	801-3	RTS 25/ I
		Odvoz a dovoz dlažby										
		40,43111*6		242,58666								
27	DI. 2	Čištění a deponie stávající dlažby, paletování, nakládka, vykládka	m2	163,29000	210,00	34 290,90	0,00	0,00	21,00	41 491,99		Vlastní
		kostka drobná : (3,22+9,78+124,1)+12,75		149,85000								
		kostka velká : 13,44		13,44000								
Díl: ON		Ostatní náklady				542 400,00	0,00	0,00		656 304,00		
28	DI.3	Zpracování podkladů pro vyřízení DIO+DIR	kompl	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	21,00	18 150,00		Vlastní
29	DI.4	Vyřízení DIR + výkopového povolení - jednání s TSK	kompl	1,00000	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	21,00	36 300,00		Vlastní
30	DI.5	Ohraničení staveniště dle DIO - oplocenky, lávky, dopravní značení	kompl	1,00000	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	21,00	48 400,00		Vlastní
		Ohraničení staveniště a zajištění vstupních lávek do objektu - zřízení, nájem, odstranění, doprava										
31	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	hod	124,00000	350,00	43 400,00	0,00	0,00	21,00	52 514,00		RTS 25/ I
		Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací, požadavky správců sítí apod. (výzvy před zahájením, výzvy k odkrytým konstrukcím, ohlášení ukončení prací, předání).										
32	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	21,00	181 500,00		RTS 25/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.										
33	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	m2	8 800,00000	30,00	264 000,00	0,00	0,00	21,00	319 440,00		RTS 25/ I
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.										
		40dnů / 220m2 : 40*220		8 800,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26442	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
O:	1	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
R:	2	Sanace spodní stavby Plodinové burzy - práce exteriér - odstranění a zřízení dlažeb, zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						1 616 999,57						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26442	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
O:	1	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
R:	3	Sanační a stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání					32 791,72		39 677,98			
1	216904391R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem , , příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	65,20000	315,00	20 538,00	21,00	24 850,98	800-2	RTS 25/ I
		12,55*1		12,55000						
		2,2*0,9		1,98000						
		(2,06+0,16+0,16+0,74+0,95)*0,9		3,66300						
		(0,95+0,75+0,16+7+0,3+4,85+0,28)*0,9		12,86100						
		(2,45+0,16+8,95+0,16+2,38+0,16+10,85+0,3)*0,9		22,86900						
		(1,7+0,35+0,16)*0,9		1,98900						
		2,82*0,9		2,53800						
		3,5*0,9		3,15000						
		4*0,9		3,60000						
2	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	108,44000	113,00	12 253,72	21,00	14 827,00	800-2	RTS 25/ I

STROP :

Svislá část stěrky a PVC strop :

(1,25+2,78+7+3,67+1)*0,3

Plocha izolace stropu shora stěrka PVC :

29,93

4,71000

29,93000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26442	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
O:	1	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
R:	3	Sanační a stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

Svislá izolace stěrka do výkopu : (1,6+7)*1 8,60000

VÝKOP :

12,55*1 12,55000

2,2*0,9 1,98000

(2,06+0,16+0,16+0,74+0,95)*0,9 3,66300

(0,95+0,75+0,16+7+0,3+4,85+0,28)*0,9 12,86100

(2,45+0,16+8,95+0,16+2,38+0,16+10,85+0,3)*0,9 22,86900

(1,7+0,35+0,16)*0,9 1,98900

2,82*0,9 2,53800

3,5*0,9 3,15000

4*0,9 3,60000

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				68 388,80	82 750,45				
3	319201319R00	Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 50 mm	m2	65,20000	660,00	43 032,00	21,00	52 068,72	801-1	RTS 25/ I

maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení,

podrovnání zdiva ve výkopu

12,55*1 12,55000

2,2*0,9 1,98000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26442	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
O:	1	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
R:	3	Sanační a stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

(2,06+0,16+0,16+0,74+0,95)*0,9 3,66300
 (0,95+0,75+0,16+7+0,3+4,85+0,28)*0,9 12,86100
 (2,45+0,16+8,95+0,16+2,38+0,16+10,85+0,3)*0,9 22,86900
 (1,7+0,35+0,16)*0,9 1,98900
 2,82*0,9 2,53800
 3,5*0,9 3,15000
 4*0,9 3,60000

4	342280060RA0	Podhled zavěšený ze sádkartonu na ocelovou nosnou konstrukci, z desek standard, tloušťky 12,5 mm, bez izolace, s omítkou	m2	28,30000	896,00	25 356,80	21,00	30 681,73	AP-HSV	RTS 25/ I
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------	--------	-----------

ocelový rošt nebo na dřevěnou konstrukci s provedením konečné povrchové úpravy minerální

Zázemí zaměstnanců : 28,3 28,30000

Díl: 4		Vodorovné konstrukce			41 761,40		50 531,29			
5	411121121R00	Osaz.stropních panelů š. do 120, dl. do 380 cm	kus	1,00000	888,00	888,00	21,00	1 074,48		RTS 25/ I
6	R01 59346755	Doprava a zdvihadí technika pro uložení stropního panelu	kompl	1,00000	35 000,00	35 000,00	21,00	42 350,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26442	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
O:	1	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
R:	3	Sanační a stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	417320039RA0	Ztužující věnce do klasického bednění z betonu C 25/30, průřezu 200 x 200 mm, výztuž 90 kg/m3	m	4,10000	1 144,00	4 690,40	21,00	5 675,38	AP-HSV	RTS 25/ I

beton ztužujících pasů a věnců, výztuž 10 505, bednění a odbednění, bez tepelné izolace.

1,7+1,2+1,2

4,10000

8	59346755R	panel stropní železobetonový; vylehčený; předpjatý; PPD; délka 2,00 až 7,00 m; š = 119,0 cm; h = 16,0 cm; lana 5/9,3; stálé zatížení 1,5 kN/m	m	1,40000	845,00	1 183,00	21,00	1 431,43	SPCM	RTS 25/ I
---	-----------	---	---	---------	--------	----------	-------	----------	------	-----------

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní	25 410,00	30 746,10
----------------	-------------------------------	------------------	------------------

9	612401391R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	m2	35,00000	726,00	25 410,00	21,00	30 746,10	801-4	RTS 25/ I
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do

Lokální opravy omítek v trase vedení

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	4 491,00	5 434,11
----------------	------------------------------	-----------------	-----------------

10	622311511R00	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 80 mm	m2	4,50000	998,00	4 491,00	21,00	5 434,11	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	----------	-------	-----------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6

Tepelná izolace rušeného výtahu

strop výtahu : 1,7*1,2

2,04000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26442	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
O:	1	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
R:	3	Sanační a stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stěny výtahu : (1,7+1,2+1,2)*0,6		2,46000						

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				22 896,45	27 704,70			
11	632442411R00	Potěr litý - cementová pěna výplňový a spádový, pevnost v tlaku 0,5 MPa, pokládána plocha do 100 m2, tloušťka 40 mm	m2	29,93000	765,00	22 896,45	21,00	27 704,70	801-1	RTS 25/ I

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny

spádová vrstva stropu

Spádová vrstva stropu : 29,93

29,93000

Díl: 900		HZS				297 136,88	359 535,62			
12	900 R04	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 7	h	593,63750	450,00	267 136,88	21,00	323 235,62	801-1	RTS 25/ I

Ruční DZT obkladu 1h/0,5bm :

178,05000

(1,77+0,5+2,27+1,125+1,26+1,93+1,23+1,7+1,25+1,94+1,3+1,7+1,25+1,15+2,0+2+0,8+1,45+2,8+3,86+0,6+27,58+0,46+0,46+1+3,54+9,5+9,55+3,05)*2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26442	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
O:	1	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
R:	3	Sanační a stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Ruční DZT folie 1h/2bm : (1,77+0,5+2,27+1,125+1,26+1,93+1,23+1,7+1,25+1,94+1,3+1,7+1,25+1,15+2,0+2+0,8+1,45+2,8+3,86+0,6+27,58+0,46+0,46+1+3,54+9,5+9,55+3,05)*0,5		44,51250						
		Ruční MZT folie a tmel1h/0,5bm : (1,77+0,5+2,27+1,125+1,26+1,93+1,23+1,7+1,25+1,94+1,3+1,7+1,25+1,15+2,0+2+0,8+1,45+2,8+3,86+0,6+27,58+0,46+0,46+1+3,54+9,5+9,55+3,05)*2		178,05000						
		Ruční MZT obkladu 1h/1bm : (1,77+0,5+2,27+1,125+1,26+1,93+1,23+1,7+1,25+1,94+1,3+1,7+1,25+1,15+2,0+2+0,8+1,45+2,8+3,86+0,6+27,58+0,46+0,46+1+3,54+9,5+9,55+3,05)*1		89,02500						
		Sanační detaily nezahrnuté v položkách : 7*8		56,00000						
		DTZ + MTZ světla a topidel : 4*8		32,00000						
		Kontrola těsnosti rozvodů ZTI nad podhledem : 2*8		16,00000						
13	Pomoc.materiál	Materiál pro práce v HZS nopová folie, tmely, doplěnní obkladu, diamant. kotouče, zakrývací materiál a ostatní	kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00	21,00	36 300,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26442	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
O:	1	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
R:	3	Sanační a stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				13 169,20		15 934,73		
14	938902123R00	Čištění ploch betonových konstrukcí ocelovými kartáči	m2	29,93000	440,00	13 169,20	21,00	15 934,73	801-5	RTS 25/ I
		Dočištění stropu nad 1.PP : 29,93		29,93000						
Díl: 96		Bourání konstrukcí				31 918,17		38 620,99		
15	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	1,10700	831,00	919,92	21,00	1 113,10	801-3	RTS 25/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)								
		ubourání výtahu								
		(1,7+1,2+1,2)*0,45*0,6		1,10700						
16	963016111R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	28,30000	209,50	5 928,85	21,00	7 173,91	801-3	RTS 25/ I
		28,3		28,30000						
17	967031741R00	Prísekání plošné zdiva cihelného na maltu cementovou, tloušťky do 50 mm	m2	65,20000	384,50	25 069,40	21,00	30 333,97	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26442	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
O:	1	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
R:	3	Sanační a stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

12,55*1	12,55000
2,2*0,9	1,98000
(2,06+0,16+0,16+0,74+0,95)*0,9	3,66300
(0,95+0,75+0,16+7+0,3+4,85+0,28)*0,9	12,86100
(2,45+0,16+8,95+0,16+2,38+0,16+10,85+0,3)*0,9	22,86900
(1,7+0,35+0,16)*0,9	1,98900
2,82*0,9	2,53800
3,5*0,9	3,15000
4*0,9	3,60000

Díl: S01		Prorážení otvorů	63 250,00		76 532,50					
18	970031018R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, d 14-18 mm	m	5,65000	2 200,00	12 430,00	21,00	15 040,30	801-3	RTS 25/ I
		1,4+1,4+0,6+0,75+0,9+0,6	5,65000							
19	970031035R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, d 35-39 mm	m	22,00000	2 310,00	50 820,00	21,00	61 492,20	801-3	RTS 25/ I

Standardní provedení je hloubka 1,0m pro instalaci 1ks katody, hlubší vývrty viz. výkaz výměr

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26442	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
O:	1	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
R:	3	Sanační a stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

vrty pro katody : 22

22,00000

Díl: 711		Izolace proti vodě			175 856,35	212 786,18				
20	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků	m2	65,20000	306,50	19 983,80	21,00	24 180,40	800-711	RTS 25/ I

12,55*1 12,55000
2,2*0,9 1,98000
(2,06+0,16+0,16+0,74+0,95)*0,9 3,66300
(0,95+0,75+0,16+7+0,3+4,85+0,28)*0,9 12,86100
(2,45+0,16+8,95+0,16+2,38+0,16+10,85+0,3)*0,9 22,86900
(1,7+0,35+0,16)*0,9 1,98900
2,82*0,9 2,53800
3,5*0,9 3,15000
4*0,9 3,60000

21	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy	m2	43,24000	18,80	812,91	21,00	983,62	800-711	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	-------	--------	-------	--------	---------	-----------

Odstranění stávajících izolací :
Svislá část : (1,25+2,78+7+3,67+1)*0,3 4,71000
Plocha izolace stropu shora : 29,93 29,93000
Svislá izolace do výkopu : (1,6+7)*1 8,60000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26442	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
O:	1	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
R:	3	Sanační a stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	711212002RW	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační dvousložková, proti zemní vlhkosti	m2	110,56500	891,00	98 513,42	21,00	119 201,24	800-711	RTS 25/ I
		stěrka ve výkopu : 12,55*1		12,55000						
		2,2*0,9		1,98000						
		(2,06+0,16+0,16+0,74+0,95)*0,9		3,66300						
		(0,95+0,75+0,16+7+0,3+4,85+0,28)*0,9		12,86100						
		(2,45+0,16+8,95+0,16+2,38+0,16+10,85+0,3)*0,9		22,86900						
		(1,7+0,35+0,16)*0,9		1,98900						
		2,82*0,9		2,53800						
		3,5*0,9		3,15000						
		4*0,9		3,60000						
		stěrka na stropu 1.PP :								
		Svislá část stěrky a PVC strop :		4,71000						
		(1,25+2,78+7+3,67+1)*0,3								
		Plocha izolace stropu shora stěrka PVC :		29,93000						
		29,93								
		Svislá izolace stěrka do výkopu : (1,6+7)*1		8,60000						
		Strop výtahu : 1,7*1,25		2,12500						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26442	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
O:	1	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
R:	3	Sanační a stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	711212901R00	Provedení penetrace podkladů pod hydroizolační stěrky	m2	110,56500	49,50	5 472,97	21,00	6 622,29	800-711	RTS 25/ I
		stěrka ve výkopu : 12,55*1		12,55000						
		2,2*0,9		1,98000						
		(2,06+0,16+0,16+0,74+0,95)*0,9		3,66300						
		(0,95+0,75+0,16+7+0,3+4,85+0,28)*0,9		12,86100						
		(2,45+0,16+8,95+0,16+2,38+0,16+10,85+0,3)*0,9		22,86900						
		(1,7+0,35+0,16)*0,9		1,98900						
		2,82*0,9		2,53800						
		3,5*0,9		3,15000						
		4*0,9		3,60000						
		stěrka na stropu 1.PP :								
		Svislá část stěrky a PVC strop :		4,71000						
		(1,25+2,78+7+3,67+1)*0,3								
		Plocha izolace stropu shora stěrka PVC :		29,93000						
		29,93								
		Svislá izolace stěrka do výkopu : (1,6+7)*1		8,60000						
		Strop výtahu : 1,7*1,25		2,12500						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26442	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
O:	1	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
R:	3	Sanační a stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	711401132R00	Izolace balkonů a teras polyetylenová fólie s výlisky a otvory k drenážním kanálkům, tloušťky 7 mm	m2	32,92300	607,00	19 984,26	21,00	24 180,95	800-711	RTS 25/ I
				strop nad 1.PP : 29,93	29,93000					
				prořez : 2,993	2,99300					
25	711471051RZ5	Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů vodorovná, včetně dodávky fólie	m2	43,24000	494,00	21 360,56	21,00	25 846,28	800-711	RTS 25/ I
				PVC izolace stropu nad 1.PP :						
				Svislá část stěrky a PVC strop :	4,71000					
				(1,25+2,78+7+3,67+1)*0,3						
				Plocha izolace stropu shora stěrka PVC :	29,93000					
				29,93						
				Svislá izolace do výkopu : (1,6+7)*1	8,60000					
26	711823129RT4	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty	m	78,14000	124,50	9 728,43	21,00	11 771,40	800-711	RTS 25/ I
				12,55+7,09	19,64000					
				2,2	2,20000					
				(2,06+0,16+0,16+0,74+0,95)	4,07000					
				(0,95+0,75+0,16+7+0,3+4,85+0,28)	14,29000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26442	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
O:	1	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
R:	3	Sanační a stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

(2,45+0,16+8,95+0,16+2,38+0,16+10,85+0,3)
 (1,7+0,35+0,16)
 2,82
 3,5
 4

25,41000
 2,21000
 2,82000
 3,50000
 4,00000

Díl: 715				Izolace chemické		34 202,84		41 385,44		
27	715101811R00	Odstranění izolace v ploše přes 1 m2 z tmelů asfaltových za horka	m2	43,24000	791,00	34 202,84	21,00	41 385,44	800-715	RTS 25/ I

Odstranění zůstatků asfaltových hmot po natavených izolačních páslech, otevření struktury betonového povrchu pro aplikaci apádové vrstvy na bázi cementu
 Svislá část : (1,25+2,78+7+3,67+1)*0,3
 Plocha izolace stropu shora stěrka PVC :
 Svislá izolace do výkopu : (1,6+7)*1

4,71000
 29,93000
 8,60000

Díl: 784		Malby		26 392,50			31 934,93			
28	622412312RT2	Nátěr vnějších omítek stěn silikátový, složitost 1-2,	m2	85,00000	310,50	26 392,50	21,00	31 934,93	801-1	RTS 25/ I

Penetrace + 2 x krycí nátěr.
 včetně penetrace podkladu

Díl: M21	Elektromontáže	525 285,34	635 595,26
-----------------	-----------------------	-------------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26442	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
O:	1	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
R:	3	Sanační a stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	R - EL. 1001	D+M mírné drátové elektroosmózy - řídicí jednotka systému elektroosmózy	ks	1,00000	32 560,00	32 560,00	21,00	39 397,60		Vlastní
Dodávka, montáž a uvedení do provozu řídicí jednotky systému mírné drátové elektroosmózy. Výstupní hodnoty ŘJ - napětí max. 6V s účinnou efektivní hodnotou 2,8V, záznam údajů (průtok proudu v mA, počítadlo provozních hodin), napojení na síťový rozvod 230V/50Hz (zřízení přívodního kabelu napájení není součástí dodávky)										
30	R - EL. 1002	D+M mírné drátové elektroosmózy - provedení kladné pásové elektrody (ANODY)	bm	66,46000	4 818,00	320 204,28	21,00	387 447,18		Vlastní
Síťová elektroda (anoda + pól) - pás ze skelných vláken potažených vodivým plastem vysoký 25-30cm, kontaktní vodič titan stříbro (3:4). Instalace na zdívo zbavené stávajících omítek vč. spárování, po předchozím podrovnání maltou vápenné báze (standard Knauf MV 1), krytí kontaktní maltou s vodivou příměsí. 12,35+0,96+0,34+0,92+0,16+4,07+0,16+2+4,92+0,23+7,01+0,3+4,93+0,3+0,3+2,41+24,5+0,2+0,2+0,2 66,46000										
31	R - EL. 1003	D+M mírné drátové elektroosmózy - provedení záporné tyčové elektrody (KATODY)	ks	22,00000	3 575,00	78 650,00	21,00	95 166,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26442	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
O:	1	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
R:	3	Sanační a stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

Zemní elektroda (katoda -pól) - tyčové elektrody na bázi grafitu v délce 450-650mm průměru min 20mm, osová rozteč do 4,5m (není li projektem stanoveno jinak), provozované napětí 1,4V.
Položka zahrnuje, instalaci katody do vývrtu a její zalití kontaktním lakem na bázi grafitu, vč. dodávky laku. Vývrt (hl.1,0m/1ks) není součástí položky a je oceněn v oddíle prorážení otvorů.

32	R - EL. 1004	D+M mírné drátové elektroosmózy - propojovací vedení systému	bm	89,02500	572,00	50 922,30	21,00	61 615,98		Vlastní
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------	--	---------

vč. dodávky systémových vodičů a těsněných spojů

1,77+0,5+2,27+1,125+1,26+1,93+1,23+1,7+
1,25+1,94+1,3+1,7+1,25+1,15+2,0+2+0,8+1
,45+2,8+3,86+0,6+27,58+0,46+1+3,54
+9,5+9,55+3,05

89,02500

33	R - EL. 1005	Vybudování kontrolních bodů systému mírné drátové elektroosmózy	ks	5,00000	550,00	2 750,00	21,00	3 327,50		Vlastní
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	----------	--	---------

Zřízení vývodu katodového a anodového okruhu s vyvedením přes svorkovnici uloženou v podomítkové krabičce, vč. dodávky a usazení el. krabičky a souvisejících propojovacích vedení a těsněných spojů.

34	R - EL. 1006	Kontrolní bod pevné sítě měřičských bodů pro sledování vývoje a změn vlhkosti zdiva, při odvlhčování, , systémem mírné (drátové) elektroosmózy	ks	6,00000	1 870,00	11 220,00	21,00	13 576,20		Vlastní
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------	-------	-----------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26442	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
O:	1	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
R:	3	Sanační a stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

Cena za 1 pozici ve 3 výškových úrovních, součástí zhotovení je provedení zaměření výchozí vlhkosti se záznamem v protokolu. Přesné umístění bude konzultováno při realizaci.

35	R - EL. 1008	Vyrovnání zdiva maltou s elektrovedivými příadami - podklad kladného pólu	m2	26,58400	451,00	11 989,38	21,00	14 507,15		Vlastní
				anoda : 66,46*0,4		26,58400				
36	R - EL. 1009	Krycí omítka s elektrovedivými příadami - krytí kladného pólu	m2	26,58400	451,00	11 989,38	21,00	14 507,15		Vlastní
				anoda : 66,46*0,4		26,58400				
37	Elektr.1	Dodávka svítidel 1.PP soc. zařízení	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		Vlastní

Rozdíl účtován dle skutečnosti zhotovitel dosazuje částku 5tis

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			15 729,54	19 032,74				
38	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,52080	335,50	1 181,23	21,00	1 429,29	801-3	RTS 25/ I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

podklad dlažeb 25cm

sutě z dočištění zdiva : 65,2*0,03*1,8

3,52080

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26442	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
O:	1	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
R:	3	Sanační a stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	28,16640	27,40	771,76	21,00	933,83	801-3	RTS 25/ I
				sutě z dočištění zdiva : 65,2*0,03*1,8*8						
				28,16640						
40	979990110R00	Poplatek za uložení, sádrokartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	1,04440	6 335,00	6 616,27	21,00	8 005,69	801-3	RTS 25/ I
kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádry										
41	979990121R00	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	0,80000	6 335,00	5 068,00	21,00	6 132,28	801-3	RTS 25/ I
42	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	3,52080	300,00	1 056,24	21,00	1 278,05	801-3	RTS 25/ I
skládkovné podkladů dlažeb										
				sutě z dočištění zdiva : 65,2*0,03*1,8						
				3,52080						
43	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	1,04440	407,00	425,07	21,00	514,33	800-2	RTS 25/ I
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním										
S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení,										
popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.										
				z SDK : 0,4						
				0,40000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26442	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
O:	1	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
R:	3	Sanační a stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

z obkladů : 89,5*0,2*0,02*1,8

0,64440

44	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	3,13320	195,00	610,97	21,00	739,27	800-2	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	--------	-------	-----------

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním

1,0444*3

3,13320

Díl: VN		Vedlejší náklady			237 368,00	287 215,28				
45	239951121R00	Pomocná konstrukce ze dřeva zřízení	m3	1,00000	9 030,00	9 030,00	21,00	10 926,30	800-2	RTS 25/ I

Materiál pro pomocné konstrukce za účelem omezení šíření prašnosti v interiéru (střešní latě, hranoly)

46	900	RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař)	h	408,00000	450,00	183 600,00	21,00	222 156,00	RTS 25/ I
----	-----	-----	--	---	-----------	--------	------------	-------	------------	-----------

Provedení úklidu prostor gastroprovozu po skončení stavební činnosti

Úklid práce 1den (4x6hod) : 15*(4*6)

360,00000

Konečný celkový úklid : 6*8

48,00000

47	900	RT1.a	HZS - montáž a průběžná obnova opatření proti prašnosti, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař)	h	60,00000	450,00	27 000,00	21,00	32 670,00	Vlastní
----	-----	-------	--	---	----------	--------	-----------	-------	-----------	---------

Provedení úklidu prostor gastroprovozu po skončení stavební činnosti

48	28323201R	Fólie hladká separační tl = 0,05 mm; funkce: ochranná; materiál: PE	m2	300,00000	3,90	1 170,00	21,00	1 415,70	SPCM	RTS 25/ I
----	-----------	---	----	-----------	------	----------	-------	----------	------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26442	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
O:	1	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
R:	3	Sanační a stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
49	28328118.AR	páska těsnicí samolepicí; jednostranně; tl. 0,15 mm; š = 50,0 mm	kus	15,00000	30,00	450,00	21,00	544,50	SPCM	RTS 25/ I
50	60510054R	Lat dřevina: SM; jakost: I; tl = 30 mm; š = 50 mm	m	100,00000	11,18	1 118,00	21,00	1 352,78	SPCM	RTS 25/ I
51	Uklid.1	Čistící prostředky pro denní úklid	den	15,00000	1 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00		Vlastní

Náklady na 1 úklid x počet dnů

Díl: ON		Ostatní náklady			764 900,00	925 529,00				
52	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	150 000,00	150 000,00	21,00	181 500,00		RTS 25/ I

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

53	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	550 000,00	550 000,00	21,00	665 500,00		RTS 25/ I
----	----------	----------------	--------	---------	------------	------------	-------	------------	--	-----------

Zvýšené náklady související s omezením provozem objektu

- pracovníci čistý trestní rejstřík
- práce v čase 16:00 - 06:00
- práce ve dnech pracovního klidu, po předchozí dohodě neomezeně
- ostatní omezení dle podmínek objednatele

54	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	11 000,00	11 000,00	21,00	13 310,00		RTS 25/ I
----	------------	--------	--------	---------	-----------	-----------	-------	-----------	--	-----------

náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.

55	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00000	16 500,00	16 500,00	21,00	19 965,00		RTS 25/ I
----	------------	----------------------------------	----	---------	-----------	-----------	-------	-----------	--	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26442	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
O:	1	Sanace spodní stavby Plodinové burzy
R:	3	Sanační a stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	Zaškolení.1	Zaškolení obsluhy	Soubor	1,00000	4 400,00	4 400,00	21,00	5 324,00		Vlastní
57	Servis.1	Servisní prohlídky po dobu záruky, 1x za rok	ks	5,00000	6 600,00	33 000,00	21,00	39 930,00		Vlastní

Celkem	2 380 948,19									
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Příloha č. 4

Vzor změnového listu

ZMĚNOVÝ LIST

č. ...

DATUM VYSTAVENÍ NÁVRHU:

ČÁST OBJEKTU / PODLAŽÍ / MÍSTNOST:

POPIS ZMĚNY / SPECIFIKACE VÍCEPRACÍ / MĚNĚPRACÍ:

VLIV NA STANDARD PLNĚNÍ – BEZE ZMĚNY * / ZVÝŠENÍ *:

ROZDÍL V CENĚ PLNĚNÍ BEZ DPH - SNÍŽENÍ O* / BEZE ZMĚNY* / ZVÝŠENÍ * O:

NOVĚ NAVRŽENÁ CENA PLNĚNÍ CELKEM BEZ DPH:

VLIV NA DÍLČÍ LHŮTU PLNĚNÍ - ZKRÁCENÍ O* / BEZE ZMĚNY* / PRODLOUŽENÍ O*:

VLIV NA CELKOVOU LHŮTU PLNĚNÍ - ZKRÁCENÍ* / BEZE ZMĚNY * / PRODLOUŽENÍ* O:

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU PŘEDKLÁDÁ ZA OBJEDNATELE* / ZHOTOVITELE*:

JMÉNO:

PŘÍLOHY:

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

VYJÁDRĚNÍ KE ZMĚNOVÉMU LISTU:

OBJEDNATEL SOUHLASÍ* / NESOUHLASÍ*

JMÉNO A PODPIS / ELEKTRONICKÝ PODPIS:

ZDŮVODNĚNÍ NESOUHLASU:

ZHOTOVITEL SOUHLASÍ* / NESOUHLASÍ*

JMÉNO A PODPIS / ELEKTRONICKÝ PODPIS:

ZDŮVODNĚNÍ NESOUHLASU:

*) nehodící se škrtněte!

Příloha č. 5**Bezpečnostní požadavky objednatele**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat nebo vjíždět pouze ti jeho pracovníci, kteří jsou jmenovitě uvedeni v seznamu pracovníků schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Seznam zhotovitel předloží ČNB nejpozději pět pracovních dní před zahájením prací v ČNB.
2. Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti každého z pracovníků zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu byli ještě před předložením seznamu ČNB proškoleni o podmínkách zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Zhotovitel se zejména zavazuje, že všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu budou nejpozději do okamžiku předložení seznamu ČNB poučeni:
 - a) o tom, že zhotovitel předá jejich osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, číslo průkazu totožnosti, fotografie a aktuální výpis rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce) v případě požadavku na vystavení vstupní karty České národní banky, sídlem Na Příkopě 28, Praha 1 v rámci plnění této smlouvy, a to za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů ČNB (zajištění evidence osob vstupujících do budovy ČNB z důvodu ochrany majetku a osob a správy přístupového systému ČNB);
 - b) o veškerých právech subjektu údajů, která mohou uplatnit vůči zhotoviteli a ČNB, zejména o právu na přístup k osobním údajům, které jsou o nich zpracovávány, právu na námitku proti zpracování osobních údajů, právu požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, a to zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, jakož i o právu podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
3. Za poučení svých pracovníků ponese zhotovitel vůči ČNB následně odpovědnost. V případě nesplnění povinnosti podle bodu 2. nahradí zhotovitel újmu, která v souvislosti s uvedeným ČNB vznikne, a to včetně případné nemajetkové újmy vzniklé poškozením dobrého jména a dobré pověsti, újmy vzniklé v důsledku postihu pravomocně uloženého ČNB správním nebo jiným k tomu oprávněným orgánem veřejné moci a újmy vzniklé ČNB v důsledku úspěšného uplatnění práv pracovníků zhotovitele vůči ČNB.
4. Požadavky na případné doplnění a změny schváleného seznamu je nutno neprodleně oznámit ČNB písemnou formou minimálně dva pracovní dny před požadovanou účinností. Případné doplnění a změny seznamu podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení. Jestliže bude zhotovitel zařazovat na seznam pracovníky, kteří jsou cizími státními příslušníky, ručí zhotovitel za to, že tito pracovníci setrvávají na území ČR na základě platného povolení pro pobyt cizinců, ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., „o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů“.
5. Zhotovitel určí předem ty své pracovníky, pro které požaduje vystavení vstupních karet ke vstupu do objektů ČNB. Vystavení vstupních karet podléhá schválení ze strany ČNB. První vstupní karty budou vystaveny na náklady ČNB. Každé další vystavení vstupní karty může být zpoplatněno částkou 200,- Kč (vč. DPH) s tím, že tato částka bude zhotoviteli vyfakturována. Vystavení nové vstupní karty se nebude platit v případech, kdy:

- dosavadní karta přestane fungovat bez viditelného mechanického poškození,
 - dojde-li ke změně příjmení pracovníka,
 - byla-li karta odcizena a událost je doložitelná protokolem od Policie ČR.
6. Zhotovitel bude při zahájení činnosti pro ČNB vybaven vstupními kartami pro určené pracovníky podle schváleného seznamu. Vstupní karta umožní oprávněnému pracovníkovi zhotovitele samostatný vstup do vyhrazených prostor objektu ČNB a samostatný pohyb v nich. Každá vstupní karta bude nepřenosná a bude vydávána odborem bankovní bezpečnosti.
 7. Vstupní karty budou vydávány ze strany ČNB pro každého pracovníka zhotovitele jednotlivě proti podpisu, a to po předložení výpisu z rejstříku trestů, který nebude starší než tři měsíce. Výpis z rejstříku trestů bude pracovníkovi vrácen. Při převzetí vstupní karty bude dotčený pracovník zhotovitele poučen o způsobu používání vstupní karty a o režimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objektů ČNB a o pohybu v nich.
 8. Vydaná vstupní karta musí být nošena v budově ČNB viditelně na přední části oděvu. Vstupní karta slouží jako identifikátor konkrétní osoby a je nepřenosná.
 9. Pracovník zhotovitele, kterému byla vydána vstupní karta, je povinen okamžitě po zjištění ztráty, odcizení, zneužití, zničení nebo poškození vstupní karty, které brání jejímu řádnému užívání, toto oznámit odboru bankovní bezpečnosti ČNB.
 10. Při ukončení pracovního poměru pracovníka zhotovitele uvedeného v seznamu nebo při ukončení plnění podle smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně vrátit vstupní kartu dotčeného pracovníka odboru bankovní bezpečnosti ČNB.
 11. Výpis z rejstříku trestů nebude objednavatel vyžadovat od osob vstupujících do budov ČNB jednorázově v režimu návštěva, resp. u osob, kterým nebude zhotovena vstupní karta s fotografií a dále pak pokud tyto osoby nebudou vstupovat do pracovišť s řízeným vstupem (režimová pracoviště).
 12. ČNB si vyhrazuje právo vstupní kartu pracovníkovi zhotovitele odebrat z důvodu porušení režimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objektu ČNB nebo porušení režimu pohybu v něm.
 13. Schválení pracovníci dodavatele musí dodržovat směrnice ČNB a řídit se pokyny bankovních policistů pro vstup do vyhrazených prostor a pro pobyt v nich.
 14. Při příchodu do objektů ČNB pracovníci zhotovitele sdělí důvod vstupu, prokáží se průkazem totožnosti nebo vydanou vstupní kartou s fotografií a podrobí se bezpečnostní kontrole prováděné bankovními policisty.
 15. Pracovníci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny apod. O tom, co je či není nebezpečný předmět, rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.
 16. Vstup do objektů ČNB se zvířaty je zakázán.
 17. Vstup soukromých návštěv pracovníků zhotovitele do vnitřních prostor objektů ČNB, je zakázán, vyjma využití určené návštěvní místnosti.
 18. Vjezd vozidel zhotovitele nebo jeho dodavatelů do garáže ČNB může být umožněn zpravidla za účelem vykládky nebo nakládky materiálu. Požadavek na vjezd vozidla musí být zadán určeným zaměstnancem sekce správní v souladu s platnou metodikou ČNB, a to na základě písemného požadavku pověřené osoby zhotovitele (e-mail, sms). Požadavek bude obsahovat tyto povinné položky: registrační značku vozidla, jméno a příjmení řidiče, typ vozidla a kontaktní osobu za zhotovitele nebo za ČNB. Řidič i případná posádka vozidla musí splnit standardní podmínky pro vstup do objektu ČNB (podrobí se bezpečnostní kontrole, předloží doklad totožnosti, obdrží vstupní kartu a budou mít doprovod zaměstnancem ČNB).

19. ČNB si vyhrazuje právo nevpuštít do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.
20. Pracovníci zhotovitele musí dbát pokynů bankovních policistů, které se týkají režimu vstupu, pohybu a vjezdu do objektu ČNB. Pracovníci zhotovitele, kteří nebudou vybaveni vlastní vstupní kartou, budou do prostor ČNB vstupovat a v těchto prostorách se pohybovat v režimu návštěv, to znamená vždy pouze v doprovodu zaměstnance ČNB. Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni vždy na vyzvání dozorující osoby objednavatele nebo bankovního policisty daný prostor banky opustit a setrvat na určeném místě nebo mimo prostory ČNB.
21. Zhotovitel musí akceptovat dočasné nebo dlouhodobé uzavření dveří a jiných mechanických předělů (mříže, turnikety) na transportních trasách nebo v jiném prostoru v objektu ČNB. Vstup, resp. průchod takto uzavřeným místem, je možný pouze po telefonickém vyžádání asistence bankovní policie a za jejího dohledu.
22. V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícího zaměstnance ČNB, a dále instrukcemi vyhlášenými vnitřním rozhlasem ČNB.
23. Pracovníci zhotovitele jsou povinni hlásit objednateli veškeré mimořádné události bezodkladně, a to telefonicky na řídicí místnost technicko-bezpečnostních systémů Praha na tel.: 224 413 006. Pověření pracovníci zhotovitele jsou následně povinni zaslat informace o mimořádné události bez zbytečného odkladu v písemné podobě (e-mail) na adresu: rmbpprah@cnb.cz.
24. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho pracovníci, kteří se budou na plnění podle této smlouvy podílet, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se v průběhu plnění seznámí a které nejsou veřejně známy.
25. Povinnost mlčenlivosti podle bodu 24. výše není časově omezena.
26. Bez písemného povolení ČNB (ředitel odboru bankovní bezpečnosti) je zakázáno fotografování a pořizování videozáznamů z interiéru objektů ČNB. Výjimku tvoří pořizování dokumentace technických havárií a poruch, kdy použití pořízené fotodokumentace podléhá zpětnému souhlasu ČNB.
27. Ve všech prostorech objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou před zahájením prací odpovědného zaměstnance ČNB.
28. Pracovníci zhotovitele uvedení v seznamu se musí před započítím výkonu práce v objektech ČNB prokazatelně seznámit s „Pravidly pro smluvní partnery ČNB k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí v ČNB“ (dále jen „pravidla“). Pravidla předá v listinné formě zástupci zhotovitele požární a bezpečnostní technik ČNB. Zástupce zhotovitele s pravidly seznámí všechny dotčené pracovníky zhotovitele.
29. ČNB je oprávněna v objektu ČNB kdykoliv podrobit kontrole kterékoliv pracovníka zhotovitele uvedeného na seznamu ohledně dodržování požární ochrany, bezpečnosti práce a všech výše uvedených ustanovení.
30. Zhotovitel nesmí provádět žádné výměny vložek zámků zařazených do systému generálního klíče ČNB a žádné zásahy do klíčového systému ČNB bez písemného souhlasu a za podmínek určených odborem bankovní bezpečnosti ČNB.
31. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli kontaktní odpovědnou osobu za zhotovitele včetně telefonního čísla případně e-mailu. Změnu kontaktní osoby je povinen zhotovitel oznámit s předstihem.
32. Práce zhotovitele, které mají dopad na funkčnost technicko-bezpečnostních systémů

(zejména pak případné přerušení napájení nebo zakrytí bezpečnostních prvků), bude zhotovitel provádět výhradně po schválení ČNB, přičemž písemná žádost o schválení bude doručena odboru bankovní bezpečnosti ČNB minimálně tři pracovní dny předem.