

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřený mezi:

Českou národní bankou

Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

zastoupenou:

Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní
a

Ing. Pavlem Veselkou, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“)

a

SOKRA, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95353
Bohúňova 12/1342

149 00 Praha 4

zastoupenou:

Dr. Svatomírem Begeni

IČO: 27088090


DIČ: CZ27088090

(dále jen „zhotovitel“)

(dále oba jen „smluvní strany“)

Článek I

Úvodní ustanovení

Z důvodů nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele (zemětřesení ve střední oblasti Itálie) nebylo možné ze strany zhotovitele plnit smluvní povinnosti. Zemětřesení způsobilo prodlení dodávek komponentů pro výrobní závod výrobce zařízení a zhotovitel tedy není schopen provést obnovu zdroje chladu pro budovu objednatele v Ústí nad Labem ve lhůtě stanovené ve smlouvě o dílo, ev. č. ČNB: 92-375-16, uzavřené mezi smluvními stranami dne xx. xx. 2016. 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

Článek II

Změna smlouvy

1. Článek II Lhůty plnění, odst. 1 písm. f) nově zní:

„Zhotovitel je povinen:

f) dokončit a předat dílo po úspěšném provedení komplexní zkoušky **do 7. 4. 2017.**

Článek III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dne podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nich dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Praze dne 16. 12. 2016

Za objednatele:

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní

Ing. Pavel Veselka
ředitel odboru technického

V Čestlicích dne 9. 12. 2016

Za zhotovitele:

Dr. Svatomír Begeni
jednatel