

č. SOD 2-1/ČNB-STUDOVNY/17

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo evid. č. smlouvy ČNB: 92-076-17

Smluvní strany

Česká národní banka

sídlo: Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

IČO: 48136450, DIČ: CZ 48136450

zastoupení: Ing. Zdeněk Virius, ředitel sekce správní

a

Ing. Pavel Veselka, ředitel odboru technického

(dále jen „objednatel“)

a

AVERS, spol. s r.o.

sídlo: Michelská 240/49

141 00 Praha 4

IČ: 41190840, DIČ: CZ41190840

jednající: Jan Koška, jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 3445

(dále jen „zhotovitel“).

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 2. 3. 2017 smlouvu o dílo, evid. č. smlouvy ČNB: 92-076-17, na akci „**Přemístění studoven odborné knihovny a rozšíření prostor Kongresového centra ČNB**“ (dále také jako „smlouva“).

V rámci provádění díla dle smlouvy bylo zjištěno, že bude nezbytné stavebně upravit části prostor bytů č. 7 a č. 8 ve 4. patře Hypšmanovy přístavby, kdy tyto stavební práce byly předmětem úpravy Dodatku č. 1 ke smlouvě. V průběhu provádění těchto stavebních úprav vznikla potřeba provést další vícepráce a neprovést některé práce, které byly předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě.

V souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, přistoupil objednatel ke změně smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 2 (dále také jako „dodatek“).

Smluvní strany se tak dohodly na provedení stavebních úprav (vícepráce) v celkové ceně **45 408 Kč bez DPH** a na neprovedení stavebních prací (méněpráce) v celkové ceně **-17 788 Kč bez DPH** v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 - Odsouhlasený návrh změnového listu č. 1 - tohoto dodatku.

Článek I Změny smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že smlouva se v souladu s čl. 21 odst. 3 mění takto:

1. Zhotovitel **provedl a předal objednateli vícepráce a neprovedl méněpráce** specifikované v příloze č. 1 - Odsouhlasený návrh změnového listu č. 1 - tohoto dodatku.
2. Celková cena za provedení víceprací uvedených v dodatku č. 1 smlouvy se po přičtení víceprací a odečtení méněprací, specifikovaných v příloze č. 1 - Odsouhlasený návrh změnového listu č. 1, zvyšuje na částku ve výši **331 857,48 Kč bez DPH**.
3. Daňový doklad na celkovou cenu za provedení víceprací uvedenou v odst. 2 tohoto článku smlouvy je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den účinnosti tohoto dodatku.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost na vícepráce specifikované v příloze č. 1 - Odsouhlasený návrh změnového listu č. 1 - tohoto dodatku, a to v rozsahu a za podmínek shodných jako jsou uvedeny v čl. 16 smlouvy s tím, že záruční lhůta začíná běžet ode dne uzavření zápisu o předání a převzetí příslušného plnění, kdy zejména u plnění, které je předáno až po odstranění drobných vad a nedodělků, počíná záruční lhůta běžet až dnem zápisu o předání a převzetí takového plnění.

II Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech. Po podpisu si objednatel ponechá 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení dodatku.

Příloha: Odsouhlasený návrh změnového listu č. 1

V Praze dne: 19.7. 2017

Za objednatele:

[Redacted signature]

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní

[Redacted signature]

Ing. Pavel Veselka
ředitel odboru technického

V Praze dne: 11.7. 2017

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

Jan Koška
jednatel společnosti

AMERS spol. s r.o.
Michelská 240, 141 00 PRAHA 4
tel.: 261 224 033-7, fax: 261 220 139
IČ: 41190840, DIČ: CZ41190840

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU

č. 1

Datum vystavení:
20. 5. 2017

Objekt / část objektu – podlaží – místnost:
Hypšmanova přístavba/apartmán/4NP/byt č. 7 a 8

POPIS ZMĚNY / SPECIFIKACE PRACÍ A DODÁVEK:

Předmětem změny tohoto návrhu změnového listu jsou vícepráce, které vznikly při realizaci rozvodů chladu pro nové prostory odborné knihovny v nižších podlažích objektu Hypšmanovy přístavby. Dále tento změnový list obsahuje dodatečné úpravy zařizovacích předmětů. Výpis změn je rozepsán v příloze tohoto návrhu.

VLIV NA STANDARD PLNĚNÍ – ~~SNÍŽENÍ~~ * / ~~ZVÝŠENÍ~~ * žádný

VLIV NA CENU STAVBY - ~~SNÍŽENÍ~~ * / ~~ZVÝŠENÍ~~ * O:
27 619 Kč + DPH 4 142.85.Kč = CELKEM 31 761.85 Kč

VLIV NA LHŮTY PLNĚNÍ - ~~ZKRÁCENÍ~~ * / ~~PRODLOUŽENÍ~~ * O: není

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU PŘEDKLÁDÁ ZA ZHOTOVITELE* / OBJEDNATELE*:

Avers, p František Jansa

PŘÍLOHY: Změnový list: ☒ Apartmán 4. patro

Vyjádření k návrhu změnového listu:

- Za objednatele*/zhotovitele*:

ING. JANA K JAKUB

ING. ARCH. MICHAELA HAVLÍČKOVÁ

ING. SOŇA ONDŘÁČKOVÁ souhlasí

ING. ĚTĚK - STUPLATNÍ

*) nehodící se škrtněte!



STAVĚNÍ ČINNOST A OBNOVA PAMÁTEK
spol. s r.o.

Stavba: Přemístění odborné knihovny do Hypšmanovy přístavby a rozšíření prostor Kongresového centra ČNB
Objekt: Apartmán 4.patro

Změnový list : ZL Apartmán 4. patro

Datum: 18.5.2017

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Výměra	Jedn. cena	odpočty	Jedn. cena	přípočty	Cena
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					-776,88		1 255,68
	342 01	Příčky z desek sádrokartonových zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a lmenení spár a úprava rohů							
2	34226111RT3	342 01-21 jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 75 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30 0,60*1,66	m2	-0,996 0,996000		780	-776,88		
	342 27	Příčky z cihel a tvárníc nepalenyých včetně pomocného lešení							
4	342255024RT1	342 27-1 příčky z příčkových pórobetonových ... tloušťky 100 mm		2,88000					
	0,8*2,6	instalační šachta WC	m2	2,08000				436,000	1255,68
	0,7*0,65	podlezdí vany tl 100		0,45500					
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní		0,34500			-9 917,52		11 632,78
	612 43	Omítky vnitřní sádrokartonových povrchů s penetračním základním nátěrem							
4	61243111R00	hladké 0,60*1,66	m2	-0,99600 0,996000		380,00	-378,48		
	612 45-11	Omítky vnitřního zdiva cementové v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového							
5	61245112R00	hladké 2,4*(2,535*1,725+1,76+0,97)*2,0*0,6*2 0,6*(2,4*1,66+0,80)	m2	-34,068 31,15200 2,91600		280	-9539,04		
	612 45-11	Omítky vnitřního zdiva cementové v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového							
5	61245112R00	hladké	m2	24,46800		280			6851,04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Výměra	odpočty		přípočty	
		Konstrukce zámečnické			Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
Díl: 767	767 58-8 Demontáž podhledu							924,71
42	767581801R00	... kazet 2,535*1,725 koupelna 1,76*0,97 WC 5*0,3*0,3+6*0,15*0,15 montážní otvory pro elektronstallace	m2	6,53008			75	489,76
43	767582800R00	... roštu 2,535*1,725 koupelna 1,76*0,97 WC	m2	6,080075			32	194,56
714	180801	714: Akustická a protiošesová opatření Demontáž pohltivých izolačních vložek demontáž tepelné izolace podhledu koupelny a WC ke zpětnému použití	m2	6,08008			31,29	190,25
48	998767103R00	998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk konstrukce 50 m vodorovné v objektech výšky do 24 m	t	0,05			1003	50,15
Díl: 763	763131451	Konstrukce montované SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez Ti dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 2,535*1,725 koupelna 1,76*0,97 WC	m2	6,08			570,98	3 471,60
763	131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	1,71			39,94	68,19
763	132911	Vyspravení SDK podhledu, podkrovní plochy do 0,1 m2	kus	11,00			227,78	2 505,57
713	111111	713: Izolace tepelné Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi pásy, dílci, deskami montáž tepelné izolace podhledu koupelny a WC (bez dodávky)	m2	6,08			23,83	144,89
Díl: 784	784 45 Malby					-2 310,00		
75	784450030RA0	784 45 Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá 55,0	m2	-55	42	-2310		
Díl: 787	787	Zasklívání D+M nerezové listy k zrcadlu 1,0	kpl	1			1100	1 100,00
Díl: M21	210 01-03 Montáž krabice plastové					-4 784,00		8 720,17
77	210010301RT1	krabice přístrojová včetně dodávky, kruhová, průměr 73 mm, hloubka 30 mm, bez zapojení	kus	2			43,80	87,60
78	210010311RT1	krabice univerzální včetně dodávky, kruhová, průměr 73 mm, hloubka 42 mm, s víčkem, bez zapojení	kus	-4	55	-220		
9	sil 9	Dvojrypnáč	kus	2			216,30	432,60
81	210110082RT1	spínač sporákový zapuštěný včetně dodávky spínače a doulavky,	kus	-1	270	-270		
82	210110111RT6	zásuvka domovní zapuštěná včetně zapojení, provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr kolíkem 16A/250VAC a rámečku	kus	1			450,00	450,00
83	21011012RT2	zásuvka domovní zapuštěná včetně zapojení, průběžné zapojení, včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr kolíkem 16A/250VAC	kus	-2	420	-840		

P.č.	Číslo položky	Název položky		MJ	odpočty		přípočty	
		Vnitřní vodovod			Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
Díl	722							
28	722171212R00	Poltrubi z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 25 mm, s 2,3 mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomocí					320,00	11 098,24
								6 208,00
29	722181211R17	Trubice z pánového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm					26,00	504,40
28	722170924R00	Oprava potrubí propojení dosavadního potrubí v dířáče					110,50	442,00
	HZ5212	Vodotěrný bytový Spanner polux Qn = 1,5 DN 20 (3/4") mosaz	kus	2			609,5	1219
		Hodinová zářezovací sada instalatér odborný pomocný montážní materiál (šroubení s dírou 3/4", Přechodka PPR 20x1/2" kov záv. vnější)	hod	2			367	734
		Tlakové zkoušky vodovodního potrubí	m	2			330	660
		Proplach a desinfekce vodovodního potrubí	m	19,4			28,6	554,84
							40	776
		CELKEM bez DPH						
					odpočty	- 17 788 Kč	přípočty	45 408 Kč

za dodavatele
 AVERS spol. s r.o.
 Ing. František Janša
 stavební inženýring

