

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

Českou národní bankou

Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

zastoupenou: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní
a

Ing. Pavlem Veselkou, ředitelem odboru technického

IČ: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“ nebo „ČNB“)

a

pro JGS s.r.o.

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě, Slovenská republika,
vložka 44099/B

se sídlem: Tulipanova 1
903 01 Senec
Slovenská republika

zastoupenou: Ing. Juliusem Szarazem, jednatelem

IČO 34106529

DIČ SK2020374224

(dále jen „zhotovitel“)

(dále oba jen „smluvní strany“)

(dále jen „zhotovitel“).

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 21.8.2017 smlouvu o dílo, ev. č. ČNB 92-264-17 (dále též jako „smlouva“). Vzhledem k tomu, že v důsledku objektivních okolností došlo k časové prodlevě při realizaci zadávacího řízení, na jehož základě byla smlouva uzavřena, není dílo podle smlouvy proveditelné v původním stanoveném termínu. Za účelem prodloužení termínu pro provedení díla smluvní strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě.

I

Změny smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. II smlouvy se mění takto:

„Článek II Lhůty plnění

1. Zhotovitel se zavazuje

- 1.1 zpracovat a zaslat projektovou dokumentaci včetně harmonogramu prací a návrhu vhodného řešení osvětlení Kongresového sálu (včetně provedení výpočtu osvětlení) v elektronické formě k připomínkám objednateli do 3 týdnů od podpisu smlouvy, odevzdat čistopis s vypořádanými připomínkami do 1 týdne od jejich obdržení, práce od zahájení demontáže do předání díla musí probíhat v období od 6. 9. 2017 do 30. 9. 2017,
- 1.2 zahájit demontážní a montážní práce ve lhůtě stanovené ve schváleném harmonogramu,
- 1.3 předat dílo včetně všech dokladů a dokumentace skutečného provedení (zakreslené ručně) dle čl. I nejpozději do 4 týdnů od zahájení demontážních a montážních prací,
- 1.4 provést zaškolení pověřených osob objednatele před předáním díla,
- 1.5 předat dokumentaci skutečného provedení do 2 týdnů od předání díla.”

II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.

V Praze dne 21. 8. 2017

V Praze dne 17/08 2017

Za objednatele:

Ing. Zdeněk Vírius
ředitel sekce správní

Ing. Pavel Veselka
ředitel odboru technického

Za zhotovitele:

Ing. Julius Szaraz
jednatel

www.projgs.sk
projgs@projgs.sk
tel.: +421 (0)2 44457511
tel.: +421 (0)2 44457514
fax: +421 (0)2 44457525
IČO: 34106529
IČP: SK202017422