

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku
ve znění pozdějších předpisů, mezi:

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Pavlem Veselkou, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“)

a

JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o.

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze

oddíl C, číslo vložky 7333

Líbalova 2348/1

149 00 Praha 4 - Chodov

zastoupenou: Ing. Igorem Berounem, jednatelem

IČO: 43871143

DIČ: CZ 43871143

(dále jen „zhotovitel“).

Smluvní strany se na základě nabídky zhotovitele aplikovat při upgradu integrovaného systému řízení bez navýšení ceny plnění novou verzí programového vybavení MSEA 6.0 (verze dostupná od března 2013 má vyšší funkcionalitu než verze předchozí - podpora 64-bitového operačního systému Windows 7, podpora více typů internetového prohlížeče, zvýšení zabezpečení přístupu do systému Metasys, možnost definice nestandardních jednotek uživatelem), dohodly, že smlouva o dílo ze dne 29. listopadu 2012 se v souladu s jejím ustanovením čl. XII odst. 3 mění a doplňuje takto:

Článek I. Změny a doplnění smlouvy

1. Článek II – Lhůty a specifikace částí plnění - zní:

„ 1. Plnění bude zahájeno po uzavření smlouvy a ukončeno nejpozději ke dni **31. 3. 2014.**

2. První část plnění dle čl. I odst. 4 bod 4.1 je rozčleněna na 4 etapy:

2.1 Zhotovitel se zavazuje v 1. etapě k:

- a) zpracování projektu včetně harmonogramu prací, obojí v digitální podobě, nejpozději do 28. 2. 2013, přičemž návrh harmonogramu určeného k projednání mezi smluvními stranami zhotovitel předloží nejpozději 5 pracovních dnů před koncem výše uvedené lhůty,
- b) zprovoznění a uvedení do zkušebního provozu integrovaného systému řízení v záložním pracovišti s výjimkou energocentra nejpozději do 22. 4. 2013,
- c) předání dokumentace skutečného provedení stavby nejpozději do 27. 5. 2013,
- d) předání plnění v 1. etapě objednateli nejpozději do **30. 12. 2013**.

2.2 Zhotovitel se zavazuje v 2. etapě k:

- a) zpracování projektu včetně harmonogramu prací, obojí v digitální podobě, nejpozději do 18. 2. 2013, přičemž návrh harmonogramu určeného k projednání mezi smluvními stranami zhotovitel předloží nejpozději 5 pracovních dnů před koncem výše uvedené lhůty,
- b) zprovoznění a uvedení do zkušebního provozu integrovaného systému řízení v energocentru v záložním pracovišti nejpozději do 29. 5. 2013,
- c) předání dokumentace skutečného provedení stavby nejpozději do 26.6.2013,
- d) předání plnění v 2. etapě objednateli nejpozději do **30. 12. 2013**.

2.3 Zhotovitel se zavazuje v 3. etapě k:

- a) zpracování projektu včetně harmonogramu prací nejpozději do 31. 5. 2013, přičemž návrh harmonogramu určeného k projednání mezi smluvními stranami zhotovitel předloží nejpozději 5 pracovních dnů před koncem výše uvedené lhůty,
- b) zprovoznění integrovaného systému řízení v hlavní budově s výjimkou upgradu řídicího systému řízení pro fan coils - stávající síťové řídicí jednotky NCU 1, 2, 3, provedení funkčních zkoušek těchto zprovozněných částí integrovaného systému řízení a předání plnění v 3. etapě objednateli nejpozději do **30. 12. 2013**,
- c) předání dokumentace skutečného provedení stavby nejpozději do 31.1.2014.

2.4 Zhotovitel se zavazuje v 4. etapě k:

- a) zpracování projektu včetně harmonogramu prací nejpozději do 30.8.2013, přičemž návrh harmonogramu určeného k projednání mezi smluvními stranami zhotovitel předloží nejpozději 5 pracovních dnů před koncem výše uvedené lhůty,
- b) zprovoznění zbývajících částí integrovaného systému řízení v hlavní budově, provedení poslední funkční zkoušky a předání plnění ve 4. etapě objednateli nejpozději do **28. 2. 2014**,
- c) předání dokumentace skutečného provedení stavby nejpozději do 31. 3. 2014.

3. Zhotovitel se zavazuje v rámci druhé části plnění dle čl. I odst. 4 bod 4.2 k:

- a) zpracování projektu včetně harmonogramu prací, obojí v digitální podobě, nejpozději do 18. 6. 2013, přičemž návrh harmonogramu určeného k projednání mezi smluvními stranami zhotovitel předloží nejpozději 5 pracovních dnů před koncem výše uvedené lhůty,
- b) propojení energocentra v hlavní budově do upgradovaného integrovaného systému řízení a předání nejpozději do 28. 2. 2014,
- c) předání dokumentace skutečného provedení stavby nejpozději do **31. 3. 2014**.

4. Zhotovitel se zavazuje v rámci třetí části plnění dle čl. I odst. 4 bod 4.3 k:

- a) zpracování harmonogramu prací, obojí v digitální podobě, nejpozději do 30.7.2013, přičemž návrh harmonogramu určeného k projednání mezi smluvními stranami zhotovitel předloží nejpozději 5 pracovních dnů před koncem výše uvedené lhůty,
- b) zprovoznění a předání repasovaných NCM 361 pro řízení energocentra v hlavní budově nejpozději do **30. 12. 2013**.

5. Zhotovitel se zavazuje v rámci projektu dle čl. I odst. 4 vypracovat detailní harmonogram prací pro každou část plnění a v rámci první části plnění pro každou jeho etapu. Harmonogram musí být vždy odsouhlasen oběma smluvními stranami s tím, že jej podepíše kterákoliv z pověřených osob objednatele a zhotovitele (pověření jednat ve věcech technických, cenových a organizačních) uvedených v čl. X smlouvy a detailní harmonogramy pro každou část plnění a etapy v rámci první části plnění se stanou přílohami této smlouvy. Harmonogram pro každou etapu i část plnění bude v souladu s projektem obsahovat uzlové body s uvedením seznamu prací pro příslušný uzlový bod a lhůt pro jejich dokončení. Lhůty pro dokončení prací pro příslušný uzlový bod musí být zhotovitelem navrženy tak, aby byly dodrženy lhůty v odst. 1 až 4 tohoto článku. Zhotovitel je oprávněn zahájit práce pro příslušný uzlový bod vždy až po dokončení všech prací příslušných pro uzlový bod předcházející, jejich ověření funkční zkouškou a podpisu protokolu o jejím provedení.

6. Zhotovitel se zavazuje provést funkční zkoušky pro všechny části plnění, přičemž v první části plnění se zavazuje provést funkční zkoušky v rámci 1. a 2. etapy nejpozději před uvedením integrovaného systému řízení do zkušebního provozu a v 3. a 4. etapě pro každý uzlový bod. Funkční zkoušky budou provedeny v následujícím rozsahu:

a) funkční zkoušky obecně:

- kontrola jednotlivých procesů řízení zejména připojení technologií (např. EPS a výtahy, topení, chlazení, klimatizace, individuální řízení místností),
- přístupový systém a osvětlení.

b) funkční zkoušky uživatelského rozhraní:

- navigace po technologickém schéma objektu,
- ovládání zařízení,
- sběr údajů z technologií,

- povely,
- příjem alarmových zpráv,
- otestování oprávnění uživatelů,
- komfort uživatelského rozhraní (vzhled obrazovky dle požadavků objednatele).

O ukončení funkční zkoušky vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který podepíše kterákoliv z pověřených osob objednatele a zhotovitele (pověření jednat ve věcech technických, cenových a organizačních) uvedených v čl. X smlouvy s výjimkou poslední funkční zkoušky provedené v rámci 3. etapy 1. části plnění, kde protokol o jejím ukončení podepíše min. 2 z pověřených osob objednatele a pověřená osoba zhotovitele (pověření jednat ve věcech technických, cenových a organizačních) uvedených v čl. X smlouvy. Ve 3. a 4. etapě první části plnění bude po podpisu protokolu o ukončení funkční zkoušky zahájen ověřovací provoz části integrovaného systému řízení realizovaného v rámci uzlového bodu.

7. Po ukončení zkušebního provozu integrovaného systému řízení v 1. až 3. etapě a poslední funkční zkoušky ve 4. etapě první části plnění vyhotoví objednatel písemný protokol o předání a převzetí plnění první části plnění za předpokladu, že plnění v 1. až 3. etapě bude prosté vad způsobujících nefunkčnost integrovaného systému řízení a 4. etapa bude zakončena úspěšnou poslední funkční zkouškou.
8. Protokoly o předání a převzetí částí plnění vyhotoví objednatel po podpisu protokolu o předání a převzetí plnění ve 4. etapě první části plnění a všech funkčních zkoušek provedených v rámci druhé a třetí části plnění. Protokol o předání a převzetí každé části plnění podepíše min. 2 z pověřených osob objednatele a pověřená osoba zhotovitele (pověření jednat ve věcech technických, cenových a organizačních) uvedených v čl. X smlouvy. Dokumentaci skutečného provedení stavby pro každou část, a v rámci první části plnění pro každou etapu, zhotovitel předá ve lhůtách uvedených v odst. 2 a 3 tohoto článku.“.

2. V čl. III – Cena a platební podmínky – odst. 3 bod 3.2 zní:

„3.2 Objednatel uhradí zhotoviteli druhou zálohu na první část plnění dle čl. I odst. 4 bod 4.1 ve výši 2 870 000,- Kč bez DPH, přičemž zálohový list na druhou zálohu je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o provedení poslední funkční zkoušky ve 3. etapě 1. části plnění. Daňový doklad na zbývající část ceny za 1. část plnění dle čl. I odst. 4 bod 4.1 je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí 1. části plnění. V daňovém dokladu budou vyúčtovány poskytnuté zálohy. V daňovém dokladu bude dále odečteno zádržné ve výši 10 % z ceny první části plnění prováděného zhotovitelem bez DPH (odečtení zádržného nesnižuje základ pro vyměření DPH - jedná se o ujednání o lhůtě splatnosti části ceny).“.

3. V čl. III – Cena a platební podmínky – odst. 3 bod 3.5 zní:

„3.5 Doklad k úhradě zádržného je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve po uplynutí lhůty 5 měsíců po podpisu protokolu o předání a převzetí každé části plnění za předpokladu neexistence vad díla a předání dokumentace skutečného provedení stavby (v případě první části plnění dokumentace skutečného provedení stavby v rámci 4. etapy).“.

4. V čl. X – Pověřené osoby smluvních stran - se doplňuje odst. 2 písm. b) o další pověřenou osobu zhotovitele, kterou je Ing. Josef Bojanovský, tel. 602 332 843.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dne podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, po třech pro objednatele a po jednom pro zhotovitele.

V Praze dne 4.2.2013

Za objednatele:

[Redacted signature]

Ing. Zdeněk Víršup
ředitel sekce správní

[Redacted stamp]

Ing. Pavel Veselka
ředitel odboru technického



ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

45

V Praze dne 30.11.2013

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

Ing. Igor Beroun
jednatel

Johnson
Controls

JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o.
BUILDING EFFICIENCY
Lindova 1/2346, 149 00 Praha 4
IČ: 23871143

-1-