

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo evid. č. smlouvy ČNB: 92-102-18

Smluvní strany

Česká národní banka

sídlo: Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

IČO: 48136450

DIČ: CZ 48136450

zastoupená: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Pavlem Veselkou, ředitelem odboru technického

(dále jen „objednatel“)

a

SYB s.r.o.

sídlo: Třebonice 119
155 00 Praha 5

zastoupenou: Ing. Otou Cuřínem, jednatelem

a

Ing. Tomášem Svobodou, jednatelem

IČO: 49707701

DIČ: CZ 49707701

č. účtu: 1296740001/2700

(dále jen „zhotovitel“).

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 13.6.2018 smlouvu o dílo, evid. č. smlouvy ČNB: 92-102-18, na akci „**Výměna vzduchotechnických jednotek č. 85 a 89**“ (dále také jako „smlouva“).

V rámci provádění díla dle smlouvy bylo po odkrytí stavebních konstrukcí zjištěno, že dokumentace skutečného provedení neodpovídá skutečnosti a bylo nezbytné provést technologickou změnu ve způsobu provádění díla a rozšířit jeho rozsah.

V souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, přistoupil objednatel ke změně smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 1 (dále také jako „dodatek“).

Článek I Změny smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo specifikované ve smlouvě se rozšiřuje o stavební práce specifikované v příloze č. 1a tohoto dodatku (dále též „vícepráce“).
2. Cena díla se zvyšuje o cenu víceprací, která činí **101.649,- Kč bez DPH** a je blíže rozepsaná v příloze č. 1a tohoto dodatku.
3. Lhůta pro předání díla zůstává beze změny.

Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech. Po podpisu si objednatel ponechá 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení dodatku.

Přílohy:

Příloha č. 1a – Cenová tabulka - Vícepráce

V Praze dne: 22/8 2018

Za objednatele:

.....
Ing. Zdeněk Vírůs
ředitel sekce správní

.....
Ing. Pavel Veselka
ředitel odboru technického

V Praze dne: 22.8. 2018

Za zhotovitele:

.....
Ing. Ota Cuřín
jednatel

.....
Ing. Tomáš Svoboda
jednatel



Cenová tabulka - Vícepráce				
akce: VÝMĚNA VZT JEDNOTEK 85 a 89				
Dodatek č.1 - výměna a úprava VZT 86 v suterénu				
nabídka SYB NV-B-18-0032				
Poř.	Popis	MJ	Výměra celkem	Cena dodávka+montáž
2.2.	VZT 85 - Odvod BURZA suterén, včetně úprav VZT86			
	demontáž stávajícího odvodního ventilátoru DUHA včetně ekologické likvidace	kpl	1	2 650 Kč
	demontáž a úprava stávajícího potrubí VZT 86	kpl	1	4 300 Kč
	Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí ILT 6-400 V=5000m3/h, 350Pa, včetně 2ks pružných manžet	kpl	1	55 971 Kč
	těsná klapka 800x500 se servopohonem	ks	1	3 262 Kč
	<i>změna velikosti oproti stávající nabídce</i>			
	regulační klapka 400x300 - ruční	ks	1	3 264 Kč
	regulační klapka 400x400 - ruční	ks	1	3 441 Kč
	vyboutání stávající požární klapky	kpl	1	1 215 Kč
	požární klapka 800x280 s koncovým spínačem	ks	1	4 384 Kč
	čtyřhranné VZT potrubí včetně tvarovek a přírub	m2	12	9 234 Kč
	<i>navýšení oproti stávající nabídce</i>			
	Požární izolace s AL polepem 40mm	m2	6	2 916 Kč
	<i>navýšení oproti stávající nabídce</i>			
	Montážní a spojovací materiál	kpl	1	1 156 Kč
	<i>navýšení oproti stávající nabídce</i>			
	Vedlejší náklady k realizaci díla	kpl	1	2 700 Kč
	<i>navýšení oproti stávající nabídce</i>			
	zapojení elektro	kpl	1	3 375 Kč
	Stavební a přípomocné práce	kpl	1	3 780 Kč
	<i>navýšení oproti stávající nabídce</i>			
CELKEM BEZ DPH				101 649 Kč

Nabídka neobsahuje:

akustické měření hluku a případné akustické opatření

Úpravu MaR pro nový ventilátor

Výměnu VZT potrubí 86 v prostorách 2. suterénu

Vypracoval: Ing. Martin Kolačný SYB s.r.o.

V Praze dne 12.7.2018