

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ev. č. smlouvy ČNB: 92-088-18

Smluvní strany

Česká národní banka

sídlo: Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

IČO: 48136450

DIČ: CZ 48136450

zastoupená: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní
a

Ing. Pavlem Veselkou, ředitelem odboru technického

(dále jen „objednatel“)

a

Colsys s. r. o.

Buštěhradská 109

272 03 Kladno

Zastoupeným: 

IČO: 14799634

DIČ: CZ14799634

Bank. spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu: 117573603/0300

Bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic a. s.

č. účtu: 0200240009/2700

Bank. spojení: Česká spořitelna a. s.

č. účtu: 7401712/0800

(dále jen „zhotovitel“).

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 13. 7. 2018 smlouvu o dílo, ev. č. smlouvy ČNB: 92-088-18, na výměnu 3 ústředen elektrické požární signalizace (EPS) a 3 informačních displejů instalovaných v objektu ústředí objednatele na adrese Na Příkopě 28, Praha 1 (dále také jako „smlouva“).

V průběhu provádění díla dle smlouvy vyšla najevo potřeba provedení úpravy a naprogramování ovládání EPS při revizi (tabla), která nebyla součástí původního díla dle smlouvy.

Objednatel proto přistoupil ke změně smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 1 (dále také jako „dodatek“).

Článek I Změny smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Dílo specifikované ve smlouvě se rozšiřuje o práce specifikované v příloze č. 1a tohoto dodatku (dále též „vícepráce“).
2. Cena díla se zvyšuje o cenu víceprací, která činí **6 840 Kč bez DPH** a je blíže rozepsaná v příloze č. 1a tohoto dodatku. **Celková cena díla tedy činí 1 148 982 Kč bez DPH.**
3. Lhůta stanovená v článku II (Lhůty a místo plnění) odstavce 1 smlouvy se prodlužuje tak, že dílo bude předáno **do 74 dnů** od podpisu smlouvy.

Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech. Po podpisu si objednatel ponechá 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení dodatku.

Přílohy:

Příloha č. 1a – Cenová tabulka - Vícepráce

V Praze dne: 6/9 2018

Za objednatele:

.....
Ing. Zdeněk Virius/
ředitel sekce správní

.....
Ing. Pavel Veselka
ředitel odboru technického

V KLADNĚ dne: 30 2018

Za zhotovitele:

Colsys s.r.o.
Buštěhradská 109
2 03 Kladno - Dub
CZ14799634 (46

ČNB ČESKÁ NÁRO.
Sekce správní
Na Příkopě 28, 115 03 P
11

Colsys s.r.o.
Buštěhradská 109, Kladno - Dubí

EPS_Úpravy a naprogramování ovládání EPS při revizi (tabla)

CELKEM bez DPH:

6 839,69

Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena / položku
EPS_Úpravy a naprogramování ovládání EPS při revizi (tabla)				
Objekt: ČNB, Na Příkopě 28, Praha.				
Číslo nabídky: CN180708				
				Platnost nabídky: 30 dní

Materiál

Práce

Ostatní náklady

CELKEM bez DPH	6 840 Kč
DPH 15%	- Kč
DPH 21%	1 436 Kč
CELKEM s DPH	8 276 Kč

Rozpis položek

Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena / položku
---------------	----	----------	-----------	----------------

Materiál

Modul univerzálního programovatelného relé	ks	2		
Instalační materiál	kpl.	1		

Práce

Práce servisního technika	kpl.	1		
---------------------------	------	---	--	--

Ostatní náklady

Doprava	kpl.	1		
---------	------	---	--	--

Datum: 14.08.2018