

evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-392-15

evidenční číslo dodatku č. 1 ČNB: 92-059-16

evidenční číslo dodatku č. 1 ČNB: 92-118-16

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Česká národní banka

sídlo: Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

IČO: 48136450

DIČ: CZ 48136450

zastoupení: Ing. Zdeněk Virius, ředitel sekce správní

a

Ing. Lubomír Gerák, MBA, ředitel pobočky ČNB v Brně

(dále jen „objednatel“ či „ČNB“)

a

MgA. Petr Tůma akad. soch. a rest.

sídlo: Tyršova 370

394 68 Žirovnice

DIČ: CZ7009243461

jednající: MgA. Petr Tůma akad. soch. a rest.

(dále jen „zhotovitel“).

I

Změna smlouvy

Při realizaci plnění podle smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem dne 1. 12. 2015 (evidenční číslo smlouvy ČNB 92-392-15) o odborném snesení architektonických prvků bude v souladu s dodatkem č. 1 smlouvy nezbytné provedení víceprací, jimiž jsou podmíněna rozhodnutí příslušných orgánů, bez nichž nemůže zhotovitel dílo realizovat.

Smluvní strany se proto dohodly, že cena uvedená ve čl. II odst. 1 smlouvy se zvyšuje o cenu víceprací. Zvýšení ceny je specifikováno v příloze dodatku, která se stává přílohou č. 4 smlouvy.

II

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden zhotovitel.


Příloha: Rozpočet víceprací

V Praze dne: *22. 4.* 2016

Za objednatele:




.....
Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní



.....
Ing. Lubomír Gerák, MBA
ředitel pobočky ČNB v Brně

V Žirovnici dne: *22. 4.* 2016

Za zhotovitele:



.....
MgA. Petr Tůma akad. soch. a rest.

Budova ČNB v Brně, Rooseveltova 18 Rozpočet vícepráci - zpevněná plocha pro umístění autojeřábu

Projekt statického zabezpečení stanoviště autojeřábu		
Projekt - návrh dočasného statického zabezpečení stanoviště pro autojeřáb Challenger 3160 statikem, pro umožnění přistavení a práce autojeřábu - ulice Rooseveltova a Dvořákova, kontrola kvality provedení zabezpečení statikem (autorský dohled)		6620,00
Administrativa a další náklady související se zajištěním zpracování projektu statického zabezpečení - ulice Rooseveltova a Dvořákova.		5000,00
		1620,00
Nivelační měření		
Nivelační měření dotčených ploch (bodů) na plochách pro umístění patek autojeřábu) před provedením statického zabezpečení - ulice Rooseveltova a Dvořákova.		17115,00
Kontrolní nivelační měření dotčených ploch po zrušení statického zabezpečení (kontrola bodů měřených před umístěním jeřábu) - ulice Rooseveltova a Dvořákova.		3700,00
Vypracování protokolu o měření.		3700,00
Administrativa a další náklady související se zajištěním provedení geodetických prací.		2600,00
		7115,00
DpMB - dočasné odpolení trolejí na ulici Rooseveltova		
Odpolení a zapojení trolejového vedení pro umožnění zbudování statického zajištění stanoviště autojeřábu na chodníku ulice Rooseveltova a zrušení statického zajištění (3000,-/h)		17100,00
Administrativa a další náklady související se zajištěním spolupráce DpMB při zbudování statického zajištění stanoviště autojeřábu na chodníku ulice Rooseveltova.		15000,00
		2100,00
Statické zabezpečení stanoviště autojeřábu - zpevněná plocha na chodníku ulice Rooseveltovi		
Zřízení zpevněné plochy		118725,00
Položení geotextilie cca 60 m ²		1200,00
Materiál - geotextilie cca 60m ² x 1,15 (15% překrytí) = 69m ²		2415,00
Písková podkladní vrstva - zajištění písku, nakládka, doprava, vykládka, zarovnání vrstvy 5 cm na geotextilii na ploše 6 *10 m, a úklid takovým způsobem, aby nedošlo ke znečištění okolí písekem a písek se nedostal do armatur pro přístup k technologickým kolejí.		7200,00
Materiál - dřevo pro zhotovení a dřevěných nájezdů pro autojeřáb, zhotovení dřevěných roznašecích ploch ze dvou příčné orientovaných vrstev trámů o síle minim. 100 x 100 mm a o ploše 1,5m x 1,5m - 4 ks pro umístění pod všechny 4 patky autojeřábu na stanovišti na ulici Dvořákova.		10000,00
Doprava a položení betonových silničních panelů (pro vozidla s tonáží do 20 t - tlak kola 50 kN) na ploše 6 *10 m = 20 ks panelů o rozměrech 1 x 3m (parametr panelu = pro vozidla s tonáží do 20 t - tlak kola 50 kN). Práce budou provedeny v době noční pauzy provozu tramvají z pátky na sobotu; zahájení v pátek ve 23:25 hod. provedení v čase který by umožnil následující nájezd autojeřábu a jeho instalaci tak, aby nejpozději v sobotu v 5:30 hod. mohl být opět zahájen tramvajový provoz. Při provádění prací bude nutno umožnit průjezd nočních linek autobusu tramvajovou zastávkou.		22000,00
Hsv (práce dělníků) - montáž betonových panelů a ocelových 20 mm silných plátů, zhotovení a instalace dřevěných nájezdů pro autojeřáb, asistence při nájezdu jeřábu, deinstalace dřevěných nájezdů po nájezdu jeřábu tak, aby nebyl narušen tramvajový provoz. Dále zhotovení a instalace dřevěných roznašecích ploch ze dvou příčné orientovaných vrstev trámů o síle minim. 100 x 100 mm a o ploše 1,5m x 1,5m - 4 ks, umístění pod všechny 4 patky autojeřábu na stanovišti na ulici Dvořákova. Veškeré další související práce.		10000,00
Doprava materiálu a zařízení (dřevo, nářadí, mechanizace atd).		2500,00
Panely - pronájem 20 ks. silničních panelů o rozměrech 3000 x 1000 x 150 mm, panel pro vozidla s tonáží do 20 t - tlak kola 50 kN (např. PREFA Brno, silniční panel IZD 300/100/15 OP 20 tun).		5000,00
Plech - ocelové pláty o síle 20 mm pro položení přes spáry panelů - s přesahem minimálně 500 mm.		1000,00
Mobilní oplocení plochy cca 7 *10,5 m (35mb) doprava, instalace, pronájem na 3 dny, demontáž oplocení, zpětná doprava.		9600,00
Demontáž zpevněné plochy		
Úklid geotextilie pečlivě zamezení takovým způsobem, aby nedošlo ke znečištění okolí písekem a písek nedostal do kolejiště a tramvajových kolejí.		1200,00
Písková podkladní vrstva - nakládka, doprava, vykládka. Provedení takovým způsobem, aby nedošlo ke znečištění okolí písekem a zejména se písek nedostal do technologických kolejí.		3600,00
Demontáž doprava a uskladnění betonových silničních panelů a ocelových plátů. Práce budou provedeny v době noční pauzy provozu tramvají z neděle na pondělí; zahájení v neděli ve 23:25 hod. provedení v čase, který by umožnil opětovné zahájení tramvajového provozu nejpozději v neděli ve 4:30 hod. Při provádění prací bude nutno umožnit průjezd nočních linek autobusu tramvajovou zastávkou.		22000,00
Hsv (práce dělníků) - demontáž betonových panelů a ocelových 20 mm silných plátů, instalace dřevěných nájezdů pro autojeřáb, asistence při odjezdu jeřábu, deinstalace dřevěných nájezdů po odjezdu jeřábu tak, aby nebyl narušen tramvajový provoz. Dále deinstalace dřevěných roznašecích ploch ze dvou příčné orientovaných vrstev trámů o síle minim. 100 x 100 mm a o ploše 1,5m x 1,5m - 4 ks, na stanovišti na ulici Dvořákova. Veškeré další související práce.		10000,00
Doprava materiálu a zařízení (geotextilie, dřevo, nářadí, mechanizace atd).		2500,00
Administrativa a další náklady související se zajištěním a zrušením statického zabezpečení stanoviště autojeřábu na chodníku ulice Rooseveltova a na ulici Dvořákové.		8510,00

Celkem	Vícepráce - zpevněná plocha pro umístění autojeřábu bez DPH	159560
	DPH 21%	33508
Celkem	Vícepráce - zpevněná plocha pro umístění autojeřábu včetně DPH	193068

Vypracoval: Mgr. Petr Tuma akad. soch. a rest. Tyršova 370 Žirovnice 394 68, Tel. : +420 608 751 365, email: petr.tuma@centrum.cz

V Žirovnici dne 17.4.2016