

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

mezi:

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Pavlem Veselkou, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“ nebo „ČNB“)

a

APROKS, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 6947

Zelený Pruh 1091/111

140 00 Praha 4

jednající: Ing. Martin Ochozka, jednatel

IČO: 44851812

DIČ: CZ44851812

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I Úvodní ustanovení

Smluvní strany se v souladu s čl. XII odst. 4 smlouvy o dílo ze dne 17. 6. 2015 (dále jen „smlouva“) dohodly na následujících změnách smlouvy:

Článek II Změny smlouvy

1. Článek II odst. 1 písm. a) smlouvy, který zní:

„Předat dílo včetně příslušné dokumentace ve lhůtě do 13. 10. 2015 (lhůta zahrnuje 14 denní ověřovací provoz)“.

2. Článek II odst. 1 písm. b) smlouvy, který zní:

„Nejpozději do 14. 8. 2015 předat objednateli e-mailem návrh DPS vč. harmonogramu prací k připomínce“.

Článek III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dne podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nich dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Praze dne: 7.8. 2015

V Praze dne: 11.8. 2015

Za objednatele:

.....
[Redacted signature]

Ing. Zdeněk Virius/
ředitel sekce správní

.....
[Redacted signature]

Ing. Martin Kříž
ředitel odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení

Za poskytovatele:

.....
[Redacted signature]

Ing. Ing. Martin Ochozka
jednatel

APROKS spol. s r.o.
automatizace-projekce-konstrukce-systémy
Zelený pruh 1091/111
140 00 Praha 4 - Krč
(3)

ČNB ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
45