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Dílčí plnění
Smlouva je rozdělena na více dílčích plnění. Podle dílčích plnění dodavatel dodá  harmonogram prací, který bude splňovat veškeré ustanovení smlouvy (termíny).  Zde se předpokládá instalace nového osvětlení zejména v měsících červenec a srpen 2023 a 2024. Období instalace nového osvětlení bude však závazně stanoveno v rámci harmonogramu v souladu s čl. I odst. 4 smlouvy. 

První dílčí plnění:
Zhotovitel:
· Demontáž 4 ks svítidel typ1 - ID-VM 2/58W a montáž 2 ks nových svítidel (dočasná náhrada – viz příloha č. 4)
· Demontáž 4 ks svítidel typ2 - RCA 2/58W a montáž 2 ks nových svítidel (dočasná náhrada – viz příloha č. 4)
následně:
· V případě nedodání vyzařovací charakteristiky pro přestavěná svítidla bude provedeno orientační měření na pracovišti zhotovitele za účasti objednatele
následně:
· Demontáž 4 ks svítidel typ1 - ID-VM 2/58W  a montáž a  zprovoznění 4 ks repasovaných svítidel typ1 - ID-VM 2/58W
· Demontáž 4 ks svítidel typ2 - RCA 2/58W a montáž a zprovoznění 4 ks repasovaných svítidel typ2 - RCA 2/58W 
· Demontáž 12 ks svítidel typ3 – CQF 2/18W TC a osvětlení niky. Montáž a zprovoznění 12 ks náhradních svítidel za  typ3 – CQF 2/18W TC včetně nového LED osvětlení niky  
následně:
Objednatel:
· Vyhotovení srovnávacího měření osvětlenosti místnosti, při použití stávajících svítidel a přestavěných. 
následně (pokud dojde ke splnění všech technických požadavků):
Zhotovitel:
· Zajistí schválení repasovaného svítidla ID-VM 2/58W  akreditovanou elektrotechnickou zkušebnou včetně vyhotovení dokladu
· Zajistí schválení repasovaného svítidla RCA 2/58W akreditovanou elektrotechnickou zkušebnou včetně vyhotovení dokladu
· Zajistí schválení náhradního svítidla za svítidlo CQF 2/18W TC akreditovanou elektrotechnickou zkušebnou včetně vyhotovení dokladu
Konec prvního dílčího plnění:
· Předání objednateli na základě předávacího protokolu spolu se všemi protokoly o schválení výše uvedených svítidel a další dokumentace dle čl. I odst. 5 smlouvy.
Druhé dílčí plnění:
Zhotovitel:
· Demontáž 16 ks svítidel typ1 - ID-VM 2/58W a montáž 16 ks nových svítidel (dočasná náhrada – viz příloha č. 4)
· Demontáž 16 ks svítidel typ2 - RCA 2/58W a montáž 10 ks nových svítidel (dočasná náhrada – viz příloha č. 4)
následně:
· Demontáž 20 ks svítidel typ1 - ID-VM 2/58W a montáž a zprovoznění 20 ks repasovaných svítidel typ1 - ID-VM 2/58W
· Demontáž 20 ks svítidel typ2 - RCA 2/58W a montáž a zprovoznění 20 ks repasovaných svítidel typ2 - RCA 2/58W 
· Demontáž  svítidel typ3 – CQF 2/18W TC a osvětlení niky a montáž a zprovoznění náhradních svítidel za typ3 – náhrada za CQF 2/18W TC včetně nového LED osvětlení niky v počtu stanoveném dle harmonogramu dle čl. I odst. 4 této smlouvy.
Třetí a následující dílčí plnění:
Zhotovitel:
· Demontáž 20 ks svítidel typ1 - ID-VM 2/58W 
· Dodání a zprovoznění 20 ks repasovaných svítidel typ1 - ID-VM 2/58W
· Demontáž 20 ks svítidel typ2 - RCA 2/58W
· Dodání a zprovoznění 20 ks repasovaných svítidel typ2 - RCA 2/58W 
· Demontáž  svítidel typ3 – CQF 2/18W TC a osvětlení niky v počtu stanoveném podle harmonogramu podle čl. I odst. 4 smlouvy
· Dodání a zprovoznění svítidel typ3 – náhrada za CQF 2/18W TC včetně nového LED osvětlení niky v počtu stanoveném podle harmonogramu podle čl. I odst. 4 smlouvy.
Poslední dílčí plnění:
· Dodání a zprovoznění posledních ks repasovaných svítidel typ1 - ID-VM 2/58W
· Dodání a zprovoznění posledních ks repasovaných svítidel typ2 - RCA 2/58W 
· Dodání a zprovoznění posledních ks svítidel typ3 – náhrada za CQF 2/18W TC  včetně nového LED osvětlení niky dle harmonogramu dle čl. I odst. 4 smlouvy
· Demontáž všech dočasných svítidel


