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„SDAT - Sběr dat pro potřeby ČNB“
Organizační zajištění rozvoje a provozní podpory
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Pro řízení realizace všech rozvojových požadavků na základě této smlouvy a koordinaci zajištění podpory provozu systému SDAT ustanoví smluvní strany společný orgán s názvem Koordinační komise, do kterého jsou jmenováni objednatelem a poskytovatelem řídicí pracovníci s rozhodovací pravomocí – za každou stranu řídicí pracovník projektu a vedoucí projektu (dále „členové Koordinační komise“). Za stranu objednatele je navíc v Koordinační komisi zastoupen zástupce věcného zadavatele systému.
V čele Koordinační komise stojí řídicí pracovník projektu za stranu objednatele (dále „předseda Koordinační komise“), který má následující práva a povinnosti:
a) svolávat zasedání Koordinační komise ze své vůle nebo na základě návrhu člena Koordinační komise,
b) řídit jednání Koordinační komise,
c) rozhodovat na základě doporučení členů Koordinační komise.
Přímým podřízeným orgánem Koordinační komise je orgán Projektový tým. Komunikace mezi oběma orgány je zajištěna pomocí vedoucích projektu nominovaných za každou smluvní stranu.
Každý člen Koordinační komise je oprávněn účastnit se jednání Koordinační komise osobně, případně pověřit účastí na jednání Koordinační komise svého zástupce.
Koordinační komise nemá žádný další nadřízený orgán projektu; přímými nadřízenými tomuto orgánu jsou statutární zástupci obou smluvních stran.
Koordinační komise je založena za účelem kontroly průběhu plnění této smlouvy a má následující kompetence:
a) projednávat připomínky každé ze smluvních stran k dodržování povinností druhé smluvní, strany podle uzavřené smlouvy,
b) řešit případné spory vznikající v souvislosti s uzavřenou smlouvou,
c) řešit eskalace, které jsou dohodnutým způsobem předány od podřízeného orgánu,
d) schvalovat změny,
e) přizvávat další osoby nezbytné projednání řešené problematiky.
Z každého jednání Koordinační komise je vyhotoven zápis, jehož návrh předkládá vedoucí projektu za poskytovatele, všichni členové koordinační komise k němu můžou vyjádřit a konečné znění schvaluje předseda Koordinační komise.

Vedoucí projektu za obě strany plní výkonnou roli Koordinační komise ve vztahu k projektovému týmu. Vedoucí projektu za obě strany mají následující práva a povinnosti: 
a) zajistit svolání zasedání Koordinační komise na základě eskalace,
b) vykonávat rozhodnutí Koordinační komise.
[bookmark: _Toc163566742]Projektový tým
Pro operativní řízení realizace rozvojových požadavků na základě prováděcích smluv a koordinaci zajištění provozní podpory systému SDAT ustanoví smluvní strany společný orgán s názvem Projektový tým. 
Do Projektového týmu strany jmenují výkonné pracovníky obou smluvních stran podílející se na plnění smlouvy v tomto složení: 
· Za poskytovatele: Vedoucí projektu, vedoucí vývojového týmu, vedoucí týmu podpory provozu,
· Za objednatele: Vedoucí projektu, vedoucí technické správy, vedoucí věcné správy, vedoucí provozu a administrátor projektu.
Hlavním úkolem Projektového týmu je zajistit realizaci rozvojových požadavků podle věcného zadání ve stanoveném harmonogramu a koordinace zajištění provozní podpory v případech, kdy je to třeba.
Mimo to Vedoucí projektu za stranu poskytovatele i za stranu objednatele mají tato práva a povinnosti:
a) Svolávat projektový tým a přizvávat další osoby na jeho jednání.
b) Kontrolovat průběh realizace plnění, zejména s ohledem na dodržování stanovených termínů a smluvních podmínek. 
c) Bez zbytečného eskalovat problémy, které se nepodaří uspokojivě vyřešit na úrovni obou Vedoucích projektů, na nadřízený orgán projektu.
d) Potvrzovat výkazy práce, jako podklad pro fakturaci.
Projektový tým se schází dle potřeby v minimálním složení obou Vedoucích projektu a po jejich vzájemné dohodě se přizvávají další členové týmu případně další osoby potřebné k projednávané problematice. Z každého jednání projektového týmu se pořizuje zápis, jehož návrh zpracovává Vedoucí projetu za poskytovatele a konečné znění schvaluje Vedoucí projektu za objednatele.
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	Za poskytovatele

	Řídicí pracovník projektu
	(doplní dodavatel vč. e-mailové adresy a telefonního spojení).

	Vedoucí projektu
	(doplní dodavatel vč. e-mailové adresy a telefonního spojení).

	Za objednatele
	Česká národní banka

	Řídicí pracovník projektu (předseda Koordinační komise)
	(doplní ČNB v okamžiku podpisu smlouvy).

	Vedoucí projektu
	(doplní ČNB v okamžiku podpisu smlouvy).

	Zástupce věcného zadavatele
	(doplní ČNB v okamžiku podpisu smlouvy).
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	Za poskytovatele

	Vedoucí projektu
	(doplní dodavatel vč. e-mailové adresy a telefonního spojení).

	Vedoucí vývojového týmu, ,
Vedoucí týmu podpory provozu 

	(doplní dodavatel vč. e-mailových adres a telefonního spojení každého člena vývojového týmu).

	Za objednatele
	Česká národní banka

	Vedoucí projektu
	(doplní ČNB v okamžiku podpisu smlouvy).

	Vedoucí technické správy,
Vedoucí věcné správy,
Vedoucí provozu
Administrátor projektu
	(doplní ČNB v okamžiku podpisu smlouvy za každého člena vývojového týmu).
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Dokumentace průběhu projektu a projektových výstupů je vedena v souladu s postupem, který bude stanoven a vzájemně odsouhlasen mezi poskytovatelem a objednatelem. Projektová dokumentace bude ukládána primárně v DMS systému spravovaném poskytovatelem, který je dálkově přístupný objednavateli.
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V případě rozvojových požadavků může i po podpisu prováděcí smlouvy a dojít k potřebě změn, jak ze strany poskytovatele, tak ze strany objednatele. 
Žádost o změnu může předložit kterýkoliv člen Projektového týmu. Každá žádost o změnu se stává součástí projektové dokumentace. Žádost bude předána oběma vedoucím projektu, kteří se dohodnou, jakým způsobem bude Žádost o změnu vypořádána. Všechny žádosti o změnu jsou archivovány v elektronické i písemné podobě.
V případě, že se jedná o takovou změnu, která nemá zásadní dopad na harmonogram projektu nebo termíny realizace v rámci prováděcí smlouvy, je tato změna vyřešena dohodou vedoucích projektu obou smluvních stran.
V případě, že daná změna má zásadní vliv na termín realizace nebo cenu, jedná se o tzv. „zásadní změnu“. V takovém případě je nutno vypracovat žádost o změnu a zahájit změnové řízení. Změnové řízení se týká zejména:
a) změn v řešení vyvolaných změnami legislativy, které mají dopad do řešení,
b) změn požadované funkcionality, pokud se v průběhu projektu ukáže, že požadovaná funkcionalita není v souladu se skutečnými byznys potřebami objednatele,
c) kvantitativních a kvalitativních změn dohodnutého rozsahu prací.
V takovém případě připraví oba vedoucí projektu (jak za poskytovatele, tak objednatele) odhad skutečných dopadů na cenu a harmonogram zakázky a se svým doporučením předají žádost k rozhodnutí Koordinační komisi. O realizaci zásadních změn rozhoduje Koordinační komise.
Po schválení zásadní změny bude zahájeno projednání změny smlouvy formou dodatku k prováděcí smlouvě. Změna bude účinná účinností dodatku.
[bookmark: _Toc163566752]Komunikační jazyk
Komunikačním jazykem, který je používán pro písemný i osobní styk členů obou orgánů projektu je český jazyk, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
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