

evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-429-13
evidenční číslo dodatku č. 1 ČNB: 92-025-14
evidenční číslo dodatku č. 2 ČNB: 92-037-14

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo
mezi:

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Pavlem Veselkou, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“ či „ČNB“)

a

BIS, a.s.

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 139

Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň

IČO: 40526151

DIČ: CZ40526151

zastoupenou: Ing. Petrem Pohankou, předsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I
Úvodní ustanovení

Smluvní strany se v souladu s ust. čl. XV odst. 2 smlouvy o dílo ze dne 3. 12. 2013, evidenční číslo smlouvy ČNB: č. 92-429-13, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“) dohodly na základě dalších víceprací, které vznikly po odkrytí stavebních konstrukcí při realizaci plnění na následující změně smlouvy:

Článek II
Změna smlouvy

Cena díla uvedená v čl. III odst. 1 smlouvy se zvyšuje o cenu dalších víceprací zhotovitele, tj. o částku **10 878,62 Kč bez DPH**, a její **maximální výše činí 860 770,49 Kč bez DPH**. Maximální cena subdodávky dle smlouvy, zahrnutá v ceně díla, zůstává nedotčena. Podrobná specifikace víceprací je uvedena v cenové tabulce, která tvoří přílohu tohoto dodatku.

Článek III
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dne podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, po dvou pro objednatele a po jednom pro zhotovitele.


Příloha:

Cenová tabulka - vícepráce

V Praze dne: 21. 1. 2014

V Plzni dne: 21. 1. 2014

Za objednatele:




.....
Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní



.....
Ing. Pavel Veselka
ředitel odboru technického

Za zhotovitele:



.....
Ing. Petr Pohanka
předseda představenstva

Studen Jaroslav

 **ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA**
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
45



BIS, a.s. ©
Haviřská 1117/5
301 00 Plzeň
IČ 40526151
www.bis-as.cz

CENOVÁ TABULKA

1.NP a 2.NP

Vícepráce 20.01.14-1.dílčí plnění

BIS, a.s. Plzeň

20.1.2014

Kód položky 1	Popis 2	Cena celkem v Kč bez DPH 3
0 01 0	MÍSTNOST Č.102,178	775,00
0 02 0	NÁRŮST POL.Č.45	616,20
0 03 0	DOPLNĚNÍ POL.Č.43-DODÁVKA PODL.TERCŮ	6 580,00
0 04 0	ÚPRAVA REVIZ.DVÍŘEK V PODLAZE	956,00
0 05 0	ZAKRYTÍ ELEKTRO M.Č.135	1 951,42
	Celkem v Kč bez DPH	10 878,62

**Stavba :1546 Pízeň ČNB Pízeň - Dílčí stavební úpravy
1.NP a 2.NP**

Objednatel :

Rozpočet :6 Vícepráce 20.01.14-1.dílčí plnění

Zhotovitel : BIS, a.s. Pízeň

JKSO :

Datum : 20.1.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena v Kč bezDPH	Cena celkem v Kč bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8

0 01 0 MÍSTNOST Č.102,178							
1	49		Malby směsí PRIMALEX tekuté disperzní, bílé omyvatelné s dvojnásobnou penetrací	m2	24,000	32,30	775,00
0 01 0 MÍSTNOST Č.102,178							
0 02 0 NÁRŮST POL.Č.45							

2	45		Demontáž a montáž dřev. nárazníkových svodidel-m.č.108. upev.kov.kotvami do stěny-dodávka	m	2,000	282,40	565,00
3	296235120		upev.kov.kotvy do stěny - dodávka	ks	4,000	12,80	51,20
0 02 0 NÁRŮST POL.Č.45							
0 03 0 DOPLNĚNÍ POL.Č.43-DODÁVKA PODL.TERČŮ							

4	210010286		Montáž stojin zdvojených podlah	kus	32,000	91,62	2 932,00
5	562846170		Dodávka rekt. stojkek v.200mm	kus	32,000	114,00	3 648,00
0 03 0 DOPLNĚNÍ POL.Č.43-DODÁVKA PODL.TERČŮ							
0 04 0 ÚPRAVA REVIZ.DVIŘEK V PODLAZE							

6	HZS1302		Hodinová zúčt.sazba-zedník specialista práce specifického rozsahu	hod	4,000	239,00	956,00
0 04 0 ÚPRAVA REVIZ.DVIŘEK V PODLAZE							
0 05 0 ZAKRYTÍ ELEKTRO M.Č.135							

7	763111318		Příčka sádrokartonová tl. 150 mm - kastlik pro elektro	m2	2,080	760,00	1 581,00
8	590300120		Sádrokartonové desky tl. 12,5	m2	4,160	60,10	250,02
9	590301320		Profily CW	m	4,000	30,10	120,40
0 05 0 ZAKRYTÍ ELEKTRO M.Č.135							

Celkem v Kč bez DPH

10 878,62

1 951,42