

evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-429-13
evidenční číslo dodatku č. 1 ČNB: 92-025-14
evidenční číslo dodatku č. 2 ČNB: 92-037-14
evidenční číslo dodatku č. 3 ČNB: 92-056-14

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo

mezi:

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Pavlem Veselkou, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIC: CZ48136450

(dále jen „objednatel“)

a

BIS, a.s.

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 139

Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň

IČO: 40526151

DIC: CZ40526151

zastoupenou:

Jaroslavem Štvánem - člen představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I

Úvodní ustanovení

Smluvní strany se v souladu s ust. čl. XV odst. 2 smlouvy o dílo ze dne 3. 12. 2013, evidenční číslo smlouvy ČNB: č. 92-429-13, ve znění dodatku č. 1 a 2 (dále jen „smlouva“) dohodly na základě dalších víceprací, které vznikly při provádění kabeláže při realizaci 2. dílčího plnění na následující změně smlouvy:

Článek II

Změna smlouvy

Cena díla uvedená v čl. III odst. 1 smlouvy se zvyšuje o cenu dalších víceprací zhotovitele, tj. o částku **5 196 Kč bez DPH**, a její **maximální výše činí 865 966,49 Kč bez DPH**. Maximální cena subdodávky dle smlouvy, zahrnutá v ceně díla, zůstává nedotčena. Podrobná specifikace víceprací je uvedena v cenové tabulce, která tvoří přílohu tohoto dodatku.

Článek III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dne podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, po dvou pro objednatele a po jednom pro zhotovitele.

Příloha:

Cenová tabulka - vícepráce

V Praze dne: 10.2. 2014

Za objednatele:

[Redacted signature]

Ing. Zdeněk Vírnius
ředitel sekce správní

[Redacted]

[Redacted]

Ing. Pavel Veselka
ředitel odboru technického

ČNB ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
45

V Plzni dne: 10.2. 2014

Za zhotovitele:

Štran

[Redacted signature]



BIS, a.s. ®
Haviřská 1117/5
301 00 Plzeň
IČ 40526151
www.bis-as.cz

CENOVÁ TABULKA

1.NP a 2.NP

Vícepráce - 2. dílčí plnění

BIS, a.s. Plzeň
21.01.2014

Kód položky 1	Popis 2	Cena celkem v Kč bez DPH 3
0 01 0	OTVORY V SDK PODHL. PRO EL. 2.NP	4 020,00
0 02 0	ZAZDĚNÍ OTVORŮ VE ZDECH PO EL. 2.NP	1 176,00
	Celkem	5 196,00
	celkem v Kč bez DPH	5 196,00

**Stavba :1546 Plzeň ČNB Plzeň - Dílčí stavební úpravy
1.NP a 2.NP**

Rozpočet :7 **Vícepráce - 2.dílčí plnění**

JKSO :

Objednatel :

Zhotovitel : BIS, a.s. Plzeň

Datum : 21.01.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8

0 01 0 OTVORY V SDK PODHL. PRO EL. 2.NP

1	35,37,38	Podhledy - vybourání, montáž, dodávka SDK = otv.po elektro	m2	6,000	670,00	4 020,00
---	----------	--	----	-------	--------	----------

0 01 0 OTVORY V SDK PODHL. PRO EL. 2.NP

0 02 0 ZAZDĚNÍ OTVORŮ VE ZDECH PO EL. 2.NP

2	17	Zazdění otv. v příčce z cihel pálených brna maltu MvC, tl.150mm do 0,2m2	kus	6,000	196,00	1 176,00
---	----	--	-----	-------	--------	----------

0 02 0 ZAZDĚNÍ OTVORŮ VE ZDECH PO EL. 2.NP

Celkem

Kč **bez DPH**

1 176,00

5 196,00