

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo
uzavřený mezi:

Českou národní bankou

se sídlem: Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

zastoupenou: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní
a
Ing. Jakubem Janákem, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“ či „ČNB“)

a

TRUST-ts spol. s r.o.

se sídlem: Husova 1155
374 01 Trhové Sviny

zastoupenou: Pavlem Stodolovským, jednatelem

IČO: 00665509

DIČ: CZ00665509

č. účtu: 4200021234/6800

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl C vložka 30

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany spolu dne 18. 6. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-079-21 (dále jen „smlouva“).

V rámci provádění díla dle smlouvy bylo zjištěno, že bude nezbytné provést další práce, které jsou uvedeny v příloze č. 3a tohoto dodatku.

Smluvní strany se tak dohodly uzavřít v souladu s ustanovením čl. XI odst. 2 smlouvy tento dodatek č. 1 v následujícím znění.

Článek I Změny smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že:

1. Součástí díla je dále závazek zhotovitele provést v rámci I. etapy práce na oknech spočívající ve spasování vnitřních křídel, seřízení závěsů, opravu klíčků, nýtování šteftů proti uvolnění klíčky a s tím související manipulaci a přesun hmot dle cenové tabulky – vícepráce, která tvoří přílohu č. 3a tohoto dodatku (dále také jako „vícepráce“), a to zcela v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou pro dílo. Konkrétní počet a specifikace oken, u kterých budou vícepráce provedeny je uvedena v příloze č. 3a tohoto dodatku.

- Zhotovitel se zavazuje dokončit vícepráce a předat je objednateli **společně s I. etapou**. Za den splnění povinností v předcházející větě se považuje den podpisu protokolu o předání a převzetí I. etapy mezi zhotovitelem a objednatelem.
- Celková cena víceprací byla stanovena dohodou smluvních stran a její výše činí celkem **25.300 Kč bez DPH**, kdy její podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 3a tohoto dodatku. Celková cena za realizaci I. etapy se tak navyšuje na částku ve výši **641.940 Kč bez DPH** a celková cena díla se tak navyšuje na částku ve výši **1.658.124 Kč bez DPH**.
- Platební podmínky stanovené pro I. etapu platí shodně i pro vícepráce.
- Pro předejitím pochybnostem je smluvními stranami dohodnuto, že zhotovitel poskytuje objednateli na vícepráce záruku v délce 36 měsíců, kdy záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí I. etapy. Veškeré podmínky stanovené v článku VII smlouvy, včetně navazujících sankčních ustanovení, se použijí pro vady víceprací shodně.
- Další ustanovení smlouvy, včetně přínaležejících sankčních ustanovení, se použijí na vícepráce, které jsou součástí I. etapy, shodně.

Článek II Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- Dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, po 2 pro objednatele a po 1 pro poskytovatele.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

Příloha 3a - Cenová tabulka - vícepráce

V Praze dne 27-09-2021

Za objednatele:

Ing. Zdeněk Vírňus
ředitel sekce správní

Ing. Jakub Janák
ředitel odboru technického

V TRH. SVINEC dne 27.9.2021

Za zhotovitele:

IC: 006 65 509, DIČ: CZ006 65 509
Pavel Stodolovský
jednatel

Tržba č. 3a

TRUST-ts spol. s r.o., Husova 1155, 374 01 Trhové Sviny
IČ: 00665509, DIČ: CZ00665509



18.08.2021

CENOVÁ NABÍDKA č. 209

AKCE: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA, ČB

1. ETAPA 2. patro

2. PASOVÁNÍ VNITŘNÍCH KŘÍDEL + OPRAVA KLIČEK, KOMPLETNÍ REVIZE

550 Kč/hodinu

cena zahrnuje spasování vnitřních křídel, seřízení závěsů, oprava kliček,
nýtování šteftů proti uvolnění kličky, manipulace a přesun hmot po objektu

Položka	Rozměr		Počet ks	Celkem hod.	Cena bez DPH za hod.	Celkem bez DPH
	šířka	výška				
27/219	800	x 2420	1	2	550 Kč	1 100 Kč
25/218	1970	x 3100	1	3,5	550 Kč	1 925 Kč
25/217	1950	x 3130	1	3,5	550 Kč	1 925 Kč
25/216	1960	x 3130	1	3,5	550 Kč	1 925 Kč
25/216	1980	x 3150	1	3,5	550 Kč	1 925 Kč
25/215	1970	x 3080	1	3,5	550 Kč	1 925 Kč
25/215	1980	x 3050	1	3,5	550 Kč	1 925 Kč
25/215	1980	x 3140	1	3,5	550 Kč	1 925 Kč
49/214	1940	x 3100	1	3,5	550 Kč	1 925 Kč
25/212	1980	x 3100	1	3,5	550 Kč	1 925 Kč
26/211	1160	x 2460	1	3	550 Kč	1 650 Kč
31A/229	1200	x 2540	1	3	550 Kč	1 650 Kč
30/229	2000	x 2370	1	3,5	550 Kč	1 925 Kč
31B/229	1200	x 2510	1	2	550 Kč	1 100 Kč
32/226	600	x 900	1	0,5	550 Kč	275 Kč
33/225,223,222	400	x 900	3	0,5	550 Kč	275 Kč
Celkem bez DPH				46		25 300 Kč

CELKEM BEZ DPH

25 300 Kč

Za TRUST-ts spol. s r.o.
Pavel Stodolovský
ředitel společnosti



HU
IČ: 00

③