

Dodatek č. 1 k prováděcí smlouvě č. 4
ke koncesní smlouvě o výrobě sad oběžných mincí
uzavíraný mezi

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou: Ing. Tomášem Trtkem, ředitelem sekce peněžní

a

Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

dále jen „koncedent“

a

Českou mincovnou, a.s.

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B,
vložka 2168

U Přehrady 3204/61

zastoupenou: Ing. Michalem Drtinou, místopředsdou představenstva a ředitelem společnosti

IČO: 28737016

DIČ: CZ 28737016

dále jen „koncesionář“

koncedent a koncesionář dále jen „smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly na posunu lhůty pro zahájení prodeje sad v běžné kvalitě motiv A, stanovené v čl. IV prováděcí smlouvy č. 4 ke koncesní smlouvě o výrobě sad oběžných mincí, evidenční číslo koncesní smlouvy ČNB: 92-277-17, uzavřené dne 30. 7. 2018 (dále jen „prováděcí smlouva č. 4“). Důvodem posunu lhůty je nekvalitní dodávka blistru výrobcem obalů koncesionáři (laminování je nekvalitní a již během montování sady se láme ve hřbetu).

Článek I
Změna smlouvy

Lhůta pro zahájení prodeje sad v běžné kvalitě motiv A, stanovená v první odrážce článku IV prováděcí smlouvy č. 4, se posouvá z **31. ledna 2022 na 31. března 2022**.


Článek II
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení prováděcí smlouvy č. 4 se nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

V Praze dne 6. 1. 2022

V Jablonci nad Nisou dne 5. 1. 2022



Ing. Tomáš Trtek
ředitel sekce peněžní

za koncesionáře:



Ing. Michal Drtina
místopředseda představenstva
a ředitel společnosti



.....
Ing.
ředitel

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1