

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

uzavřený mezi smluvními stranami:

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Jakubem Janákem, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“)

a

DEPLOX s.r.o.

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 95394

Vážany nad Litavou 282, PSČ 684 01

zastoupenou: Evženem Zittou, jednatelem

IČO: 05460123

DIČ: CZ05460123

č. účtu: 222256319/0600, MONETA Money Bank

(dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále jen „smluvní strany“

Smluvní strany uzavřely dne 21. 3. 2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla demontáž osobo-nákladního výtahu a následná dodávka a instalace nového nákladního trakčního výtahu, evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-329-21 (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. XV odst. 1 smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy:

Článek I

Změny smlouvy

1. Smluvní strany se kvůli nárůstům cen materiálu dohodly na změně ceny díla.
2. Cena za dílo uvedená v čl. III odst. 1 smlouvy **se zvyšuje o 105 000 Kč bez DPH na 1 164 101 Kč bez DPH.**

Článek II


Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel

jedno vyhotovení.

V Praze dne 24. 4. 2022

Za objednatele:




Ing. Zdeněk Vírůs
ředitel sekce správní



Ing. Jakub Janák
ředitel odboru technického

V Beně dne 28. 7. 2022

Za zhotovitele:



Evžen Zita
jednatel

ČNB ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
45

DEPLOX

DEPLOX s. r. o.
Vážany nad Litavou 282, 684 01
IČ: 05460123, DIČ: CZ05460123
E-mail: info@deplox.cz, www.deplox.cz

②