

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

Smluvní strany

Česká národní banka

sídlo: Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupení: Ing. Zdeněk Virius, ředitel sekce správní

a

Ing. Jakub Janák, ředitel odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“)

a

AV MEDIA SYSTEMS, a.s.

sídlo: Pražská 1335/63

102 00 Praha 10

zastoupení: Ing. David Lesch

IČO: 48108375

DIČ: CZ481083759

Bankovní spojení/číslo účtu: 5070016342/5500

(dále jen „zhotovitel“).

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 2. 3. 2023 smlouvu o dílo o vypracování dokumentace obsahující finální návrh expozice Návštěvnického centra ČNB v Ostravě, evidenční číslo ČNB: 92-047-23 (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se dohodly, že se smlouva mění v souladu s jejím čl. XIV odst. 2 takto:

Článek I Změny smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě lhůty dle čl. II odst. 1 písm. d) pro zapracování připomínek objednatel a předání finálního znění dokumentace. Lhůta pro zapracování připomínek objednatel a předání finálního znění dokumentace dle čl. II odst. 1 písm. d) smlouvy se prodlužuje do 30. 6. 2023 (včetně).

Článek II **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn a vztahují se i na plnění dle tohoto dodatku.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží vyhotovení smlouvy opatřené elektronickými podpisy.

V Praze

V Praze

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zdeněk Vírúš
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky

.....
Ing. David Lesch
předseda představenstva
podepsáno elektronicky

.....
Ing. Jakub Janák
ředitel odboru technického
podepsáno elektronicky