

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

uzavřený mezi smluvními stranami:

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Jakubem Janákem, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“)

a

AMIKA FIRST s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 189780

Kladenská 20

252 64 Velké Přílepy

zastoupenou: Janem Kejklíčkem

IČO: 24219169

DIČ: CZ24219169

bankovní spojení/číslo účtu: 4377652349/0800

(dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále jen „smluvní strany“

Smluvní strany uzavřely dne 14. 4. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace akce „Technická místnost bankovní bezpečnosti v objektu ČNB Hradec Králové“, evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-010-23 (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. XVI odst. 2 smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy:

Článek I

Změny smlouvy

1. Smluvní strany se kvůli úpravě rozsahu prací na základě skutečností zjištěných při provádění díla dohodly na změně ceny díla.
2. Cena za dílo uvedená v čl. III odst. 1 smlouvy se zvyšuje o **24 390 Kč bez DPH** na **1 073 162,69 Kč bez DPH**.

Článek II

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží vyhotovení smlouvy opatřené elektronickými podpisy.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 – Stolové desky

Příloha č. 2 – Změnový list č. 2 – Slaboproud

Příloha č. 3 – Změnový list č. 3 – Podlahová krytina

V Praze dne 19. 9. 2023

V dne 15. 9. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zdeněk Vírůs
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky

.....
Jan Kejklíček
jednatel
podepsáno elektronicky

.....
Ing. Jakub Janák
ředitel odboru technického
podepsáno elektronicky

ZMĚNOVÝ LIST

č. 1.

DATUM VYSTAVENÍ NÁVRHU: 30.6.2023

ČÁST OBJEKTU / PODLAŽÍ / MÍSTNOST:

ČNB – pobočka Hradec Králové / 1.NP / m.č. 121 - denní místnost

POPIS ZMĚNY / SPECIFIKACE VÍCEPRACÍ / MĚNĚPRACÍ:

VLIV NA STANDARD PLNĚNÍ – ~~BEZE ZMĚNY~~ * / ZVÝŠENÍ *: výměna nevyhovujících stolových desek

ROZDÍL V CENĚ PLNĚNÍ BEZ DPH - ~~SNÍŽENÍ~~ * / ~~BEZE ZMĚNY~~ * / ZVÝŠENÍ * O: 9. 120 Kč bez DPH

NOVĚ NAVRŽENÁ CENA PLNĚNÍ CELKEM BEZ DPH: 1 057 892, 69 Kč bez DPH

VLIV NA DÍLČÍ LHŮTU PLNĚNÍ - ~~ZKRÁCENÍ~~ * / BEZE ZMĚNY* / ~~PRODLOUŽENÍ~~ * O:

VLIV NA CELKOVOU LHŮTU PLNĚNÍ - ~~ZKRÁCENÍ~~ * / BEZE ZMĚNY * / ~~PRODLOUŽENÍ~~ * O:

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU PŘEDKLÁDÁ ZA OBJEDNATELE* / ZHOTOVITELE*:

JMÉNO: 

PŘÍLOHY:

PŘÍLOHA Č. 1. - ZDŮVODNĚNÍ POŽADAVKU TECHNICKÝ POPIS ZMĚNY, AKCEPTOVANÁ CENOVÁ NABÍDKA ZHOTOVITELE

VYJÁDŘENÍ K NÁVRHU ZMĚNOVÉHO LISTU:

OBJEDNATEL SOUHLASÍ* / ~~NESOUHLASÍ*~~

JMÉNO: 

ZDŮVODNĚNÍ NESOUHLASU: 

ZHOTOVITEL SOUHLASÍ* / ~~NESOUHLASÍ*~~

JMÉNO: 

ZDŮVODNĚNÍ NESOUHLASU: 

*) nehodící se škrtněte!

Příloha č. 1. – zdůvodnění požadavku, technický popis změny a cenová nabídka

Zdůvodnění:

Pro vybavení upravené denní místnosti bylo uvažováno využití stávajícího nábytku nepoužívaného v objektu ústředí Praha. Konkrétně využití stolů z r. 2000, které se původně nacházely v jazykové učebně, dnes již zrušené, ve 3. patře Plodinové burzy.

Při probíhající intenzivní výuce docházelo k postupnému výraznému opotřebení stolových desek hlavně na podkosených hranách a rozích stolových desek (stolové desky z MDF na povrchu opatřeny HPL fólií, po obvodu pak frézovaná podkosená hrana, tzv. ergohrana).

Z hlediska bezproblémového užívání stolů jako jídelních stolů je vhodné a nutné stolové desky vyměnit za jiné opatřené plastovou hranou.

Technický popis:

Nové stolové desky k jídelním stolům budou vyrobeny z DTD dřevotřískové desky síla 18 mm + vysokotlaký laminát HPL 0,8mm Kaindl, dekor Beton šedý 44.375DP + HPL protitah 0,8mm, hrana Osterman ABS 2 mm.

Cenová nabídka:

From: [REDACTED]
Sent: Thursday, May 25, 2023 1:39 PM
To: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Subject: RE: Vzorkování - ČNB Hradec Králové

Dobrý den,

v příloze zasílám doplněnou výrobní dokumentaci kuchyňské linky. Bude to takto v pořádku?

Stolové desky o rozměru 1200x800: 2ks á 4.560Kč = celkem tedy 9.120,- Kč bez DPH. Potvrzujeme, že nové stolové desky k jídelním stolům budou vyrobeny z DTD dřevotřískové desky síla 18 mm + vysokotlaký laminát HPL 0,8mm Kaindl, dekor Beton šedý 44375DP + HPL protitah 0,8mm, hrana Osterman ABS 2 mm.

V ceně je zahrnut spojovací materiál, doprava, demontáže stávajících desek a montáže nových desek.

S pozdravem

[REDACTED]
AMIKA FIRST s.r.o.
Kladenská 20
252 64 Velké Přílepy

[REDACTED]
web: www.amikafirst.cz

[REDACTED]
IČ: 24219169
DIČ: CZ24219169



NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU

č. 2.

DATUM VYSTAVENÍ NÁVRHU: 1.9.2023

ČÁST OBJEKTU / PODLAŽÍ / MÍSTNOST:

ČNB – pobočka Hradec Králové / 1.NP / m.č. 121 - denní místnost

POPIS ZMĚNY / SPECIFIKACE VÍCEPRACÍ / MĚNĚPRACÍ:

VLIV NA STANDARD PLNĚNÍ – ~~BEZE ZMĚNY~~ * / SNÍŽENÍ *: neprovedení slaboproudu

ROZDÍL V CENĚ PLNĚNÍ BEZ DPH - SNÍŽENÍ 0* / ~~BEZE ZMĚNY~~ * / ZVÝŠENÍ * O: 5.190 Kč bez DPH

NOVĚ NAVRŽENÁ CENA PLNĚNÍ CELKEM BEZ DPH: 1 052 702,69 Kč bez DPH

VLIV NA DÍLČÍ LHŮTU PLNĚNÍ - ~~ZKRÁCENÍ~~ 0* / ~~BEZE ZMĚNY~~ * / ~~PRODLOUŽENÍ~~ 0*:

VLIV NA CELKOVOU LHŮTU PLNĚNÍ - ~~ZKRÁCENÍ~~ * / ~~BEZE ZMĚNY~~ * / ~~PRODLOUŽENÍ~~ 0*:

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU PŘEDKLÁDÁ ZA OBJEDNATELE* / ZHOTOVITELE*:

JMÉNO [REDAKCE]

PŘÍLOHY:

PŘÍLOHA Č. 1. - ZDŮVODNĚNÍ POŽADAVKU TECHNICKÝ POPIS ZMĚNY, AKCEPTOVANÁ CENOVÁ NABÍDKA ZHOTOVITELE

VYJÁDRĚNÍ K NÁVRHU ZMĚNOVÉHO LISTU:

OBJEDNATEL SOUHLASÍ* / ~~NESOUHLASÍ*~~

JMÉNO: [REDAKCE] [REDAKCE]

ZDŮVODNĚNÍ NESOUHLASU [REDAKCE]

ZHOTOVITEL SOUHLASÍ* / ~~NESOUHLASÍ*~~

JMÉNO: [REDAKCE] [REDAKCE]

ZDŮVODNĚNÍ NESOUHLASU [REDAKCE]

*) nehodící se škrtněte!

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU

č. 3.

DATUM VYSTAVENÍ NÁVRHU:

ČÁST OBJEKTU / PODLAŽÍ / MÍSTNOST:

ČNB – pobočka Hradec Králové / 1.NP / m.č. 121 - denní místnost

POPIS ZMĚNY / SPECIFIKACE VÍCEPRACÍ / MĚNĚPRACÍ:

VLIV NA STANDARD PLNĚNÍ – ~~BEZE ZMĚNY~~ * / ZVÝŠENÍ *: DOPLNĚNÍ VINYLKOVÉ PODLAHY

ROZDÍL V CENĚ PLNĚNÍ BEZ DPH - ~~SNÍŽENÍ 0*~~ / ~~BEZE ZMĚNY*~~ / ZVÝŠENÍ-* O: **20 460 Kč bez DPH**

NOVĚ NAVRŽENÁ CENA PLNĚNÍ CELKEM BEZ DPH: **1 073 162,69 Kč bez DPH**

VLIV NA DÍLČÍ LHŮTU PLNĚNÍ - ~~ZKRÁCENÍ 0*~~ / BEZE ZMĚNY* / ~~PRODLOUŽENÍ 0*~~:

VLIV NA CELKOVOU LHŮTU PLNĚNÍ - ~~ZKRÁCENÍ*~~ / BEZE ZMĚNY * / ~~PRODLOUŽENÍ* 0~~:

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU PŘEDKLÁDÁ ZA OBJEDNATELE* / ~~ZHOTOVITELE*~~:

JMÉNO: XXXXXXXXXX

PŘÍLOHY:

PŘÍLOHA Č. 1. - ZDŮVODNĚNÍ POŽADAVKU TECHNICKÝ POPIS ZMĚNY, AKCEPTOVANÁ CENOVÁ NABÍDKA ZHOTOVITELE

VYJÁDŘENÍ K NÁVRHU ZMĚNOVÉHO LISTU:

OBJEDNATEL SOUHLASÍ* / ~~NESOUHLASÍ*~~

JMÉNO: XXXXXXXXXX

ZDŮVODNĚNÍ NESOUHLASU:

ZHOTOVITEL SOUHLASÍ* / ~~NESOUHLASÍ~~

JMÉNO: XXXXXXXXXX

ZDŮVODNĚNÍ NESOUHLASU:

*) nehodící se škrtněte!

Příloha č. 1. – zdůvodnění požadavku, technický popis změny a cenová nabídka

Zdůvodnění:

Bude doplněna podlahová krytina v m.č. 121 - denní místnost. Stávající krytina neumožňuje řádné položení do bezvadného stavu, bude provedena pokládka nové krytiny v rozsahu celé místnosti. Cenová nabídka vychází z položek uvedených ve smluvním výkazu výměr.

Cenová nabídka, položky dle SOD:

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU DOPLNĚNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY ČNB HRADEC						
27	776 55-RS1	Sejmutí stávajícího vinylu, včetně soklu	m2	12,40000	150,00 Kč	1 860,00 Kč
30	776521200R	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl), pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	12,40000	600,00 Kč	7 440,00 Kč
		„doplnění podlahy v rozsahu m.č. 121“		12,40000		
31	28410301RS	Podlaha lepená Vinyl, 1 balení, Gerflor Creation 30 Balerina 0347	m2	12,40000	900,00 Kč	11 160,00 Kč
		Cena celkem bez 21% DPH			20 460,00 Kč	
		DPH 21%			4 296,60 Kč	
		Cena celkem včetně 21% DPH			24 756,60 Kč	