

ČNB Brno			Předmět žádosti	Podáno - způsob podání	Datum podání	Vyřádění	Datum vyřádění (doručení)	platnost vyřádění	poznámky
DSP	DOSS, správce sítě	Přílohy							
úřady		komplet paré č. A+B+C plná moc	existence sítě vyřádění k PD stanovisko	osobně mail elektronický formulář datová schránka pošta		ok, souhlasí			
koor.stan.								1 rok	viz P1b realizační podmínky bez podmínek
sítě Brno								2 roky	
DO								3 roky	
sítě								neomezené	
ostatní									

A	DOSS	Přílohy	Předmět žádosti	Podáno - způsob podání	Datum podání	Vyřádění	Datum vyřádění (doručení)	platnost vyřádění	poznámky
SÚ	ÚMČ Brno-Střed - Stavební úřad Měninská 524/4 602 00 Brno	A, B, C, PM	vyřádění k záměru	datová schránka	06.09.2023	není potřeba SP ani ohlášení	11.09.2023 (20.09.2023)		bez podmínek

A.1	MMB OPP Kounicova 67 602 00 Brno	A, B, C, pohledy, foto, PM	závažné stanovisko	datová schránka	01.08.2023	fikce - souhlasí	19.09.2023	neomezená	bez podmínek
-----	----------------------------------------	----------------------------	--------------------	-----------------	------------	------------------	------------	-----------	--------------

	NPÚ náměstí Svobody 8 601 54 Brno	A+B+C, pohledy, foto, PM	závažné stanovisko	datová schránka	vyřizeno v rámci bodu A.1 MMB OPP				
--	-----------------------------------------	--------------------------	--------------------	-----------------	-----------------------------------	--	--	--	--

A.2	MMB MO Malinovského nám. 3 601 67 Brno	A, B, C	vyřádění k PD dohoda o umožnění stavby	mail	14.08.2023	souhlasí podepsána	16.10.2023 16.10.2023	16.10.2025 16.10.2026	viz P1b realizační podmínky
-----	----------------------------------------------	---------	-------------------------------------------	------	------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------

A.3	ÚZSVM, územní pracoviště Brno Příkop 11 602 00 Brno	C.2, C.3	vyřádění k PD	mail	14.08.2023	souhlasí	16.08.2023	neomezená	bez podmínek
-----	-----------------------------------------------------------	----------	---------------	------	------------	----------	------------	-----------	--------------

A.4	MMB OI Kounicova		vyřádění k PD	datová schránka	28.08.2023	souhlasí	03.10.2023	03.10.2024	viz P1b realizační podmínky
-----	---------------------	--	---------------	-----------------	------------	----------	------------	------------	-----------------------------

B	Správce sítě	Přílohy	Předmět žádosti	Podáno - způsob podání	Datum podání	Vyřádění	Datum vyřádění (doručení)	platnost vyřádění	poznámky
B.1	Brněnské komunikace a.s. Renneská tř. 787/1a 657 68 Brno		vyřádění k PD	osobně	04.08.2023	souhlasí	05.09.2023	05.09.2024	viz P1b realizační podmínky

B.2	Brněnské vodárny a kanalizace a.s. Pisárčická 555/1a 603 00 Brno Pisárky	A+B+C + stavební část	vyřádění k PD	osobně	04.08.2023	souhlasí	20.09.2023	20.09.2024	viz P1b realizační podmínky
-----	--------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	---------------	--------	------------	----------	------------	------------	-----------------------------

B.3	Technické sítě Brno a.s. Barviřská 5 602 00 Brno	A+B+C	vyřádění k PD vyřádění správce kolektorů	mail viz vyřádění k PD	02.08.2023	souhlasí souhlasí	22.08.2023 10.09.2023	22.08.2024 10.09.2024	viz P1b realizační podmínky
-----	--------------------------------------------------------	-------	---------------------------------------------	---------------------------	------------	----------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------

B.4	Teplárny Brno a.s. Okružní 25 638 00 Brno	A+B+C	vyřádění k PD	mail	02.08.2023	souhlasí	11.09.2023 (15.9.2023)	11.09.2025	viz P1b realizační podmínky
-----	-------------------------------------------------	-------	---------------	------	------------	----------	------------------------	------------	-----------------------------

C	DOSS	Přílohy	Předmět žádosti	Podáno - způsob podání	Datum podání	Vyřádění	Datum vyřádění (doručení)	platnost vyřádění	poznámky
C.1	HZS Štefánikova 32 602 00 Brno	A, B, C, pohledy, foto, PM	závažné stanovisko	osobně	09.08.2023	nevýjadřují se - udržovací práce	23.08.2023	neomezená	bez podmínek

D	Správce sítě	Přílohy	Předmět žádosti	Podáno - způsob podání	Datum podání	Vyjádření	Datum vyjádření (doručení)	platnost vyjádření	poznámky
D.1	Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Olšanská 2681/6 130 00 Praha 3	A+B+C	vyjádření k PD	elektronický formulář	02.08.2023	souhlasí mají sítě	04.08.2023	04.08.2025	viz P1b realizační podmínky
D.2	EG.D (E.ON) F.A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice	A+B+C	existence sítí souhlas se stavbou v OP	elektronický formulář elektronický formulář	02.08.2023 02.08.2023	mají sítě souhlasí	02.08.2023 03.08.2023	02.08.2025 03.08.2025	viz P1b realizační podmínky viz P1b realizační podmínky
D.3	GasNet, s.r.o. Plynářská 1 657 02 Brno	A+B+C	vyjádření k PD	elektronický formulář	02.08.2023	souhlasí mají sítě	11.08.2023	11.08.2025	viz P1b realizační podmínky
D.4	Vodafone Czech republic a. s. Vinohradská 167 100 00 Praha	A+B+C	existence sítí	elektronický formulář	02.08.2023	souhlasí nemají sítě	16.08.2023	16.08.2024	bez podmínek
D.5	DPMB Hlinky 151 656 46 Brno	A+B+C	vyjádření k PD	mail	02.08.2023	souhlasí mají sítě	09.08.2023	neomezená	viz P1b realizační podmínky
D.6	Nej.cz s.r.o. (Itself s.r.o., SMART Comp) Pálavské nám. 11 628 00 Brno	A+B+C	vyjádření k PD	elektronický formulář	02.08.2023	souhlasí nemají sítě	11.08.2023	11.08.2024	bez podmínek
D.7	NET4GAS s.r.o. Na Hřebenech II 1718/8 140 21 Praha	A+B+C	vyjádření k PD	elektronický formulář	02.08.2023	souhlasí nemají sítě	02.08.2023	02.08.2025	bez podmínek
D.8	Quantcom, a.s. (Dial Telecom a. s.) Křížíkova 36a/237 186 00 Praha	A+B+C	vyjádření k PD	mail	02.08.2023	souhlasí nemají sítě	11.08.2023	11.08.2024	bez podmínek
D.9	T-Mobile Czech Republic a. s. Tomičkova 2144/1 149 00 Praha	A+B+C	vyjádření k PD	elektronický formulář	02.08.2023	souhlasí nemají sítě	11.08.2023	11.08.2024	bez podmínek