

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Česká národní banka

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupená: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Jakubem Janákem, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“ nebo také „ČNB“)

a

Bohemik s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 198858

se sídlem: Pražská 636, 263 01 Dobříš

zastoupená: Janem Dmitrijevem, jednatelem společnosti

a

Pavlem Rejskem, jednatelem společnosti

IČO: 24265021

DIČ: CZ24265021

číslo účtu: 229549771/0600

(dále jen „zhotovitel“)

Preamble

Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo, evidenční číslo ČNB: 92-229-23, uzavřená dne 20. června 2024, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“) mění v souladu s ustanovením čl. XIV odst. 2 a čl. III odst. 16 takto:

Článek I

Změny smlouvy

1. Smluvní strany konstatují, že byly splněny podmínky pro aplikaci cenové doložky podle čl. III odst. 16 smlouvy, protože za kalendářní rok 2024 došlo ke zvýšení sjednaného indexu Technologická zařízení (kód 75) cen stavebních konstrukcí a prací podle TSKP vyhlášeného Českým statistickým úřadem. Smluvní strany se dohodly, že jednotlivé ceny za dodávky, s výjimkou cen za mimozáruční opravy a výjezdy k nim, budou zvýšeny o maximální možnou výši dle uvedeného indexu, tj. o 0,2 %.

2. V souvislosti se změnou uvedenou v odst. 1 tohoto článku se mění příloha č. 8 smlouvy – Rozpočet díla. Upravené znění „Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací“ tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Článek II **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží vyhotovení dodatku opatřené elektronickými podpisy.

Přílohy: č. 1 – Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací

V Praze

Za objednatele: 14.4.2025

Za zhotovitele: 9.4.2025

.....
Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky

.....
Jan Dmitrijev
jednatel
podepsáno elektronicky

.....
Ing. Jakub Janák
ředitel odboru technického
podepsáno elektronicky

.....
Pavel Rejsek
jednatel
podepsáno elektronicky

PŘÍLOHA Č. 1

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Dochlazení administrativních prostor ČNB

Místo: Česká národní banka, Na příkopě 864/28, 110 00 Praha Datum: 21.03.2025
Zadavatel: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Projektant: Bohemik s.r.o.
Zhotovitel: Bohemik s.r.o. Zpracovatel: Lubomír Vrána

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Původní Cena bez DPH [CZK]	Původní Cena s DPH [CZK]
CELKOVÉ SOUČTY		66 805 814,16	80 835 035,13	66 685 197,19	80 689 088,60
	Stavba	13 266 388,39	16 052 329,95	13 242 980,83	16 024 006,80
	Zdravotně technické instalace	3 127 832,85	3 784 677,75	3 121 782,31	3 777 356,60
	Chlazení	31 052 269,33	37 573 245,89	30 998 652,86	37 508 369,96
	Vzduchotechnika	435 926,83	527 471,46	435 057,99	526 420,17
	Elektroinstalace	9 499 123,13	11 493 938,99	9 480 665,36	11 471 605,09
	Měření a regulace	5 776 092,27	6 989 071,65	5 764 601,68	6 975 168,03
	Stínění	3 369 384,98	4 076 955,83	3 362 659,78	4 068 818,33
	Mimozáruční opravy	107 200,00	129 712,00	107 200,00	129 712,00
	Změnový list č. 1	81 473,68	98 583,15	81 473,68	98 583,15
	Změnový list č. 2	90 122,70	109 048,47	90 122,70	109 048,47

Náklady z rozpočtů

DP01 Rekapitulace

DP01 Stavba
DP01 Chlazení
DP01 Elektroinstalace

DP02 Rekapitulace

DP02 Stavba
DP02 Chlazení
DP02 Elektroinstalace
DP02 Měření a regulace

DP03 Rekapitulace

DP03 Stavba
DP03 Zdravotně technické instalace
DP03 Chlazení


DP04 Rekapitulace

DP04 Stavba
DP04 Zdravotně technické instalace
DP04 Chlazení
DP04 Vzduchotechnika
DP04 Elektroinstalace
DP04 Měření a regulace


DP05 Rekapitulace

DP05 Stavba
DP05 Zdravotně technické instalace
DP05 Chlazení

DP05	Elektroinstalace
DP05	Měření a regulace
DP05	Stínění
DP06	Rekapitulace
DP06	Stavba
DP06	Zdravotně technické instalace
DP06	Chlazení
DP06	Elektroinstalace
DP06	Měření a regulace
DP06	Stínění
DP07	Rekapitulace
DP07	Stavba
DP07	Zdravotně technické instalace
DP07	Chlazení
DP07	Vzduchotechnika
DP07	Elektroinstalace
DP07	Měření a regulace
DP07	Stínění
DP08	Rekapitulace
DP08	Stavba
DP08	Zdravotně technické instalace
DP08	Chlazení
DP08	Elektroinstalace
DP08	Měření a regulace
DP08	Stínění
DP09	Rekapitulace
DP09	Stavba
DP09	Zdravotně technické instalace
DP09	Chlazení
DP09	Elektroinstalace
DP09	Měření a regulace
DP09	Stínění
DP10	Rekapitulace
DP10	Stavba
DP10	Zdravotně technické instalace
DP10	Chlazení
DP10	Elektroinstalace
DP10	Měření a regulace
DP10	Stínění
DP11	Rekapitulace
DP11	Stavba
DP11	Zdravotně technické instalace
DP11	Chlazení
DP11	Elektroinstalace
DP11	Měření a regulace
DP12	Rekapitulace
DP12	Stavba
DP12	Zdravotně technické instalace
DP12	Chlazení
DP12	Elektroinstalace
DP12	Měření a regulace
DP12	Stínění
DP13	Rekapitulace
DP13	Stavba



DP13	Zdravotně technické instalace
DP13	Chlazení
DP13	Vzduchotechnika
DP13	Elektroinstalace
DP13	Měření a regulace
DP14	Rekapitulace
DP14	Stavba
DP14	Zdravotně technické instalace
DP14	Chlazení
DP14	Elektroinstalace
DP14	Měření a regulace
DP15	Rekapitulace
DP15	Stavba
DP15	Zdravotně technické instalace
DP15	Chlazení
DP15	Elektroinstalace
DP15	Měření a regulace
DP16	Rekapitulace
DP16	Stavba
DP16	Zdravotně technické instalace
DP16	Chlazení
DP16	Elektroinstalace
DP16	Měření a regulace
DP17	Rekapitulace
DP17	Stavba
DP17	Zdravotně technické instalace
DP17	Chlazení
DP17	Vzduchotechnika
DP17	Elektroinstalace
DP17	Měření a regulace
DP18	Rekapitulace
DP18	Stavba
DP18	Zdravotně technické instalace
DP18	Chlazení
DP18	Elektroinstalace
DP18	Měření a regulace
DP18	Stínění
DP19	Rekapitulace
DP19	Stavba
DP19	Zdravotně technické instalace
DP19	Chlazení
DP19	Elektroinstalace
DP19	Měření a regulace
DP19	Stínění
DP20	Rekapitulace
DP20	Stavba
DP20	Zdravotně technické instalace
DP20	Chlazení
DP20	Elektroinstalace
DP20	Měření a regulace
DP20	Stínění
DP21	Rekapitulace
DP21	Stavba
DP21	Zdravotně technické instalace



DP21	Chlazení
DP21	Elektroinstalace
DP21	Měření a regulace
DP21	Stínění

DP22 Rekapitulace

DP22	Elektroinstalace
DP22	Stínění

MZO Mimosáruční opravy

Soupis jednotlivých položek nebyl uveřejněn, neboť se jedná o obchodní tajemství zhotovitele