

## Písemná zpráva zadavatele

### VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

#### „Optimalizace výpočetních středisek II-dodatek č. 4“

Zadavatel na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vyhotovil o veřejné zakázce zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění tuto písemnou zprávu.

#### **I. Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě:**

Zadavatel: Česká národní banka  
Sídlo: Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1  
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní  
IČO: 48136450  
DIČ: CZ48136450

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce v objektu pobočky zadavatele v Brně.

Cena dodatečných stavebních prací:

Celková cena dodatečných stavebních prací byla stanovena dohodou smluvních stran na **175 023 Kč bez DPH**. Současně s dodatečnými stavebními pracemi byl rozsah díla ponížen o méněpráce a s ohledem na to, že cena těchto méněprací činí 175 023 Kč bez DPH, nemá provedení dodatečných stavebních prací vliv na celkovou cenu díla.

#### **II. Zvolený druh zadávacího řízení:**

Jednací řízení bez uveřejnění.

#### **III. Identifikační údaje vybraného uchazeče:**

Obchodní firma: **COMPLETE CZ, spol. s r.o.**  
Sídlo: Legerova 1853/22, 120 00 Praha 2  
Právní forma uchazeče: společnost s ručením omezeným  
IČO: 26707829  
DIČ: CZ26707829

**IV. Uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele:**

Dodatečné stavební práce nebudou provedeny prostřednictvím subdodavatele.

**V. Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění:**

Dodatečné stavební práce nemohou být technicky odděleny od původní veřejné zakázky. Podrobný rozklad víceprací a méněprací je uveden v souhrnu víceprací a méněprací, který tvoří přílohu č. 1 písemného soupisu víceprací a méněprací. Vyvolané dodatečné stavební práce jsou řešeny dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona. Smluvní strany uzavřely dodatek č. 2 ke smlouvě č. 92-278-14, v němž byly změny zohledněny.

V Praze 18. prosince 2014

Ing. Zdeněk Virius  
ředitel sekce správní  
podepsáno elektronicky