

## **DODATEK č. 1**

### **ke smlouvě o úpravě a implementaci změn informačního systému MtS-ISL-SUD-SDNS**

ze dne 26.1.2017 (dále jen „smlouva“) uzavřený mezi:

#### **Českou národní bankou**

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou: Ing. Vladimírem Mojžíškem, ředitelem sekce informatiky

a

Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“)

a

#### **NESS Czech s.r.o.**

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17113  
se sídlem Praha 4, V Parku 2335/20, 148 00

zastoupenou: Milanem Křížem a Miroslavou Zálešákovou, jednatelem

IČO: 45786259

DIČ: CZ45786259

bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka  
číslo účtu (CZK): 2051650205/2600

(dále jen „zhotovitel“)

### **Preambule**

Smluvní strany při zahájení projektu konstatovaly, že vzhledem k podpisu smlouvy v pozdějším termínu než bylo předpokládáno a vytížení kapacit na straně zhotovitele i objednatele není možné realizovat zejména první část díla v požadovaném rozsahu a kvalitě v původně dohodnutém termínu.

### **Článek I.**

#### **Změny smlouvy**

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly, že se smlouva v souladu s jejím ustanovením článku XIII odst. 1 mění takto:

#### **Článek III. - Lhůty a místo plnění - odst. 2 zní:**

Plnění díla bude prováděno v následujících lhůtách:

- a) Zhotovitel se zavazuje předat první část díla dle čl. II. odst. 1 (realizační studii) k akceptaci objednateli nejpozději **do 10. 3. 2017**. Objednatel je oprávněn do 7 dnů od

předložení studie uplatnit připomínky. Zhotovitel je povinen zpracovat vznesené připomínky do 5 pracovních dnů od jejich obdržení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, a to bez nutnosti uzavřít dodatek ke smlouvě.


- b) Zhotovitel se zavazuje předat druhou část díla dle čl. II. odst. 2, k akceptaci nejpozději **do 15. 5. 2017**. Akceptační řízení musí být úspěšně ukončeno nejpozději do 29. 6. 2017.

## Článek II. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Praze dne: 9.2...... 2017

Za objednatele:



Ing. Vladimír Mojžíšek  
ředitel sekce informatiky




Ing. Zdeněk Virius  
ředitel sekce správní



V Praze dne: .....9/11...../2017

Za zhotovitele:



Miroslava Zálešáková  
jednatelka NESS Czech s.r.o.



Milan Kříž  
jednatel NESS Czech s.r.o.