

## **Dodatek č. 2**

### **ke smlouvě o dílo**

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku  
ve znění pozdějších předpisů, mezi:

#### **Českou národní bankou**

Na Příkopě 28  
115 03 Praha 1

zastoupenou: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní  
a  
Ing. Pavlem Veselkou, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ 48136450

(dále jen „objednatel“)

a

#### **LAKA CZ s.r.o.**

Baňská 1431

156 00 Praha 5

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52341

zastoupenou: Ing. Allanem Jarošem, jednatelem společnosti

IČO: 25131770

DIČ: CZ25131770

(dále jen „zhotovitel“).

(společně dále též jako „smluvní strany“)

### **Preambule**

Smluvní strany uzavřely dne 5. listopadu 2012 smlouvu o dílo č. 92-398-12 (dále jen „smlouva“), která byla změněna dodatkem č. 1, ev. č. 92-086-13 ze dne 13. března 2013. Vzhledem k tomu, že druhé a třetí dílčí plnění, které bylo jako ukončené předáno, zahrnuje vícepráce a méněpráce, které nebyly smluvními stranami k datu podpisu tohoto dodatku odsouhlaseny a nebyly dohodnuty důsledky těchto změn rozsahu díla na výši ceny díla, dohodly se smluvní strany na následujícím:

1. Zhotovitel vystaví daňový doklad na cenu za druhé a třetí dílčí plnění bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku. V daňovém dokladu bude odečtena poskytnutá záloha na druhé dílčí plnění a zádržné ve výši 10 % z ceny obou dílčích plnění bez DPH. Odečtení zádržného nesnižuje základ pro vyměření DPH – jedná se o ujednání o lhůtě splatnosti části ceny.
2. Cena dílčích plnění dle odstavce 1 bude odpovídat alikvotní části ceny celého díla dle přílohy č. 1 smlouvy Výkaz výměr – cenová tabulka (dále jen "výkaz výměr"). V účtované

ceně za druhé a třetí dílejší plnění nebudou promítnuty vícepráce a méněpráce (chyby ve výkazu výměr).

3. Cena provedených víceprací a méněprací bude stanovena po dohodě o jejich rozsahu a ceně formou samostatného dodatku, na základě kterého bude vystaven opravný daňový doklad na cenu druhého a třetího dílejšího plnění.
4. Zhotovitel rovněž bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku vystaví daňový doklad na cenu za zajištění kolaudace díla. I v tomto případě bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.
5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
6. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dne podpisu oběma smluvními stranami.
7. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, po třech pro objednatele a po jednom pro zhotovitele.

V Praze dne: 25.6..... 2013

Za objednatele:

.....

Ing. Zdeněk Vítus  
ředitel/sekce správní

Ing. Pavel Veselka  
ředitel odboru technického

**ČNB** ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1


45

V PRAZE dne: 21.6..... 2013

Za zhotovitele:

.....

Ing. Allan Jaboš  
jednatel

 **LAKACZ** s.r.o.  
Provozovna  
U Trati 1226/42, 100 00 Praha 10  
IČO: 25131770, DIČ: CZ25131770