

DODATEK č. 1

ke smlouvě o úpravě a implementaci změn informačního systému MtS-ISL-SUD-SDNS
ze dne 7.11.2017 (dále jen „smlouva“), uzavřený mezi:

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou: Ing. Vladimírem Mojžíškem, ředitelem sekce informatiky

a

Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“)

a

NESS Czech s.r.o.

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17113
se sídlem Praha 4, V Parku 2335/20, 148 00

zastoupenou: Miroslavou Zálešákovou a Jiřím Matznerem, jednatelem

IČO: 45786259

DIČ: CZ45786259

bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka

číslo účtu (CZK): 2051650205/2600

(dále jen „zhotovitel“)

Preamble

Smluvní strany shodně konstatují, že došlo k prodlení ve lhůtách stanovených ve smlouvě pro realizaci druhé části díla, protože objednatel z důvodu kapacitního přetížení neposkytl zhotoviteli dostatečnou součinnost při provádění díla. Proto se smluvní strany dohodly, že se smlouva v souladu s jejím ustanovením článku XIII odst. 1 mění takto:

Článek I

Změny smlouvy


Smluvní strany se dohodly, že lhůta pro předání druhé části díla k akceptaci dle čl. III odst. 2 písm. b) se prodlužuje do 30. 3. 2018. Akceptační řízení musí být úspěšně ukončeno do 13. 4. 2018.

Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Praze dne: 22.2. 2018

Za objednatele:



Ing. Vladimír Mojžíšek
ředitel sekce informatiky




Ing. Zdeněk Vírůs
ředitel sekce správní




V Praze dne: 22.2. 2018

Za zhotovitele:



Miroslava Zálešáková
jednatelka NESS Czech s.r.o.



Jiří Matzner
jednatel NESS Czech s.r.o.

 **ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA**
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
43