

Sekce správní
odbor obchodní

V Praze 20. června 2018
Č.j.: 2018/080280/CNB/420

Vysvětlení č. 5 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Datové služby WAN - propojení pracovišť ČNB“

Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), v platném znění, níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky, a to na základě žádosti dodavatele o vysvětlení.

Dotaz č. 1:

„Dobrý den,
znění dotazu:

Zadavatel požaduje mimo jiné zřízení datového propojení pracovišť primárními a záložními datovými spoji, přičemž vedení č. 1 musí být přivedeno po optickém médiu. Dále požaduje zprovoznit WAN nejpozději do 6 týdnů ode dne podpisu smlouvy.

Zadavatel tedy požaduje vybudování optických tras, nedává však dostatečný časový prostor k dobudování optických přípojek.

Vybudování optického vedení je časově náročné a bude-li třeba územní či stavební řízení reálný čas nezbytný pro tyto úkony je minimálně 9 měsíců od účinnosti smlouvy.

Extrémně krátká lhůta na zřízení telekomunikačních služeb navíc v kombinaci s hrozbou sankce za její nesplnění nedůvodně zvýhodňuje stávajícího dodavatele.

Upraví zadavatel s ohledem na výše uvedené skutečnosti lhůtu pro zprovoznění WAN na 9 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy, případně umožní zadavatel po dobu realizace optické přípojky dočasné připojení radioreléovým spojem v pásmu s individuálním oprávněním?

Děkujeme“

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel nebude zadávací dokumentaci upravovat.

Požadavek na prodloužení lhůty nepovažuje zadavatel za přiměřený s ohledem na skutečnost, že pobočky/územní pracoviště se nachází v centrech velkých měst, tj. v lokalitách

s vybudovanou infrastrukturou. Dodavatel nemusí mít svá optická vlákna, ale může si je pronajmout, a to dlouhodobě nebo i krátkodobě na překlenutí doby potřebné pro vybudování vlastní infrastruktury. Zadavatel ostatně v zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky nepožaduje po dodavateli „*vybudování optických tras*“, jak ve svém dotazu předjímá dodavatel, ale zřízení a poskytování služby, přičemž nejsou nijak stanoveny smluvní požadavky na vlastnictví či jiné zajištění práv k infrastruktuře.

Radioreleové spoje pro hlavní trasy zadavatel nepřipouští z důvodu horší spolehlivosti při zvážení provozu kritických aplikací a využití šifrátorů třetí strany, v případě poruch pak nelze jednoznačně určit odpovědnou smluvní stranu, neboť poruchy bývají často náhodného jevu. Zadavatel opětovně dodává, že povolené způsoby realizace vedení jsou vymezeny v odst. 1.3.2 a 1.3.3 přílohy č. 1 Návrhu smlouvy.

S pozdravem

JUDr. Jan Mayer
ředitel odboru obchodního
podepsáno elektronicky