

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřený mezi:

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Pavlem Veselkou, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“ či „ČNB“)

a

MgA. Petrem Tůmou akad. soch. a rest.

Tyršova 370

394 68 Žirovnice

DIČ: CZ7009243461

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany spolu dne 21. 11. 2017 uzavřely smlouvu o dílo, evidenční číslo ČNB: 92-362-17 (dále jen „smlouva“).

V průběhu provádění díla byla zjištěna potřeba víceprací (vysekání z kamene více nových podnoží prvků, než bylo předpokládáno). Současně ČNB dne 8.6.2018 uzavřela se Statutárním městem Brno smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, která tvoří přílohu tohoto dodatku. Ze smlouvy o poskytnutí dotace vyplývají pro ČNB jako příjemci dotace povinnosti, které se promítají do smlouvy o dílo jako povinnosti zhotovitele. Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, že se smlouva v souladu s ustanovením čl. XIV odst. 2 mění a doplňuje takto.

Článek I

1. V článku I - Předmět a místo plnění – odst.2 nově zní:

„2. Dílo bude provedeno ve 2 etapách. Předmětem první etapy je zejména:

- a) převzít a zajistit na svoje náklady uskladnění všech demontovaných kamenných prvků po dobu od převzetí prvků do jejich osazení na střeche budovy ČNB. Ke dni uzavření smlouvy jsou demontované prvky uloženy v kamenosochařské dílně v Mlýnská 2217/20, Blansko 67801. Pokud zhotovitel zajistí uskladnění demontovaných prvků v jiné kamenosochařské dílně, zajistí na své náklady jejich odbornou přepravu,
- b) provést lokální čištění za sucha citlivým manuálním mechanickým odstraněním méně odolných vrstev nečistot, zbytků starších nátěrů, vegetace a vrstev štuk. Provést lokální petrifikaci partií ohrožených poškozením při následujících restaurátorských zásazích (čištění, demontáž atd.) vhodným organokřemičitým zpevňovačem,
- c) dokončit očištění všech demontovaných kamenných prvků,

- d) provést chemický rozbor zasolení min. 5 nejvíce poškozených kamenných prvků, který určí jednotlivé látky způsobující zasolení a stanoví jejich obsah v kamenném prvku. Doložit provedení rozboru protokolem specializované laboratoře,
- e) snížit obsah solí v kamenných prvcích formou opakovaných odsolovacích zábalů do modifikované celulózové buničiny, případně aplikací jiného vhodného postupu na celý povrch kamenných prvků, dokud opakovaný chemický rozbor dle odst. d) neprokáže, že snížení zasolení dosáhlo míry, která je nezbytná pro kvalitní provedení návazných restaurátorských postupů,
- f) provést celkové zpevnění kamenných prvků přípravkem na bázi organokřemičitanů, výrazněji narušené partie i opakovaně do úplného nasycení kamene,
- g) veškeré povrchové vlasové trhliny zainjektovat organokřemičitým injektážním prostředkem,
- h) veškeré trhliny tektonického původu neohrožující statiku nebo integritu kamenného prvku zainjektovat vhodným materiálem na bázi plněných epoxidových pryskyřic a zajistit čepy z nerezové oceli tak, aby nemohlo dojít k šíření trhliny nebo oddělení a pádu odtržené části kamenného prvku,
- i) definitivní povrchovou úpravu provést v rámci etapy doplnění chybějících částí. Oddělené části, v případě jejich způsobilosti, petrifikovat a osadit na svá místa pomocí lepidla na bázi epoxydové pryskyřice, případně zajistit vhodnými kotvicími prvky z nerezové oceli,
- j) provést domodelování menších chybějících částí tmelem na bázi hydraulického minerálního pojiva. Doplněvací hmotu modifikovat vhodnou akrylátovou disperzí a probarvit kvalitními anorganickými pigmenty pro přiblížení k vzhledu původního kamene,
- k) velké chybějící části doplnit formou kamenných doplňků, které budou do tvarově vhodného lůžka přilepeny vhodně upraveným epoxidovým lepidlem. V případě modelačně složitějších částí zhotovit sádrový model, který poslouží jako tvarový vzor pro vysekání chybějící části, poškozené reliéfy na ploše těla obelisku nahradit vysekáním reliéfu do samostatné desky ve tvaru základní plochy reliéfu, která bude vsazena do cca 4 cm hlubokého lůžka, které vznikne odsekáním původní hmoty,
- l) vysekat kopie patek obelisků a váz,
- m) značně poškozené prvky nahradit celé nebo částečně kopiemi vysekanými z kamene,
- n) pro provedení kopií připravit „modely“ – tzn. kvalitně zrestaurované originální kamenné prvky, vždy minimálně jeden pro každý kopírovaný typ kamenného prvku. Zrestaurované prvky dopravit a osadit na místa určená objednatelem,
- o) všechny patky váz a obelisků nahradit kopiemi vysekanými do kamene,
- p) kamenné prvky vysekat z pískovce získaného z některého z těchto lomů: Vyhnánov, Božanov a Kocbeř,
- q) vytvořit grafický návrh křížků pro obě vévodské koruny (prvky Z1 a Z2),
- r) provést křížky pro vévodské koruny z nerezového plechu nebo kamene – dle určení odpovědného zástupce státní památkové péče,
- s) vyměnit železné kotvy v kameni prvků Z1 a Z2 za nerezové, ošetřit případně vyměnit stávající táhla včetně oprav oplechování. Oprava musí zajistit dlouhodobou statickou stabilitu prvků,

- t) konečnou povrchovou úpravu provést celkovým nátěrem restaurovaných prvků v souladu s celou fasádou nátěrovou hmotou umožňující dostatečnou paropropustnost a reverzibilitu,
- u) provést veškeré další práce v tomto odstavci neuvedené, ale potřebné k dokončení I. etapy díla,
- v) řádně provádět dokumentaci a fotodokumentaci průběhu prací v souladu s požadavky OOP MMB a Národního památkového ústavu – územní odborné pracoviště (dále jen “NPÚ ÚOP”),
- w) dodržovat pokyny pracovníků OPP MMB, NPÚ ÚOP a oprávněných pracovníků objednatele při provádění díla,
- x) účastnit se kontrolních dnů svolávaných objednatelem dle požadavků NPÚ ÚOP a OPP MMB a potřeb objednatele,
- y) po ukončení etapy se účastnit posouzení provedených prací zástupci orgánu státní památkové péče, zástupci NPÚ ÚOP v Brně a objednatele,
- z) zpracovat a potvrdit položkový soupis provedených prací k předloženým fakturám a případným dalším souvisejícím dokladům,
- aa) provést a vyfakturovat restaurátorské práce nejméně v hodnotě 1 269 714 Kč bez DPH,
- bb) umožnit pověřenému pracovníkovi OPP MMB a zástupci NPÚ ÚOP provést průběžnou a závěrečnou kontrolu provedených prací,
- cc) umožnit pověřenému pracovníkovi OOP MMB za účelem kontroly přístup k restaurovaným prvkům a umožnit oprávněným osobám úkony nezbytné ke splnění účelu kontroly,
- dd) po dokončení I. etapy vypracovat restaurátorskou zprávu včetně fotodokumentace zpracovanou dle Metodického listu NPÚ – Struktura a náležitosti restaurátorských zpráv č. 4/2006, originál předat NPÚ ÚOP v Brně, 3 listinné kopie a 1 DVD se zprávou v elektronické podobě předat objednateli,
- ee) vypracovat a předat veškeré další potřebné dokumentace a doklady prokazující splnění všech požadavků příslušných právních předpisů ČR a orgánů památkové péče vztahujících se k předmětu díla a požadavků objednatele stanovených touto smlouvou, a to v českém jazyce ve 3 vyhotoveních (1x originál, 2x kopie – netýká se stavebního deníku).

Jedná se zejména o:

- technické a bezpečnostní listy použitých materiálů,
- prohlášení zhotovitele o provedení ekologické likvidaci vzniklých odpadů v souladu s platnými předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel,
- návody k údržbě,
- originál stavebního deníku.“.

2. V článku II - Lhůty plnění – odst.1 písm.b) nově zní:

„b) nejpozději do 25. 11. 2018 provést, vyfakturovat restaurátorské práce dle čl. I odst. 2 písm. aa) a zpracovat položkový soupis provedených prací podle pokynů oprávněných zástupců NPÚ ÚOP a objednatele,“.

3. V článku III – Cena a platební podmínky – odst.1 nově zní:

„1. Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran a její výše činí celkem **2 449 034 Kč bez DPH.**“.

4. V článku III – Cena a platební podmínky – odst.4 nově zní:

„ 4. Cena za dílo bude uhrazena následovně:

- a) zhotovitel je oprávněn vystavit první zálohovou fakturu na částku ve výši 10 % z ceny z ceny dle odst. 1 tohoto článku, a to po podpisu zjišťovacího protokolu o dokončení prací dle čl. I odst. 2 písm. a) - c),
- b) zhotovitel je oprávněn vystavit druhou zálohovou fakturu na částku ve výši 3 % z ceny dle odst. 1 tohoto článku, a to po podpisu zjišťovacího protokolu o dokončení prací dle čl. I odst. 2 písm. d) a e),
- c) zhotovitel je oprávněn vystavit třetí zálohovou fakturu na částku ve výši 2 % z ceny dle odst. 1 tohoto článku, a to po podpisu zjišťovacího protokolu o dokončení prací dle čl. I odst. 2 písm. f) - h),
- d) zhotovitel je oprávněn vystavit čtvrtou zálohovou fakturu na částku ve výši 16 % z ceny dle odst. 1 tohoto článku, a to po podpisu zjišťovacího protokolu o dokončení prací dle čl. I odst. 2 písm. l),
- e) zhotovitel je oprávněn vystavit pátou zálohovou fakturu na částku ve výši 32 % z ceny dle odst. 1 tohoto článku, a to po podpisu zjišťovacího protokolu o dokončení prací dle čl. I odst. 2 písm. i) – k),
- f) zhotovitel je oprávněn vystavit šestou zálohovou fakturu na částku ve výši 2,5 % z ceny dle odst. 1 tohoto článku, a to po podpisu zjišťovacího protokolu o dokončení prací dle čl. I odst. 2 písm. q) – v),
- g) zhotovitel je oprávněn vystavit sedmou zálohovou fakturu na částku ve výši 2 % z ceny dle odst. 1 tohoto článku, a to po podpisu zjišťovacího protokolu o dokončení prací dle čl. I odst. 2 písm. x) – dd),
- h) zhotovitel je oprávněn vystavit osmou zálohovou fakturu na částku ve výši 27,5 % z ceny dle odst. 1 tohoto článku, a to po podpisu zjišťovacího protokolu o dokončení prací dle čl. I odst. 2 písm. m) – p) a ee),
- i) daňový doklad na cenu díla je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. V daňovém dokladu na cenu plnění budou odečteny poskytnuté zálohy a zádržné ve výši 2 % z ceny díla. Zádržným se nesnižuje základ pro vyměření DPH, jedná se o ujednání o lhůtě splatnosti části ceny.
- j) doklad k úhradě zádržného je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o odstranění drobných vad a nedodělků nebránících užívání uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.“.

5. Příloha č. 2 – Cenová nabídka zhotovitele - se ruší a nahrazuje se novou přílohou označenou jako příloha č. 2 - Cenová tabulka s vyčíslením víceprací a méně prací.
6. Do smlouvy se vkládá nová příloha č. 6 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna.

Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.

Přílohy: č. 2 - Cenová tabulka s vyčíslením víceprací a méně prací
č. 6 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna(kopie)

V Praze dne:27..... 2018

V Praze dne:28.6..... 2018

Za objednatele:

[Redacted signature]

Ing. Zdeněk Virius /
ředitel sekce správní

[Redacted text]

Ing. Pavel Veselka
ředitel odboru technického

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

MgA. Petr Tůma akad. soch. a rest.

Příloha č. 2 - Poptávky - Cenová tabulka s vyčíslením víceprací a méněprací

Petr Tůma, Tyršova 370, 39486 Žirovnice, DIČ: CZ700924361

Zhotovitel
Restaurování kamenných prvků na střeše pobočky ČNB Brno

1. etapa (bez DPH)																	Vícepráce za prvek celkem	Prvek celkem Kč	Ostatní práce	Domodelování tmelem	Konečná úprava	Sanace trhlín	Celkové zpevnění	Odsolení, průzkum a provedení	Dokončení očištění	Kopie prvku nebo jeho části méněpráce	Kopie prvku nebo jeho části včetně vícepráce	Kopie prvku nebo jeho části včetně modelů	Určení rozsahu nahrazovaných částí prvku kamennou kopií	Název kamenného prvku	Označení prvku																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Z1	Štít s orlicí pravý - koruna	doplnění křížku, kopie	4 300,00	1 100,00	9 016,00	560,00	947,50	100,00	25 000,00	576,20	16 599,70	100,00	16 599,70						9 016,00	26 300,00	37 000,00	Štít s orlicí pravý - koruna	Z1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Náklady na dopravu a uskladnění	49 145,00
Náklady na účast na kontrolních dnech	3 480,00
Náklady na administrativní činnosti (provádění fotodokumentace, vypracování restaurátorské zprávy apod.)	31 118,00
Ostatní náklady jinde neuvedené	59 462,00
1. etapa celkem včetně víceprací po odečtu méněprací v Kč bez DPH	6 000,00
	1 708 567,00

2. etapa (bez DPH)						
Označení	Název kamenného prvku	Určení rozsahu nahrazovaných částí prvku kamennou kopií	Kopie prvku nebo jeho doplnění	Celková zpevnění	Ostatní práce	Prvek celkem Kč
V1M	Krycí deska - Váza 1	trnož	1 880,00		1 977,00	3 857,00
V2M	Krycí deska - Váza 2	trnož	1 880,00		1 977,00	3 857,00
V3M	Krycí deska - Váza 3	trnož	1 880,00		1 977,00	3 857,00
V4M	Krycí deska - Váza 4	trnož	1 880,00		1 977,00	3 857,00
V5M	Krycí deska - Váza 5	trnož	1 880,00		1 977,00	3 857,00
V6M	Krycí deska - Váza 6	trnož	1 880,00		1 977,00	3 857,00
O1M	Krycí deska - Obelisk 1	trnož	1 880,00		1 977,00	3 857,00
O2M	Krycí deska - Obelisk 2	trnož	1 880,00		1 977,00	3 857,00
O3M	Krycí deska - Obelisk 3	trnož	1 880,00		1 977,00	3 857,00
O4M	Krycí deska - Obelisk 4	trnož	1 880,00		1 977,00	3 857,00
O5M	Krycí deska - Obelisk 5	trnož	1 880,00		1 977,00	3 857,00
O6M	Krycí deska - Obelisk 6	trnož	1 880,00		1 977,00	3 857,00
O7M	Krycí deska - Obelisk 7	trnož	1 880,00		1 977,00	3 857,00
O8M	Krycí deska - Obelisk 8	trnož	1 880,00		1 977,00	3 857,00
O9M	Krycí deska - Obelisk 9	trnož	1 880,00		1 977,00	3 857,00
O10M	Krycí deska - Obelisk 10	trnož	1 880,00		1 977,00	3 857,00
O12M	Krycí deska - Obelisk 12	trnož	1 880,00		1 977,00	3 857,00
O13M	Krycí deska - Obelisk 13	trnož	1 880,00		1 977,00	3 857,00
O14M	Krycí deska - Obelisk 14	trnož	1 880,00		1 977,00	3 857,00
Základní kamenné práce celkem						73 283,00
Náklady na administrativní činnosti (provádění fotodokumentace, vypracování restaurátorské zprávy apod.)						
						25 050,00
Náklady na dopravu a osazení restaurovaných prvků na střechu						356 765,00
Ostatní náklady jinde neuvedené						285 369,00
2. etapa celkem v Kč bez DPH						740 467,00
Celková původní cena v Kč bez DPH						
						2 300 678,00
Méněpráce v Kč bez DPH						
						196 457,00
Vícepráce v Kč bez DPH						
						344 813,00
Vícepráce po odečtení méněprací v Kč bez DPH						
						148 356,00
Celková cena včetně víceprací v Kč bez DPH						
						2 449 034,00
DPH 21%						
						514 297,14
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH						
						2 963 331,14

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna

Agendové číslo smlouvy 7518092426

Smluvní strany:

1. Statutární město Brno (SMB),
Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
IČ 449 92 785
zastoupené Primátorem města Brna Ing. Petrem Vokřálem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 111211222/0800

Na základě pověření primátora SMB č. j. KP/48 ze dne 9. 1. 2006 je oprávněn jednat a smlouvy podepisovat Ing. arch. Martin Zedníček, vedoucí Odboru památkové péče Magistrátu města Brna (OPP MMB)
(dále jen „**Poskytovatel**“)

a

2. Česká národní banka
Na Příkopě 28, Praha
IČ 48136450
zastoupená Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní
a Ing. Lubomírem Gerákem MBA, ředitelem pobočky Brno

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 0-30280891/0710
(dále jen „**Příjemce**“)

uzavírají v souladu s ust. § 159 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů tuto

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna

Článek I. Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu poskytovatele ve formě dotace (dále jen „dotace“) na projekt obnovy budovy evidované v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 48185/7-7500, spočívající v restaurování kamenných dekorativních prvků z atiky domu **Rooseveltova 18** v Brně, specifikované v žádosti podané žadatelem dne 27. 10. 2017.
2. Dotace je poskytována na základě dotačního programu „Program 2018 pro poskytování dotací na zachování a obnovu kulturních památek z rozpočtu města Brna“ (dále jen „Dotační program“).

3. Poskytnutá dotace bude výhradně použita na obnovu budovy uvedené v odstavci 1.

Článek II. Výše dotace a způsob poskytnutí dotace

1. Příjemci je poskytována dotace ve výši 800 000 Kč (slovy osm set tisíc korun českých).
2. Dotace bude poukázána jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy nejpozději do 31. 12. 2018.

Článek III. Vymezení pojmů

Pro účely této smlouvy se rozumí

- a) obnovou kulturní památky obnova objektu uvedeného ve čl. I. odst. 1 provedená na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se závazným stanoviskem OPP MMB;
- b) průběžnou kontrolou kontrola provedená pracovníkem OPP MMB, která je prokazatelně svolána Příjemcem a provedena v průběhu obnovy kulturní památky;
- c) závěrečnou kontrolou kontrola provedená pracovníkem OPP MMB, která je prokazatelně svolána Příjemcem a provedena po skončení obnovy kulturní památky;
- d) prezentací kulturní památky např. účast v soutěži „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2018“ či jiných podobných veřejných příležitostech.

Článek IV. Práva a povinnosti Poskytovatele

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci dle čl. II této smlouvy.
2. Poskytovatel je oprávněn snížit dosud nevyplacenou schválenou dotaci v případě, že Zastupitelstvo SMB rozhodne o krácení rozpočtu SMB pro rok 2018 a bude tím zasažen i rozpočet OPP MMB.
3. Převod finančních prostředků bude poskytovatelem proveden způsobem a v termínu dle čl. II odst. 2 po splnění podmínek vyúčtování dle čl. V odst. 9 této smlouvy.
4. Poskytovatel je oprávněn provést průběžnou a závěrečnou kontrolu provedených prací, na které byla dotace poskytnuta.
5. Kontrola bude provedena pověřeným pracovníkem OPP MMB, kterému příjemce umožní přístup do objektu uvedeného ve čl. I. odst. 1 této smlouvy.
6. V případě snížení skutečných nákladů obnovy kulturní památky oproti nákladům předpokládaným o více než 15 % je poskytovatel oprávněn krátit dotaci, a to způsobem dle čl. V. odst. 9 této smlouvy.
7. Poskytovatel je oprávněn neposkytnout dotaci v případě porušení povinností Příjemce uvedených v čl. V. bod 3. – 7. této smlouvy.

Článek V. Práva a povinnosti Příjemce

1. Příjemce se zavazuje provést obnovu kulturní památky v souladu se závazným stanoviskem OPP MMB, vydaným k obnově kulturní památky, které je přílohou žádosti o poskytnutí dotace (případně v souladu se závaznými stanovisky).
2. Příjemce se zavazuje umožnit oprávněnému pracovníkovi OPP MMB a zástupci územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu (dále jen „NPÚ ÚOP“) v Brně provést průběžnou a závěrečnou kontrolu provedených prací, na které byla dotace poskytnuta.
3. Příjemce se zavazuje umožnit pověřenému pracovníkovi OPP MMB za účelem kontroly přístup do objektu uvedeného ve čl. I. odst. 1 této smlouvy. Je rovněž povinen zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (např. dodavatelé stavebních prací) umožnily oprávněným osobám provádět úkony nezbytné ke splnění účelu kontroly.
4. Příjemce se zavazuje oznámit poskytovateli písemně změnu veškerých údajů uvedených v žádosti či v této smlouvě, a to bezodkladně, nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne účinnosti změny.
5. Příjemce se zavazuje provést obnovu kulturní památky v kalendářním roce 2018.
6. Dotace je poskytována výhradně na uznatelné náklady, tj. takové výdaje, které nejsou uvedeny ve čl. V. odst. 8.
7. Neuznatelnými náklady se rozumí:
 - a) modernizace objektu,
 - b) nástavby a přístavby objektu,
 - c) vyklízecí práce, čištění a úklid objektu,
 - d) pronájem lešení a zábor veřejného prostranství,
 - e) úpravy veřejných prostranství, terénní a sadové úpravy,
 - f) archeologické výzkumy,
 - g) vedlejší rozpočtové náklady,
 - h) daň z přidané hodnoty,
 - i) režijní náklady, cestovné, dopravné,
 - j) projektové dokumentace, restaurátorské zprávy.
8. Příjemce se zavazuje předložit ve lhůtě do 30. 11. 2018 vyúčtování celkových nákladů po dokončení obnovy kulturní památky. Vyúčtování bude spočívat v předložení
 - a) průvodního dopisu s uvedením akce, čísel faktur výhradně na práce provedené v rámci obnovy kulturní památky (jejichž kopie budou tvořit přílohu průvodního dopisu) a fakturované částky, číslo účtu, na který má být dotace zaslána, seznam všech přiložených dokladů,
 - b) položkového soupisu provedených prací k předloženým fakturám, potvrzeného dodavatelem prací, v rámci obnovy kulturní památky, případně s uvedením a přiložením dalších souvisejících dokladů,
 - c) kopie smlouvy o dílo, případně potvrzené objednávky,
 - d) závazného stanoviska OPP MMB k obnově kulturní památky uvedené ve čl. I odst. 1 této smlouvy (pokud mělo být vydáno po zahájení prací),
 - e) fotodokumentace stavu kulturní památky po dokončení prací,
 - f) kopie dokladu o tom, že práce byly oznámeny stavebnímu úřadu (pokud to vyžaduje zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu).Faktury za provedené práce předložené k vyúčtování před poskytnutím dotace budou nejméně ve výši předpokládaných celkových nákladů uvedených v žádosti o dotaci na rok 2018. Případné zvýšení nákladů nebude důvodem ke zvýšení

schválené dotace. V případě snížení skutečných nákladů oproti nákladům předpokládaným v žádosti o více než 15 % bude dotace krácena o každé další procento překračující 15 %.

9. Příjemce se zavazuje, že při prezentaci kulturní památky bude vhodným způsobem uvádět, že oprava byla provedena za finanční spoluúčasti SMB.
10. Je-li příjemce veřejným zadavatelem nebo splní-li příjemce definici podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, je dále povinen postupovat při výběru dodavatele podle tohoto zákona.

Článek VI.

Důsledky porušení povinností příjemce

1. Pokud se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně, poskytovatel postupuje dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Za méně závažné porušení povinností ve smyslu ust. § 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se považuje porušení povinností uvedených v čl. V odst. 3, 4 a 5 této smlouvy.
3. Schválenou dotaci nelze vyplatit v případě porušení povinností uvedených v čl. V odst. 1 a 9 této smlouvy.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, porozuměly jí a smlouva plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.
2. Poskytnutá dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smlouvu lze z důvodů uvedených v ust. § 167 odst. 1 správního řádu zrušit. Taková dohoda musí být písemná a musí v ní být uvedeny důvody, které vedly ke zrušení smlouvy včetně vzájemného vypořádání práv a závazků.
4. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí „Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna“ a „Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna“, která jsou veřejně přístupná na internetových stránkách Poskytovatele. Příjemce prohlašuje, že se před podpisem smlouvy se zněním Pravidel seznámil.
5. Práva a povinnosti z této smlouvy nepřecházejí na právní nástupce smluvních stran.
6. Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany činit písemnými, vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě.
7. Povinností příjemce je přijmout pouze takovou veřejnou podporu, která je v souladu s ust. čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie (dříve čl. 87 Smlouvy o ES) a na něj navazujícími právními předpisy EU. V případě, že poskytnutá dotace bude shledána nedovolenou veřejnou podporou, je Příjemce povinen ve lhůtě do 3 měsíců od oznámení takového rozhodnutí poskytnutou dotaci vrátit Poskytovateli.
8. Tato smlouva se vyhotovuje v tolika stejnopisech, kolik je smluvních stran. Každý ze stejnopisů má platnost originálu. Po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
10. O poskytnutí dotace uvedené v této smlouvě rozhodlo Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání Z7/38 dne 10. 04. 2018.

V Brně dne

V Brně dne 8. 6. 2018

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor památkové péče
Malinovského nám. 3, Brno
003-

Poskytovatel

SMB, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Ing. arch. Martin Zedníček
vedoucí OPP MMB

Příjemce

Česká národní banka
Ing. Zdeněk Virius, ředitel sekce správní
Ing. Lubomír Gerák MBA, ředitel pobočky
Brno

