

V Praze dne 15. června 2018
Č. j.: 2018/074838/CNB/420

Změna č. 1 podmínek poptávky

České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky

„Stavební úpravy 2. NP na ÚP Plzeň“

Zadavatel sděluje, že u výše uvedené poptávky dochází k následujícím změnám:

1. V Příloze č. 1 poptávky - Návrh smlouvy - se v článku II (Lhůty plnění) v odst. 1 písm. c) upravuje text, který nově zní takto: „c) zahájit stavební práce převzetím staveniště **nejpozději 28. 2. 2019** (zhotoviteli bude umožněno převzít staveniště **nejdříve 7. 9. 2018**)“.
2. V Příloze č. 1 poptávky - Návrh smlouvy - se v článku II (Lhůty plnění) v odst. 1 písm. d) upravuje text, který nově zní takto: „d) provést a dokončit stavební úpravy **ve lhůtě 60 kalendářních dnů** od převzetí staveniště“.
3. **Prodlužuje se lhůta pro podání nabídek z 22. 6. 2018 10:00 hodin na 26. 7. 2018 10:00 hodin.**
4. **Prodlužuje se lhůta pro doručení případných dotazů dodavatelů z 15. 6. 2018 11:00 hodin na 19. 7. 2018 10:00 hodin.**
5. **Dodavatelům bude umožněna další prohlídka místa plnění, a to dne 11. 7. 2018 v 10:00 hodin.**

Na profilu zadavatele: <https://ezak.cnb.cz> byla Příloha č. 1 poptávky (Návrh smlouvy) **nahrazena aktuálním zněním.**

S pozdravem

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky

Ing. Pavel Veselka
ředitel odboru technického
podepsáno elektronicky