

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Česká národní banka

sídlo: Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

IČO: 48136450

DIČ: CZ 48136450

zastoupení: Ing. Zdeněk Virius, ředitel sekce správní
a

Ing. Václav Albrecht, LL.M., ředitel odboru regionální podpory

(dále jen „objednatel“)

a

Miroslav Dočekal

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

sídlo: Termesivy 121

580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 72858125

DIČ: CZ8212212976

č. účtu: 221320112/0600

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo ev. č. ČNB 92-058-19, ze dne 23. května 2019 (dále jen „smlouva“), mění takto:

Článek I

Nové plnění

1. Zhotovitel se zavazuje nad rámec původní smlouvy provést výměnu podlahových krytin v níže uvedených místnostech objednatele (dále jen „druhé dílčí plnění“):

č. m.	účel místnosti	výměra m²
103	u rampy dot. boxu 1	6,93
104	u rampy dot. boxu 2	5,28
113-4	předávací místnost 2	12,78
	schodiště	9
193	stroj. zprac. mincí	33,82
194	klíčníci, dispečeri	54,24
	součet	122,05

2. Způsob provedení druhého dílčího plnění dle odstavce 1 tohoto článku se řídí přílohou č. 1 a přílohou č. 4 smlouvy s tím, že se pro druhé dílčí plnění použije barva RAL 7001.

3. Cena druhého dílčího plnění byla stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem **164 000 Kč bez DPH**. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s tímto plněním.
4. Celková cena plnění podle této smlouvy činí **545 000 Kč bez DPH**.
5. Objednatel uhradí cenu druhého dílčího plnění na základě daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den předání a převzetí druhého dílčího plnění postupem dle čl. IV odst. 1 smlouvy.
6. Plnění dle tohoto dodatku bude dokončeno nejpozději do **30. 12. 2019**.

Článek II Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn a vztahují se i na druhé dílčí plnění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Praze dne 15.11. 2019

Za objednatele:

.....
[Redacted signature]

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní

.....
[Redacted signature]

Ing. Václav Albrecht, LL.M.
ředitel odboru regionální podpory

V TERMESÍVECH dne 16.11 2019

Za zhotovitele:
MIROSLAV DOČEKAL
Průmyslové epoxidové
Termesivy 121, Havl. Br.
DIČ: CZ8212212976, IČO:
Tel.: 704 / 046 01
prumyslove.podlahy@

.....
Miroslav Dočekal